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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. CARÁCTER DE LA TRASFORMACION 
El objeto de este proyecto es la restauración hidrológico-forestal de las cárcavas 
formadas por la red de drenaje del Arroyo de Valdecelada. Mediante la ejecución de 
este proyecto se persigue lograr las soluciones técnicas que minimicen, mitiguen o 
anulen los daños producidos por la erosión causada en la zona de estudio debido a la 
erosión hídrica, a través de la construcción de una red de diques en el cauce que 
detengan y controlen los sedimentos, y consolidar las laderas de la zona, mediante una 
repoblación de carácter protector, que también participara en la retención de sedimentos 
y detención de los procesos erosivos, aumentará los recursos forestales del municipio, 
y mejorará el paisaje.   
1.2. MOTIVACIONES DEL PROYECTO 
En este trabajo técnico se busca la recuperación de la zona, mediante una restauración 
hidrológico-forestal, por la cual se frenará el proceso erosivo, beneficiando así la calidad 
paisajística, mejorando la calidad de los suelos agrícolas que actúan como depositarios 
de los sedimentos, y aumentando la superficie forestal de la zona, con los beneficios 
económicos y sociales que ello supone.  
La redacción de este proyecto está motivada por la obtención del título de Graduado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural, en la Escuela Técnica de Ingenierías Agrarias 
de Palencia (Universidad de Valladolid). 
1.3. FINALIDAD DEL PROYECTO 
Los principales fines perseguidos con la redacción de este proyecto son: 
 Frenar la erosión y pérdida de suelo. 
 Mejorar las poblaciones faunísticas de la zona 
 Crear  una superficie forestal arbolada en una zona, que actualmente presenta 
graves signos de degradación. 
 Mejorar la calidad del agua del Arroyo de Valdecelada. 
 Mejorar el paisaje. 
 Crear puestos de trabajo temporales. 
 Lograr una reutilización de unos terrenos actualmente abandonados. 
 Mejorar la superficie forestal municipal. 
 Promover una mejora edáfica, que favorezca el establecimiento de vegetación 
natural de la zona con una mayor madurez  ecológica.  
1.4. ESTUDIOS PREVIOS 
No se tiene constancia de la existencia de estudios previos en la zona de estudio. 
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2. BASES DEL PROYECTO 
2.1. DIRECTRICES DEL PROYECTO 
2.1.1. CONDICIONANTES POR EL PROMOTOR 
Los condicionantes que se suponen por el promotor son: 
 Lograr realizar una actuación lo más económica posible, cumpliéndose los fines 
para los que ha sido diseñada. 
 Crear una superficie vegetal estable y madura. 
 Crear un hábitat accesible a diferentes especies faunísticas. 
 Obtener el menor porcentaje de marras posible, siempre y cuando este dentro 
de los límites admisibles. 
 Realizar de tal forma la repoblación, que sea capaz de hacer frente a plagas, 
enfermedades e incendios forestales. 
2.1.2. CRITERIOS DE VALOR 
El principal criterio de valor, será no actuar de tal forma que suponga un perjuicio 
ecológico para el ecosistema al que pertenece la zona de estudio. También se deberá 
actuar de la forma adecuada para no crear prejuicios económicos a la persona 
propietaria del terreno, respetando siempre las costumbres vecinales y la legislación 
actual en vigor. En caso de no cumplirse estos criterios, el proyecto de restauración no 
se estaría realizando de forma correcta, y podría no cumplir los objetivos para los que 
fue proyectado. 
La actuación ideal, supondría un proyecto de restauración hidrológico forestal, 
totalmente eficaz, y realizado de la manera más económica posible. 
Debido a la crisis que afecta hoy en día a la población española, y aún más a la 
población rural de Castilla y León, los puestos de trabajo como mano de obra del 
proyecto, se ofertaran preferentemente a personas de zonas próximas, lo 
suficientemente formadas y preparadas para su empleo, para favorecer así el desarrollo 
y mejora de la situación económica de la comarca.  
En la repoblación y la revegetación se favorecerá siempre que sea posible, la plantación 
de especies que ecológicamente pudieran crecer en estado natural en la zona, 
buscando la máxima pluriespecificidad posible.  
Se buscará en la repoblación, dar a la nueva cubierta arbolada un amplio grado de 
protección contra incendios forestales y el ataque de plagas y enfermedades, mediante 
actuaciones de prevención directas e indirectas. 
Se intentará tener el mínimo impacto ecológico, social y paisajístico posible en la 
realización de la actuación, respetando el entorno, la población y sus costumbres, y 
tratando de integrar la masa forestal repoblada en el paisaje. 
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3. DESCRIPCION DEL AREA OBJETO DEL PROYECTO 
3.1. LOCALIZACION 
La zona de estudio se encuentra situada en el centro este de la capital de la provincia 
de Valladolid, en la comarca de la Campiña del Pisuerga, en laderas situadas al Norte 
de la localidad de San Martín de Valvení, término municipal al que pertenece la zona. el 
paraje en el que se encuentra se denomina “Cuesta añadida” y es adyacente al cauce 
del Arroyo de Valdecelada. 
La zona de estudio se encuentra en el Monte La Casa. 
Geográficamente la cuenca se incluye en la comarca natural de la Vega del Río 
Pisuerga. Se encuentra situada entre las siguientes coordenadas geográficas: 
Latitud: 41°46'30.33" Norte y 41°46'39,736"Norte (UTM 369743, 4625992) 
Longitud: 4°34'2.251" Oeste y 4°33'33,103" Oeste (UTM 370421, 4626270) 
La zona de estudio, se encuentra en los márgenes del Arroyo de Valdecelada, 
correspondiéndose al margen más alejado del núcleo urbano, situado en las elevaciones 
del territorio, estando representada en la hoja 343 del Mapa Topográfico Nacional de 
España. 
3.2. DIMENSIONES 
El área de estudio se corresponde con las cárcavas formadas por los cursos de agua 
que alimentan al Arroyo de Valdecelada, centrado en la superficie adyacente a la zona 
repoblada mediante un proyecto de la Junta de Castilla y León. El proyecto se centrará 
en cuatro pequeñas subcuencas que están incluidas dentro de la cuenca del Arroyo de 
Valdecelada, siendo definida a partir de estas subcuencas la zona de estudio. Las 
divisorias de las subcuencas nos delimitan una superficie de repoblación de 19,13 ha.  
3.3. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 
3.3.1. PARAMETROS FISICOS DE LA CUENCA VERTIENTE 
La cuenca vertiente tiene un comportamiento determinado relacionado con la cantidad 
de precipitaciones que recoge. Su forma, relieve, edafología y vegetación influyen de 
forma determinante tanto en el volumen de escurrimientos como en su distribución en 
el tiempo (Martínez de Azagra y Navarro, 1996).  
Los parámetros físicos, reflejan las características de la cuenca en cuanto a su forma y 
su influencia en la respuesta a las precipitaciones.  
Para observar la definición de los índices, los cálculos y la interpretación de estos, véase 
Anejo I. Estudio de la cuenca.  
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 Parámetros de forma 
a) Superficie de la cuenca 
Tabla 1. Superficie en hectáreas de las subcuencas objeto de estudio. 
Cuenca Superficie (ha) 
Subcuenca 1 3,841 
Subcuenca 2 2,149 
Subcuenca 3 1,536 
Subcuenca  4 4,576 
 
En el caso de estudio, las cuatro subcuencas son consideradas pequeñas, dada la 
superficie que ocupan (V. Plano 4. Delimitación de subcuencas).  
b) Índice de compacidad o de Gravelius (1914) 
La forma de la cuenca influye directamente en los escurrimientos que se producen. Para 
el estudio de la forma de una cuenca, se utiliza el índice de Gravelius KG (Martínez de 
Azagra y Navarro, 1996). 
Tabla 2. Cálculo del Índice de compacidad o de Gravelius en función de la superficie y el perímetro de la subcuenca. 
Cuenca Superficie (m2) Perímetro (m) 𝑲𝑮 = 𝟎, 𝟐𝟖 ∗
𝒑
√𝑺
 
Subcuenca 1 38410 752,28 1,075 
Subcuenca 2 21490 640,34 1,223 
Subcuenca 3 15360 594,03 1,342 
Subcuenca 4 45760 828,45 1,084 
 
Se puede concluir que la subcuenca 1 y la subcuenca 4 son de forma redonda, que la 
subcuenca 2 y 3 son de forma redonda – ovalada. 
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c) Coeficiente de forma de Gravelius (1914)  
Este índice, igualmente propuesto por Gravelius, indica la tendencia de la cuenca a 
soportar grandes crecidas (Martínez de Azagra y Navarro, 1996).  
Tabla 3. Cálculo del coeficiente de forma para las diferentes subcuencas objeto de estudio. 
Cuenca Superficie (km2) 
Ancho medio de la 
cuenca (km) 
Longitud 
Axial (km) 
Coeficiente de 
forma 
Subcuenca 
1 0,03841 0,1469 0,2615 0,5617 
Subcuenca 
2 0,02149 0,0867 0,2479 0,3497 
Subcuenca 
3 0,01536 0,0629 0,2443 0,2574 
Subcuenca 
4 0,04576 0,1730 0,2645 0,6541 
Estos valores bajos del coeficiente de forma, indican una escasa tendencia a soportar 
aguaceros intensos, lo que supone una alta peligrosidad torrencial.  
d) Índice de alargamiento 
Este índice propuesto por Horton, muestra el comportamiento de forma de la cuenca e 
indica la tipología de la geometría de la cuenca, pero esta vez no respecto a su 
redondez, sino a su tendencia a ser de forma alargada, en relación a su longitud axial, 
y al ancho máximo de la cuenca (Martínez de Azagra y Navarro, 1996). 
Tabla 4. Índice de alargamiento para las subcuencas estudiadas. 
Cuenca Longitud máxima (km) 
Ancho máximo 
(km) 
Índice de 
alargamiento 
Subcuenca 1 0,2615 0,2346 1,1147 
Subcuenca 2 0,2479 0,1666 1,4880 
Subcuenca 3 0,2443 0,1055 2,3156 
Subcuenca 4 0,2645 0,2681 0,9866 
Las subcuencas 1 y 4 se considerarán cuencas poco alargadas, y las subcuencas 2 y 3 
se considerarán cuencas moderadamente alargadas.  
e) Rectángulo equivalente 
Dado que para cuencas redondeadas, donde el índice de Gravelius es menor a 1,128; 
no es posible construir rectángulo equivalente, en la subcuenca 1 y la subcuenca 4. Las 
dimensiones del rectángulo equivalente de la subcuenca 2 son L = 224,41 m y l = 95,76. 
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Las dimensiones del rectángulo equivalente de la subcuenca 3 son L = 666,9 m y l= 
230,33 m. 
f) Factor topográfico de la cuenca según el modelo MUSLE (1975) 
Tabla 5. Factor topográfico de la MUSLE para cada una de las subcuencas de estudio 
Cuenca Factor MUSLE 
Subcuenca 1 13,648 
Subcuenca 2 7,207 
Subcuenca 3 13,262 
Subcuenca 4 12,236 
 Parámetros de relieve 
a) Desniveles máximos 
Se estudian los siguientes valores característicos: cota máxima, cota mínima y desnivel 
máximo.  
Tabla 6. Datos de relieve (cota máxima, mínima y desnivel máximo) para cada una de las subcuencas de estudio. 
Cuenca Cota máxima (m) Cota mínima (m) Desnivel máximo (m) 
Subcuenca 1 864,47 765 99,47 
Subcuenca 2 835 752 83 
Subcuenca 3 864,47 775 89,47 
Subcuenca 4 863,6 770 93,6 
b) Curva hipsométrica 
La curva hipsométrica se define como la representación gráfica del relieve medio de la 
cuenca, situando en el eje de las abscisas, el porcentaje de superficie acumulada por 
encima de cada curva de nivel,  hasta alcanzar la superficie total, llevando al eje de las 
ordenadas la cota de las curvas de nivel consideradas. Esta curva, ofrece una visión 
aproximada del relieve y la altimetría de la cuenca (V. Figura 1, 2, 4 y 6. Anejo I. Estudio 
de la cuenca). 
c) Curva de frecuencias 
Se obtiene representando el porcentaje de superficie total de la cuenca comprendida 
entre dos curvas de nivel consecutivas en el eje de ordenadas, y dichas curvas de nivel, 
en el eje de abscisas (V. Figuras 7, 8, 9 y 10. Anejo I. Estudio de la cuenca).  
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d) Altura media 
Los valores resultantes de altura media indicados en la tabla, no indican una importante 
elevación del relieve por encima de la altitud mínima, aunque se ha de tener en cuenta, 
la pequeña superficie de estudio. Este contraste de relieve no se reparte de forma 
homogénea a lo largo de la superficie de la cuenca, sino que es más patente en la parte 
superior, con mayores desniveles.  
Tabla 7. Alturas y altitudes medias para las cuatro subcuencas de estudio. 
Cuenca Altura media (m) Altitud media (m) 
Subcuenca 1 50,50 815,50 
Subcuenca 2 21,42 773,42 
Subcuenca 3 42,17 817,17 
Subcuenca 4 51,19 821,19 
e) Índice de pendiente 
Existen diversos métodos para calcular la pendiente media de una cuenca.  
El índice de pendiente relativo, es una primera y sencilla aproximación de la pendiente 
media de la cuenca. Dado que se requiere el valor del lado mayor del rectángulo 
equivalente para su cálculo, y en dos de las subcuencas de estudio, no es posible 
calcular dicho rectángulo, se utilizará otro método (Martínez de Azagra y Navarro, 1996). 
El método más directo de calcular la pendiente media de la cuenca, es considerarla 
como una media ponderada de las superficies individuales en las que la línea de máxima 
pendiente es constante. Los valores por tanto de la pendiente serán los siguientes. 
Tabla 8. Pendiente media calculada mediante la longitud de las curvas de nivel y la equidistancia entre ellas, y la 
superficie de cada subcuenca de estudio. 
Cuenca Pendiente media (%) 
Subcuenca 1 57,6 
Subcuenca 2 36,48 
Subcuenca 3 53,57 
Subcuenca 4 48,12 
Se puede observar que son pendientes elevadas en la totalidad de las subcuencas.  
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f) Coeficiente de masividad de Martonne 
Tabla 9. Coeficiente de masividad de Martonne calculado como resultado de la altura media y la superficie en 
kilómetros cuadrados de cada subcuenca de estudio. 
Cuenca Am (m) S (km2) Coef masividad 
Subcuenca 1 50,50 0,03841 1314,792 
Subcuenca 2 21,42 0,02149 996,743 
Subcuenca 3 42,17 0,01536 2745,443 
Subcuenca 4 51,19 0,04576 1118,663 
Se puede observar que el coeficiente de Martonne toma valores muy altos, lo que indica 
que hay un gran descenso en altitud en relación a una pequeña extensión de superficie.  
g) Coeficiente orográfico 
Dado que es posible que se encuentren cuencas con diferente relieve y mismo 
coeficiente de masividad de Martonne, es necesario calcular también el coeficiente 
orográfico, que calcula esta posibilidad.  
Tabla 10. Calculo del coeficiente orográfico en función del coeficiente de masividad de Martonne y la altura media 
para cada una de las subcuencas de estudio.  
Cuenca Am (m) Coef masividad Coef orográfico (m2/ha) 
Subcuenca 1 50,50 1314,792 663,986 
Subcuenca 2 21,42 996,743 213,502 
Subcuenca 3 42,17 2745,443 1157,753 
Subcuenca 4 51,19 1118,663 572,643 
Según Fournier, al ser mayor de 6 m2/ha, nos encontramos ante cuatro subcuencas de 
relieve acentuado. 
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3.3.2. PARAMETROS FISICOS RELACIONADOS CON LA RED DE 
DRENAJE 
a) Longitud del cauce principal 
La longitud de los diferentes cauces principales de las subcuencas de estudio, es un 
parámetro importante, para estimar la distancia que recorre el agua de las 
precipitaciones hasta llegar a las distintas secciones de control (V. Plano 6. Red de 
drenaje de las cuencas de estudio).   
Tabla 11. Longitudes de los cauces principales de las diferentes subcuencas de estudio. 
Cuenca Longitud (m) 
Subcuenca 1 170,99 
Subcuenca 2 289,77 
Subcuenca 3 143,57 
Subcuenca 4 190,2 
b) Perfil longitudinal del cauce principal 
Este grafico aporta una idea acerca de la edad aproximada del curso de agua, y de su 
comportamiento acerca de la torrencialidad. Estos gráficos se encuentran en el anejo 
correspondiente. Se pueden observar los perfiles en las Figuras 11, 12, 13 y 14 del 
Anejo I. Estudio de la cuenca.  
c) Frecuencia de cauces 
Tabla 12. Frecuencia de cauces relativa a la superficie de cada subcuenca. 
Cuenca Nº de cauces Superficie (km2) Frecuencia (cauces/km2) 
Subcuenca 1 4 0,03841 104,140 
Subcuenca 2 1 0,02149 46,533 
Subcuenca 3 1 0,01536 65,104 
Subcuenca 4 2 0,04576 43,706 
d) Pendiente media del río 
Tabla 13. Pendiente media de los cursos principales de las cuencas de estudio 
Cuenca Pendiente (%) 
Subcuenca 1 32,18 
Subcuenca 2 29,34 
Subcuenca 3 41,81 
Subcuenca 4 30,49 
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e) Densidad de drenaje 
La densidad de drenaje es la relación existente entre la longitud total de los cursos de 
agua que se encuentran en la superficie de la cuenca, y el área total de esta.  
Tabla 14. Densidad de drenaje de las subcuencas de la zona de estudio. 
Cuenca Densidad de drenaje (km/km2) 
Subcuenca 1 11,586 
Subcuenca 2 13,448 
Subcuenca 3 9,310 
Subcuenca 4 7,649 
La densidad de drenaje en las cuencas 2 y 3, es una densidad baja o gruesa, lo que es 
indicativo de materiales resistentes y/o buena cubierta vegetal. La densidad de drenaje 
en las cuencas 1 y 4, en cambio, es media, lo que indica materiales blandos con 
moderada cubierta vegetal. 
f) Índice de sinuosidad 
El índice de sinuosidad, relaciona la longitud real del cauce, con la longitud en línea 
recta desde su nacimiento hasta la sección de cierre. Este índice, informa de la forma 
del cauce, tanto si es recto, como si es irregular o tortuoso. 
Tabla 15. Índice de sinuosidad de los cauces principales de cada una de las subcuencas de estudio 
Cuenca Índice de sinuosidad 
Subcuenca 1 0,98 
Subcuenca 2 0,84 
Subcuenca 3 0,98 
Subcuenca 4 0,95 
Estos índices de sinuosidad menores de uno, indican que los cursos de agua principales 
de cada una de las subcuencas estudiadas, tiene una estructura recta. 
g) Radio de bifurcación 
La relación de bifurcación permite entender cambios importantes en el sustrato rocoso 
y de los grupos de suelo dominantes. 
Tabla 16. Radio de bifurcación de cada una de las cuencas estudiadas 
Cuenca Radio de bifurcación 
Subcuenca 1 1,33 
Subcuenca 2 - 
Subcuenca 3 - 
Subcuenca 4 2 
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h) Coeficiente de torrencialidad 
El coeficiente de torrencialidad mide el grado de torrencialidad de la cuenca. 
Tabla 17. Coeficientes de torrencialidad de los cursos de agua de cada una de las cuatro subcuencas 
Cuenca Coef, Torrencialidad 
Subcuenca 1 1206,511 
Subcuenca 2 625,785 
Subcuenca 3 606,113 
Subcuenca 4 334,292 
i) Canal de alimentación 
El canal de alimentación es la relación inversa a la densidad de drenaje, e indica la 
superficie de cuenca que corresponde a cada kilómetro de río. 
Tabla 18. Canal de alimentación de las subcuencas de estudio. 
Cuenca Canal de alimentación (km2/km) 
Subcuenca 1 0,086 
Subcuenca 2 0,074 
Subcuenca 3 0,107 
Subcuenca 4 0,131 
j) Alejamiento medio 
El alejamiento medio relaciona el recorrido de los cauces colectores del drenaje en el 
interior de la cuenca, con la superficie de esta. 
Tabla 19. Alejamiento medio de las subcuencas de estudio 
Cuenca Alejamiento medio 
Subcuenca 1 0,872 
Subcuenca 2 1,977 
Subcuenca 3 1,158 
Subcuenca 4 0,889 
 
k) Forma y textura de la red de drenaje 
Aplicando el modelo Horton-Strahler, se determina que la clase de orden de corriente 
es de orden bajo, dado que está formado por tributarios de orden 1 y 2. 
Se pueden clasificar las cuatro subcuencas como de textura fina dada la densidad de 
drenaje calculada. Esta clasificación índica que se trata de una zona con alta escorrentía 
superficial, y con suelos de baja-media permeabilidad. El drenaje superficial es 
dendrítico o arborescente angular (V. Plano 6. Red de drenaje de las cuencas de 
estudio). 
l) Tiempo de concentración 
El tiempo de concentración se define como el tiempo máximo de circulación de agua 
procedente de la escorrentía superficial hasta la sección de cierre o de control.  
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Tabla 20. Tiempo de concentración en horas y en minutos para cada una de las subcuencas de estudio calculado 
mediante el método de la Dirección General de Carreteras 
Cuenca Tiempo de concentración (h) 
Tiempo de concentración 
(min) 
Subcuenca 1 0,097 5,83 
Subcuenca 2 0,148 8,86 
Subcuenca 3 0,081 4,86 
Subcuenca 4 0,106 6,39 
Al ser todos los tiempos de concentración menores a tres horas, las cuatro subcuencas, 
son susceptibles a inundaciones relámpago. 
m) Distancia de escorrentía 
Es la relación existente entre la longitud de todos los cursos de agua de la cuenca, y su 
superficie.  
Tabla 21. Distancia de escorrentía de cada una de las subcuencas. 
Cuenca Dist. Escorrentía (km) 
Subcuenca 1 0,043 
Subcuenca 2 0,037 
Subcuenca 3 0,054 
Subcuenca 4 0,065 
3.3.3. CLIMA 
 Datos disponibles 
Para la realización de los cálculos de los datos climáticos se ha seleccionado una 
estación meteorológica cuyos datos aparecen a continuación. 
Tabla 22. Datos de la estación meteorológica. 
Código Nombre Provincia Latitud Longitud Altitud (m) Tipo 
2409B Valladolid (Zamadueñas) Valladolid 
41° 38’ 
56.1’’ N 
04° 40’ 
28.5’’ N 700 Completo 
 Elección del observatorio 
Para la elección de la estación meteorológica para la obtención de los datos, se han 
seguido una serie de criterios generales, que se expresan a continuación por orden de 
prioridad: 
 Características topográficas y altitudinales de la zona semejantes (orientación, 
altitud…) 
 Proximidad geográfica 
 Series de datos representativas 
 Datos básicos 
Mediante los datos meteorológicos disponibles en el observatorio, se han calculado y 
definido los datos base para realizar la caracterización. A partir de ahora (en el caso de 
la climatología), se tomaran las cuatro subcuencas como una sola cuenca individual, Se 
tomaran las cuatro subcuencas como una sola, al menos en el ámbito de la climatología, 
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dado que no tienen la extensión suficiente como para que las variables meteorológicas 
sufran cambios apreciables.  
Al no haber una diferencia altitudinal muy amplia entre la zona de estudio y el 
observatorio elegido, no será necesaria una adaptación de los datos climáticos de 
acuerdo con el desnivel. 
 Datos generales 
a) Datos generales de temperaturas 
Temperatura media anual: 12,6 °C 
Mes más frío: Enero 4,5 °C 
Media de las mínimas: 0,6°C 
Media de las mínimas absolutas: -5,9 °C 
Mínima absoluta: -10,2°C 
Mes más cálido: Agosto 21,7°C 
Media de las máximas: 30,1°C 
Media de las máximas absolutas: 37,3°C 
Máxima absoluta: 40,5°C 
Temperaturas extremas 
Máxima absoluta: 40,5°C 
Mínima absoluta: -11,5°C 
b) Datos generales de las precipitaciones 
Precipitación total anual: 407.3 mm   Número de orden 
Precipitación de primavera: 112.3 mm  3  
Precipitación de verano: 58.2 mm   1  
Precipitación de otoño: 130.3 mm   4 
Precipitación de invierno: 106.5 mm   2 
c) Índices climáticos 
 Índice de pluviosidad de Lang (1915) 
Relaciona los valores de precipitación en milímetros, y temperatura en grados 
centígrados. El valor de este índice para la zona de estudio es de 32,33, y según la 
interpretación de este índice, la zona de influencia climática corresponde a zonas áridas. 
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 Índice de Dantin-Revenga (1940) 
Este índice también relaciona los valores de los grados centígrados de temperatura 
media anual, y los milímetros de precipitación anual. El valor para esta zona, es de 3,09; 
que se corresponde según su interpretación a una zona de España árida.  
 Índice de Emberger (1932) 
Relaciona las temperaturas medias de los meses más cálidos y fríos en grados 
centígrados, y la precipitación anual en milímetros. El valor para la zona de estudio de 
este índice es de 44,7; y define un clima de las siguientes características: 
Tabla 23. Características del clima de la zona de estudio según el índice de Emberger 
Genero Mediterráneo semiárido 
Vegetación Pinus halepensis 
Tipo invierno Fresco 
Heladas Frescas 
Variedad Media 
Forma Otoño 
 
 Índice de Vernet (1966) 
Este índice toma más valores que todos los índices anteriores. Relaciona los valores de 
la precipitación de la estación más lluviosa y menos lluviosa, temperatura máxima de 
los meses estivales y precipitación estival en milímetros. Según este índice, cuyo valor 
para la zona de estudio es -8,9; que representa a un tipo de clima mediterráneo.  
 Índice de Gorezynski (1920) 
Este índice relaciona las medias del mes más cálido y del mes más frío, y los grados de 
latitud de la zona. El valor de este índice se sitúa entre 20 y 30, lo que representa un 
tipo de clima continental.  
d) Parámetros de diferencia 
 Parámetros ecológicos principales 
i) Intervalo de sequía: Representa el período de tiempo en meses en el 
que la línea de precipitaciones se encuentra por debajo de la línea de 
temperatura. En el caso de estudio, es de 3 meses. 
ii) Intervalo de helada segura: Representa el número de meses en los que 
la temperatura media de las mínimas es inferior a 0°C. En el caso de la 
cuenca de estudio, no hay ningún mes en los que la temperatura media 
de las mínimas sea inferior a 0°C. 
iii) Intervalo de helada probable: Representa el período de tiempo en 
meses en los que la media de las mínimas es superior a 0°C, pero la 
mínima absoluta se mantiene inferior a 0°C. Este período en nuestra 
cuenca de estudio abarca el periodo de meses entre Noviembre y Abril. 
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 Diagrama ombrotérmico de Gaussen (1953) 
El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite identificar el período seco en el cual la 
precipitación es inferior a dos veces la temperatura media. El intervalo de sequía según 
el diagrama se encuentra entre los meses de junio y septiembre. 
 Diagrama de termohietas 
Es un climograma especial en el que las temperaturas se representan en el eje vertical 
y las precipitaciones en el eje horizontal de tal forma que los meses se aparecen en el 
interior creando una red de puntos que se cierra. 
e) Clasificación climática de Allué 
Según la definición de subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade, el fitoclima de la 
zona de estudio corresponde a VI (IV) 1 de Orden 9, que representa un tipo fitoclimatico 
de nemorales con unas asociaciones potenciales de vegetación de quejigares, 
melojares o rebollares, encinares alsinares, robledales pubescentes (V. Plano 11. Series 
de vegetación de Rivas Martínez). 
f)  Bioclimatología 
La zona de estudio posee un clima con amplia influencia mediterránea, y pertenece a la 
región biogeográfica mediterránea. Una vegetación posible de esta zona serían los 
encinares, coscojares y sabinares. 
 Índice de termicidad 
El índice de termicidad expresa y caracteriza los diferentes pisos y horizontes 
bioclimáticos. En el caso de la zona de estudio, este valor es de 215.  
 Pisos bioclimáticos 
Dado que para la zona de estudio, el índice de termicidad es de 215, el piso bioclimático 
será el piso mesomediterráneo.  
 Horizontes bioclimáticos o subpisos 
Con el índice de termicidad determinado, la zona se situará en el horizonte 
mesomediterráneo superior.  
 Periodo de actividad vegetal 
Este periodo es de 8 meses, en los que la temperatura media es igual o superior a 7,5°C. 
 Termoclima (Tipos de invierno) 
Dado que la temperatura media del mes más frío es de 0,6°C, por lo que se trata de un 
invierno fresco.  
 Heladas 
o Régimen de heladas según Emberger 
En la zona de estudio, no existe un período de heladas seguras, entre noviembre y 
marzo las heladas son muy probables, en abril son probables y entre mayo y octubre 
será un período libre de heladas.  
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o Estaciones libres de heladas según Papadakis 
Tabla 24. Estaciones libres de heladas según Papadakis. 
Estaciones libres de heladas según Papadakis 
Estaciones T media de mínimas absolutas Meses 
Estación Media Libre de Heladas > 0 mayo y octubre 
Estación Disponible Libre de Heladas > 2 junio y septiembre 
Estación Mínima Libre de heladas > 7 julio y agosto 
 Ombroclima 
El ombroclima que define la zona de estudio, es un ombroclima seco.  
 Índice de aridez estival bimensual 
Se trata de un clima mediterráneo con una marcada aridez estival.  
 Caracterización agroclimática 
Estos índices, tratan de establecer las limitaciones y posibilidades de la producción 
agrícola. Se han definido estos índices en el marco de este proyecto por la posibilidad 
de consulta a la hora de realizar las repoblaciones.  
o Clasificación climática de J. Papadakis 
Este sistema de clasificación, está basado en la ecología de los cultivos. Se ordenan los 
cultivos en función de sus requisitos térmicos de invierno y verano, y su resistencia a las 
heladas y a la sequía.  
Esta clasificación para la zona de estudio, es un clima Mediterráneo templado. 
o ETP media anual. 
Se calcula la evapotranspiración siguiendo el método de Thornthwaite. Según esto, el 
índice de evapotranspiración media anual es de 650 milímetros, y el índice aproximado, 
es entre 600 y 700 milímetros.  
o Índice de aridez 
El índice de aridez relaciona la precipitación con la evapotranspiración. En el caso de 
esta cuenca, el índice de aridez es 0,5 – 0,75. 
o Índice Turc en regadío 
Con este índice, es posible establecer el potencial productivo de la zona en cultivos de 
regadío. El índice en este caso es de 35. 
o Índice Turc en secano 
Con este índice, es posible establecer el potencial productivo de la zona en cultivos de 
secano. El índice en el caso de estudio es de 10. 
o Régimen térmico 
El régimen térmico, se define por el tipo de invierno y el tipo de verano según la 
clasificación de J. Papadakis. El régimen templado es Templado cálido. El tipo de 
invierno, es Avena fresco, y el tipo de verano maíz.  
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g) Índices hidrológico-climáticos 
 Modulo pluviométrico anual 
Esta expresada en la Tabla 31 del Anejo II. Climatología.  
 Módulo pluviométrico anual medio 
Este valor es de 407,3 milímetros anuales.  
 Índice de humedad anual 
Los valores están expresados en la Tabla 31 del Anejo II. Climatología.  
 Índice de irregularidad pluviométrica 
Se obtiene un valor de 3,55, por lo que se puede determinar que existe irregularidad 
pluviométrica acusada.  
 Índice de agresividad climática de Fournier 
El resultado es de 24,12. Este índice determina que la agresividad es baja.  
 Índice de erosión pluvial R (USLE) 
El valor obtenido es de 55,6 J*cm/m2*h. Es un valor bajo, aunque no extremo, por lo que 
el clima es ligeramente más agresivo que en el resto de la zona.  
 
3.3.4. EDAFOLOGÍA 
En la zona, se distingue claramente una zona homogénea, despoblada de vegetación 
que corresponde a las cárcavas generadas por la erosión. 
Para la elaboración del estudio, fue necesaria la realización de cuatro calicatas, ya que 
se podía observar una estructura edáfica similar en toda la zona. Para la elaboración de 
estas calicatas, se utilizaron los criterios de altitud y orientación. Se puede observar la 
localización y descripción de los perfiles en el Anejo III. Edafología.  
 Datos obtenidos en el laboratorio 
Los análisis requeridos para la caracterización del suelo fueron realizados por dos vías:  
 Una serie de análisis, de muestras representativas del suelo, fueron realizadas 
por el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA). Se analizaron 4 
horizontes, uno (el más representativo), de cada perfil. 
 Las propiedades físicas del suelo, se determinaron en otra serie de análisis 
realizados en la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, en los 
laboratorios del Departamento de Edafología y Química agrícola, bajo la 
supervisión de Belén Turrión Nieves, profesora de este departamento. En estos 
análisis, sí se estudiaron los diez horizontes pertenecientes a los cuatro perfiles. 
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 Propiedades físicas del suelo 
a) Profundidad del suelo 
Tabla 25. Profundidad del suelo de los perfiles realizados realizado por el ITAGRA. 
Perfil Profundidad (cm) Clase (Storey, 1970) 
1 40 Somero 
2 40 Somero 
3 43 Somero 
4 36 Somero 
 
b) Pedregosidad superficial 
Tabla 26. Descripción de la pedregosidad superficial de los perfiles analizados realizado por el ITAGRA. 
Perfil  Superficie cubierta  (%) Descripción (USDA, 1980) 
1 5 - 15 Media 
2 5 - 15 Media 
3 15 - 40 Mucha 
4 15 - 40 Mucha 
 
c) Afloramientos rocosos 
Dado que no se encontraron afloramientos rocosos en ninguno de los perfiles, se 
clasificaran todos los perfiles con un 0% de superficie de afloramientos rocosos.  
 
d) Clasificación textural 
Tabla 27. Clasificación textural de la USDA (1980) realizado en campo. 
Perfil Horizonte Textura (USDA, 1980) 
1 
1 Arcilloso 
2 Arcilloso 
2 
1 Franco limoso o limoso 
2 Franco limoso o limoso 
3 
1 Franco limoso o limoso 
2 Franco limoso o limoso 
3 Franco limoso o limoso 
4 
1 Franco limoso o limoso 
2 Franco limoso o limoso 
3 Franco limoso o limoso 
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e) Porosidad del suelo 
Tabla 28. Estudio de la densidad aparente, real y porosidad de los perfiles realizado en el laboratorio de la ETSIIAA. 
Perfil Horizonte Densidad aparente (g/cm3) Densidad real (g/cm3) Porosidad (%) 
1 
1 0,777 1,661 53,22 
2 0,735 1,613 54,43 
2 
1 0,71 1,289 44,92 
2 0,656 1,236 46,93 
3 
1 0,999 1,673 40,29 
2 0,827 1,531 45,98 
3 0,931 1,676 44,45 
4 
1 0,855 1,424 39,96 
2 0,655 1,058 38,09 
3 0,666 1,312 49,24 
Las texturas limosas poseen poca porosidad, entre el 40 y el 50%. Las texturas 
arcillosas poseen una mayor porosidad superando el 50%, pero con falta de 
macroporos, lo que produce una falta de aireación y una alta capacidad de campo.  
f) Capacidad de retención de agua disponible 
Tabla 29. Valores de CRAD y clasificación de los diferentes horizontes, realizado en el laboratorio de la ETSIIAA. 
Perfil Horiz, CC (%) 
CM 
(%) 
Espesor 
(cm) 
Elementos 
gruesos 
(g/g) 
CRAD 
(mm) 
CRAD 
perfil 
(mm) 
Clasificación 
1 
1 27,03 14,49 15 0,0157 1,851 
4,571 Desfavorable  2 26,81 14,58 25 0,1103 2,720 
2 
1 24,84 14,2 13 0,0922 1,256 
2,763 Desfavorable 
2 19,73 13,69 27 0,0771 1,507 
3 
1 23,67 14,05 8 0,2538 0,574 
3,756 Desfavorable 2 27,44 13,02 14 0,0789 1,860 
3 25,26 15,11 21 0,3793 1,322 
4 
1 22,33 13,54 6 0,3096 0,364 
1,908 Desfavorable 2 18,62 12,35 12 0,1841 0,614 
3 19,13 13,37 18 0,1033 0,930 
 Propiedades químicas del suelo 
a) pH y conductividad hidráulica 
Tabla 30. pH de los diferentes perfiles realizado por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte pH Acidez 
1 1 8,25 Básico 
2 1 8 Básico 
3 2 8,11 Básico 
4 1 8,15 Básico 
Como se puede observar, los suelos analizados, son de naturaleza básica.  
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Tabla 31. Conductividad y salinidad de los horizontes analizados por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Conductividad (mS/cm) Salinidad 
1 1 0,65 No salino 
2 1 2,11 Moderadamente salino 
3 2 2,69 Moderadamente salino 
4 1 2,97 Moderadamente salino 
Los suelos en general son moderadamente salinos, pero analizando los resultados de 
los análisis de contenido en sodio, se puede determinar que estos suelos, son suelos 
moderadamente salinos no sódicos.  
b) Carbonatos totales 
Tabla 32. Contenido en carbonatos analizado por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Contenido  (%) Clasificación 
1 1 51,8 Muy alto 
2 1 33,4 Alto 
3 2 39,7 Alto 
4 1 42,7 Muy alto 
Los carbonatos totales son bastante altos, lo que era de esperar dados los valores de 
pH del suelo. 
c) Elementos asimilables en el suelo 
 Fósforo 
Tabla 33. Contenido en fósforo en los distintos perfiles analizado por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Fósforo Nivel 
1 1 No detectable No detectable 
2 1 < 4 Muy bajo 
3 2 < 4 Muy bajo 
4 1 < 4 Muy bajo 
El contenido en fósforo es muy bajo lo que supondrá una limitación.  
 Potasio 
Tabla 34. Contenido en potasio en los distintos perfiles analizado por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Potasio (mg/Kg) Nivel 
1 1 358 Normal-Alto 
2 1 291 Normal 
3 2 211 Normal 
4 1 206 Normal 
El contenido en potasio es normal.  
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 Calcio 
Tabla 35. Contenido en calcio  en los distintos perfiles analizado por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Calcio (meq/100 g) Nivel 
1 1 44 Muy alto 
2 1 232,2 Muy alto 
3 2 259 Muy alto 
4 1 168,7 Muy alto 
El contenido en calcio es muy alto lo que supondrá una limitación.  
 Magnesio 
Tabla 36. Contenido en magnesio en los distintos perfiles analizado por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Magnesio (meq/100 g) Nivel 
1 1 3,01 Alto 
2 1 2,17 Normal 
3 2 1,13 Bajo 
4 1 1,33 Bajo 
El contenido en magnesio es muy variable.  
 Sodio 
Tabla 37. Contenido en sodio  en los distintos perfiles analizado por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Sodio (meq/100 g) Nivel 
1 1 0,03 Muy bajo 
2 1 0,06 Muy bajo 
3 2 0,02 Muy bajo 
4 1 0,04 Muy bajo 
El contenido en sodio es muy bajo lo que supondrá una limitación.  
d) Contenido de materia orgánica del suelo (MOS) 
Tabla 38. Análisis de la Materia Orgánica del Suelo realizado por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte MOS oxidable (g/100g) Nivel 
1 1 1,51 Bajo 
2 1 1,54 Bajo 
3 2 0,99 Muy bajo 
4 1 1,28 Bajo 
El contenido en materia orgánica total que presentan los suelos muestreados es 
bastante bajo. 
3.3.5. GEOLOGIA 
La descripción que se añade a continuación se encuentra contenida en la Memoria del 
Mapa Geológico de España del IGME (1982), en la hoja número 343. 
El área de estudio se sitúa en la comarca castellano leonesa de “Campiñas de 
Pisuerga”, en la submeseta septentrional, en el centro de la Cuenca del Duero, Está 
caracterizada por un relieve poco acusado. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 1. MEMORIA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 22 / 46 
Desde el punto de vista geológico, está situado en la cuenca intramontana de la 
Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero, Está, esta rellenada por materiales 
terciarios y cuaternarios depositados en régimen continental. 
En la zona de estudio, existen sedimentos modernos, por encima de los materiales 
inferiores denominados “calizas con gasterópodos”,  En esta área se ha detectado la 
existencia de fases tectónicas, procesos kársticos y unidades litoestratigráficas, 
correlacionales con procesos ocurridos anteriormente en otras zonas de la Submeseta.  
La geología de la zona pertenece al terciario, dentro del neógeno, en el mioceno 
superior, en valles superior.  
En la zona de estudio se encuentran calizas, dolomías y margas con pseudomofosis de 
cristales de yeso diagenético unido a calizas con gasterópodos muy karstificadas. 
La mayor parte de la zona, tiene un marcado marco atectónico, aunque si existen 
alineaciones de cambios de facies y rectilinearidad de la red fluvial, que podrían ser 
reflejo de fracturas de zócalo.  
Según la Hoja nº 343 del Mapa Geológico de España del IGME (Instituto Geológico y 
Minero de España, 1982), en esta zona se diferencian  4 zonas: 
 Paleocanales de arena soldados con intercalaciones de fangos ocres del 
Mioceno medio. 
 Arcillas calcáreo-limolíticas grises con yesos e intercalaciones de niveles 
calizos, que son formaciones del Mioceno medio y del Mioceno superior. 
 Calizas, dolomías y margas con pseudomorfosis de cristales de yeso 
diagenético, formado durante el Mioceno superior. 
 Calizas con gasterópodos muy karstificadas, formadas durante el Mioceno 
Superior Turoliense, o durante el Plioceno Inferior Rusciniense. 
3.3.6. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 
 Vegetación potencial (Rivas Martínez, 1987) 
a) Profundidad del suelo 
 Región fitogeográfica 
Reino Holártico 
Región Paleartica 
Subregión Mediterráneo – Macaronésica 
 Provincia fitogeográfica 
Superprovincia Mediterránea 
Provincia Mediterránea Ibérica Central  
Subprovincia castellana 
b) Bioclimatología 
Ver apartado 8 del Anejo II. Climatología.  
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c) Clasificación fitoclimática de Allué 
El fitoclima de la zona corresponde a VI (IV) 1 – mediterráneo subnemoral que 
corresponde a bosques caducifolios nemorales, con influencia de bosques 
mediterráneos.  
Este subtipo tendría asociaciones de quejigares (Quercus faginea), melojares o 
rebollares (Quercus pyrenaica), encinares alsinares (Quercus ilex), y robledales 
pubescentes (Quercus humilis). 
d) Series de vegetación (1987) 
La zona en la que se sitúa el proyecto pertenece a la serie de Serie supra-
mesomediterranea castellano-alcarreno-manchega basófila de Quercus faginea o 
quejigo. Su nombre fitosociológico es el de Cephalanthero longifoliae - Querceto 
fagineae sigmetum (V. Plano 11. Series de vegetación de Rivas Martínez). 
El óptimo sucesional, etapa madura o clímax de las series supramesomediterráneas 
basófilas del quejigo (Quercus faginea) corresponden a un bosque denso en el que 
predominan los árboles caducifolios o marcescentes. Estos bosques eútrofos suelen 
estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces en los que pueden 
abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etcétera). La vocación del territorio 
es tanto agrícola, ganadera como forestal, lo que está en función de la topografía, grado 
de conservación de los suelos y usos tradicionales en las comarcas. 
La flora tipificada para esta serie es: Arctostaphylos uva-ursi, Brachydium phoenicoides, 
Elymus hispidus, Linum appressum, Lonicera etrusca, Mantisalca salmantina, Paeonia 
officinalis, Rosa agrestis, Rosa micrantha, Salvia lavandulifolia, Sideritis incanta, 
Viburnum lantana, etc.  
 Usos del suelo y vegetación actual 
a) Terrenos improductivos 
Se incluye en esta unidad toda la superficie estudiada. Se considera superficie carente 
de vegetación. Hay abundancia de yesos, junto con un sustrato compuesto por limo y 
arcilla, presentar fuertes pendientes, y una gran erosión. 
b) Matorral degradado 
Se incluyen en esta unidad, las pequeñas manchas de matorral que se pueden observar 
por la superficie de la ladera. Se pueden observar pequeñas agrupaciones de especies 
arbustivas aromáticas como: Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia, Thymus 
vulgaris, etc. Esta agrupación ocupa aproximadamente un 20% de la superficie de la 
zona de estudio, por lo que se puede deducir que su abundancia es escasa. Estas 
especies no poseen gran singularidad, ya que se trata de especies que se encuentran 
de forma común en toda la región Mediterránea de la Península Ibérica. 
3.3.7. ESTADO FORESTAL 
 Masas arboladas más próximas 
Como masas arboladas más próximas sólo cabe destacar las repoblaciones forestales 
adyacentes a esta parcela realizadas con pino carrasco (Pinus halepensis). Esta masa 
está gestionada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León. Esta repoblación data de los años setenta. Esta repoblación se realizó con un 
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marco de plantación de 3x3 metros, y en la actualidad, los pies existentes alcanzan una 
altura de 10-12 metros y un diámetro de 15-20 cm. En la actualidad, en la zona arbolada, 
esta masa tiene una densidad aproximada de 1000 pies/ha. 
No se observan en las proximidades de la zona ninguna superficie de masa natural, 
dado que las masas arbóreas existentes, son repoblaciones, y la mayor parte del terreno 
cercano, está dedicado a tierras de cultivo 
 Plagas y enfermedades 
No se observan grandes casos de plagas y enfermedades en las masas arbóreas 
próximas.  
Se ha observado la presencia de bolsones de procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa) en las repoblaciones adyacentes, aunque sin alcanzar el nivel de colonia, 
por lo que será conveniente su seguimiento. También sería conveniente el seguimiento 
de las diferentes especies de escolítidos por sus posibles consecuencias en la 
repoblación.  
Respecto a las enfermedades forestales no se ha observado ningún caso a destacar.  
 Incendios forestales 
Pese a que en esta zona de la provincia, los incendios forestales no son habituales,  y 
el pequeño número de ellos que se producen, son de pequeñas dimensiones, este 
apartado deberá ser muy controlado. 
3.3.8. FAUNA 
La comarca Campiña del Pisuerga, destaca por la presencia de diferentes aves rapaces, 
como pueden ser, el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), el águila culebrera (Circaetus gallicus) o el cernícalo primilla (Falco 
naumanni). También se observa otras especies de aves más habituales como son 
gorriones (Passer domesticus), urracas (Pica pica), palomas comunes (Columba livia) y 
palomas torcaces (Columba palumbus), cigüeñas (Ciconia ciconia), diferentes especies 
de córvidos, golondrinas (Hirundo rustica), etc.  
Cabe destacar la presencia de la perdiz roja (Alectoris rufa), perdiz pardilla (Perdix 
perdix) y la codorniz (Coturnix coturnix), por su importante valor cinegético.  
En esta zona, se pueden observar numerosas especies de pequeños mamíferos, como 
conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus granatensis), ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus), topillo campesino (Microtus arvalis), erizo (Erinaceus 
europaeus) etc. Se debe destacar la importancia tanto del conejo como de la liebre, para 
caza menor 
También hay presencia por la zona de corzos (Capreolus capreolus), jabalíes (Sus 
scrofa) y zorros (Vulpex vulpex).  
En los últimos años, han aumentado los avisos de avistamientos y ataques de lobo 
ibérico (Canis lupus) al ganado de la zona, realizados por los ganaderos y habitantes de 
los pueblos circundantes. 
Es importante destacar la presencia de una zona ZEPA (Zona de Especial Protección 
para las Aves), a menos de 25 kilómetros de la zona de estudio. También existen dos 
zonas LIC (Lugar de Interés Comunitario), en las cercanías de la zona (V. Plano 12. 
Zonas protegidas :Zonas ZEPA y LIC).   
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3.3.9. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS  
 
 Población y densidad 
La población de municipio de San Martin de Valvení (situado en las inmediaciones de la 
zona de estudio, se ha visto disminuida a menos de una quinta parte de lo que era a 
principios del siglo XX, hasta llegar a 87 habitantes en el año 2014, siendo este el 
mínimo histórico.  
San Martín de Valvení tiene una superficie de 5821 hectáreas (58,21 km2). Su densidad 
de población en la actualidad es de 1,49 habitantes por kilómetro cuadrado, muy baja 
en comparación con la densidad de población nacional (92 habitantes/km2), en 
comparación con la media de Castilla y León (26 habitantes/km2), y en comparación con 
la media de Valladolid (33,6 habitantes/km2). 
 Economía 
La economía de la zona se sustenta principalmente gracias al sector primario 
(agricultura y explotaciones ganaderas).  
Según los últimos datos disponibles que datan del año 2009, existe una superficie total 
de 3105,09 hectáreas de superficie agrícola en los terrenos pertenecientes al municipio, 
y un total de 1463,02 unidades ganaderas. 
La industria forestal en la superficie del municipio, se basa en la explotación de varias 
masas de coníferas (una de ellas limita con la zona de estudio), cuya especie 
predominante es Pinus halepensis. 
 Infraestructuras 
a) Carreteras y accesos a la zona de estudio 
No hay ninguna carretera asfaltada que llegue hasta la zona de estudio, pero si un 
camino, que sale de una pista forestal denominada “Camino de las bodegas”.  
La red de vías, es muy escasa por toda la zona. 
b) Infraestructuras urbanas 
La zona, pese a ser un pueblo pequeño, tiene unas infraestructuras bastante completas.  
Las viviendas poseen agua corriente y suministro eléctrico. El municipio, está 
completamente electrificado y con iluminación pública. Existe alcantarillado y 
pavimentación en todo el pueblo.  
La asistencia médica, está asegurada en el pueblo. Existe un consultorio médico local. 
 Actitud de la población frente a trabajos forestales 
Como se puede comprobar por las peticiones de certificación PERF, la actitud de la 
población frente a los trabajos forestales es favorable, por lo que se puede suponer que 
su actitud será la misma ante los trabajos de restauración y repoblación de las cárcavas. 
 Influencia del proyecto sobre la zona y sobre la población 
La ejecución de este proyecto, puede generar puestos de trabajo, y una cierta actividad 
económica durante la realización de las obras.  
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Posteriormente, la masa reforestada servirá para incrementar el valor y el interés de 
otras masas próximas que ya cuentan con Certificación Forestal. 
Por otro lado, la repoblación aumentara el interés micológico y el valor comercial de la 
zona. 
También existirá una mejora paisajística, y una mejora en el papel de la masa forestal 
en el secuestro de CO2. 
3.3.10. HIDROLOGIA E HIDRAULICA TORRENCIAL 
 Calculo de la precipitación máxima de avenida 
La máxima precipitación de avenida caída en 24 horas, se ha calculado por medio de la 
realización de diferentes métodos, para un período de retorno de veinticinco años. El 
primero de ellos, se realizó mediante un análisis estadístico (Weibull, Gumbel, 
Kolmogorov – Smimov) con los valores máximos de precipitación caída en 24 horas de 
la zona de estudio. También se realizó el método de la Dirección General de Carreteras 
mediante la estimación de una serie de parámetros en un mapa, y el método de Elías 
del Castillo para el cálculo de la precipitación máxima diaria (Martínez de Azagra y 
Navarro, 1996).  
Para el cálculo de estos valores se han utilizado los datos de la estación pluviométrica 
de Valladolid – Zamadueñas, con el ya nombrado periodo de retorno de 25 años.  
Se compararon los resultados de la precipitación por los tres métodos, y se seleccionó 
como precipitación máxima de avenida, aquella que diera el valor máximo, dado que se 
considera como el factor más importante la seguridad de la obra. 
Por lo tanto, el resultado obtenido como precipitación máxima en 24 horas es de 65,1 
mm 
Tabla 39. Precipitación máxima de avenida calculada por los tres métodos. 
Método Pmax,t=25 (mm) 
Gumbel 58,77 
DGC 65,1 
Elías del Castillo 63,39 
 Estimación de la escorrentía 
La estimación de la escorrentía en las diferentes subcuencas, se ha realizado por medio 
del Método del Número de Curva, que también se denomina Método de los Números 
Hidrológicos, elaborado por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos en el año 1972. 
Este método está basado en la estimación de la escorrentía superficial de una 
precipitación aislada, teniendo en cuenta el papel jugado por las características del suelo 
y la cubierta vegetal (Martínez de Azagra y Navarro, 1996).  
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Tabla 40. Unidades hidrológicas y superficie en función del uso y las características del suelo. 
Unidad 
hidrológica Uso del suelo 
Grupo USDA de 
suelo 
Superficie 
(km2) 
% 
Superficie 
Subcuenca 1 Pastizal pobre-Barbecho D 0,03841 31,74 
Subcuenca 2 Pastizal pobre-Barbecho D 0,02149 17,76 
Subcuenca 3 Pastizal pobre-Barbecho D 0,01536 12,69 
Subcuenca 4 Pastizal pobre-Barbecho D 0,04576 37,81 
  Total 0,12102 100 
 
Se calcula la escorrentía producida por la precipitación más desfavorable, que tiene una 
duración igual al tiempo de concentración o duración del aguacero de cálculo.  
Tabla 41. Tiempo de concentración en horas para cada una de las subcuencas de estudio. 
Subcuenca Tc (h) 
1 0,10 
2 0,15 
3 0,08 
4 0,11 
 
 
Tabla 42. Escorrentía de cada subcuenca en función de la precipitación de cálculo. 
Subcuenca Tc (h) Po (mm) Es (mm) 
1 0,10 5,6 0,151 
2 0,15 5,6 0,514 
3 0,08 5,6 0,067 
4 0,11 5,6 0,209 
 
 Calculo del caudal máximo 
Para su cálculo, se van a emplear tres métodos diferentes. Uno hidrológico, y dos 
empíricos. Como método hidrológico se ha utilizado el método racional modificado, y 
como métodos empíricos, se han utilizado la fórmula de Zapata y la fórmula de García-
Nájera (Martínez de Azagra y Navarro, 1996). 
Se desestiman los resultados obtenidos por la fórmula de Zapata, debido a que son 
única y exclusivamente función de la superficie de la unidad hidrológica, además de que 
su cálculo es una aproximación, ya que los cursos de agua aquí estudiados, no se sitúan 
en el noroeste de la Península. Los resultados obtenidos por medio de la fórmula de 
García – Nájera también se desestiman por ser función únicamente de la superficie de 
la unidad hidrológica. Por lo tanto el caudal que se utilizará para posteriores cálculos 
será el caudal calculado por el método racional de Temez.  
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Tabla 43. Caudal punta calculado por el método racional modificado de Temez. 
Cuenca Superficie (km2) Qpunta (m3/s) 
1 0,03841 0,696 
2 0,02149 0,320 
3 0,01536 0,302 
4 0,04576 0,794 
 Cuantificación de la erosión hídrica 
Para evaluar la erosión de las diferentes subcuencas se utiliza el modelo paramétrico 
USLE (Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo). 
Una vez calculados todos los parámetros las pérdidas de suelo obtenidas para las 
subcuencas se ven expresadas en la tabla siguiente. 
Tabla 44. Perdidas de suelo por erosión e interpretación del grado de la erosión hídrica. 
Subcuenca Q (m3/s) Y (t) Grado de erosión hídrica 
1 0,696 34,509 Moderada 
2 0,320 16,884 Moderada 
3 0,302 7,974 Ligera 
4 0,794 35,220 Moderada 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
4.1. DIQUES PARA LA CORRECCION DEL CAUCE 
4.1.1. ELECCION DE LA FABRICA 
a) IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 Mampostería en seco.  
 Mampostería hidráulica. 
 Mampostería gavionada 
 Hormigón en masa 
 Hormigón armado 
 Tierra 
 Escollera 
 Elementos prefabricados 
b) RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
 Secciones transversales irregulares 
 Pendientes elevadas 
 Poca profundidad de suelo 
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 Condicionantes externos 
 Los diques deben poseer cierta permeabilidad para minimizar empujes 
y subpresiones, y evitar de esta forma la inestabilidad en las laderas.  
 Se requiere una vida útil de la fábrica de aproximadamente 50 años. 
 Existe la posibilidad de tener que aumentar la obra.  
 A igualdad de resultados entre dos fábricas, se escogerá la que menor 
coste suponga.  
c) EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Las tres funciones esenciales de los diques proyectados son: 
- Retener los sedimentos acarreados por los cursos de agua y la escorrentía. 
- Consolidar las laderas de estudio. 
- Regular los caudales que se produzcan en las subcuencas de estudio. 
Con estas funciones se pretende lograr una disminución en la cantidad de sedimentos 
que se depositan aguas abajo y evitar la erosión del lecho.  
d) ELECCION DEFINITIVA DE FABRICA 
 Mampostería gavionada 
La aplicación de los gaviones metálicos en la construcción diques, supone una gran 
técnica de corrección gracias a las ventajas económicas, técnicas y de construcción, 
que proporcionan estos materiales. Además, que no precisen de mano de obra 
especializada para su colocación, y que sea fácil de transportar a cualquier zona, son 
dos factores muy positivos para su elección.  
También su flexibilidad, y la posibilidad de modificarlos y complementarlos, son varias 
de sus otras ventajas.  
Este material, da lugar a diques con una estructura muy drenante y duradera, que se 
adapta bien al terreno.  
Al construirse con materiales existentes en la zona, el impacto visual que produce, es 
mucho menor al que podría producir cualquier otro tipo de material de obra. 
4.2. ELECCION DEL TIPO DE PERFIL 
a) IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 Paramento de aguas arriba vertical y paramento aguas abajo escalonado 
 Paramento de aguas arriba escalonado y paramento aguas abajo vertical 
 Paramento de aguas arriba y paramento de aguas abajo escalonado 
b) RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
Se valorará un volumen mínimo de obra, así como la estética y bajo riesgo de ruina.  
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c) EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Dado que las funciones de los diques, como ya dijimos anteriormente, serán retener los 
sedimentos y consolidar las laderas, y con todos los perfiles descritos anteriormente 
cumplen estas funciones.  
d) ELECCION DEFINITIVA DEL TIPO DE PERFIL 
 Paramento de aguas arriba vertical y paramento aguas abajo escalonado 
con longitud de escalones constante (Martínez de Azagra y Díez, 2012) 
Los diques de gaviones están formados por varias hiladas, y las más frecuentes son de 
un metro, dado que son las medidas estándar de fabricación de los gaviones. 
De esta forma, el volumen de la obra será menor, y tendrá un menor impacto paisajístico 
al tener mayor valor estético.  
Este tipo de obras no deben superar nunca los siete metros de altura, es decir, las siete 
hiladas de gaviones. 
Cada dique deberá cumplir la condición de no deslizamiento, y la condición de núcleo 
central, para que no se produzcan tensiones de tracción ni vuelco.  
4.3. REPOBLACION 
4.3.1. ELECCION DE ESPECIES 
a) IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 Acer opalus Mill. subsp. granatense (Boiss) Font Quer & Rothm. (Arce de 
Granada o arce andaluz) 
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (Aliso) 
 Corylus avellana L. (Avellano) 
 Fraxinus angustifolia Vahl (Fresno de hojas estrechas) 
 Populus alba L. (Álamo blanco, álamo común o chopo blanco) 
 Populus nigra L. (Álamo negro o chopo negro) 
 Quercus ilex  L. (Encina o carrasca) 
 Quercus faginea Lam. (Quejigo o roble carrasqueño) 
 Quercus pyrenaica Willd. (Melojo o rebollo)  
 Pinus halepensis Mill. (Pino de Alepo, pino carrasco) 
 Pinus nigra J. F. Arnold subsp salzmannii (Dunal) Franco (Pino salgareño) 
 Pinus pinaster Sol. In Aiton. (Pino marítimo, pino rodeno o pino negral) 
 Pinus pinea L. (Pino piñonero) 
 Salix alba L. (Sauce blanco) 
 Salix atrocinerea Brot. (Sarga negra) 
 Crataegus monogyna Jacq. (Majuelo o espino albar) 
 Prunus spinosa L. (Endrino) 
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b) RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
- Altitud: 760 metros 
- Precipitación media anual: 407,3 mm 
- Precipitación estival: 58,2 mm 
- Temperatura media anual: 12,6°C 
- Temperatura media del mes más frío: 4,5°C 
- Temperatura media del mes más cálido: 21,7°C 
- Temperatura media de agosto: 21,7°C 
- Duración de la sequía: junio-septiembre 
- Suelo: Franco limoso-arcilloso 
- pH: 8-8,2 (Básico) 
 Condicionantes externos 
Dado que el objetivo del proyecto es frenar la erosión y pérdidas de suelo de las laderas, 
y estabilizar estas, se deberá tender a escoger aquellas especies que puedan alcanzar 
el mayor crecimiento posible, con el menor porcentaje de marras posible, dado que 
cuanto antes se inicie la protección del suelo por medio de la vegetación, antes se 
iniciará la recuperación del suelo, y por tanto, durante un menor periodo de tiempo 
existirá riesgo erosivo.   
También, para favorecer el establecimiento de una masa forestal hasta ahora 
inexistente, que en futuro, se acerque lo más posible, a la vegetación climácica, se 
utilizarán especies autóctonas de la zona.  
c) EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objetivo de la repoblación, es la instalación de una cubierta arbórea adecuada con 
fines protectores, para frenar la erosión, y mejorar la calidad del suelo, creando también 
una masa forestal hasta ahora inexistente.  
d) ELECCION DEFINITIVA DE ESPECIES 
 Pinus halepensis Mill. (Pino de Alepo, pino carrasco) 
La siguiente descripción está extraída de López (2013). 
Es el pino menos robusto de la Península Ibérica, ya que como máximo alcanza una 
altura de 20 metros, Tiene el tronco erguido, frecuentemente con forma tortuosa y con 
una corteza blanquecina característica. La copa tiene forma redondeada o irregular, 
poco densa, con ramillas finas y grisáceas, concentrándose las hojas en la parte apical. 
Las acículas son de corta duración, muy finas y flexibles, de 6-15 cm de largo por solo 
0,5-1,1 mm de ancho, con una coloración verde clara, y agrupadas en parejas sobre un 
corto braquiblasto y rodeadas en la base por una vaina membranosa. 
Las piñas son alargadas sobre un grueso pedúnculo de 1-2 cm, frecuentemente 
revueltas, de color pardo-rojizo o pardo-amarillento. Los piñones son pequeños, de unos 
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5-7 mm, largamente ovoides, grisáceos o negruzcos, con alas 4 ò 5 veces más larga 
que ellos.   
Florece de marzo a mayo. Las piñas maduran al final del verano del segundo año, y 
disemina las semillas en la primavera siguiente. 
La ecología de esta especie esta descrita en el punto 2.1.1. Identificación de 
alternativas.  
 Crataegus monogyna Jacq. (Majuelo, espino albar) 
La siguiente descripción está extraída de López (2013). 
Es un arbusto de hasta 10 metros de altura, aunque frecuentemente no suele 
sobrepasar los 3 ó 4 metros de altura. No pierde la hoja para pasar el invierno, y se 
ramifica profusamente.  
Tiene el tronco pardo grisáceo o ceniciento, resquebrajado y las ramillas grisáceas.  
Hojas simples, en disposición alterna, con peciolo desarrollado y hendida más o menos 
profundamente en 3-7 lóbulos desiguales. A menudo son algo coriáceas y lustrosas por 
el haz y a veces casi enteras y truncadas por el envés.  
Flores de color blanco o blanco rosadas formando ramilletes, con 5 sépalos y 5 pétalos 
redondeados abiertos en estrella. Florece por marzo, abril o mayo.  
Los frutos, llamados majuelas, son globosos u ovoides, rojos, del tamaño de un 
guisante, con un solo huesecillo bastante duro y una carne harinosa de sabor dulce.  
4.3.2. PREPARACION DEL TERRENO 
a) IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 Casillas o raspas 
 Ahoyado manual 
 Ahoyado con barrena 
 Ahoyado con barrón o plantamón 
 Ahoyado con retroexcavadora 
 Ahoyado con pico mecánico 
 Ahoyado con ripper 
 Subsolado lineal 
 Acaballonado superficial 
 Acaballonado con desfonde 
 Aterrazado con subsolado 
 Laboreo pleno 
b) RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
- Suelo de profundidad somera. 
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- Textura franco-limosa y arcillosa. 
- Sin afloramientos rocosos. 
- Sequia estival  
 Condicionantes externos 
- En igualdad de resultados, se elegirá entre los métodos el que tenga mayor 
rendimiento. 
c) EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
- Es la base de la instalación de la cubierta forestal 
- El efecto hidrológico es básico en este proyecto 
- El impacto paisajístico es mayor en las preparaciones lineales. 
- El coste es mayor en las preparaciones puntuales.  
d) ELECCION DEFINITIVA DE LA PREPARACION DEL TERRENO 
 Ahoyado con retroexcavadora 
- Descripción: Se realiza un desbroce simultáneo. Consiste en la remoción 
del suelo, sin extracción de la tierra, en un volumen de forma prismática 
mediante la acción de la cuchara de una retroexcavadora. El hoyo 
realizado, deberá ser refinado posteriormente, y se deberán ejecutar los 
regueros para formar una banqueta con microcuenca (Serrada, 2000).  
- Método operativo: Se debe realizar un marcado previo. Posteriormente, la 
máquina avanza en línea de máxima pendiente hacia arriba, 
estacionándose de forma que desde un mismo punto puede realizar varios 
hoyos. En cada hoyo clava el cazo, gira, levanta y suelta la tierra en el 
mismo sitio, repitiendo la operación hasta alcanzar las dimensiones del 
prisma proyectado (0,5-0,8 m de largo; 0,4-0,6 m de ancho; 0,4-0,6 m de 
profundo). Por último y realizado manualmente, se deberá elaborar una 
plataforma horizontal o a contrapendiente con unos canales laterales en 
ángulo de 45° que parten de todos los vértices superiores (Serrada, 2000). 
- Maquinaria, herramientas y aperos: máquina retroexcavadora 
convencional, preferiblemente de cadenas, con cazo de 40 a 50 cm, de 
buena estabilidad y potencia de más de 100 CV. Azada (Serrada, 2000).  
 Ahoyado con ripper 
- Descripción: Se debe realizar la apertura de hoyos mediante la 
introducción intermitente sobre el suelo de los subsoladores de un tractor 
de cadenas circulando en línea de máxima pendiente (Serrada, 2000). 
- Método operativo: Situado el tractor en la parte alta de la ladera, circula en 
línea de máxima pendiente clavando, alternativamente y a distancia 
prefijada, los dos rejones separados entre sí dos metros. Puede remontar 
de tres formas diferentes: marcha atrás sin realizar labor, marcha atrás 
realizando labor, y marcha adelante invirtiendo la colocación de los rejones 
(Serrada, 2000).  
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- Maquinaria, herramientas y aperos: Tractor de cadenas de más de 120 CV, 
dotado con dos subsoladores o ripper separados 2 m sobre la barra 
portaherramientas de elevación hidráulica (Serrada, 2000). 
4.3.3. METODO DE IMPLANTACION 
a) IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 Según la forma de implantación 
 Siembra 
 Plantación a raíz desnuda 
 Plantación en contenedor 
 Según la forma de ejecución 
 Manual 
 Mecanizada 
 Simultanea 
b) RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
- Existencia de sequía estival 
- Suelo franco-limoso y arcilloso, con pedregosidad media, y poco contenido 
en materia orgánica. 
- Pendiente elevada 
 Condicionantes externos 
- Repoblación de carácter protector, con la necesidad de lograr la mayor 
cubierta del suelo lo más rápido posible, por lo que el porcentaje de éxito 
debe ser lo más alto posible.  
- Abundante mano de obra rural con experiencia en labores forestales. 
- A igualdad de calidad, se elegirá el proceso de implantación de menor 
coste 
c) EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
- El objetivo principal de protección del suelo y fijación de laderas, exige que 
se minimice al mínimo el riesgo de fracaso de la repoblación, por lo que se 
deberá intentar obtener el menor número de marras posible (Serrada, 
2000). 
- En zonas pobres el riesgo de marras se minimiza utilizando plantas en 
contenedor (Serrada, 2000). 
- La plantación manual, genera buenos efectos sociales, ya que genera un 
mayor número de puestos de trabajo (Serrada, 2000). 
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d) ELECCION DEFINITIVA DEL METODO DE IMPLANTACION 
 Plantación en contenedor 
Este método consiste en el proceso de trasplante sobre suelos previamente preparados 
de plantas extraídas con un cepellón de tierra entremezclada con su sistema radicular, 
criadas en viveros dentro de envases (Serrada, 2000). 
 Plantación manual 
Se introduce la planta en el suelo manualmente.  
4.4. CUIDADOS POSTERIORES 
4.4.1. PROTECTORES DE PLANTULAS 
a) IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 Cercado de malla conejera 
 Protectores individuales 
b) RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
- Necesidad de proteger las plántulas jóvenes 
- Presencia de fauna diversa en la zona 
- Presencia de actividad cinegética en la zona 
 Condicionantes externos 
- Repoblación de carácter protector, lo que requerirá la mayor supervivencia 
posible de plántulas, por lo cual, la mejor protección 
c) EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Los protectores, deberán cumplir la función de proteger a las plántulas de sufrir daños 
por animales, para evitar la pérdida de aquellas.  
d) ELECCION DEFINITIVA DE LOS PROTECTORES DE PLANTULAS 
 Protectores individuales 
Malla de plástico de forma cilíndrica que puede ser de material flexible o de material 
rígido. En el caso de tratarse de material flexible, requerirá la presencia de unos tutores 
y en el caso de la malla rígida no serán necesarios (Serrada, 2000). 
4.4.2. RIEGOS 
a) IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 No realizar riegos 
 Riego por goteo 
 Riego a manta 
 Water box 
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b) RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
- Necesidad de un aporte de agua para las plántulas jóvenes. 
- Escasez de precipitaciones anuales. 
- Presencia de sequía estival. 
 Condicionantes externos 
- Repoblación de carácter protector, con la necesidad de lograr la mayor 
cubierta del suelo lo más rápido posible, por lo que el porcentaje de éxito 
debe ser lo más alto posible.  
- Restauración de carácter protector, por lo que no supondrá ningún 
beneficio económico importante. Debido a esto, el proyecto de restauración 
deberá ser lo más económico posible.   
c) EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El realizar o no riegos, y de qué tipo sean estos en el caso de realizarse, será un factor 
fundamental para el éxito de la repoblación.   
d) ELECCION DEFINITIVA DE LOS RIEGOS 
 No realizar riegos 
No se realizarían riegos de mantenimiento en la repoblación. Sólo se realizaría una dosis 
de riego de establecimiento inmediatamente a la plantación.  
5. INGENIERIA DEL PROYECTO 
5.1. UBICACIÓN Y DISEÑO DE DIQUES 
5.1.1. UBICACIÓN 
Los diques se emplazarán lo más cerca posible de la sección de cierre de las diferentes 
subcuencas, debido a que así se aprovecha la menor pendiente de la cuenca, y permite 
una acumulación de sedimentos, que no caerán en las tierras agrícolas anexas, y 
logrará una menor pérdida de suelo (V. Plano 14. Localización de diques).  
5.1.2. DATOS PARA EL DISEÑO 
Los diques se diseñarán como diques de mampostería de gaviones de perfil tipo 1, con 
paramento aguas arriba vertical, y  paramento escalonado aguas abajo con gradones 
iguales. 
Peso específico del gavión: 1435 𝑘𝑝/𝑚3 
Coeficiente de rozamiento entre los gaviones y el terreno: 𝜗1 = 0.5   
Coeficiente de fricción interna de los gaviones: 𝜗2 = 0.7 
Tensiones máximas que admite el terreno: 𝜎max 𝑡𝑒𝑟 = 4 𝑘𝑝/𝑐𝑚2 
Caudal de cálculo: Véase Tabla 45 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 1. MEMORIA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 37 / 46 
Tabla 45. Caudal de cálculo utilizado para el diseño de los diques. 
Cuenca Qp (m3/s) 
1 0,696 
2 0,320 
3 0,302 
4 0,794 
 
a) DIQUE Nº1. SUBCUENCA 1 
V. Plano 15. Dique nº1. Subcuenca 1 (Documento 3. Planos) 
 Altura útil del dique 
H = 2 metros 
 Diseño del vertedero 
 Longitud del vertedero 
L= 23,7 metros 
 Altura del vertedero 
hv= 0,5 metros 
 Longitud de los escalones 
Se fija un ancho de escalón constante d = 0,5 metros.  
 Espesor en coronación 
 Espesor en coronación 
El espesor en coronación es a= 1,5 metros. 
 Espesor en base 
Se calcula un espesor en base b= 2,5 metros. 
 Alcance de vertido 
Pese a no cumplirse la condición del alcance de vertido, se opta por no 
colocar ningún tipo de protección en el dique, ya que en la zona no hay 
cantos o elementos gruesos que puedan dañan los gaviones o cortar la 
malla metálica. 
b) DIQUE Nº1. SUBCUENCA 2 
V. Plano 16. Dique nº1. Subcuenca 2 (Documento 3. Planos) 
 Altura útil del dique 
H = 2 metros 
 Diseño del vertedero 
 Longitud del vertedero 
L= 25 metros 
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 Altura del vertedero 
hv= 0,5 metros 
 Longitud de los escalones 
Se fija un ancho de escalón constante d = 0,5 metros.  
 Espesor en coronación 
 Espesor en coronación 
El espesor en coronación es a= 1,5 metros. 
 Espesor en base 
Se calcula un espesor en base b= 2,5 metros. 
 Alcance de vertido 
Pese a no cumplirse la condición del alcance de vertido, se opta por no 
colocar ningún tipo de protección en el dique, ya que en la zona no hay 
cantos o elementos gruesos que puedan dañan los gaviones o cortar la 
malla metálica. 
c) DIQUE Nº1. SUBCUENCA 3 
V. Plano 17. Dique nº1. Subcuenca 3 (Documento 3. Planos) 
 Altura útil del dique 
H = 2 metros 
 Diseño del vertedero 
 Longitud del vertedero 
L= 24 metros 
 Altura del vertedero 
hv= 0,5 metros 
 Longitud de los escalones 
Se fija un ancho de escalón constante d = 0,5 metros.  
 Espesor en coronación 
 Espesor en coronación 
El espesor en coronación es a2= 1,5 metros. 
 Espesor en base 
Se calcula un espesor en base b= 2,5 metros. 
 Alcance de vertido 
Pese a no cumplirse la condición del alcance de vertido, se opta por no 
colocar ningún tipo de protección en el dique, ya que en la zona no hay 
cantos o elementos gruesos que puedan dañan los gaviones o cortar la 
malla metálica. 
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d) DIQUE Nº1. SUBCUENCA 4 
V. Plano 18. Dique nº1. Subcuenca 4  (Documento 3. Planos) 
 Altura útil del dique 
H = 2 metros 
 Diseño del vertedero 
 Longitud del vertedero 
L= 30 metros 
 Altura del vertedero 
hv= 0,5 metros 
 Longitud de los escalones 
Se fija un ancho de escalón constante d = 0,5 metros.  
 Espesor en coronación 
 Espesor en coronación 
El espesor en coronación es a2= 1,5 metros. 
 Espesor en base 
Se calcula un espesor en base b= 2,5 metros. 
 Alcance de vertido 
Pese a no cumplirse la condición del alcance de vertido, se opta por no 
colocar ningún tipo de protección en el dique, ya que en la zona no hay 
cantos o elementos gruesos que puedan dañan los gaviones o cortar la 
malla metálica. 
5.1.3. DATOS PARA EL DISEÑO 
Para la construcción ha sido necesario mayorar los empotramientos, ya que las 
secciones transversales son aproximadas, y así, de esta forma dejamos un resguardo 
para estar del lado de la seguridad. 
Las mediciones se han hecho a partir de los planos, asemejando la realidad a figuras 
geométricas. 
5.1.4. RENDIMIENTOS 
Para la construcción de los diques se emplearan 0,05 h/m3 de excavación y 3 h/m3 de 
gavión.  
5.2. REPOBLACION 
5.2.1. APEO DE RODALES 
El apeo de rodales es necesario para definir en el área del proyecto, las diferentes zonas 
que tienen características similares. El factor más importante y en el que se basa la 
diferenciación, es la pendiente, debido a que la zona de estudio presenta orientación, 
vegetación, condiciones edáficas y climatología similares. V. Plano 19. Rodales de 
repoblación  (Documento 3. Planos). 
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 Rodal 1 
Superficie: 6,94 ha 
Pendiente aproximada: 15-30% 
 Rodal 2 
Superficie: 5,45 ha 
Pendiente aproximada: 25-40% 
 Rodal 3 
Superficie: 6,74 ha 
Pendiente aproximada: 35-60% 
 
5.2.2. TRATAMIENTO DE LA VEGETACION PREEXISTENTE Y 
PREPARACION DEL TERRENO 
a) MAQUINARIA Y APEROS 
Se distinguen tres rodales dentro de la zona de estudio con diferente tratamiento: 
 Rodal 1 
Ahoyado mecanizado con retroexcavadora. La maquinaria que se utiliza es una 
retroexcavadora de cadenas en terrenos forestales con una potencia de 100 CV y con 
un cazo de hasta 1 m3. 
 Rodal 2 
Ahoyado mecanizado con ripper en línea de máxima pendiente. La maquinaria utilizada 
es un tractor de cadena de 120 CV, provisto de dos subsoladores o ripper separados 
dos metros sobre la barra portaherramientas de elevación hidráulica, y adaptados 
mediante dos piezas: la primera de forma triangular que abre el hoyo, y la segunda 
situada encima con forma de orejeta que empuja la tierra y el material para que no vuelva 
a caer en el hoyo. La primera pieza tendrá unas dimensiones mínimas de 30 centímetros 
de altura y 40 centímetros de anchura, mientras que la orejeta tendrá una altura de 30 
centímetros y una anchura de 30 centímetros en su parte central.   
 Rodal 3 
Ahoyado mecanizado con ripper en línea de máxima pendiente. La descripción de esta 
actuación se puede observar en el punto anterior.  
b) INTENSIDAD DE LA ACTUACION 
En los rodales en que la preparación del terreno se realiza mediante ahoyado 
mecanizado con ripper, la densidad de plantación será de 1100 pies/ha. La profundidad 
será de 50 cm.  
En los rodales en que la preparación del terreno se realice mediante ahoyado 
mecanizado con retroexcavadora, las dimensiones del hoyo serán 60 x 60 x 60 cm, y la 
densidad de plantación, la misma que en el caso anterior.  
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c) EJECUCION DE LA ACTUACION 
 Rodal 1. Ahoyado mecanizado con retroexcavadora sin desbroce previo 
En primer lugar, es necesario un marcado del terreno siguiendo una distribución regular 
con una distancia entre hoyos de 3 metros.  
Posteriormente, la maquina realiza una roza de matorral simultánea con la apertura del 
hoyo de plantación. La máquina avanza en línea de máxima pendiente desplazándose 
hacia arriba, apoyando su cazo en el suelo sirviéndole este de punto de apoyo. Desde 
un mismo punto la retroexcavadora puede realizar los hoyos correspondientes a varias 
líneas (Serrada, 2000).  
La operación se efectuará el número de veces necesario para lograr las dimensiones de 
60 x 60 x 60 cm cada hoyo.  
 Rodal 2. Ahoyado mecanizado con ripper sin desbroce previo 
No será necesario un desbroce previo, debido a la escasa presencia de matorral en la 
parcela. 
En primer lugar, se sitúa el tractor en la parte alta de la ladera, desplazándose en línea 
de máxima pendiente clavando los rejones separados dos metros de forma alternativa 
y a la distancia prefijada de 3 metros.  
La máquina completa la doble línea de hoyos y puede remontar de 3 formas: marcha 
atrás sin realizar ahoyado, marcha atrás realizando ahoyado o marcha adelante, 
invirtiendo la colocación de los rejones (Serrada, 2000).   
 Rodal 3. Ahoyado mecanizado con ripper sin desbroce previo 
Misma ejecución que en el punto anterior de la descripción de ejecución del rodal 2.  
d) RENDIMIENTOS 
 Rodal 1. Ahoyado mecanizado con retroexcavadora sin desbroce previo 
La densidad que se ha establecido es de 1100 pies /ha, para que el rendimiento 
estimado es de 15,73 h/ha. 
La superficie del rodal 1 es de 6,94 hectáreas, por lo que son necesarias 109,2 horas. 
Dado que un jornal tiene 8 horas de duración, con un descanso de 0,5 horas para cada 
trabajador, el número de días necesarios para esta labor es de 15 jornales.  
 Rodal 2. Ahoyado mecanizado con ripper sin desbroce previo 
Dado que para una densidad de 1100 hoyos/ha, el rendimiento aproximado es de 5,5 
horas por hectárea, y el rodal 2, tiene 5,45 hectáreas, son necesarias 29,98 horas para 
realizar la labor en todo el rodal.  
Dado que el jornal dura 8 horas, con un descanso de 0,5 horas para cada trabajador, el 
número de jornales necesarios para este rodal será de 4 jornales.  
 Rodal 3. Ahoyado mecanizado con ripper sin desbroce previo 
Dado que al igual que en el rodal 2, el rendimiento para la densidad deseada es de 5,5 
horas por hectárea, y este rodal tiene 6,74 hectáreas, es necesario un total de 37,07 
horas de labor en este rodal. 
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El número de jornales de 8 horas, con un descanso de 0,5 horas para cada trabajador, 
necesarios para realizar esta labor, es de 5 jornales. 
 
5.2.3. PLANTACION 
a) TIPO DE PLANTA 
La especie que se va a introducir y sus características son las siguientes: 
 Especies a introducir 
Pinus halepensis 
 Envase forestal de 400 cm3 
 Edad: 2 savias 
Crataegus monogyna 
 Envase forestal de 300 cm3 
 Edad: 2 savias 
 Características de la planta a introducir 
Se pueden observar las características detalladas de la planta en el Anejo XI. Ingeniería 
del  proyecto (Documento 2).  
b) NECESIDADES DE LA PLANTA 
Tabla 46. Necesidades de planta para cada uno de los rodales. 
Roda
l 
Superficie 
(ha) 
Densidad 
(pies/ha) Especie y % 
Planta 
(+5%) 
1 6,94 1100 
Pinus halepensis (90%) 7214,13 
Crataegus monogyna 
(10%) 801,57 
2 5,45 1100 
Pinus halepensis (90%) 5665,28 
Crataegus monogyna 
(10%) 629,48 
3 6,74 1100 
Pinus halepensis (90%) 7006,23 
Crataegus monogyna 
(10%) 778,47 
 
Tabla 47. Necesidades de planta necesarias para realizar la plantación. 
Especie Número de planta (+5%) 
Pinus halepensis 19886 
Crataegus monogyna 2210 
c) PROCEDENCIA DE LA PLANTA 
La región de procedencia recomendada para Pinus halepensis en la zona es: 
“Repoblaciones de la Meseta Norte”, aunque también es posible la procedencia 
“Maestrazgo – Los Serranos”, ambas con categoría seleccionado. 
No se admitirán procedencias cuyo origen no se encuentre en la Península Ibérica. 
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d) VIVEROS 
La planta será suministrada por viveros particulares situados a una distancia menor de 
50 kilómetros. 
e) ORGANIZACIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE 
Una vez seleccionadas las plantas en vivero, estas deben ir cuidadosamente dispuestas 
en cajas de madera o cartón ligeras de pared perforada, con unas dimensiones de 50 x 
30 cm, en las que se pueden colocar 50 plantas de envase.  
Dado que se va a emplear un camión de 9 m3 de capacidad, será posible transportar 
200 cajas por viaje, lo que representa 10000 plantas en envase.  
Se debe realizar un mantenimiento de la planta, dado que en el caso que fuera necesario 
debido a las condiciones climáticas, habrá que regarlas, y de forma obligada habrá que 
regarlas antes de su plantación.  
f) EPOCA DE PLANTACION 
La plantación ha de realizarse en parada vegetativa, con el terreno con tempero, y 
cuando no exista riesgo de heladas, para lograr el mayor arraigo posible. 
En el estudio climático, se concluye que existe un período de heladas muy probables 
desde noviembre hasta marzo, y probables en abril.  
Dado que la planta suministrada por el vivero, está disponible a partir de finales de 
septiembre o principios de octubre, la planta ha de estar en parada vegetativa, y que no 
se debe retrasar la plantación a períodos con riesgo de heladas, se estima que el 
período de tiempo más adecuado para la plantación es del 1 de octubre al 1 de 
noviembre, dado que este período está considerado como período libre de heladas. 
g) MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APEROS 
La plantación es manual, y la herramienta necesaria es una azada de boca estrecha, 
con un palo aproximado de 1,5 kg.  
h) DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
La planta será transportada del vivero a la zona de plantación, a medida que sea 
necesitada por los operarios encargados de la plantación, evitando así que sufra daños 
por el paso del tiempo en condiciones inadecuadas.  
Como ya se ha mencionado anteriormente el transporte de la planta se podrá realizar 
en cajas de madera o cartón.  
La distribución en la zona de repoblación se realizará a primera hora de la mañana y se 
distribuirá la cantidad suficiente para plantar en cada rodal.  
i) PLANTACION 
La plantación se realizará de forma manual, debido a las dificultades que presenta la 
pendiente del terreno para el uso de maquinaria. 
No se utilizará ningún material orgánico o químico, sino que únicamente se utilizará la 
tierra extraída del mismo hoyo, procurando que este quede completamente lleno, sin 
huecos, para evitar la presencia de cámaras de aire. 
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La plántula ha de implantarse de forma que quede firmemente arraigada al suelo.  
j) RENDIMIENTO 
El rendimiento para plantación manual para especies de plantas en contenedor es de 
150 plantas por jornal (Serrada, 2000), por lo que los jornales estimados para cada uno 
de los rodales son: 
 Rodal 1 
Número de plantas en contenedor: 8016  
Número de jornales necesarios: 53,44 
 Rodal 2 
Número de plantas en contenedor: 6295 
Número de jornales necesarios: 41,97 
 Rodal 3 
Número de plantas en contenedor: 7785 
Número de jornales necesarios: 51,9 
5.2.4. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
a) COLOCACION DE PROTECTORES 
Con el fin de lograr una protección individual de las plántulas, eficaces frente a los 
conejos y pequeños mamíferos, se colocarán unos protectores, que consisten en una 
malla rígida de plástico de forma cilíndrica de 60 cm de altura, que se coloca alrededor 
de cada plántula, que son recuperables una vez superada la edad de peligro (Serrada, 
2000). 
6. PROGRAMA DE EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA 
 
Tabla 48. Resumen del programa de ejecución y puesta en marcha. 
MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
SEMANAS 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
DIQUES                                     
AHOYADO CON 
RETROEXCAVADORA 
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Tabla 48 (cont)49. Resumen del programa de ejecución y puesta en marcha. 
MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
SEMANAS 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
AHOYADO CON RIPPER                                     
PLANTACION                                     
COLOCACION DE PROTECTORES                                     
Para ver los detalles de este apartado, véase Anejo XII. Programa de ejecución y puesta 
en marcha (Documento 2).  
7. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
La ejecución de todos los trabajos descritos en este proyecto se deben llevar a cabo de 
acuerdo a lo expuesto en el Documento 4. Pliego de condiciones.  
8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se deberán cumplir las condiciones y normas descritas en el Anejo XV. Estudio Básico 
de Seguridad y Salud (Documento 2).  
9. LEGISLACIÓN APLICABLE 
Se deberán cumplir todas las leyes y normativas que se encuentran en el Anejo XIV. 
Legislación aplicable (Documento 2).  
10. PRESUPUESTO 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO 
DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE 
VALDECELADA A DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (202865,84 €)” 
 
Palencia, a 3 de septiembre de 2015 
 
 
 
 
Fdo: Cristina Sáez Pérez 
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ANEJO I. ESTUDIO DE LA CUENCA 
1. SITUACIÓN 
La zona de estudio se encuentra situada en el centro este de la capital de la provincia 
de Valladolid, en la comarca de la Campiña del Pisuerga, en laderas situadas al Norte 
de la localidad de San Martín de Valvení, término municipal al que pertenece la zona. El 
paraje en el que se encuentra se denomina “Cuesta añadida” y es adyacente al cauce 
del Arroyo de Valdecelada (V. Plano 1. Localización. V. Plano 2. Situación. V. Plano 3. 
Emplazamiento).  
 La zona de repoblación se encuentra entre las coordenadas geográficas: 4°34'2,251" 
Oeste, 41°46'30,33" Norte (UTM 369743, 4625992) y 4°33'33,103" Oeste, 
41°46'39,736"Norte (UTM 370421, 4626270), estando representada en la hoja 343 del 
Mapa Topográfico Nacional de España. 
2. PARÁMETROS FÍSICOS DE LA CUENCA VERTIENTE 
Una cuenca vertiente o cuenca de drenaje es una zona de la superficie terrestre, en la 
cual el agua disponible de las precipitaciones caídas sobre ella, se dirige a un punto de 
salida, que se denomina sección de cierre. Las diferentes cuatro subcuencas de estudio, 
son cuencas denominadas exorreicas, dado que el punto de salida o sección de cierre, 
se encuentra sobre los mismos límites de las subcuencas, es decir sobre las divisorias 
(Martínez de Azagra y Navarro, 1996).  
La cuenca vertiente,  define su comportamiento en función de las precipitaciones que 
recibe, y transforma a estas en escurrimientos. Sus características, es decir, relieve, 
forma, naturaleza edáfica y vegetación, influyen de forma directa en el volumen de 
escurrimientos, y en la distribución de estos en el tiempo.  
Los parámetros físicos que a continuación analizamos, reflejan las características de la 
cuenca, en cuanto a su forma y la influencia en la respuesta a las precipitaciones. Se 
deducen por medio de la cartografía, y están incluidos en todos los proyectos hidrológico 
– forestales. La metodología utilizada durante todo el estudio de los parámetros físicos 
se ha obtenido del libro de Andrés Martínez de Azagra y Joaquín Navarro Hevia (1996) 
“Hidrología Forestal. El ciclo hidrológico”. 
2.1. PARAMETROS DE FORMA 
2.1.1. SUPERFICIE DE LA CUENCA 
La superficie de la cuenca, da una idea de la magnitud de esta. Se consideran cuencas 
grandes, aquellas cuya superficie es mayor a 25 km2 (2500 ha) y cuencas pequeñas, 
aquellas cuya superficie es menor de este valor. 
Como se puede observar en la Tabla 1, las cuatro subcuencas tienen una superficie 
inferior a 2500 hectáreas, las subcuencas de estudio, son cuencas pequeñas (V. Plano 
4. Delimitación de subcuencas). 
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Tabla 1. Superficie de las cuencas medida en hectáreas y tamaño de las mismas. 
Cuenca Superficie (ha) Tamaño de la cuenca 
Subcuenca 1 3,841 Pequeño 
Subcuenca 2 2,149 Pequeño 
Subcuenca 3 1,536 Pequeño 
Subcuenca  4 4,576 Pequeño 
 
2.1.2. INDICE DE COMPACIDAD O DE GRAVELIUS (1914) 
La forma de la cuenca, influye de forma directa en los escurrimientos que se producen. 
Esta característica viene representada por el índice de Gravelius. El índice de Gravelius 
(KG), es la relación entre el perímetro de la cuenca, y el perímetro de un círculo de área 
igual a la de la cuenca (Martínez de Azagra y Navarro, 1996).  
 
Sea:   S = Superficie de la cuenca 
  P = Perímetro de la cuenca 
  p* = Perímetro de un círculo de exacta superficie (S) 
Entonces (1)𝐾𝐺 =  
𝑃
𝑝∗
 , pero (2) 𝑆 =  𝜋𝑟2  y (3) 𝑝 ∗= 2𝜋𝑟 , por lo que despejamos r de (2) 
y sustituimos en (3), y posteriormente en (1), por lo que: 
𝐾𝐺 =  
𝑃
2√𝜋𝑆
= 0,28
𝑃
√𝑆
 ≥ 1 
El valor que toma esta expresión, como mínimo toma el valor de la unidad, y va 
aumentando, a medida que aumenta la irregularidad de la forma de la cuenca.  
Teniendo en cuenta que: 
1,0 < KG < 1,25  Cuenca redonda 
1,25 < KG < 1,50  Cuenca ovalada 
1,50 < KG < 1,75  Cuenca oblonga 
Tabla 2. Índice de compacidad o de Gravelius para cada una de las subcuencas y forma de estas. 
Cuenca Superficie (m2) Perímetro (m) 𝑲𝑮 Forma 
Subcuenca 1 38410 752,28 1,075 Redonda 
Subcuenca 2 21490 640,34 1,223 Redonda – ovalada 
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Tabla 2 (cont). Índice de compacidad o de Gravelius para cada una de las subcuencas y forma de estas. 
Cuenca Superficie (m2) Perímetro (m) 𝑲𝑮 Forma 
Subcuenca 3 15360 594,03 1,342 Redonda – ovalada 
Subcuenca 4 45760 828,45 1,084 Redonda 
 
Como se puede observar en la Tabla 2, la subcuenca 1 y la subcuenca 4 son cuencas 
redondas, la subcuenca 2 es una cuenca redonda – ovalada, dado que su valor del 
índice de Gravelius está muy próximo al valor superior de una cuenca redonda, y la 
subcuenca 3 tiene forma ovalada. Estos valores dan unas ideas aproximadas acerca de 
la laminación de hidrogramas. Existen problemas de amortiguación de avenidas, dado 
que las distancias de cualquiera de los puntos de la cuenca respecto al centro de esta, 
son similares, por lo que el aporte de escorrentía es simultáneo y se producirán altos 
caudales punta.  
2.1.3. ÍNDICE DE FORMA DE GRAVELIUS (1914) 
Este índice, también fue propuesto por Gravelius, y se estima a partir de la relación 
existente entre el ancho promedio del área de captación, y la longitud de la cuenca, que 
es aquella que se mide desde la sección de cierre, hasta el punto más alejado de esta 
(Martínez de Azagra y Navarro, 1996).  
Sea   𝐾𝑓 = Índice de forma 
   B = Ancho promedio del área de captación 
   L = Longitud de la cuenca 
A = Área de captación 
Dado que, (1) 𝐵 =  𝐴
𝐿
, y sustituyendo en la fórmula a continuación: 
𝐾𝑓 =  
𝐵
𝐿
=  
𝐴 𝐿⁄
𝐿
=  
𝐴
𝐿2
 
Este índice, relaciona la forma de la cuenca con la de un cuadrado, correspondiendo un 
coeficiente de forma igual a la unidad para regiones con esta forma, que es imaginaria 
y no se encuentra en casos reales. 
Una posible clasificación del índice de forma es la siguiente 
0,01 ≤  𝐾𝑓  ≤ 0,18  Muy poco achatada 
0,19 ≤  𝐾𝑓  ≤ 0,36  Ligeramente achatada 
0,37 ≤  𝐾𝑓  ≤ 0,54  Moderadamente achatada 
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Tabla 3. Estudio de la forma de las subcuencas mediante el índice de forma de Gravelius.  
Cuenca Superficie (km2) 
Ancho 
medio de la 
cuenca 
(km) 
Longitud 
Axial 
(km) 
Coeficiente 
de forma Forma 
Subcuenca 
1 0,03841 0,1469 0,2615 0,5617 
Moderadamente 
achatada 
Subcuenca 
2 0,02149 0,0867 0,2479 0,3497 
Ligeramente 
achatada 
Subcuenca 
3 0,01536 0,0629 0,2443 0,2574 
Ligeramente 
achatada 
Subcuenca 
4 0,04576 0,1730 0,2645 0,6541 
Moderadamente 
achatada 
 
Analizando la Tabla 3, la subcuencas 1 y 4 son cuencas moderadamente achatadas, y 
la subcuenca 2 y la subcuenca 3 son cuencas ligeramente achatadas. Estos valores 
bajos del coeficiente de forma, indican una escasa tendencia a soportar aguaceros 
intensos, lo que supone una alta peligrosidad torrencial.  
2.1.4. ÍNDICE DE ALARGAMIENTO 
El índice de alargamiento es un parámetro que muestra el comportamiento de forma de 
la cuenca, pero esta vez, no respecto a su redondez, sino a su tendencia de ser 
alargada, en relación a su longitud axial, y al ancho máximo de la cuenca. Este índice 
propuesto por Horton, se calcula de acuerdo con la fórmula que se expresa a 
continuación. 
Sea,     Ia = Índice de alargamiento 
    Lm = Longitud máxima de la cuenca 
    L = Ancho máximo de la cuenca 
𝐼𝑎 =  
𝐿𝑚
𝑙
 
Aquellas cuencas que presentan valores mayores a la unidad presentan un área más 
larga que ancha, obedeciendo a una forma más alargada. Aquellas cuencas que 
presentan un área con más anchura que longitud, están directamente relacionada con 
la forma redondeada valores cercanos a la unidad. 
Este índice permite hacer referencia a la dinámica rápida o lenta del agua en los 
drenajes y su potencial erosivo o de arrastre. 
Dado que,   0,0 ≤  𝐼𝑎 ≤ 1,4  Cuenca poco alargada 
1,5 ≤  𝐼𝑎 ≤ 2,8  Cuenca moderadamente alargada 
2,9 ≤  𝐼𝑎 ≤ 4,2  Cuenca muy alargada 
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Los resultados del índice de alargamiento para nuestras respectivas subcuencas se 
presentan a continuación. 
Tabla 4. Estudio del alargamiento de las subcuencas mediante el cálculo del índice de alargamiento.  
Cuenca Longitud máxima (km) 
Ancho 
máximo (km) 
Índice de 
alargamiento Alargamiento 
Subcuenca 1 0,2615 0,2346 1,1147 Poco alargada 
Subcuenca 2 0,2479 0,1666 1,4880 Moderadamente alargada 
Subcuenca 3 0,2443 0,1055 2,3156 Moderadamente alargada 
Subcuenca 4 0,2645 0,2681 0,9866 Poco alargada 
 
Observando la Tabla 4, se puede determinar que la subcuenca 1 y la subcuenca 4, son 
cuencas poco alargadas,  que la subcuenca 3 es una subcuenca moderadamente 
alargada, y que la subcuenca 2, ya puede ser considerada moderadamente alargada.  
2.1.5. RECTANGULO EQUIVALENTE 
El rectángulo equivalente de una cuenca, se define como aquel rectángulo que tiene 
idéntica superficie y perímetro que la cuenca estudiada, e igual distribución 
hipsométrica. Debido a esto, este rectángulo también poseerá el mismo coeficiente de 
Gravelius. 
Sea:    S = Superficie de la cuenca 
   P = Perímetro de la cuenca 
Entonces:   (1)𝑆 = 𝑙 ∗ 𝐿 y (2)𝑃 = 2(𝑙 + 𝐿)  𝑙 =  𝑆
𝐿
 
 2 (𝐿 + 𝑆
𝐿
 ) = 2 (
𝐿2+𝑆
𝐿
 ) = 𝑃  𝟐𝑳𝟐 + 𝟐𝑺 − 𝑷𝑳 = 𝟎 
Resolviendo esta última ecuación: 𝐿 =  𝑃±√𝑃
2−16𝑆
4
 
Lado mayor: 𝑳 =  𝑷 + 
√𝑷𝟐−𝟏𝟔𝑺
𝟒
 
Lado menor: 𝒍 =  𝑷 − 
√𝑷𝟐−𝟏𝟔𝑺
𝟒
 
Si 𝑃2 < 16𝑆  No existe el rectángulo equivalente 
Si 𝑃2 = 16𝑆  L = l Tenemos un cuadrado 
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Tabla 5. Cálculo del rectángulo equivalente de las diferentes subcuencas. 
Cuenca S (km2) P (Km) L (km) l (km) 
Subcuenca 1 0,03841 0,7523 - - 
Subcuenca 2 0,02149 0,6403 0,22441 0,09576 
Subcuenca 3 0,01536 0,5940 0,23033 0,06669 
Subcuenca 4 0,04576 0,8285 - - 
Determinados l y L, a continuación se lleva sobre el lado mayor los distintos valores Sn/I 
siento Si (i= 1,2…n) la superficie de la cuenca por encima de la cota tomada, al igual 
que se hace con la curva hipsométrica. Se trazan sobre estos puntos líneas paralelas al 
lado menor para representar las curvas de nivel de la cuenca. En las Figuras 3 y 5 se 
pueden observar los rectángulos equivalentes calculados. 
2.1.6. FACTOR TOPOGRÁFICO DE LA MUSLE (1975) 
El factor topográfico de la MUSLE, viene definido por dos parámetros: longitud de 
pendiente (L) e inclinación de la pendiente (S). 
La longitud de pendiente (L) es definida como la distancia horizontal desde el origen de 
un flujo hasta el punto, donde: El gradiente de la pendiente reduce lo suficiente para que 
la deposición comience, y el escurrimiento llega a ser concentrado en un canal definido. 
La longitud de pendiente, es la proyección horizontal, no la distancia paralela a la 
superficie del suelo. 
La inclinación de la pendiente (S) es el factor de inclinación de la pendiente refleja la 
influencia de la gradiente de la pendiente en la erosión. El potencial de erosión se 
incrementa con la inclinación de la pendiente. 
La pendiente y la longitud de la pendiente son medidas perpendicular a las curvas de 
nivel. 
El factor LS combinado en MUSLE representa la proporción de pérdida de suelo de una 
longitud e inclinación dada.  
Se calcula a partir de la siguiente fórmula, 
Para pendientes menores del 9% 
𝐿𝑥𝑆 = (
𝛾
22,13
)0,3 ∗ (0,065 + 0,0454𝑠 + 0,0065𝑠2) 
Para pendientes mayores del 9% 
𝐿𝑥𝑆 = (
𝛾
22,13
)0,3 ∗ (
𝑠
9
)1,3 
Y siendo, 𝛾 (𝑚) = 500 ∗ 𝑆 (𝑘𝑚
2)
𝐿𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑘𝑚)
 y 𝑠 (%) =  𝐷𝑐𝑛 
(𝑘𝑚)∗𝐿𝑡𝑐𝑛 (𝑘𝑚)
𝑆 (𝑘𝑚2)
∗ 100 
Siendo,  
LxS = Factor topográfico de la MUSLE 
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𝛾 = Longitud media de la ladera 
S = Pendiente media de la cuenca 
Lrios = Longitud de los cursos de agua de la cuenca 
Dcn: Distancia entre curvas de nivel 
Ltcn: Longitud de todas las curvas de nivel 
Tabla 6. Cálculo del factor LxS MUSLE. 
Cuenca Longitud (m) 
Superficie 
(km2) 
Longitud 
ríos (km) 
Pendiente 
media (%) 
Factor LxS 
MUSLE 
Subcuenca 
1 43,157 0,03841 0,445 57,6 13,648 
Subcuenca 
2 37,180 0,02149 0,289 36,48 7,207 
Subcuenca 
3 53,706 0,01536 0,143 53,57 13,262 
Subcuenca 
4 65,371 0,04576 0,350 48,12 12,236 
 
2.2. PARAMETROS DE RELIEVE 
2.2.1. DESNIVELES MÁXIMOS 
Los desniveles máximos, dan una idea de la magnitud del relieve, ya que los valores 
característicos de cada subcuenca son la cota máxima, la cota mínima y el desnivel 
máximo. 
Tabla 7. Cálculo de los desniveles máximos de las diferentes subcuencas. 
Cuenca Cota máxima (m) Cota mínima (m) Desnivel máximo (m) 
Subcuenca 1 864,47 765 99,47 
Subcuenca 2 835 752 83 
Subcuenca 3 864,47 775 89,47 
Subcuenca 4 863,6 770 93,6 
 
2.2.2. CURVA HIPSOMÉTRICA 
La curva hipsométrica, ofrece una visión acerca del relieve y de la altimetría de la cuenca 
de estudio. Por encima de la altitud mínima de la cuenca, lo que se corresponde a la 
sección de control, se halla la totalidad de la superficie de esta. Si se asciende hacia el 
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punto más alto de la cuenca y desde ahí, se calcula a partir de cada curva de nivel, las 
áreas acumuladas por encima de ellas, se puede construir la curva hipsométrica. Se 
sitúa en el eje de abscisas la superficie calculada, y en el de ordenadas la altitud en 
metros.  
En las Figuras 1, 2, 4 y 6, se representan las diferentes curvas hipsométricas de las 
distintas subcuencas junto con su rectángulo equivalente, en aquellas en las que este 
se haya podido diseñar. Las mediciones se han realizado mediante un programa de 
información geográfica y considerando intervalos de 5 metros entre curvas de nivel. En 
las Tablas 23, 24, 25 y 26 se observan los datos para el diseño de las curvas 
hipsométricas. 
Cuando se encuentra gran parte de la superficie de la cuenca a gran altitud, esta, es 
una cuenta de meseta. En cambio, si el río desciende en altitud muy rápidamente, se 
trata de una cuenca de valle aluvial. En nuestro caso, las cuatro subcuencas, son de 
tipo valle aluvial. 
2.2.3. CURVA DE FRECUENCIAS 
Esta curva, se obtiene representando sobre el eje de ordenadas el porcentaje de 
superficie total de cada subcuenca comprendida entre dos curvas de nivel consecutivas.  
Se adjuntan los datos en las Tablas 27, 28, 29 y 30, y sus respectivos gráficos en las 
Figuras 7, 8, 9 y 10. 
2.2.4. ALTURA MEDIA 
Con el área obtenida en la curva hipsométrica, que es representativa del volumen, 
dividiéndola por la superficie de la cuenca, se puede obtener la altura media, aunque 
otra expresión para obtenerla es: 
𝐴𝑚 =
∑ 𝐻𝑖𝑥𝑆𝑖
𝑛
1
𝑆
 
Donde,  
S = Superficie de la cuenca (m2) 
Si = Superficie entre dos curvas de nivel consecutivas (m2) 
Hi = Altura media entre cada dos curvas de nivel consecutivas (descontando la 
cota de la sección de control) (m) 
Para obtener la altitud media ℎ̅ a la que se encuentra la cuenca, es necesario sumar la 
cota de la sección de control (Hmin) al término Am. 
Tabla 8. Cálculo de la altitud media de las subcuencas. 
Subcuenca Altura media (m) Altura sección de control (m) Altitud media (m) 
Subcuenca 1 50,50 765,00 815,50 
Subcuenca 2 21,42 752,00 773,42 
Subcuenca 3 42,17 775,00 817,17 
Subcuenca 4 51,19 770,00 821,19 
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En la Tabla 8, se muestran todos los datos de las diferentes subcuencas y en las Tablas 
31, 32, 33 y 34 los datos requeridos para su cálculo. 
2.2.5. ÍNDICE DE PENDIENTE 
Se ha utilizado el método más directo para calcular la pendiente media de la cuenca, 
que es, que dicha pendiente media es considerada como la media ponderada de todas 
las superficies individuales en las cuales la línea de máxima pendiente es constante. 
Con ello, se llega a la siguiente expresión, 
𝐽 =
𝐷 𝑥 𝐿𝑡
𝑆
 
Siendo,  
D = equidistancia entre curvas de nivel 
J = Pendiente media de la cuenca 
S = Superficie de la cuenca 
Lt = Longitud de todas las curvas de nivel 
 
Los índices de pendiente de las cuatro subcuencas de estudio se exponen a 
continuación en la Tabla 9, y puede observarse el proceso de cálculo requerido para 
estos valores en las Tablas 35, 36, 37 y 38. 
Tabla 9. Pendiente media de las cuatro subcuencas de estudio. 
Cuenca Pendiente media (%) 
Subcuenca 1 57,6 
Subcuenca 2 36,48 
Subcuenca 3 53,57 
Subcuenca 4 48,12 
 
2.2.6. COEFICIENTE DE MASIVIDAD DE MARTONNE 
La descripción de la pendiente media y la altura media de las subcuencas, resultan 
insuficientes a la hora de describir y caracterizar el relieve de una cuenca. Debido a que 
es posible encontrar cuencas, con pendiente y altura media muy similares, pero que 
presentan una morfología muy distinta, es necesario el cálculo de este índice. 
Este coeficiente se define como el cociente entre la altura media de la cuenca en metros, 
y la proyección horizontal de esta, en km2. 
𝑡𝑔 ∝ =  
𝐴𝑚
𝑆
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Tabla 10. Cálculo del coeficiente de masividad de Martonne para las diferentes subcuencas de estudio. 
Cuenca Am (m) S (km2) Coef. masividad 
Subcuenca 1 50,50 0,038 1314,792 
Subcuenca 2 21,42 0,021 996,743 
Subcuenca 3 42,17 0,015 2745,443 
Subcuenca 4 51,19 0,046 1118,663 
 
Se puede observar que el coeficiente de Martonne toma valores muy altos, lo que indica 
que hay un gran descenso en altitud en relación a una pequeña extensión de superficie.  
2.2.7. COEFICIENTE OROGRÁFICO 
Dado que pueden existir cuencas con diferente relieve, y el mismo coeficiente de 
masividad, es necesario calcular el coeficiente orográfico de Fournier. Este índice se 
define como el producto de la altura media por el coeficiente de Martonne. 
𝐶𝑜 =  𝐴𝑚  𝑥 𝑡𝑔 ∝ 
Donde, 
   Am = altura media (m) 
   𝑡𝑔 ∝ = coeficiente de Martonne 
 Según Fournier, cuando: 
  Co > 6 m2/ha estamos ante cuencas de relieve acentuado. 
  Co < 6 m2/ha estamos ante cuencas de relieve poco pronunciado. 
Tabla 11. Cálculo del coeficiente orográfico e interpretación del tipo de relieve de cada una de las subcuencas. 
Cuenca Am (m) Coef. masividad Coef. orográfico (m2/ha) Tipo de relieve 
Subcuenca 1 50,50 1314,792 663,986 Muy acentuado 
Subcuenca 2 21,42 996,743 213,502 Muy acentuado 
Subcuenca 3 42,17 2745,443 1157,753 Muy acentuado 
Subcuenca 4 51,19 1118,663 572,643 Muy acentuado 
 
Según la clasificación de Fournier dada anteriormente, las cuatro subcuencas, que 
toman un coeficiente orográfico muy alto, serán subcuencas de relieve muy acentuado. 
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2.3. PARAMETROS FÍSICOS RELACIONADOS CON LA RED DE 
DRENAJE 
La definición de una red hidrográfica o red de drenaje, es el camino natural, ya sea 
permanente en el tiempo, o temporal, por el que fluyen las aguas de los escurrimientos 
superficiales hipodérmicos y subterráneos (Martínez de Azagra y Navarro, 1996).  
Como tenemos cuatro subcuencas diferentes, tenemos cuatro cauces principales (V. 
Plano 6. Red de drenaje de las cuencas de estudio). Los cuatro pueden ser clasificados 
como arroyos, dado que son corrientes naturales de agua, de carácter intermitente, 
según las estaciones y las precipitaciones, y con una anchura inferior a cinco metros. 
Pero al seguir estudiando estas corrientes, podemos observar que se trata de torrentes, 
dado que están localizados en lugares con fuertes pendientes, y tienen un régimen 
hidráulico rápido, lo que se caracteriza con un número de Froude mayor que uno.  
A continuación vamos a caracterizar la red hidrográfica superficial con alguno de los 
parámetros más importantes para su definición. 
2.3.1. LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL 
Este parámetro, resulta interesante de calcular, para estimar el tiempo que tarda el agua 
precipitada en llegar a la sección de control. 
Tabla 12. Longitud de los cauces principales de cada subcuenca de estudio. 
Cuenca Longitud (m) 
Subcuenca 1 170,99 
Subcuenca 2 289,77 
Subcuenca 3 143,57 
Subcuenca 4 190,2 
 
2.3.2. PERFIL LONGITUDINAL DEL CAUCE PRINCIPAL 
Este perfil se construye trasladando en las ordenadas la altitud sobre el nivel del mar 
del cauce, y en las abscisas, la distancia a partir de su nacimiento. Este gráfico ofrece 
una idea aproximada acerca de la edad o madurez del curso de agua y de su 
torrencialidad. Pueden observarse los datos en las Tablas 39, 40, 41 y 42, y el gráfico 
de perfil en las Figuras 11, 12, 13 y 14. 
2.3.3. FRECUENCIA DE CAUCES 
Se define la frecuencia de cauces como la relación existente entre el número de cauces 
presentes en una cuenca y su área correspondiente. 
𝐹 =  
∑ 𝑁𝑖𝑘𝑖=1
𝐴𝑘
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Tabla 13. Frecuencia de cauces relativa a la superficie de cada subcuenca. 
Cuenca Nº de cauces Superficie (km2) Frecuencia (cauces/km2) 
Subcuenca 1 4 0,03841 104,140 
Subcuenca 2 1 0,02149 46,533 
Subcuenca 3 1 0,01536 65,104 
Subcuenca 4 2 0,04576 43,706 
 
2.3.4. PENDIENTE MEDIA DEL RÍO 
Este índice corresponde al cociente entre la diferencia de cotas extremas del curso 
principal, y su longitud. Cuando este coeficiente es mayor al 6%, se considera que el 
curso de agua tiene un carácter torrencial. 
𝑃𝑚 =
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑟í𝑜
 𝑥 100 
Tabla 14. Pendiente media del río principal  de cada subcuenca y carácter de este mismo curso de agua. 
Cuenca Pendiente (%) Carácter del curso de agua 
Subcuenca 1 32,18 Torrencial 
Subcuenca 2 29,34 Torrencial 
Subcuenca 3 41,81 Torrencial 
Subcuenca 4 30,49 Torrencial 
 
2.3.5. DENSIDAD DE DRENAJE 
La densidad de drenaje se define como la relación existente entre la longitud total de 
todos los cursos de agua de la cuenca y su área total. 
𝐷𝑑 =  
𝐿𝑐 (𝑘𝑚)
𝑆 (𝑘𝑚2)
 
Tabla 15. Densidad de drenaje de las diferentes subcuencas. 
Cuenca Densidad de drenaje (km/km2) Longitud ríos (km) 
Superficie 
cuenca (km2) 
Densidad 
de drenaje 
Subcuenca 
1 11,586 0,445 0,03841 Media 
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Tabla 15 (cont). Densidad de drenaje de las diferentes subcuencas. 
Cuenca Densidad de drenaje (km/km2) Longitud ríos (km) 
Superficie 
cuenca (km2) 
Densidad 
de drenaje 
Subcuenca 
2 13,448 0,289 0,02149 Baja 
Subcuenca 
3 9,310 0,143 0,01536 Baja 
Subcuenca 
4 7,649 0,35 0,04576 Media 
 
La densidad de drenaje en las cuencas 3 y 4, es una densidad baja o gruesa, lo que es 
indicativo de materiales resistentes y/o buena cubierta vegetal. La densidad de drenaje 
en las cuencas 1 y 2, en cambio, es media, lo que indica materiales blandos con 
moderada cubierta vegetal. 
2.3.6. INDICE DE SINUOSIDAD 
El índice de sinuosidad, relaciona la longitud real del cauce, con la longitud en línea 
recta desde su nacimiento hasta la sección de cierre. Este índice, informa de la forma 
del cauce, tanto si es recto, como si es irregular o tortuoso. 
𝐼 𝑠𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐿𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
 
Tabla 16. Cálculo e interpretación del valor del índice de sinuosidad para cada una de las subcuencas de estudio. 
Cuenca Índice de sinuosidad 
Longitud real 
(m) 
Longitud 
recta (m) Sinuosidad 
Subcuenca 
1 0,98 167,275 170,99 Recto 
Subcuenca 
2 0,84 244,31 289,77 Recto 
Subcuenca 
3 0,98 141,236 143,57 Recto 
Subcuenca 
4 0,95 180,989 190,2 Recto 
 
Estos índices de sinuosidad menores de uno, indican que los cursos de agua principales 
de cada una de las subcuencas estudiadas, tiene una estructura recta. 
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2.3.7. RADIO DE BIFURCACIÓN 
El radio de bifurcación permite entender algunas variaciones geoecológicas que se 
producen en el interior de la cuenca, en concreto, cambios importantes en el sustrato 
rocoso y de los grupos de suelo dominantes. 
Se define como la relación entre el número (N) de cauces de orden i, y el número (Ni+1) 
de cauces de orden i+1. Según Horton, esta relación es relativamente constante de un 
orden a otro. 
𝑅𝑏 =  
𝑁
𝑁𝑖+1
 
Tabla 17. Radio de bifurcación de las subcuencas de estudio. 
Cuenca Radio de bifurcación 
Subcuenca 1 1,33 
Subcuenca 2 - 
Subcuenca 3 - 
Subcuenca 4 2 
 
2.3.8. COEFICIENTE DE TORRENCIALIDAD 
El coeficiente de torrencialidad mide el grado de torrencialidad de la cuenca. Se calcula 
por medio de la relación entre el número de cauces de orden uno en la cuenca respecto 
al área total de la misma. 
𝑇 =
𝑁1
𝑆 (𝑘𝑚2)
 
Tabla 18. Cálculo del coeficiente de torrencialidad de cada subcuenca de estudio. 
Cuenca Coef. Torrencialidad Contribuyentes N1 Superficie (km2) 
Subcuenca 1 1206,511 4 0,03841 
Subcuenca 2 625,785 1 0,02149 
Subcuenca 3 606,113 1 0,01536 
Subcuenca 4 334,292 2 0,04576 
 
2.3.9. CANAL DE ALIMENTACIÓN 
El canal de alimentación indica la superficie de cuenca que corresponde a cada 
kilómetro de río. 
𝐶𝑎 =  
𝑆
𝐿𝑟
=
1
𝐷𝑑
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Tabla 19. Canal de alimentación de las subcuencas de estudio. 
Cuenca Canal de alimentación (km2/km) Densidad de drenaje (km/km2) 
Subcuenca 1 0,086 11,586 
Subcuenca 2 0,074 13,448 
Subcuenca 3 0,107 9,310 
Subcuenca 4 0,131 7,649 
 
2.3.10. ALEJAMIENTO MEDIO 
El alejamiento medio relaciona el recorrido de los cauces colectores de drenaje en el 
interior de la cuenca. 
𝐴𝑗 =  
𝐿𝑚
√𝑆
 
 
Siendo Lm: longitud del cauce más largo de la cuenca 
Tabla 20. Cálculo del alejamiento medio de cada una de las subcuencas de estudio. 
Cuenca Longitud (m) Longitud (km) Superficie (km2) Alejamiento medio 
Subcuenca 1 170,99 0,171 0,03841 0,872 
Subcuenca 2 289,77 0,290 0,02149 1,977 
Subcuenca 3 143,57 0,144 0,01536 1,158 
Subcuenca 4 190,2 0,190 0,04576 0,889 
 
2.3.11. FORMA Y TEXTURA DE LA RED DE DRENAJE 
Se puede determinar que la red de drenaje está compuesta de un tipo de corrientes 
efímeras, ya que sólo en el temporal de lluvias, llevan agua. 
Aplicando el modelo Horton-Strahler, se determina que la clase de orden de corriente 
es de orden bajo, dado que está formado por tributarios de orden 1 y 2. 
Se pueden clasificar las cuatro subcuencas como de textura fina, dado el espaciamiento 
entre corrientes, y dada la densidad de drenaje calculada. Esta clasificación índica que 
se trata de una zona con alta escorrentía superficial, y con suelos de baja-media 
permeabilidad (V. Plano 6. Red de drenaje de las cuencas de estudio). 
El drenaje superficial es dendrítico o arborescente angular, ya que se caracteriza por 
formar ramificaciones arborescentes, en la que los cursos de agua tributarios confluyen 
en la corriente principal formando ángulos agudos. Esto también suele definir que los 
suelos de la cuenca son homogéneos. 
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2.3.12. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
El tiempo de concentración es una de las variables hidrológicas más importantes a 
determinar, tanto en la planificación de usos para el suelo, como en la gestión de 
recursos hídricos. También es un factor importante en la conservación de suelos y 
aguas, y en el control de la erosión y restauración de zonas degradadas.  
El tiempo de concentración se define como el tiempo máximo de circulación de agua 
procedente de la escorrentía superficial hasta la sección de cierre o de control. Este 
tiempo de concentración será importante para minimizar las consecuencias de las 
avenidas. 
𝑇𝑐 = 0,3 𝑥 (
𝐿𝑐(𝑘𝑚)
𝑃𝑚0.25
)0.76 
Tabla 21. Tiempo de concentración de las siguientes subcuencas. 
Cuenca 
Tiempo de 
concentración 
(h) 
Tiempo de 
concentración (min) 
Pendiente 
media curso 
(m/m) 
Longitud 
(km) 
Subcuenca 
1 0,097 5,83 0,3218 0,171 
Subcuenca 
2 0,148 8,86 0,2934 0,290 
Subcuenca 
3 0,081 4,86 0,4181 0,144 
Subcuenca 
4 0,106 6,39 0,3049 0,190 
 
2.3.13. DISTANCIA DE ESCORRENTÍA 
Es la relación existente entre la longitud de todos los cursos de agua de la cuenca, y su 
superficie. 
𝐷𝑒 = 0,5 ∗ 
𝑆
𝐿𝑟
 
Tabla 22. Distancia de escorrentía de las diferentes subcuencas de estudio. 
Cuenca Dist. Escorrentía (km) Superficie (km2) Longitud ríos (km) 
Subcuenca 1 0,043 0,03841 0,445 
Subcuenca 2 0,037 0,02149 0,289 
Subcuenca 3 0,054 0,01536 0,143 
Subcuenca 4 0,065 0,04576 0,35 
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3. TABLAS Y FIGURAS ADICIONALES 
Tabla 23. Datos para la curva hipsométrica de la subcuenca 1. 
Altitud (m) Superficie por encima (ha) %Superficie respecto al total 
864 0 0 
860 0,185 4,82 
855 0,355 9,24 
850 0,547 14,24 
845 0,703 18,30 
840 0,902 23,48 
835 1,088 28,33 
830 1,27 33,06 
825 1,444 37,59 
820 1,652 43,01 
815 1,859 48,40 
810 2,059 53,61 
805 2,287 59,54 
800 2,491 64,85 
795 2,812 73,21 
790 3,051 79,43 
785 3,312 86,23 
780 3,484 90,71 
775 3,636 94,66 
770 3,756 97,79 
765 3,841 100,00 
 
Tabla 24. Datos para la curva hipsométrica de la subcuenca 2. 
Altitud (m) Superficie por encima (ha) %Superficie respecto al total 
835 0,0018 0,084 
830 0,0135 0,628 
825 0,0354 1,647 
820 0,0547 2,545 
815 0,0895 4,165 
810 0,1277 5,942 
805 0,1799 8,371 
800 0,2375 11,052 
795 0,3358 15,626 
790 0,4351 20,247 
785 0,5403 25,142 
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Tabla 24 (cont). Datos para la curva hipsométrica de la subcuenca 2. 
Altitud (m) Superficie por encima (ha) %Superficie respecto al total 
780 0,6566 30,554 
775 0,7772 36,166 
770 0,9996 46,515 
765 1,2035 56,003 
760 1,4639 68,120 
755 1,8679 86,919 
752 2,149 100,000 
 
Tabla 25. Datos para la curva hipsométrica de la subcuenca 3. 
Altitud (m) Superficie por encima (ha) %Superficie respecto al total 
864,7 0 0,00 
860 0,1369 8,91 
855 0,2127 13,85 
850 0,2739 17,83 
845 0,3194 20,79 
840 0,3719 24,21 
835 0,4373 28,47 
830 0,5042 32,83 
825 0,5692 37,06 
820 0,6413 41,75 
815 0,7222 47,02 
810 0,8065 52,51 
805 0,903 58,79 
800 0,9913 64,54 
795 1,1539 75,12 
790 1,2756 83,05 
785 1,39 90,49 
780 1,4817 96,46 
775 1,536 100,00 
 
Tabla 26. Datos para la curva hipsométrica de la subcuenca 4. 
Altitud (m) Superficie por encima (ha) %Superficie respecto al total 
863,6 0 0,00 
860 0,3938 8,61 
855 0,7066 15,44 
850 0,9716 21,23 
845 1,1831 25,85 
840 1,4111 30,84 
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Tabla 26 (cont). Datos para la curva hipsométrica de la subcuenca 4. 
Altitud (m) Superficie por encima (ha) %Superficie respecto al total 
835 1,6327 35,68 
830 1,8544 40,52 
825 2,0444 44,68 
820 2,319 50,68 
815 2,5719 56,20 
810 2,8242 61,72 
805 3,0567 66,80 
800 3,2526 71,08 
795 3,6083 78,85 
790 3,9222 85,71 
785 4,1402 90,48 
780 4,2792 93,51 
775 4,4454 97,15 
770 4,576 100,00 
 
Tabla 27. Datos para la curva de frecuencias de la subcuenca 1. 
Altitud (m) Superficie entre curvas (Si) (m2) % Superficie relativa 
864 - 860 1850 4,82 
860-855 1700 4,43 
855-850 1920 5,00 
850-845 1560 4,06 
845-840 1990 5,18 
840-835 1860 4,84 
835-830 1820 4,74 
830-825 1740 4,53 
825-820 2080 5,42 
820-815 2070 5,39 
815-810 2000 5,21 
810-805 2280 5,94 
805-800 2040 5,31 
800-795 3210 8,36 
795-790 2390 6,22 
790-785 2610 6,80 
785-780 1720 4,48 
780-775 1520 3,96 
775-770 1200 3,12 
770-765 850 2,21 
TOTAL 38410 100 
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Tabla 28. Datos para la curva de frecuencias de la subcuenca 2. 
Altitud (m) Superficie entre curvas (Si) (m2) % Superficie relativa 
835-830 117 0,54 
830-825 219 1,02 
825-820 193 0,90 
820-815 348 1,62 
815-810 382 1,78 
810-805 522 2,43 
805-800 576 2,68 
800-795 983 4,57 
795-790 993 4,62 
790-785 1052 4,90 
785-780 1163 5,41 
780-775 1206 5,61 
775-770 2224 10,35 
770-765 2039 9,49 
765-760 2604 12,12 
760-755 4040 18,80 
755-752 2829 13,16 
TOTAL 21490 100 
 
Tabla 29. Datos para la curva de frecuencias de la subcuenca 3. 
Altitud 
(m) 
Superficie entre curvas (Si) 
(m2) 
% Superficie respecto al 
total 
864,7-860 1369 8,913 
860-855 758 4,935 
855-850 612 3,984 
850-845 455 2,962 
845-840 525 3,418 
840-835 654 4,258 
835-830 669 4,355 
830-825 650 4,232 
825-820 721 4,694 
820-815 809 5,267 
815-810 843 5,488 
810-805 965 6,283 
805-800 883 5,749 
800-795 1626 10,586 
795-790 1217 7,923 
790-785 1144 7,448 
785-780 917 5,970 
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Tabla 29 (cont). Datos para la curva de frecuencias de la subcuenca 3. 
Altitud 
(m) 
Superficie entre curvas (Si) 
(m2) 
% Superficie respecto al 
total 
780-775 543 3,535 
TOTAL 15360 100 
 
Tabla 30. Datos para la curva de frecuencias de la subcuenca 4. 
Altitud 
(m) 
Superficie entre curvas (Si) 
(m2) 
% Superficie respecto al 
total 
863,6-860 3938 8,61 
860-855 3128 6,84 
855-850 2650 5,79 
850-845 2115 4,62 
845-840 2280 4,98 
840-835 2216 4,84 
835-830 2217 4,84 
830-825 1900 4,15 
825-820 2746 6,00 
820-815 2529 5,53 
815-810 2523 5,51 
810-805 2325 5,08 
805-800 1959 4,28 
800-795 3557 7,77 
795-790 3139 6,86 
790-785 2180 4,76 
785-780 1390 3,04 
780-775 1662 3,63 
775-770 1306 2,85 
TOTAL 45760 100 
 
Tabla 31. Datos para el cálculo de la altura media de la subcuenca 1. 
Altitud (m) Superficie entre curvas (Si) (m2) Altura media (Hi) (m) Si x Hi 
864 - 860 1850 97 179450 
860-855 1700 92,5 157250 
855-850 1920 87,5 168000 
850-845 1560 82,5 128700 
845-840 1990 77,5 154225 
840-835 1860 72,5 134850 
835-830 1820 67,5 122850 
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Tabla 31 (cont). Datos para el cálculo de la altura media de la subcuenca 1. 
Altitud 
(m) 
Superficie entre curvas (Si) 
(m2) 
Altura media (Hi) 
(m) Si x Hi 
830-825 1740 62,5 108750 
825-820 2080 57,5 119600 
820-815 2070 52,5 108675 
815-810 2000 47,5 95000 
810-805 2280 42,5 96900 
805-800 2040 37,5 76500 
800-795 3210 32,5 104325 
795-790 2390 27,5 65725 
790-785 2610 22,5 58725 
785-780 1720 17,5 30100 
780-775 1520 12,5 19000 
775-770 1200 7,5 9000 
770-765 850 2,5 2125 
Total 38410   1939750 
 
Tabla 32. Datos para el cálculo de la altura media de la subcuenca 2. 
Altitud 
(m) 
Superficie entre curvas (Si) 
(m2) 
Altura media (Hi) 
(m) Si x Hi 
835-830 117 80,5 9418,5 
830-825 219 75,5 16534,5 
825-820 193 70,5 13606,5 
820-815 348 65,5 22794 
815-810 382 60,5 23111 
810-805 522 55,5 28971 
805-800 576 50,5 29088 
800-795 983 45,5 44726,5 
795-790 993 40,5 40216,5 
790-785 1052 35,5 37346 
785-780 1163 30,5 35471,5 
780-775 1206 25,5 30753 
775-770 2224 20,5 45592 
770-765 2039 15,5 31604,5 
765-760 2604 10,5 27342 
760-755 4040 5,5 22220 
755-752 2829 0,5 1414,5 
TOTAL 21490   460210 
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Tabla 33. Datos para el cálculo de la altura media de la subcuenca 3. 
Altitud 
(m) 
Superficie entre curvas (Si) 
(m2) 
Altura media (Hi) 
(m) Si x Hi 
864,7-860 1369 87,3 119513,7 
860-855 758 82,5 62535 
855-850 612 77,5 47430 
850-845 455 72,5 32987,5 
845-840 525 67,5 35437,5 
840-835 654 62,5 40875 
835-830 669 57,5 38467,5 
830-825 650 52,5 34125 
825-820 721 47,5 34247,5 
820-815 809 42,5 34382,5 
815-810 843 37,5 31612,5 
810-805 965 32,5 31362,5 
805-800 883 27,5 24282,5 
800-795 1626 22,5 36585 
795-790 1217 17,5 21297,5 
790-785 1144 12,5 14300 
785-780 917 7,5 6877,5 
780-775 543 2,5 1357,5 
TOTAL 15360   647676,2 
 
Tabla 34. Datos para el cálculo de la altura media de la subcuenca 4. 
Altitud 
(m) 
Superficie entre curvas (Si) 
(m2) 
Altura media (Hi) 
(m) Si x Hi 
863,6-860 3938 91,8 361508,4 
860-855 3128 87,5 273700 
855-850 2650 82,5 218625 
850-845 2115 77,5 163912,5 
845-840 2280 72,5 165300 
840-835 2216 67,5 149580 
835-830 2217 62,5 138562,5 
830-825 1900 57,5 109250 
825-820 2746 52,5 144165 
820-815 2529 47,5 120127,5 
815-810 2523 42,5 107227,5 
810-805 2325 37,5 87187,5 
805-800 1959 32,5 63667,5 
800-795 3557 27,5 97817,5 
795-790 3139 22,5 70627,5 
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Tabla 34 (cont). Datos para el cálculo de la altura media de la subcuenca 4. 
Altitud (m) Superficie entre curvas (Si) (m2) 
Altura media (Hi) 
(m) 
Si x Hi 
790-785 2180 17,5 38150 
785-780 1390 12,5 17375 
780-775 1662 7,5 12465 
775-770 1306 2,5 3265 
TOTAL 45760   2342513,4 
 
Tabla 35. Cálculo de la pendiente media  de la subcuenca 1. 
Altitud (m) 
Superficie 
entre curvas 
(Si) (m2) 
Si/St 
Di - 
Equidistancia 
entre curvas 
(m) 
√
𝑫𝒊∗𝑺𝒊
𝑺𝒕
  
863,6-860 3938 0,0861 3,6 0,557 
860-855 3128 0,0684 5 0,585 
855-850 2650 0,0579 5 0,538 
850-845 2115 0,0462 5 0,481 
845-840 2280 0,0498 5 0,499 
840-835 2216 0,0484 5 0,492 
835-830 2217 0,0484 5 0,492 
830-825 1900 0,0415 5 0,456 
825-820 2746 0,0600 5 0,548 
820-815 2529 0,0553 5 0,526 
815-810 2523 0,0551 5 0,525 
810-805 2325 0,0508 5 0,504 
805-800 1959 0,0428 5 0,463 
800-795 3557 0,0777 5 0,623 
795-790 3139 0,0686 5 0,586 
790-785 2180 0,0476 5 0,488 
785-780 1390 0,0304 5 0,390 
780-775 1662 0,0363 5 0,426 
775-770 1306 0,0285 5 0,378 
TOTAL 45760     50,289 
 
Tabla 35. Cálculo de la pendiente media  de la subcuenca 2. 
Altitud 
(m) 
Superficie entre 
curvas (Si) (m2) Si/St 
Di - 
Equidistancia 
entre curvas (m) 
√
𝑫𝒊∗𝑺𝒊
𝑺𝒕
  
835-830 117 0,0054 5 0,165 
830-825 219 0,0102 5 0,226 
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Tabla 35 (cont). Cálculo de la pendiente media  de la subcuenca 2. 
Altitud 
(m) 
Superficie entre 
curvas (Si) (m2) Si/St 
Di - 
Equidistancia 
entre curvas (m) 
√
𝑫𝒊∗𝑺𝒊
𝑺𝒕
  
825-820 193 0,0090 5 0,212 
820-815 348 0,0162 5 0,285 
815-810 382 0,0178 5 0,298 
810-805 522 0,0243 5 0,348 
805-800 576 0,0268 5 0,366 
800-795 983 0,0457 5 0,478 
795-790 993 0,0462 5 0,481 
790-785 1052 0,0490 5 0,495 
785-780 1163 0,0541 5 0,520 
780-775 1206 0,0561 5 0,530 
775-770 2224 0,1035 5 0,719 
770-765 2039 0,0949 5 0,689 
765-760 2604 0,1212 5 0,778 
760-755 4040 0,1880 5 0,970 
755-752 2829 0,1316 3 0,628 
TOTAL 21490     48,164 
 
Tabla 37. Cálculo de la pendiente media  de la subcuenca 3. 
Altitud (m) 
Superficie 
entre curvas 
(Si) (m2) 
Si/St 
Di - 
Equidistancia 
entre curvas 
(m) 
√
𝑫𝒊∗𝑺𝒊
𝑺𝒕
  
864,7-860 1369 0,0891 4,7 0,647 
860-855 758 0,0493 5 0,497 
855-850 612 0,0398 5 0,446 
850-845 455 0,0296 5 0,385 
845-840 525 0,0342 5 0,413 
840-835 654 0,0426 5 0,461 
835-830 669 0,0436 5 0,467 
830-825 650 0,0423 5 0,460 
825-820 721 0,0469 5 0,484 
820-815 809 0,0527 5 0,513 
815-810 843 0,0549 5 0,524 
810-805 965 0,0628 5 0,560 
805-800 883 0,0575 5 0,536 
800-795 1626 0,1059 5 0,728 
795-790 1217 0,0792 5 0,629 
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Tabla 37 (cont). Cálculo de la pendiente media  de la subcuenca 3. 
Altitud (m) 
Superficie 
entre curvas 
(Si) (m2) 
Si/St 
Di - 
Equidistancia 
entre curvas 
(m) 
√
𝑫𝒊∗𝑺𝒊
𝑺𝒕
  
790-785 1144 0,0745 5 0,610 
785-780 917 0,0597 5 0,546 
780-775 543 0,0354 5 0,420 
TOTAL 15360   51,826 
 
Tabla 38. Cálculo de la pendiente media  de la subcuenca 4. 
Altitud (m) 
Superficie 
entre curvas 
(Si) (m2) 
Si/St 
Di - 
Equidistancia 
entre curvas 
(m) 
√
𝑫𝒊∗𝑺𝒊
𝑺𝒕
  
863,6-860 3938 0,0861 3,6 0,557 
860-855 3128 0,0684 5 0,585 
855-850 2650 0,0579 5 0,538 
850-845 2115 0,0462 5 0,481 
845-840 2280 0,0498 5 0,499 
840-835 2216 0,0484 5 0,492 
835-830 2217 0,0484 5 0,492 
830-825 1900 0,0415 5 0,456 
825-820 2746 0,0600 5 0,548 
820-815 2529 0,0553 5 0,526 
815-810 2523 0,0551 5 0,525 
810-805 2325 0,0508 5 0,504 
805-800 1959 0,0428 5 0,463 
800-795 3557 0,0777 5 0,623 
795-790 3139 0,0686 5 0,586 
790-785 2180 0,0476 5 0,488 
785-780 1390 0,0304 5 0,390 
780-775 1662 0,0363 5 0,426 
775-770 1306 0,0285 5 0,378 
TOTAL 45760     50,289 
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Figura 1. Curva hipsométrica de la subcuenca 1. 
 
No se puede calcular el rectángulo equivalente 
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Figura 2. Curva hipsométrica de la subcuenca 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3. Rectángulo equivalente de la subcuenca 2. 
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Figura 4. Curva hipsométrica de la subcuenca 3. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Rectángulo equivalente de la subcuenca 3. 
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Figura 6. Curva hipsométrica de la subcuenca 4. 
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Figura 7. Curva de frecuencias  de la subcuenca 1. 
 
 
 
Figura 8. Curva de frecuencias  de la subcuenca 2. 
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Figura 9. Curva de frecuencias  de la subcuenca 3. 
 
 
Figura 10. Curva de frecuencias  de la subcuenca 4. 
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Tabla 39. Tabla para el cálculo del perfil longitudinal del arroyo de la subcuenca 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 11. Perfil longitudinal correspondiente al arroyo de la subcuenca 1. 
Altitud (m) Longitud (m) 
820 0 
815 6,43 
810 15,13 
805 25,46 
800 33 
795 46,91 
790 56,69 
785 76,66 
780 93,19 
775 108,25 
770 131,87 
765 170,99 
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Tabla 40. Tabla para el cálculo del perfil longitudinal del arroyo de la subcuenca 2. 
Altitud (m) Longitud (m) 
835 0 
830 9,88 
825 19,65 
820 25,34 
815 30,93 
810 39,09 
805 45,63 
800 51,19 
795 63,83 
790 76,35 
785 89,15 
780 103,58 
775 111,31 
770 133,49 
765 149,13 
760 195,95 
755 223,79 
752 289,77 
 
 
 
Figura 12. Perfil longitudinal correspondiente al arroyo de la subcuenca 2. 
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Tabla 41. Tabla para el cálculo del perfil longitudinal del arroyo de la subcuenca 3. 
Altitud (m) Longitud (m) 
835 0 
830 6,15 
825 12,43 
820 19,61 
815 25,84 
810 32,73 
805 40,14 
800 48 
795 71,58 
790 83,27 
785 102,36 
780 121,76 
775 143,57 
 
 
 
Figura 13. Perfil longitudinal correspondiente al arroyo de la subcuenca 3. 
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Tabla 42. Tabla para el cálculo del perfil longitudinal del arroyo de la subcuenca 4. 
Altitud (m) Longitud (m) 
825 0 
820 11,12 
815 20,31 
810 27,92 
805 35,82 
800 49,67 
795 67,49 
790 91,94 
785 113,08 
780 132,82 
775 149,94 
770 190,2 
 
 
 
Figura 14.  Perfil longitudinal correspondiente al arroyo de la subcuenca 4. 
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ANEJO II. CLIMATOLOGÍA 
1. DATOS DISPONIBLES 
Para la caracterización climática de la zona se han utilizado datos meteorológicos 
procedentes de las bases de datos del Instituto Nacional de Meteorología facilitados por 
el Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León. 
Se ha seleccionado una estación meteorológica para la obtención de los datos de 
referencia para los cálculos. Los datos de dicha estación se recogen en la tabla 
siguiente. 
Tabla 1. Datos de la estación meteorológica de la que se han obtenido los datos. 
Código Nombre Provincia Latitud Longitud Altitud (m) Tipo 
2409B Valladolid (Zamadueñas) Valladolid 
41° 38’ 
56,1’’ N 
04° 40’ 
28,5’’ N 700 Completo 
 
2. ELECCIÓN DE OBSERVATORIO 
Para la elección de la estación meteorológica se ha seguido una serie de criterios 
generales que se expresan a continuación por orden de prioridad: 
- Características topográficas y altitudinales de la zona semejantes 
(orientación, altitud…) 
- Proximidad geográfica 
- Series de datos representativas 
Esta estación tiene series completas de más de 30 años, por lo cual es válida para el 
estudio. 
3. DATOS BASICOS 
A partir de los datos meteorológicos disponibles de la estación se han definido los datos 
de base para realizar la caracterización climática de la zona de estudio. 
En el caso de la climatología, a partir de ahora, se tomarán las cuatro subcuencas como 
una sola cuenca individual, dado que no tienen la extensión suficiente como para que 
las variables meteorológicas sufran cambios apreciables en cada una de las 
subcuencas.  
Al no haber una diferencia altitudinal muy amplia entre la zona de estudio y el 
observatorio elegido, no será necesaria una adaptación de los datos climáticos de 
acuerdo con el desnivel. 
Los datos de la estación se expresan en las Tablas 14 y 15. 
4. DATOS GENERALES 
Datos generales de temperaturas 
Temperatura media anual: 12,6 °C 
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Mes más frío: Enero 4,5 °C 
Media de las mínimas: 0,6°C 
Media de las mínimas absolutas: -5,9 °C 
Mínima absoluta: -10,2°C 
Mes más cálido: Agosto 21,7°C 
Media de las máximas: 30,1°C 
Media de las máximas absolutas: 37,3°C 
Máxima absoluta: 40,5°C 
Temperaturas extremas 
 Máxima absoluta: 40,5°C 
 Mínima absoluta: -11,5°C 
Datos generales de precipitaciones 
Precipitación total anual: 407,3 mm   Número de orden 
 Precipitación de primavera: 112,3 mm  3  
 Precipitación de verano: 58,2 mm   1  
 Precipitación de otoño: 130,3 mm   4 
 Precipitación de invierno: 106,5 mm   2 
5. INDICES CLIMÁTICOS 
5.1. INDICE DE LANG (1915) 
Este índice se trata de un índice de aridez. Este índice relaciona los valores de 
precipitación en milímetros y la temperatura en grados centígrados. Se basa en que la 
precipitación favorece el régimen hídrico de los vegetales y en que la evaporación y la 
transpiración se determinan por temperaturas elevadas.  
𝐼 =  
𝑃 (𝑚𝑚)
𝑇 (°𝐶)
 
P = Precipitación anual expresada en milímetros 
T = Temperatura media anual expresada en grados centígrados 
Tabla 2. Interpretación del índice de Lang. 
Valores de I Clasificación 
0 - 20 Desiertos 
20 - 40 Zonas áridas 
40 - 60 Zonas húmedas de estepas o sabanas 
60 - 100 Zonas húmedas de bosques y claros 
100 - 160 Zonas húmedas de grandes bosques 
> 100 Zonas perhúmedas de prados y tundras 
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El valor de este índice para la zona de estudio es de 32,33; según la interpretación de 
este índice, la zona de influencia climática corresponde a zonas áridas. 
5.2. INDICE DE DANTIN-REVENGA (1940) 
Este índice, al igual que el índice anterior, se trata de un índice de aridez. La diferencia 
entre ambos, es que este índice toma un valor mayor cuanto mayor es la aridez.  
𝐼 = 100 ∗ 
𝑇
𝑃
 
P = Precipitación anual expresada en milímetros 
T = Temperatura media anual expresada en grados centígrados 
Tabla 3. Interpretación del índice de Dantin-Revenga. 
Valores de I Clasificación 
0 - 2 Zona húmeda 
2 - 3 Zona semiárida 
3 - 6 Zona árida 
> 6 Zona subdesértica 
El valor para esta zona, es de 3,09; que se corresponde según su interpretación a una 
zona de España árida.  
5.3. INDICE DE EMBERGER (1932) 
Este índice se trata de un índice de aridez que pretende cuantificar las variaciones 
térmicas. Relaciona las temperaturas medias de los meses más cálidos y fríos en grados 
centígrados, y la precipitación anual en milímetros 
𝐼 =  
2 ∗ 𝑃
(𝑀 + 𝑚) ∗ (𝑀 − 𝑚)
 
  P = Precipitación anual en milímetros 
  M = Temperatura media de las máximas del mes más cálido 
  m = Temperatura media de las mínimas del mes más frío 
El valor para la zona de estudio de este índice es de 44,7; define un clima de las 
siguientes características: 
Tabla 4. Características del clima definido por el índice de Emberger. 
Genero Mediterráneo semiárido 
Vegetación Pinus halepensis 
Tipo invierno Fresco 
Heladas Frescas 
Variedad Media 
Forma Otoño 
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5.4. INDICE DE VERNET (1966) 
Se trata de un índice bioclimático que pretende diferenciar el régimen hídrico al que se 
ven sometidas las comunidades vegetales de Europa. Este índice toma más valores que 
todos los índices anteriores. Relaciona los valores de la precipitación de la estación más 
lluviosa y menos lluviosa, temperatura máxima de los meses estivales y precipitación 
estival en milímetros. 
𝐼 =  ±100 ∗ 
𝐻 − ℎ
𝑃
∗  
𝑀𝑣
𝑃𝑣
  
H = Precipitación de la estación más lluviosa en milímetros 
h = Precipitación de la estación más seca en milímetros 
Mv = Temperatura media de las máximas estivales 
Pv = Precipitación estival 
Tabla 5. Interpretación de los valores del índice de Vernet. 
Valores de I Clasificación 
> (+2) Clima continental 
0 - (+2) Clima oceánico continental 
(-1) - 0 Clima oceánico 
(-2) - (-1) Clima pseudoceánico 
(-3) - (-2) Clima oceánico mediterráneo 
(-4) - (-3) Clima submediterráneo 
< (-4) Clima mediterráneo 
Según este índice, cuyo valor para la zona de estudio es -8.9, que representa a un tipo 
de clima mediterráneo.  
5.5. INDICE DE GOREZYNSKI (1920) 
Este índice relaciona las medias del mes más cálido y del mes más frío, y los grados de 
latitud de la zona.  
𝐼 = 1,7 ∗ (
𝐴
𝑠𝑒𝑛 𝐿
) − 20,4 
A = Diferencia entre las temperaturas medias de los meses más extremos 
L = Latitud del lugar en grados sexagesimales 
Tabla 6. Interpretación de los valores del índice de Gorezynski. 
Valores de I Clasificación 
< 10 Clima oceánico 
10 - 20 Clima oceánico continental 
> 20 Clima continental 
 
El valor de este índice se sitúa entre 20 y 30, lo que representa un tipo de clima 
continental. 
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6. PARAMETROS DE DIFERENCIA 
6.1. DIAGRAMA OMBROTERMICO DE GAUSSEN (1953) 
El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite identificar el período seco en el cual la 
precipitación es inferior a dos veces la temperatura media (como aproximación a la 
sequedad estacional considerando 2⋅tm una estimación de la evapotranspiración). Para 
su representación, en el eje X se ponen los doces meses del año y en un doble eje Y se 
pone en un lado las precipitaciones medias mensuales (en mm) y en el otro las 
temperaturas medias mensuales (en ºC). Se debe considerar que la escala de 
precipitaciones debe ser doble que la de temperaturas. Si P≤2·tm la curva de 
precipitaciones estará por debajo de la curva de temperaturas y el área comprendida 
entre las dos curvas nos indicará la duración e intensidad del período de sequía. 
El intervalo de sequía según el diagrama se encuentra entre los meses de junio y 
septiembre. 
Los datos y el diagrama se encontraran en la Tabla 32 y en la Figura 8.  
6.2. PARAMETROS ECOLOGICOS PRINCIPALES 
i. Intervalo de sequía: Representa el período de tiempo en meses en el 
que la línea de precipitaciones se encuentra por debajo de la línea de 
temperatura. En el caso de estudio, es de 3 meses. 
ii. Intervalo de helada segura: Representa el número de meses en los que 
la temperatura media de las mínimas es inferior a 0°C. En el caso de la 
cuenca de estudio, no hay ningún mes en los que la temperatura media 
de las mínimas sea inferior a 0°C. 
iii. Intervalo de helada probable: Representa el período de tiempo en 
meses en los que la media de las mínimas es superior a 0°C, pero la 
mínima absoluta se mantiene inferior a 0°C. Este período en nuestra 
cuenca de estudio abarca el periodo de meses entre Noviembre y Abril.  
6.3. DIAGRAMA DE TERMOHIETAS 
Es un climograma especial en el que las temperaturas se representan en el eje vertical 
y las precipitaciones en el eje horizontal de tal forma que los meses se aparecen en el 
interior creando una red de puntos que se cierra. 
Los datos y el diagrama se encontraran en la Tabla 33 y en la Figura 9.  
7. CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DE ALLUÉ ANDRADE 
(1990) 
Según la definición de subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade, el fitoclima de la 
zona de estudio corresponde a VI (IV) 1 de Orden 9, que representa un tipo fitoclimatico 
de nemorales con unas asociaciones potenciales de vegetación de quejigares, 
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melojares o rebollares, encinares alsinares, y robledales pubescentes (V. Plano 11. 
Series de vegetación de Rivas Martínez). 
El fitoclima de la zona corresponde a VI (IV) 1 – mediterráneo subnemoral que 
corresponde a bosques caducifolios nemorales, con influencia de bosques 
mediterráneos.  
Este subtipo tendría asociaciones de quejigares (Quercus faginea), melojares o 
rebollares (Quercus pyrenaica), encinares alsinares (Quercus ilex), y robledales 
pubescentes (Quercus humilis). 
Este subtipo se caracteriza por veranos cálidos y secos, e inviernos fríos.  
8. BIOCLIMATOLOGÍA  
El estudio de la bioclimatología tiene como objetivo poner de manifiesto la relación entre 
los seres vivos que habitan en una zona, y el clima existente en la misma.  
8.1. INDICE DE TERMICIDAD 
El índice de termicidad, sirve para expresar y caracterizar los diferentes pisos y los 
horizontes bioclimáticos.  
𝐼𝑡 = (𝑇 + 𝑀 + 𝑚) ∗ 10 = (12,6 + 8,3 + 0,6) ∗ 10 = 215 
T = Temperatura media anual en grados centígrados 
M = Temperatura media de las máximas del mes más frío en grados centígrados 
m = Temperatura media de las mínimas del mes más frío en grados centígrados 
8.2. PISOS BIOCLIMÁTICOS 
Los pisos bioclimáticos son cada uno de los espacios que se suceden en altitud con sus 
respectivas variaciones de temperatura. Se delimitan en función de variables climáticas 
como temperatura, precipitaciones y su distribución a lo largo del año. Estos pisos 
bioclimáticos, son de gran utilidad para determinar una serie de comunidades vegetales 
que son óptimas para la región.  
Tabla 7. Definición de los pisos bioclimáticos de la región Mediterránea definidos por los diferentes factores 
climáticos. 
REGION MEDITERRANEA 
Pisos bioclimáticos T M m It 
Crioromediterráneo <4 <0 < -7 < -30 
Oromediterráneo 4 - 8  0 - 3 (-7) - (-4) (-30) - 70 
Supramediterráneo 8 - 13 3 - 8 (-4)- (-1) 70 - 200 
Mesomediterráneo 13 - 17 8 - 14 (-1) - 5 200 - 360  
Termomediterráneo 17 - 19 14 - 18 5 - 10 360 - 470 
Inframediterráneo >19 >18 >10 > 470 
Para la zona de estudio It = 215, por lo que se encuentra en el piso mesomediterráneo. 
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8.3. HORIZONTES BIOCLIMÁTICOS O SUBPISOS 
Existe una clasificación dentro de cada piso bioclimático, que se divide en subpisos 
bioclimáticos u horizontes, entre los que suele haber cambios en la distribución de series 
de vegetación o en las comunidades. Como el índice de termicidad para la zona de 
estudio es de 215, se encontrará dentro del horizonte mesomediterráneo superior.  
Tabla 8. Definición de los horizontes bioclimáticos de la región Mediterránea en función de su índice de termicidad. 
REGION MEDITERRANEA 
Piso bioclimático Horizonte bioclimático It 
Crioromediterráneo 
Superior  < (-70) 
Inferior (-69) - (-30) 
Oromediterráneo 
Superior  (-29) - 0 
Inferior 1 - 60 
Supramediterráneo 
Superior  61 - 110 
Medio 111 - 160 
Inferior 161 - 210 
Mesomediterráneo 
Superior  211 - 260 
Medio 261 - 300 
Inferior 301 - 350 
Termomediterráneo 
Superior  351 - 410 
Inferior 411 - 470 
Inframediterráneo 
Superior  471 - 510  
Inferior > 510 
 
8.4. PERIODO DE ACTIVIDAD VEGETAL 
Este periodo es aquel que comprende a los meses en los que se produce un incremento 
apreciable en la biomasa de la zona.  
Se calcula con el número de meses en el que la temperatura media es superior o igual 
a 7,5 °C. En el caso de la zona de estudio, este período es de ocho meses.  
8.5. TERMOCLIMA (TIPOS DE INVIERNO) 
Para definir el termoclima o los tipos de invierno existentes, se define una amplitud 
termoclimática basado en las temperaturas medias del mes más frío. En el caso de la 
zona estudiada, la temperatura media del mes más frío es de 0,6 grados centígrados. 
En este caso por tanto se trata de un invierno fresco.  
Tabla 9. Definición de los diferentes tipos de invierno en función de la temperatura media del mes más frío. 
Media mes más frío Tipo de invierno Región mediterránea 
< (-7) Extremadamente frío Crioromediterráneo 
(-7) - (-4) Muy frío Oromediterráneo 
(-4) - (-1) Frío Supramediterráneo 
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Tabla 9 (cont). Definición de los diferentes tipos de invierno en función de la temperatura media del mes más frío. 
Media mes más frío Tipo de invierno Región mediterránea 
(-1) - 2 Fresco Mesomediterráneo 
2 - 5 Templado Mesomediterráneo 
5 - 10 Cálido Termomediterráneo 
> 10 Muy cálido Inframediterráneo 
8.6. HELADAS 
Por definición del piso bioclimático Mesomediterráneo, las heladas son estadísticamente 
posibles durante 5 meses al año (desde noviembre hasta abril).  
Tabla 10. Meses de heladas en función del piso bioclimático. 
Piso bioclimático Meses heladas 
Crioromediterráneo 1 - 12 
Oromediterráneo 9 - 6 
Supramediterráneo 10 - 5 
Mesomediterráneo 11 - 4 
Termomediterráneo 12 - 2 
8.6.1. REGIMEN DE HELADAS SEGÚN EMBERGER 
Según el régimen de heladas según Emberger, en la zona de estudio no existiría un 
periodo de heladas seguras, entre noviembre y marzo las heladas son muy probables, 
en abril son probables, y el periodo comprendido entre mayo y octubre sería un período 
libre de heladas. Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de mínimas 
(t). 
Tabla 11. Definición de los regímenes de heladas según Emberger. 
Regímenes de heladas según Emberger 
Regímenes de heladas T media de las mínimas Meses 
Periodo de heladas seguras < 0 - 
Periodo de heladas muy probables 0 - 3 11 - 3 
Período de heladas probables 3 - 7 4 
Periodo libre de heladas > 7 5 - 10 
8.6.2. ESTACIONES LIBRES DE HELADAS SEGÚN PAPADAKIS  
Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de mínimas absolutas (t'a). 
Tabla 12. Estaciones libres de heladas según Papadakis. 
Estaciones libres de heladas según Papadakis 
Estaciones T media de mínimas absolutas Meses 
Estación Media Libre de Heladas > 0 mayo y octubre 
Estación Disponible Libre de Heladas > 2 junio y septiembre 
Estación Mínima Libre de heladas > 7 julio y agosto 
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8.7. OMBROCLIMA 
Dentro de cada piso bioclimático, en función de la precipitación anual, se diferencian 
distintos tipos de vegetación, que corresponden de forma aproximada con unidades 
ombroclimáticas u ombroclimas. Dado que la precipitación anual de la zona de estudio 
es de 407,3 milímetros, el ombroclima que la define es un ombroclima seco.  
Tabla 13. Determinación del tipo de ombroclima según la precipitación anual. 
Ombroclima Precipitación (mm) 
Árido < 200 
Semiárido 200 - 350 
Seco 350 - 600 
Subhúmedo 600 - 1000 
Húmedo 1000 - 1600 
Hiperhúmedo > 1600 
 
8.8. INDICE DE ARIDEZ ESTIVAL BIMENSUAL 
𝐼 =  
𝑃𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 + 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜
2 ∗ (𝑇𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 + 𝑇𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜)
=  
11,2 + 16,8
2 ∗ (21,6 + 21,7)
=  0,32 
El índice de aridez estival bimensual correspondiente a los meses de julio y agosto toma 
un valor de 0,32 según las precipitaciones medias del mes y sus temperaturas medias. 
Como el valor obtenido es menor de 1 podemos determinar que se trata de un clima 
mediterráneo con una marcada aridez estival.  
8.9. CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA 
Estos índices, tratan de establecer las limitaciones y posibilidades de la producción 
agrícola. Se han definido estos índices en el marco de este proyecto por la posibilidad 
de consulta a la hora de realizar las repoblaciones.  
8.9.1. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE J. PAPADAKIS 
Este sistema de clasificación, está basado en la ecología de los cultivos. Se ordenan los 
cultivos en función de sus requisitos térmicos de invierno y verano, y su resistencia a las 
heladas y a la sequía.  
Esta clasificación para la zona de estudio, es un clima Mediterráneo templado. 
8.9.2. ETP MEDIA ANUAL 
Se calcula la evapotranspiración siguiendo el método de Thornthwaite. Según esto, el 
índice de evapotranspiración media anual es de 650 milímetros, y el índice aproximado, 
es entre 600 y 700 milímetros.  
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8.9.3. INDICE DE ARIDEZ 
El índice de aridez relaciona la precipitación con la evapotranspiración. En el caso de 
esta cuenca, el índice de aridez es 0,5 – 0,75. 
8.9.4. INDICE TURC EN REGADÍO 
Con este índice, es posible establecer el potencial productivo de la zona en cultivos de 
regadío. El índice en este caso es de 35. 
8.9.5. INDICE TURC EN SECANO 
Con este índice, es posible establecer el potencial productivo de la zona en cultivos de 
secano. El índice en el caso de estudio es de 10. 
8.9.6. REGIMEN TERMICO 
El régimen térmico, se define por el tipo de invierno y el tipo de verano según la 
clasificación de J. Papadakis. El régimen templado es Templado cálido. El tipo de 
invierno, es Avena fresco, y el tipo de verano maíz.  
9. INDICES HIDROLÓGICO-CLIMÁTICOS 
La erosividad del clima es la capacidad en potencia que tiene el clima para erosionar. 
Esta, está relacionada con las características físicas de la zona. Estos datos de 
erosividad del clima pueden ser indicadores del riesgo de erosión.  
A continuación se calculan diversos índices de erosividad pluvial. Para estos cálculos, 
se toman en cuenta las precipitaciones desde 1983 al 2012, por ser la serie de 30 años 
completa más actual. 
9.1. MÓDULO PLUVIOMÉTRICO ANUAL 
Es la medida de la precipitación de cada año y proporciona una idea aproximada de la 
magnitud de las lluvias. Esta expresada en la Tabla 31.  
9.2. MODULO PLUVIOMETRICO ANUAL MEDIO 
Este valor nos proporciona una caracterización del clima. Consiste en calcular el valor 
medio de las precipitaciones anuales en toda la serie estudiada.  
𝑃 =  
∑ 𝑃𝑁𝑖
𝑁
=  
12217,6
30
= 407,3 𝑚𝑚 
9.3. INDICE DE HUMEDAD ANUAL 
Este índice nos proporciona una caracterización del régimen pluviométrico del año. 
𝐼. 𝐻. =  
𝑃𝑖
𝑃
 
Si   I.H > 1,1  Año Húmedo 
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  0,9 < I.H < 1,1  Año Normal 
  I.H < 0,9  Año Seco  
Los valores están expresados en la Tabla 31. 
9.4. INDICE DE IRREGULARIDAD PLUVIOMETRICA 
Este índice valora si las precipitaciones a lo largo de una época determinada (en el caso 
de estudio, durante la serie de 30 años) se distribuyen de forma regular o irregular.  
𝐼, 𝐼 =   (𝑃𝑖 𝑚𝑎𝑥)/(𝑃𝑖 𝑚𝑖𝑛) =   (681,8 𝑚𝑚)/(192,3 𝑚𝑚) =  3,55 
Si   I.I > 3  Irregularidad 
  I.I < 3  Poca irregularidad 
Realizando la operación tomando la precipitación máxima de la serie que corresponde 
al año 1997 cuyo valor es 681,8 milímetros, y la precipitación mínima de la serie que 
corresponde a 192,3 milímetros que corresponde al año al año 1991, se obtiene un valor 
de 3,55 por lo que se puede determinar que existe irregularidad pluviométrica acusada.  
9.5. INDICE DE AGRESIVIDAD CLIMATICA DE FOURNIER (1960)  
El índice de agresividad climática de Fournier se utiliza para el estudio de la degradación 
de las cuencas hidrográficas.  
𝐹𝑖 =  
(𝑃𝑚𝑎𝑥)2
𝑃𝑖
 
Dónde:   F= Índice de Fournier en milímetros 
  Pmax = Precipitación del mes más lluvioso en milímetros  
  Pi = Precipitación anual en milímetros 
Los valores de este índice se encuentran en la Tabla 31. 
Se puede calcular un valor medio de estos valores, que es el valor interanual del índice 
de agresividad climática de Fournier, que para España está comprendido entre 20 y 170 
milímetros, siendo el 20 la agresividad mínima y 170 la agresividad máxima. El resultado 
es de 24,12; por lo que el índice tiene una agresividad baja.  
9.6. INDICE DE EROSION PLUVIAL: R (USLE)  
Este índice fue establecido por Wishmeier en 1959 y se denomina factor de erosividad 
de la lluvia y la escorrentía. Se define como el producto de la energía cinética de un 
aguacero por su máxima intensidad en treinta minutos.  
La importancia de este índice reside en que las lluvias son el principal agente activo 
erosivo, y que este índice tiene una gran incidencia en el cálculo de la Ecuación 
Universal de Pérdidas de Suelo (USLE). 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO II. CLIMATOLOGÍA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 12 / 47 
Para calcular el valor R, se necesita realizar un análisis de bandas pluviográficas. 
Debido a la dificultad de este método se han desarrollado varias ecuaciones para el 
cálculo de R en función de parámetros y variables climatológicas comunes en 
observatorios pluviométricos del Instituto Nacional de Meteorología.  
Para el cálculo se va a utilizar el estudio elaborado por el ICONA publicado en 1988 bajo 
el título “Agresividad de la lluvia en España”. Para ello se utilizará la Figura 2, para definir 
la zona del área de estudio, y la fórmula de cálculo.  
Mediante este mapa obtenemos que la zona de la cuenca del arroyo de se encuentra 
en la zona 1, por lo que la ecuación para el cálculo de R es: 
𝑅 =  𝑒−0,834 ∗  𝑃𝑀𝐸𝑋1,314 ∗ 𝑀𝑅−0,388 ∗ 𝐹240,563 
Siendo:  
PMEX: Valor medio de la máxima lluvia mensual en milímetros. 
MR: Valor medio de la lluvia del periodo octubre-mayo en milímetros. 
F24: Valor medio de los cocientes entre la precipitación máxima en 24 horas de cada 
año elevada al cuadrado y la suma de las máximas en 24 horas de todos los meses de 
ese año.  
Aplicando los valores calculados a la ecuación se obtiene el siguiente resultado: 
𝑅 =  𝑒−0,834 ∗ 97,041,314 ∗ 321,89−0,388 ∗ 6,80,563 = 55,6 
El valor obtenido es de 55,6 J*cm/m2*h. Es un valor bajo aunque no extremo, que indica 
un clima ligeramente más agresivo que el resto de la zona, ya que las zonas próximas 
a la cuenca del Duero adquieren valores de aproximadamente 40 J*cm/m2*h.  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO II. CLIMATOLOGÍA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 13 / 47 
10. TABLAS Y FIGURAS ADICIONALES 
Tabla 14. Datos base de temperaturas. 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
1998 1 14,5 -3,5 10,1 2,4 6,3 
1998 2 21 -3,5 14,3 1,3 7,8 
1998 3 23,5 -2 17,9 3,5 10,7 
1998 4 26 -2 14,2 4,3 9,3 
1998 5 26,8 -0,3 20,5 7 13,8 
1998 6 35,5 3 26,6 10,8 18,7 
1998 7 36,5 9,5 29,9 13,2 21,6 
1998 8 37,5 7,5 30,8 13,3 22,1 
1998 9 33 6 24,7 11,4 18,1 
1998 10 24,5 -1 18,8 5,1 12 
1998 11 20,5 -7,7 13,4 1,5 7,5 
1998 12 14 -8 7,5 -1,8 2,8 
1999 1 15 -6 8,6 -0,8 3,9 
1999 2 19 -5 11,3 -1,5 5 
1999 3 23 -3,8 15,1 1,7 8,4 
1999 4 25,5 -1,5 17,7 3,7 10,7 
1999 5 30,5 3,5 22,6 8,9 15,8 
1999 6 34,5 5 27 10,8 18,9 
1999 7 37,5 10 30,7 14,3 22,5 
1999 8 36,2 10 29,2 13,3 21,3 
1999 9 31 8 24,1 11,9 18 
1999 10 24 4 18,1 8,7 13,4 
1999 11 20 -3,5 10 1,6 5,8 
1999 12 14,5 -3,5 8,5 0,6 4,6 
2000 1 15 -7,5 6,8 -2,9 2 
2000 2 20,5 -4,2 15 0,8 7,9 
2000 3 23 -4 16,2 2,2 9,2 
2000 4 19,5 -2 14 4,9 9,5 
2000 5 29,5 4,5 21,3 9 15,2 
2000 6 36 4 27,9 10,9 19,4 
2000 7 37 5 28,6 11,8 20,2 
2000 8 36,5 9 28,9 12,1 20,5 
2000 9 35 5 26,3 9,4 17,9 
2000 10 26 0,5 18,4 6,3 12,4 
2000 11 18 -1,5 11,3 4 7,7 
2000 12 16,5 -1,5 10,8 4,3 7,6 
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Tabla 14 (cont). Datos base de temperaturas. 
 
 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
2001 1 15 -2,5 9,7 2,8 6,3 
2001 2 16,5 -5 11,5 1,3 6,4 
2001 3 22,5 1 15,1 6,9 11,1 
2001 4 22 -2 17,5 4 10,7 
2001 5 34,7 0 21,9 8,2 15,1 
2001 6 36,5 5,5 29,2 11,3 20,3 
2001 7 35,5 7 28,7 13,1 20,9 
2001 8 36 9 29,9 13,5 21,7 
2001 9 30 4,5 24,5 8,7 16,6 
2001 10 27,5 3 20,3 8,9 14,6 
2001 11 19 -5 11,3 0,5 5,9 
2001 12 11,2 -13 7 -4,8 1,1 
2002 1 15 -5 10,4 1,3 5,9 
2002 2 18,5 -5 12,7 0,5 6,6 
2002 3 24 -2,8 15,4 3,4 9,4 
2002 4 27 -2 18,1 3,7 10,9 
2002 5 31 -1 20,3 6,5 13,4 
2002 6 37 4 28,4 12,4 20,4 
2002 7 36,8 8 29,4 12,8 21,2 
2002 8 36,5 7,5 28,7 12,1 20,5 
2002 9 30 3,5 25 10,1 17,6 
2002 10 24,5 2 18,3 8,9 13,7 
2002 11 19,5 -1 12,4 5,1 8,8 
2002 12 17 -1 10,6 4,5 7,6 
2003 1 17 -6,5 8,5 0,7 4,6 
2003 2 15 -8,8 8,9 0,1 4,5 
2003 3 22,5 -0,5 16,6 4 10,3 
2003 4 22 -2,5 17,2 5,4 11,3 
2003 5 32 2 22,6 7,4 15 
2003 6 37,5 9,5 31 13,6 22,3 
2003 7 38 9,5 30,9 13,3 22,1 
2003 8 40,5 10 33,4 15,8 24,6 
2003 9 31,5 5 27 11 19 
2003 10 24 -1 17 7,3 12,1 
2003 11 20,5 -1 13,3 4,5 8,9 
2003 12 14 -3,8 8,7 1,6 5,2 
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Tabla 14 (cont). Datos base de temperaturas. 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
2004 1 15 -5 9,6 2,1 5,9 
2004 2 20 -6 11,5 -0,5 5,5 
2004 3 21 -6,5 13,2 1,4 7,3 
2004 4 26 -2,5 16,1 2,7 9,4 
2004 5 28 -1 20,1 6,8 13,5 
2004 6 35,5 7,5 29,5 12,3 20,9 
2004 7 37,5 6 30,3 12,4 21,4 
2004 8 37,5 7,5 28,7 13,1 20,9 
2004 9 31 2,5 27 10,2 18,6 
2004 10 30,5 0 19,5 8 13,8 
2004 11 15 -3 9,7 1,5 5,6 
2004 12 15,5 -4 7,8 0,1 4 
2005 1 13,5 -7,5 5,7 -1,5 2,1 
2005 2 15 -8,5 8,1 -3,6 2,3 
2005 3 23,5 -11,5 15,2 0 7,6 
2005 4 29,5 -2,5 18,1 4,9 11,5 
2005 5 34 1,5 22,9 8,2 15,6 
2005 6 36,5 8,5 30,3 12,5 21,5 
2005 7 37 10 30,8 13,3 22,1 
2005 8 37,5 6 30,8 12,5 21,7 
2005 9 33,5 2 25,8 8,7 17,3 
2005 10 27 2 19,5 7,5 13,5 
2005 11 17 -4,5 11,3 2,2 6,8 
2005 12 13 -9,5 8,2 -0,8 3,7 
2006 1 11,5 -8 6,8 -0,6 3,1 
2006 2 16,5 -6,5 9 -1,5 3,8 
2006 3 22,5 -5,5 15,1 3,8 9,5 
2006 4 25,5 -1 18 5,3 11,7 
2006 5 33 1,5 23,9 8,5 16,2 
2006 6 35 4,5 29,1 12,6 20,8 
2006 7 37,7 12 33 15,5 24,3 
2006 8 34,5 7 28 11,7 19,9 
2006 9 36,5 3 26,5 11,1 18,8 
2006 10 26,5 3 20,7 9,1 14,9 
2006 11 19,5 -1 14,8 6,6 10,7 
2006 12 15 -6,5 8,2 0 4,1 
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Tabla 14 (cont). Datos base de temperaturas. 
 
 
 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
2007 1 14 -4,5 8,2 1,1 4,7 
2007 2 19,5 -1,5 12,1 3,6 7,9 
2007 3 19,3 -4,7 13,7 1,6 7,6 
2007 4 27 -3,5 18,1 5,2 11,7 
2007 5 27,5 2 20,9 7,3 14,1 
2007 6 30,7 5,2 24,5 9,8 17,2 
2007 7 37,2 7,5 29,2 12,3 20,8 
2007 8 38,3 5,2 28,2 12,1 20,2 
2007 9 32,5 2,5 25,2 9,4 17,3 
2007 10 23 0,5 18,7 6,3 12,5 
2007 11 18,3 -9 12,4 0,4 6,4 
2007 12 14 -8,5 7,6 -0,7 3,5 
2008 1 13,5 -4,5 9,8 2 5,9 
2008 2 17 -2 13,5 2,5 8 
2008 3 21 -5 14 2,4 8,2 
2008 4 26 -0,5 17,1 4,8 10,9 
2008 5 27 0 19 8,4 13,7 
2008 6 33,5 6,5 25,5 11,3 18,5 
2008 7 37,5 5,5 29 12,2 20,6 
2008 8 36,8 6,8 30,2 12,3 21,3 
2008 9 30,5 4 23,8 8,9 16,4 
2008 10 25 -1,5 18,4 5,6 12 
2008 11 17,2 -5 10,7 1,6 6,2 
2008 12 13,8 -7 8,4 -0,8 3,8 
2009 1 15 -10,2 6,7 0,8 3,8 
2009 2 20,5 -3,2 12,1 -0,1 6 
2009 3 23 -2 17,4 1,3 9,4 
2009 4 25 -2 16,8 3,1 10 
2009 5 31,5 3 24,2 8,3 16,3 
2009 6 37 6,5 28,2 12,3 20,3 
2009 7 36,5 5,5 30,5 13,2 21,9 
2009 8 37 10,5 31,8 14,5 23,2 
2009 9 34,5 5,5 26,2 11,9 19 
2009 10 28 -1,7 21,8 8,1 15 
2009 11 21 -0,5 14,4 5,7 10 
2009 12 15,5 -9,5 8,6 1,4 5 
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Tabla 14 (cont). Datos base de temperaturas. 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
2010 1 14 -7 7,9 1,7 4,8 
2010 2 18 -7 9 0,5 4,8 
2010 3 20,5 -6 12,7 2,5 7,7 
2010 4 28,2 -0,5 18,5 5,9 12,2 
2010 5 29,5 -0,7 19,8 7,3 13,6 
2010 6 33 5,5 25,3 11,6 18,5 
2010 7 37,5 10 32 14,8 23,4 
2010 8 36,5 9 31,1 14 22,6 
2010 9 34,5 4 25,9 10,9 18,5 
2010 10 26 -3 18,6 5 11,8 
2010 11 18,5 -6 11,8 2 6,9 
2010 12 17 -9 7,8 0,5 4,1 
2011 1 15 -6 8,1 1,8 5 
2011 2 18 -4 11,7 0,1 5,9 
2011 3 20 -2 13,4 3 8,2 
2011 4 29 4 21 7,4 14,2 
2011 5 30,5 4 24,6 9,8 17,2 
2011 6 39 5,5 26,5 10,9 18,7 
2011 7 34 8 28,6 11,9 20,3 
2011 8 39 8 31,1 14 22,5 
2011 9 34,5 4 29,2 10,9 20 
2011 10 31 0,5 22,4 5,9 14,2 
2011 11 23 -1 13,2 5,1 9,2 
2011 12 14 -6 8,9 0 4,5 
2012 1 12 -5 7 -1,4 2,8 
2012 2 20 -8 10,3 -3,3 3,5 
2012 3 24 -4 17,3 1,6 9,5 
2012 4 24 0 13,3 3,9 8,6 
2012 5 33 3 23,4 8,6 16 
2012 6 39 6 28,3 11,5 19,9 
2012 7 37 9 30 12,5 21,2 
2012 8 39,5 8 31,5 13,1 22,3 
2012 9 34 3 25,2 10,6 17,9 
2012 10 27 -1 18,3 6,5 12,4 
2012 11 19 -2 12,3 3,5 7,9 
2012 12 14 -5 8,8 1,6 5,2 
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Tabla 15. Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1983 1 24 18 
1983 2 270 80 
1983 3 23 23 
1983 4 618 136 
1983 5 383 119 
1983 6 171 85 
1983 7 159 60 
1983 8 607 369 
1983 9 90 76 
1983 10 67 28 
1983 11 575 134 
1983 12 557 170 
1984 1 250 85 
1984 2 48 18 
1984 3 342 119 
1984 4 253 69 
1984 5 641 112 
1984 6 596 276 
1984 7 90 90 
1984 8 72 53 
1984 9 109 62 
1984 10 635 218 
1984 11 1528 493 
1984 12 138 42 
1985 1 404 119 
1985 2 458 97 
1985 3 123 66 
1985 4 632 151 
1985 5 354 176 
1985 6 160 135 
1985 7 39 25 
1985 8 0 0 
1985 9 77 49 
1985 10 0 0 
1985 11 521 0  
1985 12 577 191 
1986 1 109 59 
1986 2 707 146 
1986 4 382 83 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO II. CLIMATOLOGÍA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 19 / 47 
Tabla 15 (cont). Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1986 5 319 249 
1986 6 20 20 
1986 7 0 0 
1986 8 29 27 
1986 9 694 220 
1986 10 191 152 
1986 11 264 95 
1986 12 307 121 
1987 1 639 212 
1987 2 412 96 
1987 3 201 83 
1987 4 509 153 
1987 5 52 40 
1987 6 476 168 
1987 7 265 60 
1987 8 118 77 
1987 9 589 234 
1987 10 485 89 
1987 11 155 121 
1987 12 501 132 
1988 1 608 164 
1988 2 213 146 
1988 3 19 10 
1988 4 1219 237 
1988 5 665 197 
1988 6 942 174 
1988 7 419 315 
1988 8 5 5 
1988 9 15 15 
1988 10 270 58 
1988 11 140 60 
1988 12 0 0 
1989 1 81 66 
1989 2 210 61 
1989 3 110 84 
1989 4 484 88 
1989 5 475 105 
1989 6 260 200 
1989 7 113 62 
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Tabla 15 (cont). Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1989 8 148 58 
1989 9 451 317 
1989 10 175 78 
1989 11 959 221 
1989 12 1444 391 
1990 1 244 79 
1990 2 72 36 
1990 3 4 4 
1990 4 442 113 
1990 5 396 145 
1990 6 322 231 
1990 7 179 93 
1990 9 259 145 
1990 12 130 36 
1991 1 258 100 
1991 2 342  0 
1991 3 467 104 
1991 4 211 185 
1991 5 117 58 
1991 6 0 0 
1991 7 45 45 
1991 8 0 0 
1991 9 180 75 
1991 10 96 56 
1991 11 98 60 
1991 12 109 58 
1992 1 117 98 
1992 2 10 10 
1992 3 102 91 
1992 4 254 150 
1992 6 759 180 
1992 7 13 13 
1992 8 170 141 
1992 9 181 171 
1992 10 587 161 
1992 11 163 157 
1992 12 351 217 
1993 1 5 5 
1993 2 32 13 
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Tabla 15 (cont). Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1993 3 129 33 
1993 4 454 106 
1993 5 874 160 
1993 6 428 155 
1993 7 12 7 
1993 8 140 60 
1993 9 442 131 
1993 10 1201 261 
1993 11 191 58 
1993 12 25 11 
1994 1 449 160 
1994 2 282 123 
1994 3 10 8 
1994 4 116 83 
1994 5 759 133 
1994 6 94 67 
1994 7 32 15 
1994 8 80 34 
1994 9 181 152 
1994 10 547 228 
1994 11 473 191 
1994 12 341 196 
1995 1 207 106 
1995 2 399 140 
1995 3 56 25 
1995 4 129 58 
1995 5 202 53 
1995 6 446 414 
1995 7 39 33 
1995 8 18 16 
1995 9 150 48 
1995 10 188 80 
1995 11 983 264 
1995 12 962 354 
1996 1 1103 233 
1996 2 82 46 
1996 3 393 130 
1996 4 515 418 
1996 5 580 262 
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Tabla 15 (cont). Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1996 6 60 24 
1996 7 34 18 
1996 8 213 123 
1996 9 190 114 
1996 10 162 116 
1996 11 274 127 
1996 12 1149 240 
1997 1 539 153 
1997 2 42 18 
1997 3 0 0 
1997 4 420 232 
1997 5 796 279 
1997 6 489 175 
1997 7 457 257 
1997 8 124 55 
1997 9 930 266 
1997 10 183 84 
1997 11 465 131 
1997 12 1409 530 
1998 1 1088 350 
1998 2 568 351 
1998 3 89 45 
1998 4 112 49 
1998 5 444 138 
1998 6 669 213 
1998 7 371 144 
1998 8 11 9 
1998 9 124 55 
1998 10 300 84 
1998 11 81 39 
1998 12 140 103 
1999 1 459 301 
1999 2 413 267 
1999 3 78 39 
1999 4 101 44 
1999 5 458 179 
1999 6 214 33 
1999 7 44 24 
1999 8 471 373 
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Tabla 15 (cont). Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1999 9 265 163 
1999 10 686 304 
1999 11 993 189 
1999 12 104 53 
2000 1 280 168 
2000 2 180 150 
2000 3 24 17 
2000 4 249 127 
2000 5 769 119 
2000 6 490 168 
2000 7 356 227 
2000 8 178 81 
2000 9 103 91 
2000 10 294 121 
2000 11 501 178 
2000 12 1103 196 
2001 1 807 156 
2001 2 1051 257 
2001 3 282 190 
2001 4 802 231 
2001 5 41 39 
2001 6 463 196 
2001 7 3 3 
2001 8 298 165 
2001 9 193 155 
2001 10 144 70 
2001 11 387 100 
2001 12 39 30 
2002 1 75 46 
2002 2 397 110 
2002 3 82 45 
2002 4 292 115 
2002 5 229 92 
2002 6 348 87 
2002 7 154 85 
2002 8 69 36 
2002 9 115 68 
2002 10 374 154 
2002 11 701 205 
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Tabla 15 (cont). Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
2002 12 733 155 
2003 1 796 196 
2003 2 647 161 
2003 3 502 182 
2003 4 227 73 
2003 5 551 233 
2003 6 242 97 
2003 7 128 67 
2003 8 131 103 
2003 9 192 127 
2003 10 380 262 
2003 11 1305 270 
2003 12 663 152 
2004 1 220 39 
2004 2 212 58 
2004 3 146 58 
2004 4 407 97 
2004 5 172 52 
2004 6 427 116 
2004 7 71 64 
2004 8 60 21 
2004 9 259 136 
2004 10 122 71 
2004 11 675 179 
2004 12 407 257 
2005 1 166 118 
2005 2 48 25 
2005 3 46 43 
2005 4 96 55 
2005 5 390 126 
2005 6 143 37 
2005 7 73 34 
2005 8 0 0 
2005 9 220 218 
2005 10 64 39 
2005 11 1141 192 
2005 12 582 232 
2006 1 203 106 
2006 2 299 109 
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Tabla 15 (cont). Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
2006 3 340 137 
2006 4 322 90 
2006 5 451 177 
2006 6 72 47 
2006 7 402 160 
2006 8 87 68 
2006 9 253 250 
2006 10 324 113 
2006 11 1007 537 
2006 12 806 210 
2007 1 179 68 
2007 2 205 73 
2007 3 390 95 
2007 4 135 85 
2007 5 470 170 
2007 6 1377 358 
2007 7 660 229 
2007 8 8 8 
2007 9 157 157 
2007 10 987 466 
2007 11 491 207 
2007 12 483 387 
2008 1 91 36 
2008 2 376 178 
2008 3 275 140 
2008 4 69 23 
2008 5 737 158 
2008 6 1440 330 
2008 7 434 136 
2008 8 5 5 
2008 9 0 0 
2008 10 117 105 
2008 11 894 268 
2008 12 256 92 
2009 1 599 195 
2009 2 351 71 
2009 3 201 66 
2009 4 30 24 
2009 5 213 70 
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Tabla 15 (cont). Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
2009 6 239 143 
2009 7 368 59 
2009 8 13 13 
2009 9 230 163 
2009 10 54 28 
2009 11 511 273 
2009 12 235 115 
2010 1 1089 260 
2010 2 667 165 
2010 3 552 110 
2010 4 479 81 
2010 5 647 184 
2010 6 254 136 
2010 7 415 141 
2010 8 27 27 
2010 9 4 4 
2010 10 258 125 
2010 11 488 138 
2010 12 282 100 
2011 1 1083 164 
2011 2 465 170 
2011 3 213 68 
2011 4 421 145 
2011 5 490 211 
2011 6 582 435 
2011 7 220 90 
2011 8 0 0 
2011 9 223 142 
2011 10 5 5 
2011 11 171 80 
2011 12 568 230 
2012 1 85 35 
2012 2 251 175 
2012 3 0 0 
2012 4 83 40 
2012 5 714 110 
2012 6 212 105 
2012 7 122 95 
2012 8 115 110 
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Tabla 15 (cont). Datos base de precipitaciones. 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
2012 9 0 0 
2012 10 261 180 
2012 11 765 266 
2012 12 595 162 
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Tabla 16. Cuadro de las temperaturas máximas absolutas (Ta) y las temperaturas medias de las máximas absolutas 
(T'a). 
Año E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D 
1998 14,5 21 23,5 26 26,8 35,5 36,5 37,5 33 24,5 20,5 14 
1999 15 19 23,5 25,5 30,5 34,5 37,5 36,2 31 24 20 14,5 
2000 15 20,5 23 19,5 29,5 36 37 36,5 35 26 18 16,5 
2001 15 16,5 22,5 22 34,7 36,5 35,5 36 30 27,5 19 11,2 
2002 15 18,5 24 27 31 37 36,8 36,5 30 24,5 19,5 17 
2003 17 15 22,5 22 32 37,5 38 40,5 31,5 24 20,5 14 
2004 15 20 21 26 28 35,5 37,5 37,5 31 30,5 15 15,5 
2005 13,5 15 23,5 29,5 34 36,5 37 37,5 33,5 27 17 13 
2006 11,5 16,5 22,5 25,5 33 35 37,7 34,5 36,5 26,5 19,5 15 
2007 14 19,5 19,3 27 27,5 30,7 37,2 38,3 32,5 23 18,3 14 
2008 13,5 17 21 26 27 33,5 37,5 36,8 30,5 25 17,2 13,8 
2009 15 20,5 23 25 31,5 37 36,5 37 34,5 28 21 15,5 
2010 14 18 20,5 28,2 29,5 33 37,5 36,5 34,5 31 23 14 
2011 15 18 20 29 30,5 39 34 39 34,5 31 23 14 
2012 12 20 24 24 33 39 37 39,5 34 27 19 14 
T'a 14,3 18,3 22,3 25,5 30,6 35,7 36,9 37,3 32,8 26,6 19,4 14,4 
Ta 17 21 24 29,5 34,7 39 38 40,5 36,5 31 23 17 
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Tabla 17. Cuadro resumen de las temperaturas medias de las máximas (T). 
Año E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D 
1998 10,1 14,3 17,9 14,2 20,5 26,6 29,9 30,8 24,7 18,8 13,4 7,5 
1999 8,6 11,3 15,1 17,7 22,6 27 30,7 29,2 24,1 18,1 10 8,5 
2000 6,8 15 16,2 14 21,3 27,9 28,6 28,9 26,3 18,4 11,3 10,8 
2001 9,7 11,5 15,1 17,5 21,9 29,2 28,7 29,9 24,5 20,3 11,3 7 
2002 10,4 27 17 13,3 20,3 28,4 29,4 28,7 25 18,3 12,4 10,6 
2003 8,5 8,9 16,6 17,2 22,6 31 30,9 33,4 27 17 13,3 8,7 
2004 9,6 11,5 13,2 16,1 20,1 29,5 30,3 28,7 27 19,5 9,7 7,8 
2005 5,7 8,1 15,2 18,1 22,9 30,3 30,8 30,8 25,8 19,5 11,3 8,2 
2006 6,8 9 15,1 18 23,9 29,1 33 28 26,5 20,7 14,8 8,2 
2007 8,2 12,1 13,7 18,1 20,9 24,5 29,2 28,2 25,2 18,7 12,4 7,6 
2008 9,8 13,5 14 17,1 19 25,5 29 30,2 23,8 18,4 10,7 8,4 
2009 6,7 12,1 17,4 16,8 24,2 28,2 30,5 31,8 26,2 21,8 14,4 8,6 
2010 7,9 9 12,7 18,5 19,8 25,3 32 31,1 25,9 18,6 11,8 7,8 
2011 8,1 11,7 13,4 21 24,6 26,5 28,6 31,1 29,2 22,4 13,2 8,6 
2012 7 10,3 17,3 13,3 23,4 28,3 30 31,5 25,2 18,3 12,3 8,8 
T 8,3 12,4 15,3 16,7 21,9 27,8 30,1 30,2 25,8 19,3 12,2 8,5 
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Tabla 18. Cuadro resumen de la temperatura media (tm). 
Año E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D Año 
1998 6,3 7,7 10,7 9,3 13,8 18,7 21,6 22,1 18,1 12 7,5 2,8 12,6 
1999 3,9 5 8,4 10,7 15,8 18,9 22,5 21,3 18 13,4 5,8 4,6 12,4 
2000 2 7,9 9,2 9,5 15,2 19,4 20,2 20,5 17,9 12,4 7,7 7,6 12,5 
2001 6,3 6,4 11,1 10,7 15,1 20,3 20,9 21,7 16,6 14,6 5,9 1,1 12,6 
2002 5,9 6,6 9,4 10,9 13,4 20,4 21,2 20,5 17,6 13,7 8,8 7,6 13,0 
2003 4,6 4,5 10,3 11,3 15 22,3 22,1 24,6 19 12,1 8,9 5,2 13,3 
2004 5,9 5,5 7,3 9,4 13,5 20,9 21,4 20,9 18,6 13,8 5,6 4 12,2 
2005 2,1 2,3 7,6 11,5 15,6 21,5 22,1 21,7 17,3 13,5 6,8 3,7 12,1 
2006 3,1 3,8 9,5 11,7 16,2 20,8 24,3 19,9 18,8 14,9 10,7 4,1 13,2 
2007 4,7 7,9 7,6 11,7 14,1 17,2 20,8 20,2 17,3 12,5 3,4 3,5 11,7 
2008 5,9 8 8,2 10,9 13,7 18,5 20,6 21,3 16,4 12 6,2 3,8 12,1 
2009 3,8 6 9,4 10 16,3 20,3 21,9 23,2 19 15 10 5 13,3 
2010 4,8 4,8 7,7 12,2 13,6 18,5 23,4 22,6 18,5 11,8 6,9 4,1 12,4 
2011 5 5,9 8,2 14,2 17,2 18,7 20,3 22,5 20 14,2 9,2 4,5 13,3 
2012 2,8 3,5 9,5 8,6 16 19,9 21,2 22,3 17,9 12,4 7,9 5,2 12,3 
tm 4,5 5,7 8,9 10,8 15,0 19,8 21,6 21,7 18,1 13,2 7,4 4,5 12,6 
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Tabla 19. Cuadro resumen de las temperaturas medias de las mínimas (t). 
Año E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D 
1998 2,4 1,3 3,5 4,3 7 10,8 13,2 13,3 11,4 5,1 1,5 -1,8 
1999 -0,8 -1,5 1,7 3,7 8,9 10,8 14,3 13,3 11,9 8,7 1,6 0,6 
2000 -2,9 0,8 2,2 4,9 9 10,9 11,8 12,1 9,4 6,3 4 4,3 
2001 2,8 1,3 6,9 4 8,2 11,3 13,1 13,5 8,7 8,9 0,5 -4,8 
2002 1,3 0,5 3,4 3,7 6,5 12,4 12,8 12,1 10,1 8,9 5,1 4,5 
2003 0,7 0,1 4 5,4 7,4 13,6 13,3 15,8 11 7,3 4,5 1,6 
2004 2,1 -0,5 1,4 2,7 6,8 12,3 12,4 13,1 10,2 8 1,5 0,1 
2005 -1,5 -3,6 0 4,9 8,2 12,5 13,3 12,5 8,7 7,5 2,2 -0,8 
2006 -0,6 -1,5 3,8 5,3 8,5 12,6 15,5 11,7 11,1 9,1 6,6 0 
2007 1,1 3,6 1,6 5,2 7,3 9,8 12,3 12,1 9,4 6,3 0,4 -0,7 
2008 2 2,5 2,4 4,8 8,4 11,3 12,2 12,3 8,9 5,6 1,6 -0,8 
2009 0,8 -0,1 1,3 3,1 8,3 12,3 13,2 14,5 11,9 8,1 5,7 1,4 
2010 1,7 0,5 2,5 5,9 7,3 11,6 14,8 14 10,9 5 2 0,5 
2011 1,8 0,1 3 7,4 9,8 10,9 11,9 14 10,9 5,9 5,1 0 
2012 -1,4 -3,3 1,6 3,9 8,6 11,5 12,5 13,1 10,6 6,5 3,5 1,6 
t 0,6 0,0 2,6 4,6 8,0 11,6 13,1 13,2 10,3 7,1 3,1 0,4 
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Tabla 20. Cuadro resumen de las temperaturas mínimas absolutas (ta) y las temperaturas medias de las mínimas 
absolutas (t'a). 
Año E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D 
1998 -3,5 -3,5 -2 -2 -0,3 3 9,5 7,5 6 -1 -7,7 -8 
1999 -6 -5 -3,8 -1,5 3,5 5 10 10 8 4 -3,5 -3,5 
2000 -7,5 -4,2 -4 -2 4,5 4 5 9 5 0,5 -1,5 -1,5 
2001 -2,5 -5 1 -2 0 5,5 7 9 4,5 3 -5 -13 
2002 -5 -5 -2,8 -2 -1 4 8 7,5 3,5 2 -1 -1 
2003 -6,5 -8,8 -0,5 -2,5 2 9,5 9,5 10 5 -1 -1 -3,8 
2004 -5 -6 -6,5 -2,5 -1 7,5 6 7,5 2,5 0 -3 -4 
2005 -7,5 -8,5 -11,5 -2,5 1,5 8,5 10 6 2 2 -4,5 -9,5 
2006 -8 -6,5 -5,5 -1 1,5 4,5 12 7 3 3 -1 -6,5 
2007 -4,5 -1,5 -4,7 -3,5 2 5,2 7,5 5,2 2,5 0,5 -9 -8,5 
2008 -4,5 -2 -5 -0,5 0 6,5 5,5 6,8 4 -1,5 -5 -7 
2009 -10,2 -3,2 -2 -2 3 6,5 5,5 10,5 5,5 -1,7 -0,5 -9,5 
2010 -7 -7 -6 -0,5 -0,7 5,5 10 9 4 -3 -6 -9 
2011 -6 -4 -2 4 4 5,5 8 8 4 0,5 -1 -6 
2012 -5 -8 -4 0 3 6 9 8 3 -1 -2 -5 
t'a -5,9 -5,2 -4,0 -1,4 1,5 5,8 8,2 8,1 4,2 0,4 -3,4 -6,4 
ta -10,2 -8,8 -11,5 -3,5 -1 3 5 5,2 2 -3 -9 -13 
 
Tabla 21. Cuadro resumen de temperaturas descritas por mes. 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 17 21 24 29,5 34,7 39 38 40,5 36,5 31 23 17 
T'a 14,3 18,3 22,3 25,5 30,6 35,7 36,9 37,3 32,8 26,6 19,4 14,4 
T 8,3 12,4 15,3 16,7 21,9 27,8 30,1 30,2 25,8 19,3 12,2 8,5 
tm 4,5 5,7 8,9 10,8 15,0 19,8 21,6 21,7 18,1 13,2 7,4 4,5 
t 0,6 0,0 2,6 4,6 8,0 11,6 13,1 13,2 10,3 7,1 3,1 0,4 
t'a -5,9 -5,2 -4,0 -1,4 1,5 5,8 8,2 8,1 4,2 0,4 -3,4 -6,4 
ta -10,2 -8,8 -11,5 -3,5 -1,0 3,0 5,0 5,2 2,0 -3,0 -9,0 -13,0 
 
Tabla 22. Cuadro resumen de temperaturas descritas por estación. 
  Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
Ta 29,4 39,2 30,2 18,3 29,3 
T'a 26,1 36,6 26,3 15,7 26,2 
T 18,0 29,4 19,1 9,7 19,0 
tm 11,6 21,0 12,9 4,9 12,6 
t 5,1 12,6 6,8 0,3 6,2 
t'a -1,3 7,3 0,4 -5,8 0,1 
ta -5,3 4,4 -3,3 -10,7 -3,7 
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Tabla 23. Precipitación total mensual de la serie. 
Año E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D Anual 
1983 2,4 27 2,3 61,8 38,3 17,1 15,9 60,7 9 6,7 57,5 55,7 354,4 
1984 25 4,8 34,2 25,3 64,1 59,6 9 7,2 10,9 63,5 152,8 13,8 470,2 
1985 40,4 45,8 12,3 63,2 35,4 16 3,9 0 7,7 0 52,1 57,7 334,5 
1986 10,9 70,7 20,0 38,2 31,9 2 0 2,9 69,4 19,1 26,4 30,7 322,2 
1987 63,9 41,2 20,1 50,9 5,2 47,6 26,5 11,8 58,9 48,5 15,5 50,1 440,2 
1988 60,8 21,3 1,9 121,9 66,5 94,2 41,9 0,5 1,5 27 14 0 451,5 
1989 8,1 21 11 48,4 47,5 26 11,3 14,8 45,1 17,5 95,9 144,4 491,0 
1990 24,4 7,2 0,4 44,2 39,6 32,2 17,9 16,8 25,9 52,3 50,8 13 324,7 
1991 25,8 34,2 46,7 21,1 11,7 0 4,5 0 18 9,6 9,8 10,9 192,3 
1992 11,7 1 10,2 25,4 47,5 75,9 1,3 17 18,1 58,7 16,3 35,1 318,2 
1993 0,5 3,2 12,9 45,4 87,4 42,8 1,2 14 44,2 120,1 19,1 2,5 393,3 
1994 44,9 28,2 1 11,6 75,9 9,4 3,2 8 18,1 54,7 47,3 34,1 336,4 
1995 20,7 39,9 5,6 12,9 20,2 44,6 3,9 1,8 15 18,8 98,3 96,2 377,9 
1996 110,3 8,2 39,3 51,5 58 6 3,4 21,3 19 16,2 27,4 114,9 475,5 
1997 53,9 4,2 0 42 79,6 48,9 45,7 93 18,3 46,5 140,9 108,8 681,8 
1998 56,8 8,9 11,2 44,4 66,9 37,1 1,1 12,4 30 8,1 14 45,9 336,8 
1999 41,3 7,8 10,1 45,8 21,4 4,4 47,1 26,5 68,6 99,3 10,4 28 410,7 
2000 18 2,4 24,9 76,9 49 35,6 17,8 10,3 29,4 50,1 110,3 80,7 505,4 
2001 105,1 28,2 80,2 4,1 46,3 0,3 29,8 19,3 14,4 38,7 3,9 7,5 377,8 
2002 39,7 8,2 29,2 22,9 34,8 15,4 6,9 11,5 37,4 70,1 73,3 79,6 429,0 
2003 64,7 50,2 22,7 55,1 24,2 12,8 13,1 19,2 38 130,5 66,3 22 518,8 
2004 21,2 14,6 40,7 17,2 42,7 7,1 6 25,9 12,2 67,5 40,7 16,6 312,4 
2005 4,8 4,6 9,6 39 14,3 7,3 0 22 6,4 114,1 58,2 20,3 300,6 
2006 29,9 34 32,2 45,1 7,2 40,2 8,7 25,3 32,4 100,7 80,6 17,9 454,2 
2007 20,5 39 13,5 47 137,7 66 0,8 15,7 98,7 49,1 48,3 9,1 545,4 
2008 37,6 27,5 6,9 73,7 144 43,4 0,5 0 11,7 89,4 25,6 59,9 520,2 
2009 35,1 20,1 3 21,3 23,9 36,8 1,3 23 5,4 51,1 23,5 108,9 353,4 
2010 66,7 55,2 47,9 64,7 25,4 41,5 2,7 0,4 25,8 48,8 28,2 108,3 515,6 
2011 46,5 21,3 42,1 49 58,2 22 0 22,3 0,5 17,1 56,8 8,5 344,3 
2012 25,1 0 8,3 71,4 21,2 12,2 11,5 0 26,1 76,5 59,5 17 328,8 
PROMEDIO 37,2 22,7 20,0 44,7 47,5 30,1 11,2 16,8 27,2 52,3 50,8 46,6 407,3 
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Tabla 24. Calculo de los quintiles y la mediana de las precipitaciones de la serie. 
  E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D Anual 
1 0,5 0,0 0,0 4,1 5,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 3,9 0,0 192,3 
2 2,4 1,0 0,4 11,6 7,2 0,3 0,0 0,0 1,5 6,7 9,8 2,5 300,6 
3 4,8 2,4 1,0 12,9 11,7 2,0 0,0 0,0 5,4 8,1 10,4 7,5 312,4 
4 8,1 3,2 1,9 17,2 14,3 4,4 0,5 0,0 6,4 9,6 14,0 8,5 318,2 
5 10,9 4,2 2,3 21,1 20,2 6,0 0,8 0,4 7,7 16,2 14,0 9,1 322,2 
6 11,7 4,6 3,0 21,3 21,2 7,1 1,1 0,5 9,0 17,1 15,5 10,9 324,7 
Q1 14,9 4,7 4,3 22,1 21,3 7,2 1,2 1,2 10,0 17,3 15,9 12,0 326,8 
7 18,0 4,8 5,6 22,9 21,4 7,3 1,2 1,8 10,9 17,5 16,3 13,0 328,8 
8 20,5 7,2 6,9 25,3 23,9 9,4 1,3 2,9 11,7 18,8 19,1 13,8 334,5 
9 20,7 7,8 8,3 25,4 24,2 12,2 1,3 7,2 12,2 19,1 23,5 16,6 336,4 
10 21,2 8,2 9,6 38,2 25,4 12,8 2,7 8,0 14,4 27,0 25,6 17,0 336,8 
11 24,4 8,2 10,1 39,0 31,9 15,4 3,2 10,3 15,0 38,7 26,4 17,9 344,3 
12 25,0 8,9 10,2 42,0 34,8 16,0 3,4 11,5 18,0 46,5 27,4 20,3 353,4 
Q2 25,1 11,8 10,6 43,1 35,1 16,6 3,7 11,7 18,1 47,5 27,8 21,2 353,9 
13 25,1 14,6 11,0 44,2 35,4 17,1 3,9 11,8 18,1 48,5 28,2 22,0 354,4 
14 25,8 20,1 11,2 44,4 38,3 22,0 3,9 12,4 18,1 48,8 40,7 28,0 377,8 
15 29,9 21,0 12,3 45,1 39,6 26,0 4,5 14,0 18,3 49,1 47,3 30,7 377,9 
MEDIANA 32,5 21,2 12,6 45,3 41,2 29,1 5,3 14,4 18,7 49,6 47,8 32,4 385,6 
16 35,1 21,3 12,9 45,4 42,7 32,2 6,0 14,8 19,0 50,1 48,3 34,1 393,3 
17 37,6 21,3 13,5 45,8 46,3 35,6 6,9 15,7 25,8 51,1 50,8 35,1 410,7 
18 39,7 27,0 20,0 47,0 47,5 36,8 8,7 16,8 25,9 52,3 52,1 45,9 429,0 
Q3 40,1 27,3 20,1 47,7 47,5 37,0 8,9 16,9 26,0 53,5 54,5 48,0 434,6 
19 40,4 27,5 20,1 48,4 47,5 37,1 9,0 17,0 26,1 54,7 56,8 50,1 440,2 
20 41,3 28,2 22,7 49,0 49,0 40,2 11,3 19,2 29,4 58,7 57,5 55,7 451,5 
21 44,9 28,2 24,9 50,9 58,0 41,5 11,5 19,3 30,0 63,5 58,2 57,7 454,2 
22 46,5 34,0 29,2 51,5 58,2 42,8 13,1 21,3 32,4 67,5 59,5 59,9 470,2 
23 53,9 34,2 32,2 55,1 64,1 43,4 15,9 22,0 37,4 70,1 66,3 79,6 475,5 
24 56,8 39,0 34,2 61,8 66,5 44,6 17,8 22,3 38,0 76,5 73,3 80,7 491,0 
Q4 58,8 39,5 36,8 62,5 66,7 46,1 17,9 22,7 41,1 83,0 77,0 88,5 498,2 
25 60,8 39,9 39,3 63,2 66,9 47,6 17,9 23,0 44,2 89,4 80,6 96,2 505,4 
26 63,9 41,2 40,7 64,7 75,9 48,9 26,5 25,3 45,1 99,3 95,9 108,3 515,6 
27 64,7 45,8 42,1 71,4 79,6 59,6 29,8 25,9 58,9 100,7 98,3 108,8 518,8 
28 66,7 50,2 46,7 73,7 87,4 66,0 41,9 26,5 68,6 114,1 110,3 108,9 520,2 
29 105,1 55,2 47,9 76,9 137,7 75,9 45,7 60,7 69,4 120,1 140,9 114,9 545,4 
30 110,3 70,7 80,2 121,9 144,0 94,2 47,1 93,0 98,7 130,5 152,8 144,4 681,8 
 
  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO II. CLIMATOLOGÍA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 35 / 47 
Tabla 25. Cuadro resumen de las precipitaciones anuales. 
 Año P (mm) Q1 Q2 Q3 Q4 
1983 354,4 326,8 353,9 434,6 498,2 
1984 470,2 326,8 353,9 434,6 498,2 
1985 334,5 326,8 353,9 434,6 498,2 
1986 322,2 326,8 353,9 434,6 498,2 
1987 440,2 326,8 353,9 434,6 498,2 
1988 451,5 326,8 353,9 434,6 498,2 
1989 491 326,8 353,9 434,6 498,2 
1990 324,7 326,8 353,9 434,6 498,2 
1991 192,3 326,8 353,9 434,6 498,2 
1992 318,2 326,8 353,9 434,6 498,2 
1993 393,3 326,8 353,9 434,6 498,2 
1994 336,4 326,8 353,9 434,6 498,2 
1995 377,9 326,8 353,9 434,6 498,2 
1996 475,5 326,8 353,9 434,6 498,2 
1997 681,8 326,8 353,9 434,6 498,2 
1998 336,8 326,8 353,9 434,6 498,2 
1999 410,7 326,8 353,9 434,6 498,2 
2000 505,4 326,8 353,9 434,6 498,2 
2001 377,8 326,8 353,9 434,6 498,2 
2002 429 326,8 353,9 434,6 498,2 
2003 518,8 326,8 353,9 434,6 498,2 
2004 312,4 326,8 353,9 434,6 498,2 
2005 300,6 326,8 353,9 434,6 498,2 
2006 454,2 326,8 353,9 434,6 498,2 
2007 545,4 326,8 353,9 434,6 498,2 
2008 520,2 326,8 353,9 434,6 498,2 
2009 353,4 326,8 353,9 434,6 498,2 
2010 515,6 326,8 353,9 434,6 498,2 
2011 344,3 326,8 353,9 434,6 498,2 
2012 328,8 326,8 353,9 434,6 498,2 
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Tabla 26. Cuadro resumen de las precipitaciones mensuales. 
 E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D Anual 
P
me
dia 
37,2 22,7 20,0 44,7 47,5 30,1 11,2 16,8 27,2 52,3 50,8 46,6 407,3 
Q1 14,9 4,7 4,3 22,1 21,3 7,2 1,2 1,2 10,0 17,3 15,9 12,0 326,8 
Q2 25,1 11,8 10,6 43,1 35,1 16,6 3,7 11,7 18,1 47,5 27,8 21,2 353,9 
Q3 40,1 27,3 20,1 47,7 47,5 37,0 8,9 16,9 26,0 53,5 54,5 48,0 434,6 
Q4 58,8 39,5 36,8 62,5 66,7 46,1 17,9 22,7 41,1 83,0 77,0 88,5 498,2 
Me
dia
na 
32,5 21,2 12,6 45,3 41,2 29,1 5,3 14,4 18,7 49,6 47,8 32,4 385,6 
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Tabla 27. Precipitación anual. 
Año Anual (mm) 
1983 354,4 
1984 470,2 
1985 334,5 
1986 322,2 
1987 440,2 
1988 451,5 
1989 491,0 
1990 324,7 
1991 192,3 
1992 318,2 
1993 393,3 
1994 336,4 
1995 377,9 
1996 475,5 
1997 681,8 
1998 336,8 
1999 410,7 
2000 505,4 
2001 377,8 
2002 429,0 
2003 518,8 
2004 312,4 
2005 300,6 
2006 454,2 
2007 545,4 
2008 520,2 
2009 353,4 
2010 515,6 
2011 344,3 
2012 328,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 28. Frecuencia de precipitación por intervalos. 
Intervalo de 
precipitación (mm) 
Nº de 
años 
0-100 0 
100-200 1 
200-300 0 
300-400 15 
400-500 8 
500-600 5 
600-700 1 
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Tabla 29. Precipitaciones máximas en 24 horas. 
 E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D 
1983 1,8 8 2,3 13,6 11,9 8,5 6 36,9 7,6 2,8 13,4 17 
1984 8,5 1,8 11,9 6,9 11,2 27,6 9 5,3 6,2 21,8 49,3 4,2 
1985 11,9 9,7 6,6 15,1 17,6 13,5 2,5 0 4,9 0 0 19,1 
1986 5,9 14,6 7,1 8,3 24,9 2 0 2,7 22 15,2 9,5 12,1 
1987 21,2 9,6 8,3 15,3 4 16,8 6 7,7 23,4 8,9 12,1 13,2 
1988 16,4 14,6 1 23,7 19,7 17,4 31,5 0,5 1,5 5,8 6 0 
1989 6,6 6,1 8,4 8,8 10,5 20 6,2 5,8 31,7 7,8 22,1 39,1 
1990 7,9 3,6 0,4 11,3 14,5 23,1 9,3 10,2 14,5 17,0 17,3 3,6 
1991 10 0 10,4 18,5 5,8 0 4,5 0 7,5 5,6 6 5,8 
1992 9,8 1 9,1 15 15,8 18 1,3 14,1 17,1 16,1 15,7 21,7 
1993 0,5 1,3 3,3 10,6 16 15,5 0,7 6 13,1 26,1 5,8 1,1 
1994 16 12,3 0,8 8,3 13,3 6,7 1,5 3,4 15,2 22,8 19,1 19,6 
1995 10,6 14 2,5 5,8 5,3 41,4 3,3 1,6 4,8 8 26,4 35,4 
1996 23,3 4,6 13 41,8 26,2 2,4 1,8 12,3 11,4 11,6 12,7 24 
1997 15,3 1,8 0 23,2 27,9 17,5 25,7 26,6 8,4 13,1 53 35 
1998 35,1 4,5 4,9 13,8 21,3 14,4 0,9 5,5 8,4 3,9 10,3 30,1 
1999 26,7 3,9 4,4 17,9 3,3 2,4 37,3 16,3 30,4 18,9 5,3 16,8 
2000 15 1,7 12,7 11,9 16,8 22,7 8,1 9,1 12,1 17,8 19,6 15,6 
2001 25,7 19 23,1 3,9 19,6 0,3 16,5 15,5 7 10 3 4,6 
2002 11 4,5 11,5 9,2 8,7 8,5 3,6 6,8 15,4 20,5 15,5 19,6 
2003 16,1 18,2 7,3 23,3 9,7 6,7 10,3 12,7 26,2 27 15,2 3,9 
2004 5,8 5,8 9,7 5,2 11,6 6,4 2,1 13,6 7,1 17,9 25,7 11,8 
2005 2,5 4,3 5,5 12,6 3,7 3,4 0 21,8 3,9 19,2 23,2 10,6 
2006 10,9 13,7 9 17,7 4,7 16 6,8 25 11,3 53,7 21 6,8 
2007 7,3 9,5 8,5 17 35,8 22,9 0,8 15,7 46,6 20,7 38,7 3,6 
2008 17,8 14 2,3 15,8 33 13,6 0,5 0 10,5 26,8 9,2 19,5 
2009 7,1 6,6 2,4 7 14,3 5,9 1,3 16,3 2,8 27,3 11,5 26 
2010 16,5 11 8,1 18,4 13,6 14,1 2,7 0,4 12,5 13,8 10 16,4 
2011 17 6,8 14,5 21,1 43,5 9 0 14,2 0,5 8 23 3,5 
2012 17,5 0 4 11 10,5 9,5 11 0 18 26,6 16,2 7 
Max 35,1 19 23,1 41,8 43,5 41,4 37,3 36,9 46,6 53,7 53 39,1 
Med 13,3 7,6 7,1 14,4 15,8 12,9 7,0 10,2 13,4 16,5 17,2 14,9 
 
 
 
Tabla 30. Resumen de las precipitaciones máximas en 24 horas. 
 E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D 
Máx abs de Pmax 24h (mm) 35,1 19 23,1 41,8 43,5 41,4 37,3 36,9 46,6 53,7 53 39,1 
Med de Pmax 24h (mm) 13,3 7,6 7,1 14,4 15,8 12,9 7,0 10,2 13,4 16,5 17,2 14,9 
Frecuencia 2 0 0 3 3 3 2 1 2 7 4 3 
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Tabla 31. Índices pluviometricos. 
AÑO 
Modelo 
pluviométrico 
anual (mm) 
I,H Año tipo I Fournier MR 
Pmax,
d 
∑ 
Pmax,
d 
F24 Pmax mes R 
1983 354,4 0,870 Año seco 10,777 251,7 36,9 129,8 10,5 61,8 43,08 
1984 470,2 1,155 Año húmedo 49,655 383,5 49,3 163,7 14,8 152,8 146,17 
1985 334,5 0,821 Año seco 11,941 306,9 19,1 100,9 3,6 63,2 22,55 
1986 322,2 0,791 Año seco 15,513 247,9 24,9 124,3 5,0 70,7 34,03 
1987 440,2 1,081 Año normal 9,276 295,4 23,4 146,5 3,7 63,9 23,66 
1988 451,5 1,109 Año húmedo 32,912 313,4 31,5 138,1 7,2 121,9 78,07 
1989 491,0 1,206 Año húmedo 42,467 393,8 39,1 173,1 8,8 144,4 100,26 
1990 324,7 0,797 Año seco 8,438 231,9 23,1 132,7 4,0 52,3 20,84 
1991 192,3 0,472 Año seco 11,341 169,8 18,5 74,1 4,6 46,7 21,89 
1992 318,2 0,781 Año seco 18,102 205,9 21,7 154,7 3,0 75,9 30,40 
1993 393,3 0,966 Año normal 36,674 291,1 26,1 100,0 6,8 120,1 76,46 
1994 336,4 0,826 Año seco 17,125 297,7 22,8 139,0 3,7 75,9 29,59 
1995 377,9 0,928 Año normal 25,570 312,6 41,4 159,1 10,8 98,3 73,99 
1996 475,5 1,168 Año húmedo 27,764 425,8 41,8 185,1 9,4 114,9 74,79 
1997 681,8 1,674 Año húmedo 29,118 475,9 53,0 247,5 11,3 140,9 103,88 
1998 336,8 0,827 Año seco 13,289 256,2 35,1 153,1 8,0 66,9 40,90 
1999 410,7 1,008 Año normal 24,009 264,1 37,3 183,6 7,6 99,3 65,66 
2000 505,4 1,241 Año húmedo 24,072 412,3 22,7 163,1 3,2 110,3 38,75 
2001 377,8 0,928 Año seco 29,238 314,0 25,7 148,2 4,5 105,1 49,07 
2002 429,0 1,053 Año normal 14,770 357,8 20,5 134,8 3,1 79,6 26,47 
2003 518,8 1,274 Año húmedo 32,826 435,7 27,0 176,6 4,1 130,5 55,00 
2004 312,4 0,767 Año seco 14,585 261,2 25,7 122,7 5,4 67,5 32,76 
2005 300,6 0,738 Año seco 43,309 264,9 23,2 110,7 4,9 114,1 61,32 
2006 454,2 1,115 Año húmedo 22,326 347,6 53,7 196,6 14,7 100,7 87,20 
2007 545,4 1,339 Año húmedo 34,766 364,2 46,6 227,1 9,6 137,7 101,53 
2008 520,2 1,277 Año húmedo 39,862 464,6 33,0 163,0 6,7 144 80,07 
2009 353,4 0,868 Año seco 33,557 286,9 27,3 128,5 5,8 108,9 61,75 
2010 515,6 1,266 Año húmedo 22,748 445,2 18,4 137,5 2,5 108,3 31,91 
2011 344,3 0,845 Año seco 9,838 299,5 43,5 161,1 11,7 58,2 39,67 
2012 328,8 0,807 Año seco 17,799 279,0 26,6 131,3 5,4 76,5 37,66 
MEDIA 407,3     24,122 321,9     6,8 97,0 55,59 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO II. CLIMATOLOGÍA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 40 / 47 
 
Figura 1. Gráfico para la determinación del clima por el índice de Emberger. 
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Figura 2. Mapa para el cálculo del factor de erosión pluvial R (USLE). 
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Figura 3. Grafico resumen de temperatura por estación. 
 
 
Figura 4. Grafico resumen de temperatura por mes. 
  
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
P R I M A V E R A V E R A N O O T O Ñ O I N V I E R N O A N U A LTE
M
P
ER
A
TU
R
A
S 
(°
C
)
ESTACIONES DEL AÑO
RESUMEN DE TEMPERATURAS POR 
ESTACIÓN
Ta
T'a
T
tm
t
t'a
ta
-20
-10
0
10
20
30
40
50
E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D I C
TE
M
P
ER
A
TU
R
A
S 
(°
C
)
MESES
RESUMEN DE TEMPERATURAS POR MES
Ta
T'a
T
tm
t
t'a
ta
Ta: Temperatura máxima absoluta.    
T’a: Temperatura media de las máximas absolutas.  
T: Temperatura media de las máximas.     
tm: Temperatura media. 
t: Temperatura media de las mínimas. 
t’a: Temperatura media de las mínimas absolutas. 
ta: Temperatura mínima absoluta. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO II. CLIMATOLOGÍA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 43 / 47 
 
 
Figura 5. Gráfico de representación de la precipitación mensual, la media, la mediana y los quintiles. 
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Figura 6. Gráfico de la evolución de las precipitaciones a lo largo de la serie de estudio. 
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Figura 7. Histograma de frecuencias para las precipitaciones. 
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Tabla 32. Tabla de datos del diagrama ombrotérmico. 
 E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D 
P (mm) 37,2 22,7 20,0 44,7 47,5 30,1 11,2 16,8 27,2 52,3 50,8 46,6 
tm (ºC) 4,5 5,7 8,9 10,8 15,0 19,8 21,6 21,7 18,1 13,2 7,4 4,5 
 
 
 
 
Figura 8. Diagrama ombrotérmico. 
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Tabla 33. Cuadro de datos del diagrama de termohietas. 
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
P (mm) 37,2 22,7 20,0 44,7 47,5 30,1 11,2 16,8 27,2 52,3 50,8 46,6 
tm (ºC) 4,5 5,7 8,9 10,8 15,0 19,8 21,6 21,7 18,1 13,2 7,4 4,5 
 
 
 
 
Figura 9. Diagrama de termohietas. 
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ANEJO III. EDAFOLOGÍA 
1. ELABORACIÓN Y TOMA DE DATOS 
1.1. APERTURA DE CALICATAS 
El suelo es una de las principales características del medio natural, por ello la 
descripción de las características de este, debe ser uno de los primeros puntos a realizar 
en la elaboración de un proyecto técnico.  
Dado que en el proyecto se realiza una repoblación forestal, el suelo se convierte en un 
factor determinante en la elección de especies. Como para poder realizar dicha  
repoblación forestal, se debe realizar una preparación del terreno, para lo cual también 
se debe realizar un estudio edafológico. 
Los parámetros que se van a analizar en el siguiente estudio son: profundidad, textura, 
estructura, pedregosidad, contenido en materia orgánica, conductividad hidráulica, 
presencia de sales, contenido en caliza activa y pH.  
Para el estudio edáfico de la zona (Monte “La Casa”) se han abierto cuatro calicatas 
(perfiles) en zonas representativas en función de varios factores: 
- Litología 
- Relieve 
- Clima 
- Vegetación 
- Edad 
- Factor humano 
Para que se formen suelos diferentes, los cuatro aspectos que pueden dar lugar a 
diferentes suelos: orientación, pendiente, litología y clima. En la zona se encuentran 
diferentes pendientes, litologías y orientaciones, pero un solo tipo de clima. En función 
de estos factores, se ha determinado la situación de las cuatro calicatas.  
Para el correcto estudio edafológico de la zona, se deberían haber realizado un mayor 
número de calicatas y un mayor número de análisis de los horizontes, pero debido al 
coste económico y la optimización de recursos planteada en este proyecto, se planteó: 
la apertura de únicamente cuatro calicatas, el estudio de las propiedades físicas de los 
horizontes de todas las calicatas, y el estudio químico (realizado por el Centro 
Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA) del horizonte más representativo de 
cada uno de los perfiles. Se puede observar información adicional en el Plano 7. Mapa 
edafológico de inclusión (FAO) y en el Plano 8. Mapa edafológico de fases (FAO). 
A continuación se observa la localización de las cuatro calicatas efectuadas en el monte 
en coordenadas y en la imagen siguiente:  
Calicata 1: 41°46'30,1"N 4°33'43,5"W. UTM (370175, 4625977) 
Calicata 2: 41°46'30,8"N 4°33'43,5"W. UTM (370176, 4625999) 
Calicata 3: 41°46'30,8"N 4°33'41,2"W. UTM (370229, 4625998) 
Calicata 4: 41°46'31,9"N 4°33'41,8"W. UTM (370216, 4626032) 
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Figura 1. Mapa de representación de la localización de las calicatas. 
La calicata número 1, corresponde a una zona con una pendiente baja-media, con 
presencia de limos, arcillas y cristales de yeso, con una orientación sur. La calicata 
número 2, se encuentra en una zona de pendiente media-alta, con arcilla y limos, 
presencia de margas y yesos y también con orientación sur. La calicata número 3 se 
encuentra en la zona baja de la ladera, en la zona de deposición de sedimentos, con 
una pendiente baja-media, con presencia de calizas, limos y yesos, y orientación sur-
sureste. La calicata número 4 se encuentra en la zona media de la ladera, con una 
pendiente media-alta, y con orientación sur-sureste.  
En estas calicatas se tomaron muestras de los diferentes horizontes, para su posterior 
análisis de características  físicas, y para determinar cuál de ellos se analizarían 
químicamente.  
1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES  
A continuación, se muestran las características físicas, y la descripción completa de los 
horizontes de los perfiles.  
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Perfil 1 
Situación (Paraje y Municipio): Monte “La Casa”, San Martín de Valvení 
Provincia: Valladolid  Latitud y longitud: 41°46'30,1"N 4°33'43,5"W 
Altitud: 760 metros  Geomorfología: Ladera  Pendiente: 32% 
Orientación: Sur  
Profundidad efectiva: 40 cm  
Materia original: Arcillas y 
limos, areniscas y margas del 
Mioceno medio-superior 
Uso del suelo y vegetación: 
Terreno improductivo y sin 
vegetación 
Pedregosidad superficial: 
Poca 
Afloramientos rocosos: 
Casi inexistentes 
Drenaje: Escaso 
Régimen de humedad: Xérico 
Régimen de temperatura: Mésico 
Influencia humana: Inexistente 
Salinidad: Sin evidencias 
Autores descripción y fecha: Cristina Sáez Pérez - 25/01/2015 
Descripción de los horizontes del perfil: 
Horizonte 1: Humedad: Ligeramente húmedo. Color: 2.5Y-7/1 (Seco), 2.5Y-6/3 
(Húmedo). Moteado: Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, 
forma): Escasa, 6-20 mm, grava media. Textura: Arcillosa. Estructura (grado, tipo, 
clase): Moderada, granular, fina. Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad 
biológica (abundancia y tipo): No existente. Raíces (tamaño, abundancia): Finas y 
Escasas. Acumulaciones: Cristales de yeso. Actividad humana: Inexistente. Límite 
del horizonte (topografía, ancho): Casi plana, neto. 
Horizonte 2: Humedad: Húmedo. Color: 5Y-8/2 (Seco), 2.5Y-6/2 (Húmedo). Moteado: 
Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, forma): Escasa, 6-20 mm, 
grava media. Textura: Arcillosa. Estructura (grado, tipo, clase): Moderada, granular, 
fina. Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad biológica (abundancia y tipo): No 
existente. Raíces: No existente. Acumulaciones: Inexistentes. Actividad humana: 
Inexistente. Límite del horizonte (topografía, ancho): Casi plana, neto. 
Figura 2. Perfil nº 1. 
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Perfil 2 
Situación (Paraje y Municipio): Monte “La Casa”, San Martín de Valvení 
Provincia: Valladolid  Latitud y longitud: 41°46'30,8"N 4°33'43,5"W 
Altitud: 778 metros  Geomorfología: Ladera  Pendiente: 41% 
Orientación: Sur 
Profundidad efectiva: 40 cm 
Materia original: Arcillas y 
limos, areniscas y margas del 
Mioceno medio-superior 
Uso del suelo y vegetación: 
Terreno improductivo y sin 
vegetación 
Pedregosidad superficial: 
Poca 
Afloramientos rocosos: 
Casi inexistentes 
Drenaje: Escaso 
Régimen de humedad: Xérico 
Régimen de temperatura: Mésico  Influencia humana: Inexistente 
Salinidad: Ligeramente salino 
Autores descripción y fecha: Cristina Sáez Pérez - 25/01/2015 
Descripción de los horizontes del perfil:  
Horizonte 1: Humedad: Ligeramente húmedo. Color: 2.5Y-8/2 (Seco), 2.5Y-7/1 
(Húmedo). Moteado: Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, 
forma): Escasa, 6-20 mm, grava media. Textura: Limoso. Estructura (grado, tipo, 
clase): Moderada, granular, fina. Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad 
biológica (abundancia y tipo): No existente. Raíces (tamaño, abundancia): Finas. 
Acumulaciones: Cristales de yeso. Actividad humana: Inexistente. Límite del 
horizonte (topografía, ancho): Casi plana. 
Horizonte 2: Humedad: Ligeramente húmedo. Color: 5Y-8/2 (Seco), 2.5Y-6/2 
(Húmedo). Moteado: Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, 
forma): Escasa, 6-20 mm, grava media. Textura: Limoso. Estructura (grado, tipo, 
clase): Moderada, granular, fina. Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad 
biológica (abundancia y tipo): No existente. Raíces: No existente. Acumulaciones: 
Inexistentes. Actividad humana: Inexistente. Límite del horizonte (topografía, ancho): 
Casi plana. 
Figura 3. Perfil nº 2 
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Perfil 3 
Situación (Paraje y Municipio): Monte “La Casa”, San Martín de Valvení 
Provincia: Valladolid  Latitud y longitud: 41°46'30,8"N 4°33'41,2"W 
Altitud: 770 metros  Geomorfología: Ladera  Pendiente: 30% 
Orientación: Sur-Sureste 
Materia original: Arcillas y limos, areniscas y 
margas del Mioceno medio-superior 
Uso del suelo y vegetación: Terreno improductivo 
y sin vegetación 
Profundidad efectiva: 43 cm 
Pedregosidad superficial: Poca 
Afloramientos rocosos: Casi inexistentes 
Drenaje: Escaso  Régimen de humedad: Xérico 
Régimen de temperatura: Mésico 
Influencia humana: Inexistente  Salinidad: Ligeramente salino 
Autores descripción y fecha: Cristina Sáez Pérez – 01/02/2015 
Descripción de los horizontes del perfil: 
Horizonte 1: Humedad: Húmedo. Color: 2.5Y-8/1 (Seco), 2.5Y-6/1 (Húmedo). 
Moteado: Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, forma): 
Escasa, 6-20 mm, grava media. Textura: Limoso. Estructura (grado, tipo, clase): 
Moderada, granular, fina. Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad biológica 
(abundancia y tipo): No existente. Raíces (tamaño, abundancia): Finas. 
Acumulaciones: Cristales de yeso. Actividad humana: Inexistente. Límite del 
horizonte (topografía, ancho): Casi plana. 
Horizonte 2: Humedad: Húmedo. Color: 5Y-8/1 (Seco), 2.5Y-6/2 (Húmedo). Moteado: 
Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, forma): Media, 6-20 mm, 
grava media. Textura: Limoso. Estructura (grado, tipo, clase): Moderada, granular, fina. 
Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad biológica (abundancia y tipo): No 
existente. Raíces (tamaño, abundancia): Finas. Acumulaciones: Cristales de yeso. 
Actividad humana: Inexistente. Límite del horizonte (topografía, ancho): Casi plana. 
Horizonte 3: Humedad: Ligeramente húmedo. Color: 2.5Y-7/1 (Seco), 5Y-5/1 
(Húmedo). Moteado: Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, 
forma): Media, 6-20 mm, grava media. Textura: Limoso. Estructura (grado, tipo, clase): 
Moderada, granular, fina. Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad biológica 
(abundancia y tipo): No existente. Raíces (tamaño, abundancia): Inexistentes. 
Acumulaciones: Inexistentes. Actividad humana: Inexistente. Límite del horizonte 
(topografía, ancho): Casi plana. 
Figura 4. Perfil nº 3. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO III. EDAFOLOGÍA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 6 / 24 
Perfil 4 
Situación (Paraje y Municipio): Monte “La Casa”, San Martín de Valvení 
Provincia: Valladolid Latitud y longitud: 41°46'31,9"N 4°33'41,8"W Altitud: 787 
metros 
Geomorfología: Ladera  Pendiente: 42% Orientación: Sur-Sureste 
Materia original: Margas, arcillas margosas con niveles 
calcáreos y yesíferos del Mioceno Superior 
Uso del suelo y vegetación: Terreno improductivo y sin 
vegetación 
Profundidad efectiva: 36 cm   
Pedregosidad superficial: Poca 
Afloramientos rocosos: Casi inexistentes 
Drenaje: Escaso  Régimen de humedad: Xérico 
Régimen de temperatura: Mésico 
Influencia humana: Inexistente   Salinidad: Ligeramente salino 
Autores descripción y fecha: Cristina Sáez Pérez – 01/02/2015 
Descripción de los horizontes del perfil: 
Horizonte 1: Humedad: Húmedo. Color: 2.5Y-7/1 (Seco), 2.5Y-5/3 (Húmedo). 
Moteado: Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, forma): 
Escasa, 6-20 mm, grava media. Textura: Limoso. Estructura (grado, tipo, clase): 
Moderada, granular, fina. Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad biológica 
(abundancia y tipo): No existente. Raíces (tamaño, abundancia): Finas. 
Acumulaciones: Cristales de yeso. Actividad humana: Inexistente. Límite del 
horizonte (topografía, ancho): Casi plana. 
Horizonte 2: Humedad: Húmedo. Color: 25Y-7/2 (Seco), 2.5Y-6/4 (Húmedo). 
Moteado: Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, forma): Media, 
6-20 mm, grava media. Textura: Limoso. Estructura (grado, tipo, clase): Moderada, 
granular, fina. Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad biológica (abundancia y 
tipo): No existente. Raíces (tamaño, abundancia): Finas. Acumulaciones: Inexistentes. 
Actividad humana: Inexistente. Límite del horizonte (topografía, ancho): Casi plana. 
Horizonte 3: Humedad: Ligeramente húmedo. Color: 2.5Y-7/3 (Seco), 2.5Y-5/3 
(Húmedo). Moteado: Inexistentes. Elementos gruesos (abundancia, dimensiones, 
forma): Media, 6-20 mm, grava media. Textura: Limoso. Estructura (grado, tipo, clase): 
Moderada, granular, fina. Plasticidad: Ligeramente plástico. Actividad biológica 
(abundancia y tipo): No existente. Raíces (tamaño, abundancia): Inexistentes. 
Acumulaciones: Inexistentes. Actividad humana: Inexistente. Límite del horizonte 
(topografía, ancho): Casi plana. 
Figura 5. Perfil nº 4. 
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1.3. DATOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO 
Los análisis requeridos para la caracterización del suelo fueron realizados por dos 
vías:  
- Una serie de análisis, de muestras representativas del suelo, fueron 
realizadas por el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA). 
Se analizaron 4 horizontes, uno (el más representativo), de cada perfil. En 
cada uno de ellos se valoraron: pH, conductividad eléctrica, textura, 
materia orgánica oxidable, carbonatos, caliza activa, fósforo asimilable, 
potasio asimilable, calcio asimilable y magnesio asimilable. 
- Las propiedades físicas del suelo, se determinaron en otra serie de análisis 
realizados en la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, en 
los laboratorios del Departamento de Edafología y Química agrícola, bajo 
la supervisión de Belén Turrión Nieves, profesora de este departamento. 
En estos análisis, sí se estudiaron los diez horizontes pertenecientes a los 
cuatro perfiles. En cada uno de ellos se estudió: densidad real, densidad 
aparente, porosidad, textura de forma manual, capacidad de campo y 
punto de marchitez permanente.  
Los resultados se muestran a continuación. 
2. PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 
Las propiedades físicas de los suelos determinan en gran medida la capacidad de estos, 
para soportar muchos de los usos a los que se ven sometidos. Las propiedades físicas 
de un suelo determinan: la rigidez y fuerza para sostener estructuras, la facilidad de 
penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de drenaje y almacenamiento de 
agua, la retención de nutrientes, etc.  
2.1. PROFUNDIDAD DEL SUELO 
La profundidad de un suelo es una característica física de mucha importancia, ya que 
determina la capacidad de agua que el suelo puede almacenar para las plantas, y 
también condiciona la vegetación que se va a situar sobre él, debido a que debe cumplir 
las condiciones de profundidad óptimas para las raíces.  
Para clasificar los perfiles estudiados, se utiliza la clasificación de Storey (1970), que les 
clasifica según los centímetros de profundidad que alcanza.  
Tabla 1. Clasificación de Storey de profundidad de los suelos. 
Clase Profundidad (cm) Suelo 
1 0-30 Poco profundo 
2 30-60 Somero 
3 60-90 Moderadamente profundo 
4 90-120 Profundo 
5 > 120 Muy profundo 
 
Por lo tanto, la clasificación de los perfiles realizados sería: 
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Tabla 2. Profundidad y clasificación de los perfiles analizados. 
Perfil Profundidad (cm) Clase 
1 40 Somero 
2 40 Somero 
3 43 Somero 
4 36 Somero 
2.2. PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL 
La pedregosidad de un horizonte, tiene importancia debido a que constituyen un 
elemento inerte del suelo, y es un elemento diluyente de las propiedades del mismo. 
También es un factor influyente a la hora de seleccionar la maquinaria para la 
preparación del suelo, dado que puede condicionar los aperos utilizados.  
En función del tamaño que tienen estos elementos gruesos se clasifican de la siguiente 
forma:  
- Gravas (Ø= 0.2-6 cm) 
- Cantos (Ø= 6-20 cm) 
- Bloques (Ø= 20-60 cm) 
- Grandes bloques (Ø>60 cm) 
Además de su tamaño, es importante conocer la abundancia de estos elementos 
gruesos. Para clasificar la pedregosidad superficial del perfil, se ha utilizado la 
clasificación creada por el USDA (1980) que se indica a continuación. 
Tabla 3. Clasificación USDA de la pedregosidad del suelo (1980) 
Superficie cubierta  (%) Descripción 
0 Ninguna 
0-2 Muy poca 
2-5 Poca 
5-15 Media 
15-40 Mucho 
40-80 Abundante 
>80 Dominante 
Realizando el estudio de la pedregosidad superficial en los perfiles obtenemos la 
siguiente información. 
Tabla 4. Descripción de la pedregosidad de los perfiles analizados. 
Perfil  Superficie cubierta  (%) Descripción 
1 5 - 15 Media 
2 5 - 15 Media 
3 15 - 40 Mucha 
4 15 - 40 Mucha 
Se puede determinar por tanto que en los perfiles orientados hacia el sur, se puede 
encontrar menor pedregosidad superficial, que en los perfiles orientados hacia el 
sureste. También se debe resaltar que en ninguno de los perfiles  se podía encontrar 
una pedregosidad mayor al 20-25%.  
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2.3. AFLORAMIENTOS ROCOSOS 
Los afloramientos rocosos, indican el porcentaje relativo de superficie de suelo cubierto 
de roca continua. Debido a que en ninguno de los perfiles se encontró superficie de 
afloramientos rocosos, clasificamos todos los perfiles como con un 0% de superficie de 
afloramientos rocosos.  
2.4. CLASIFICACIÓN TEXTURAL 
La textura representa el porcentaje en el que se encuentran los distintos elementos que 
constituyen un suelo: arena, limo y arcilla. Se dice que un suelo tiene una proporción o 
textura ideal o franca, cuando la proporción de los elementos que lo constituyen, les da 
la posibilidad de ser soporte para el sistema radicular de las plantas y garantizar su 
nutrición.  
El análisis de la textura, fue realizado por el Centro Tecnológico Agrario y 
Agroalimentario (ITAGRA), con el método del densímetro de Boyoucos para los cuatro 
horizontes representativos y de forma manual, para todos los horizontes. 
Para la clasificación de la textura se ha seguido la clasificación y metodología propuesta 
por la USDA (1980). 
Tabla 5. Clasificación USDA de la textura de un suelo. 
Clase de partículas Tamaño de las partículas (mm) 
Arcilla ≤ 0,002 
Limo 0,002-0,05 
Arena  0,05-2 
 
La clasificación de textura manual que se llevó a cabo, determinó las siguientes texturas 
según la USDA. 
Tabla 6. Clasificación de los perfiles analizados según su textura. 
Perfil Horizonte Textura 
1 
1 Arcilloso 
2 Arcilloso 
2 
1 Franco limoso o limoso 
2 Franco limoso o limoso 
3 
1 Franco limoso o limoso 
2 Franco limoso o limoso 
3 Franco limoso o limoso 
4 
1 Franco limoso o limoso 
2 Franco limoso o limoso 
3 Franco limoso o limoso 
 
La clasificación de textura realizada por el ITAGRA,  nos proporciona la siguiente 
información. 
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Tabla 7. Determinación de la textura de los perfiles realizada por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Textura (USDA) 
1 1 16,16 30,28 53,56 Arcillosa 
2 1 36,16 55,28 8,56 Franco limosa 
3 2 35,16 57,28 7,56 Franco limosa 
4 1 35,16 54,28 10,56 Franco limosa 
Se puede determinar por tanto, que la textura obtenida de forma manual en campo, y la 
obtenida mediante análisis, son muy similares. Analizando los resultados vemos que en 
tres de los cuatro perfiles se clasifica la textura como franco-limosa, y en uno, como 
arcillosa.  
2.5. POROSIDAD DEL SUELO 
La porosidad de un suelo, representa el porcentaje de huecos libres existentes en este, 
frente al volumen total. La porosidad depende de la textura, ya que cuanto mayores 
sean los elementos de la textura, mayores serán los huecos existentes entre ellos, salvo 
si las partículas finas se colocan en estos huecos.  
La porosidad se expresa como el porcentaje de suelo en volumen ocupado por poros 
respecto al volumen total. 
Para su cálculo se utilizan la densidad aparente y la densidad real. La densidad aparente 
es la masa de las partículas sólidas respecto al volumen inalterado de suelo seco y la 
densidad real es la masa de las partículas sólidas secas referidas a la unidad de 
volumen de las mismas.  
A continuación se expresa la fórmula con la que se calcula la porosidad de cada uno de 
los horizontes. 
𝑃(%) = (
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑔
𝑐𝑚3
)
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 (
𝑔
𝑐𝑚3
)
∗ 100) 
 
A continuación, vemos los datos de densidad aparente, densidad real y porosidad para 
cada uno de los horizontes. 
Tabla 8. Densidad aparente, densidad real y porosidad para los diferentes perfiles. 
Perfil Horizonte Densidad aparente (g/cm3) Densidad real (g/cm3) Porosidad (%) 
1 
1 0,777 1,661 53,22 
2 0,735 1,613 54,43 
2 
1 0,71 1,289 44,92 
2 0,656 1,236 46,93 
3 
1 0,999 1,673 40,29 
2 0,827 1,531 45,98 
3 0,931 1,676 44,45 
4 
1 0,855 1,424 39,96 
2 0,655 1,058 38,09 
3 0,666 1,312 49,24 
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Las texturas limosas, poseen poca porosidad, entre el 40 y 50%. Los suelos de texturas 
limosas, tienen escasez de macroporos (poca aireación, capacidad de campo media y 
una buena reserva de agua útil). 
Las texturas arcillosas tienen una mayor porosidad, superando el 50%. Este tipo de 
suelos, no poseen macroporos, lo que produce una falta de aireación y una alta 
capacidad de campo, pero un nivel medio de reserva de agua útil. 
2.6. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DISPONIBLE 
La capacidad de retención de agua disponible (CRAD), es el intervalo de humedad 
disponible. Este intervalo de humedad disponible, se define con el agua que se 
encuentra en el suelo, que puede ser absorbida para conseguir un crecimiento normal 
de la vegetación. Este factor, se define por la diferente en el contenido de humedad 
entre la Capacidad de Campo y el Punto de Marchitez Permanente.  
Para obtener todos estos datos relacionados con el agua del suelo, se ha utilizado un 
equipo de pF, el cual somete una muestra de suelo saturado a presiones crecientes, 
para vaciar primero los macroporos y después los macroporos.  
La fórmula de cálculo es la siguiente: 
𝐶𝑅𝐴𝐷 = (
𝐶𝐶 (%) − 𝐶𝑀(%)
100
) ∗ 𝐸 (𝑐𝑚) ∗ (1 − 𝐸𝐺) 
Dónde:  
C.C.: capacidad de campo en %. 
C.M.: coeficiente de marchitamiento en %. 
E: espesor del horizonte en cm. 
E.G.: elementos gruesos en tanto por uno.  
Para elaborar una clasificación del CRAD se ha decidido aplicar la clasificación de 
suelos según su aptitud para la repoblación forestal en zonas mediterráneas (Bonfils, 
1978). 
Tabla 9. Clasificación de los suelo según su aptitud para la repoblación forestal en zonas mediterráneas. 
Factores Limitantes Factores Desfavorables Factores Favorables 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CRAD (mm) < 30 30-45 45-60 60-90 90-120 120 
Los valores del CRAD y su respectiva clasificación  para cada uno de los perfiles 
analizados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 10. Valores de CRAD y clasificación de los diferentes horizontes. 
Perfil Horiz, CC (%) 
CM 
(%) 
Espesor 
(cm) 
Elementos 
gruesos 
(g/g) 
CRAD 
(mm) 
CRAD 
perfil 
(mm) 
Clasificación 
1 
1 27,03 14,49 15 0,0157 1,851 
4,571 Desfavorable  2 26,81 14,58 25 0,1103 2,720 
2 
1 24,84 14,2 13 0,0922 1,256 
2,763 Desfavorable 
2 19,73 13,69 27 0,0771 1,507 
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Tabla 10 (cont). Valores de CRAD y clasificación de los diferentes horizontes. 
Perfil Horiz, CC (%) 
CM 
(%) 
Espesor 
(cm) 
Elementos 
gruesos 
(g/g) 
CRAD 
(mm) 
CRAD 
perfil 
(mm) 
Clasificación 
3 
1 23,67 14,05 8 0,2538 0,574 
3,756 Desfavorable 2 27,44 13,02 14 0,0789 1,860 
3 25,26 15,11 21 0,3793 1,322 
4 
1 22,33 13,54 6 0,3096 0,364 
1,908 Desfavorable 2 18,62 12,35 12 0,1841 0,614 
3 19,13 13,37 18 0,1033 0,930 
 
Los valores del CRAD para los distintos perfiles son extremadamente bajos, por lo cual 
en los cuatro perfiles sería un factor muy limitante para la repoblación. Esto puede ser 
debido a la poca profundidad de los suelos analizados en los perfiles, y también a la 
textura limosa que presentan tres de los cuatro perfiles.  
Este parámetro del CRAD sugiere que las especies a implantar en la repoblación deben 
ser poco exigentes en cuanto a sus necesidades hídricas, puesto que los valores en 
cuanto a disponibilidad de agua que presenta este suelo son bajos. 
3. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO 
Las propiedades químicas del suelo, están basadas en la existencia de una serie de 
mecanismos de naturaleza electro-química, propios de los coloides edáficos, los cuales 
permiten la retención y el intercambio eléctrico de los iones en disolución, evitando su 
perdida por lavado.  
3.1. pH Y CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 
El pH es un parámetro de gran importancia para un suelo, que mide la actividad de los 
H+ libres en la solución del suelo. El pH, influye directamente en la solubilidad de los 
iones presentes en un suelo, y en la disponibilidad de los mismos para la vegetación. 
También tiene una influencia en los procesos genéticos del suelo y en el desarrollo de 
la actividad microbiana del mismo. Para la clasificación de los valores de pH, se toma 
como referencia la clave dispuesta por la USDA en 1996. 
Tabla 11. Clasificación y carácter de los valores de pH. 
pH Carácter 
< 4,5 Extremadamente ácido 
4,5-5,0 Muy fuertemente ácido 
5,0-5,5 Fuertemente ácido 
5,5-6,0 Medianamente ácido 
6,0-6,5 Ligeramente ácido 
6,5-7,3 Neutro 
7,3-7,8 Medianamente básico 
7,8-8,4 Básico 
8,4-9,0 Ligeramente alcalino 
9,0-10,0 Alcalino 
>10,0 Fuertemente alcalino 
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Los análisis realizados en el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA), 
proporcionaron los siguientes resultados de los perfiles: 
Tabla 12. Clasificación de la acidez de los suelos realizado por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte pH Acidez 
1 1 8,25 Básico 
2 1 8 Básico 
3 2 8,11 Básico 
4 1 8,15 Básico 
Como se puede observar en la tabla anterior, los suelos que se han analizado, son de 
naturaleza básica, lo cual condicionará la elección de la especie para la repoblación. 
Este tipo de suelos, suelen presentar carbonatos libres de calcio o magnesio.  
La conductividad eléctrica, es un parámetros que determina el porcentaje de sales que 
se encuentran en la solución del suelo, y se puede interpretar de tal forma que indique 
si el suelo tendrá o no problemas de salinidad. 
Si un suelo tiene problemas de salinidad, las consecuencias serán: 
- Disminución del desarrollo vegetal 
- Disminución del potencial osmótico del medio, que provoca la disminución 
del potencial hídrico del suelo 
- Toxicidad 
La conductividad eléctrica se mide en mS/cm a 25 C de temperatura puesto que varía 
en función de esta. 
Para la clasificación de la salinidad del suelo se utiliza la siguiente tabla:  
Tabla 13. Clasificación de la salinidad del suelo según la conductividad eléctrica. 
CE (extracto) (mS/cm) (25 °C) Clase 
< 0,75 No salino 
0,75 – 2 Ligeramente salino 
2 – 4 Moderadamente salino 
4 – 8 Fuertemente salino 
8 – 15 Muy fuertemente salino 
>15 Extremadamente salino 
Los análisis realizados en el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA), 
proporcionaron los siguientes resultados de los perfiles: 
Tabla 14. Clasificación de la salinidad y conductividad de los horizontes analizados por el ITAGRA 
Perfil Horizonte Conductividad (mS/cm) Salinidad 
1 1 0,65 No salino 
2 1 2,11 Moderadamente salino 
3 2 2,69 Moderadamente salino 
4 1 2,97 Moderadamente salino 
Analizando la clasificación de la salinidad de estos suelos, existen limitaciones de 
carácter edáfico debido a la salinidad. Analizando los resultados de los análisis del 
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contenido de sodio, se puede definir que estos suelos son suelos moderadamente 
salinos no sódicos. Este factor también deberá ser considerado como limitante a la hora 
de elegir la especie de la repoblación.  
3.2. CARBONATOS TOTALES 
El contenido en carbonatos totales permite establecer la posible fuente de bases, 
singularmente de calcio y de magnesio. La mayoría del calcio de un suelo, aparece 
como carbonato cálcico (CaCO3) en forma de caliza activa. En función del contenido de 
carbonato en los suelos, estos se clasifican de la siguiente manera siguiendo la 
metodología de Marañés (1998): 
Tabla 15. Niveles de contenido en carbonatos del suelo. 
Niveles relativos CaCO3 equivalente (%) 
Muy bajo 0-5 
Bajo 5-10 
Normal 10-25 
Alto 25-40 
Muy alto >40 
Los análisis realizados por el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario, realizaron 
los análisis y obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 16. Contenido y clasificación de los carbonatos de los suelos analizados por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Contenido  (%) Clasificación 
1 1 51,8 Muy alto 
2 1 33,4 Alto 
3 2 39,7 Alto 
4 1 42,7 Muy alto 
En general, los valores de carbonatos totales, son bastante altos, entre el 30 y el 60%. 
Debido a que los suelos eran básicos, era de esperar que los valores de carbonatos 
fueran elevados. Este parámetro, influirá de forma totalmente determinante en la 
elección de las especies para la repoblación de la zona.  
3.3. ELEMENTOS ASIMILABLES EN EL SUELO 
Estos análisis han sido realizados por el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
3.3.1. FÓSFORO  
Tabla 17. Contenido en fósforo de cada uno de los perfiles analizados por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Fósforo Nivel 
1 1 No detectable No detectable 
2 1 < 4 Muy bajo 
3 2 < 4 Muy bajo 
4 1 < 4 Muy bajo 
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3.3.2. POTASIO 
Tabla 18. Contenido en potasio de cada uno de los perfiles analizados por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Potasio (mg/Kg) Nivel 
1 1 358 Normal-Alto 
2 1 291 Normal 
3 2 211 Normal 
4 1 206 Normal 
 
3.3.3. CALCIO 
Tabla 19. Contenido en calcio de cada uno de los perfiles analizados por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Calcio (meq/100 g) Nivel 
1 1 44 Muy alto 
2 1 232,2 Muy alto 
3 2 259 Muy alto 
4 1 168,7 Muy alto 
 
3.3.4. MAGNESIO  
Tabla 20. Contenido en magnesio de cada uno de los perfiles analizados por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Magnesio (meq/100 g) Nivel 
1 1 3,01 Alto 
2 1 2,17 Normal 
3 2 1,13 Bajo 
4 1 1,33 Bajo 
 
3.3.5. SODIO 
Tabla 21. Contenido en sodio de cada uno de los perfiles analizados por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte Sodio (meq/100 g) Nivel 
1 1 0,03 Muy bajo 
2 1 0,06 Muy bajo 
3 2 0,02 Muy bajo 
4 1 0,04 Muy bajo 
3.4. CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO (MOS)  
La materia orgánica que contiene el suelo procede tanto de la descomposición de los 
seres vivos que mueren sobre ella, como de la actividad biológica de los organismos 
vivos que contiene: lombrices, insectos de todo tipo, microorganismos, etc. Se debe 
diferenciar entre sustancias húmicas y no húmicas, siendo mayoritariamente las 
húmicas.  
La cantidad y propiedades de la materia orgánica del suelo ayudan a definir los procesos 
de formación y las propiedades bioquímicas, químicas y físicas. El análisis de la MOS 
resulta fundamental para obtener información indirecta de las propiedades del suelo, al 
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influir, por ejemplo, en la retención de agua, así como en la estructuración del suelo y 
su aireación. 
El análisis de la Materia Orgánica del Suelo, también fue realizado por el Centro 
Tecnológico Agrario y Agroalimentario.  Los resultados se exponen a continuación. 
Tabla 22. Análisis de la Materia Orgánica del Suelo realizados por el ITAGRA. 
Perfil Horizonte MOS oxidable (g/100g) Nivel 
1 1 1,51 Bajo 
2 1 1,54 Bajo 
3 2 0,99 Muy bajo 
4 1 1,28 Bajo 
El contenido en materia orgánica total que presentan los suelos muestreados es 
bastante bajo. Pese a que frecuentemente los suelos presentan valores deficientes de 
materia orgánica,  es posible que esto se haya visto incrementado por la erosión y las 
pérdidas de suelo.  
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4. RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS POR EL 
CENTRO TECNOLÓGICO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO 
(ITAGRA) 
 
 
  
 Perfil 4—Horizonte 1 
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ANEJO IV. GEOLOGIA 
1. ENCUADRE GEOLÓGICO 
La zona de estudio se sitúa de forma geográfica en la submeseta septentrional 
(antiguamente denominada Castilla la Vieja), en el centro de la Cuenca del Duero. Esta 
zona es una representación de las comarcas naturales de los Montes Torozos 
(Páramos).  
Las alturas varían entre los extremos más bajos como son los 700 metros del valle del 
Pisuerga y los extremos más altos que son los 870 metros de los páramos de Nogales 
y Valdecuadros, situados al Sureste del área estudiada. Los elementos geográficos más 
importantes son los “Páramos”, las laderas de los mismos, denominadas “Cuestas” y los 
relieves aterrazados del río Pisuerga. Los cursos de agua más importantes de la zona 
son el Pisuerga y el Esgueva, existiendo un amplio número de arroyos de escaso caudal 
que desembocan en estos ríos principales.  
Desde el punto de vista geológico esta zona está situada en la gran cuenca 
intramontana correspondiente a la ya nombrada Submeseta Septentrional o Cuenca del 
Duero. Esta zona, está rellenada por materiales terciarios y cuaternarios de régimen 
continental. Las acumulaciones de sedimentos son consecuencia de las condiciones 
continentales presentes, desde abanicos aluviales a ambientes fluviales. Aunque estos 
ambientes sedimentarios funcionan de forma individual e independiente, existe un flujo 
de masa atravesando todo el conjunto. Las calizas con gasterópodos de la superficie 
del Páramo corresponden a una mayor expansión de los ambientes lacustres durante el 
Mioceno Superior y Pioceno Inferior. También existen en la zona sedimentos más 
modernos por encima de las Calizas con gasterópodos.  
En esta área se ha detectado la presencia de fases tectónicas, procesos kársticos y 
unidades litoestratigráficas. 
2. LITOESTRATIGRAFÍA 
Según la Hoja nº 343 del Mapa Geológico de España del IGME (Instituto Geológico y 
Minero de España, 1982), en esta zona se diferencian  4 zonas: 
- La parte baja de la ladera en la frontera con la tierra de cultivo se presentan 
Paleocanales de arena soldados con intercalaciones de fangos ocres del 
Mioceno medio. 
- En la mayoría de la superficie de ladera se encuentran Arcillas calcáreo-
limolíticas grises con yesos e intercalaciones de niveles calizos, que son 
formaciones del Mioceno medio y del Mioceno superior. 
- En las proximidades de la zona alta de las laderas se encuentran Calizas, 
dolomías y margas con pseudomorfosis de cristales de yeso diagenético, 
formado durante el Mioceno superior. 
- En la zona más alta de la ladera se encuentran Calizas con gasterópodos muy 
karstificadas, formadas durante el Mioceno Superior Turoliense, o durante el 
Plioceno Inferior Rusciniense.  
Estas zonas se pueden diferenciar en el plano geológico, y la descripción que se añade 
a continuación se encuentra contenida en la Memoria del Mapa Geológico de España 
del IGME, en la hoja número 343.  
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2.1. Mioceno medio y Mioceno superior. Facies de las Cuestas. 
Arcillas calcáreo limolíticas grises con yesos e intercalaciones 
de niveles calizos (TBB2-Bc2c11-11) 
Aparecen en las “Cuestas” morfológicas asociadas a los “Páramos”.  
La mayoría de la zona geológica pertenece a los fangos salinos con un contenido 
medio en yeso de colores entre grises y gris verdosas con alto contenido en 
cristales de yeso. Se trata de argilitas y argilitas arenosas y fangolitas bastante 
calcáreas. 
El tamaño medio predominante es menor de 0,002 milímetros aunque puede 
darse también limo fino. 
El yeso existente es de dos tipos: Grandes cristales de yeso en punta de lanza 
o niveles de yeso mesocristalino con microdolomía intersticial.  
En las zonas de concentración de yesos es frecuente la presencia de huellas de 
expulsión de fluidos y costras calcáreo-dolomítico salinas, formadas por capas 
de calizas-dolomíticas o dolomías con pseudomorfosis de cristales de yeso.  
Son también muy numerosas las intercalaciones de calizas, algunas de bases 
onduladas y con cicatrices erosivas internas.  
2.2. Mioceno superior. Facies de las Cuestas. Calizas, dolomías y 
margas. Tránsito a las calizas de la superficie del Páramo. 
Vallesiense Superior (TBc2c11) 
Afloran en los bordes de las “mesas calizas”. La mayoría son margas de tonos 
grises con un contenido en carbonatos del 40 al 80%. La fracción arcillosa tiene 
illita como componente mayoritario y montmorillonita como componente 
minoritario.  Alternando con las margas se intercalan niveles de calizas. 
En la base de la formación se observa un contenido menor de carbonatos de las 
margas, apareciendo niveles dolomíticos con pseudomorfosis de yeso.  
2.3. Mioceno medio. Facies Tierra de Campos. Paleocanales de arena 
soldados con intercalaciones de fangos ocres (TtBbc11).  
Viene definida por la presencia de fangos de tonos ocres.  
El tamaño de las partículas se considera como limos y arcillas. Las arcillas se 
encuentran degradadas y existiendo una tendencia hacia las condiciones de mal 
drenaje. 
Estos suelos suelen estar carbonatados de hasta el 15% y un pH que oscila 
sobre los valores de 8.   
Las intercalaciones de canales arenosos en los fangos corresponden 
normalmente a litarenitas. La mayor parte de los fragmentos rocosos 
corresponden a cantos blandos arcillosos y gravillas de cortezas calcáreas.  
El ambiente sedimentario corresponde a llanuras aluviales por las que circulan 
cursos sinuosos sin llegar a ser verdaderas bandas de meandros.  
Son facies muy distales, con predominio de los fangos de llanura aluvial. 
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2.4. Mioceno Superior Turoliense – Plioceno Inferior Ruscimiense. 
Calizas con gasterópodos muy karstificados (TBc2-Bac11-21) 
Son calizas microcristalinas con gasterópodos, ostrácodos y characeas en capas 
bien estratificadas.  
Tienen un alto contenido en fósiles.  
En la capa superior se sitúan calizas muy karstificadas, en las que son muy 
escasos los afloramientos.  
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ANEJO V. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 
1. VEGETACIÓN POTENCIAL 
La vegetación potencial se define como aquella comunidad vegetal estable que existiría 
en una zona, como consecuencia de la evolución geobotánica progresiva, en el caso de 
no haberse producido influencias, alteraciones o transformaciones artificiales en el 
medio debido a la actuación del hombre, o a ciertas perturbaciones naturales (volcanes, 
inundaciones, incendios…). 
En este proyecto, se persigue lograr implantar una comunidad vegetal permanente en 
la zona.  
1.1. AMBITO BIOGEOGRÁFICO 
El ámbito biogeográfico consiste en realizar una clasificación de una región concreta en 
función de sus aspectos geográficos y climáticos. Rivas Martínez (1987) propone una 
clasificación para el continente europeo, que es la que se ha decidido utilizar para 
clasificar la zona de estudio. 
1.1.1. REGIÓN FITOGEOGRÁFICA 
 Reino Holártico 
 Región Paleartica 
 Subregión Mediterráneo – Macaronésica 
 
1.1.2. PROVINCIA FITOGEOGRÁFICA 
 Superprovincia Mediterránea 
 Provincia Mediterránea Ibérica Central  
 Subprovincia castellana 
 
1.2. BIOCLIMATOLOGÍA 
El índice de termicidad, sirve para expresar y caracterizar los diferentes pisos y los 
horizontes bioclimáticos.  
𝐼𝑡 = (𝑇 +𝑀 +𝑚) ∗ 10 = (12,6 + 8,3 + 0,6) ∗ 10 = 215 
 
(Véase Anejo II. Climatología) 
1.2.1. PISOS BIOCLIMÁTICOS 
Los pisos bioclimáticos son cada uno de los espacios que se suceden en altitud con sus 
respectivas variaciones de temperatura. Se delimitan en función de variables climáticas 
como temperatura, precipitaciones y su distribución a lo largo del año. Estos pisos 
bioclimáticos, son de gran utilidad para determinar una serie de comunidades vegetales 
que son óptimas para la región.  
Para la zona de estudio It = 215, por lo que se encuentra en el piso mesomediterráneo. 
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1.2.2. SUBPISOS BIOCLIMÁTICOS 
Existe una clasificación dentro de cada piso bioclimático, que se divide en subpisos 
bioclimáticos u horizontes, entre los que suele haber cambios en la distribución de series 
de vegetación o en las comunidades. Como el índice de termicidad para la zona de 
estudio es de 215, se encontrará dentro del horizonte mesomediterráneo superior.  
1.2.3. PERÍODO DE ACTIVIDAD VEGETAL 
Esto indica el número de meses en los que se produce un incremento de biomasa 
apreciable. Se calcula con el número de meses en el que la temperatura media es 
superior o igual a 7,5 °C. En el caso de la zona de estudio, este período es de ocho 
meses.  
1.2.4. TERMOCLIMA (TIPO DE INVIERNO) 
Para designar los tipos de invierno existentes, se define una amplitud termoclimática 
correspondientes a la temperatura media de las mínimas del mes más frío. En el caso 
de la zona de estudio, esta temperatura es de 0,6 °C, por lo que estamos ante un 
invierno fresco (entre -1°C y 2°C). 
1.2.5. HELADAS 
Las heladas son estadísticamente posibles durante cinco meses al año (desde 
noviembre hasta abril).  
1.2.6. OMBROCLIMA 
Dentro de cada piso bioclimático, se definen diferentes tipos de vegetación en función 
de la precipitación caída anual, que corresponden aproximadamente con las unidades 
ombroclimáticas. Dado que la precipitación anual de la zona de estudio es de 407,3 mm, 
el ombroclima que lo define, es seco.  
1.3. CLASIFICACIÓN FITOCLIMÁTICA DE ALLUÉ ANDRADE (1990) 
La clasificación fitoclimática de Allué Andrade, no es únicamente una clasificación 
climática, sino que establece los factores climáticos que son compatibles con los 
diferentes tipos de vegetación.  
El fitoclima de la zona corresponde a VI (IV) 1 – mediterráneo subnemoral que 
corresponde a bosques caducifolios nemorales, con influencia de bosques 
mediterráneos.  
Este subtipo tendría asociaciones de quejigares (Quercus faginea), melojares o 
rebollares (Quercus pyrenaica), encinares alsinares (Quercus ilex), y robledales 
pubescentes (Quercus humilis). 
1.4. SERIES DE VEGETACIÓN 
1.4.1. MAPA DE SERIES 
La zona en la que se sitúa el proyecto pertenece a la serie de Serie supra-
mesomediterránea castellano-alcarreno-manchega basófila de Quercus faginea o 
quejigo. Su nombre fitosociológico es el de Cephalanthero longifoliae - Querceto 
fagineae sigmetum (V. Plano 11. Series de vegetación de Rivas Martínez). 
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1.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SERIES 
El óptimo sucesional, etapa madura o clímax de las series supramesomediterráneas 
basófilas del quejigo (Quercus faginea) corresponden a un bosque denso en el que 
predominan los árboles caducifolios o marcescentes. Estos bosques eútrofos suelen 
estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces en los que pueden 
abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etcétera). La vocación del territorio 
es tanto agrícola, ganadera como forestal, lo que está en función de la topografía, grado 
de conservación de los suelos y usos tradicionales en las comarcas. 
La flora tipificada para esta serie es: Arctostaphylos uva-ursi, Brachydium phoenicoides, 
Elymus hispidus, Linum appressum, Lonicera etrusca, Mantisalca salmantina, Paeonia 
officinalis, Rosa agrestis, Rosa micrantha, Salvia lavandulifolia, Sideritis incanta, 
Viburnum lantana, etc. 
1.4.3. ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES  
Las etapas de regresión, según Rivas Martínez (1987) son: 
 Bosque 
- Quercus faginea 
- Cephalanthera longifolia 
- Cephalanthera rubra 
- Paeonia humilis 
 Matorral denso 
- Rosa agrostis 
- Rosa micrantha 
- Viburnum lantana 
- Lonicera etrusca 
 Matorral degradado 
- Linun appresum 
- Arctostaphyllos crassifolia 
- Salvia lavandulifolia 
- Sideritis incana 
 Pastizales 
- Brachypodium phoenicoides 
- Mantisalca salamantica 
- Elymus hispidus 
 Bioindicadores:  
- Quercus faginea,  
- Acer granatense, 
- Paeonia humilis,  
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- Cephalanthera longijolia,  
- Rosa agrestis,  
- Brachypodium phoenicoides 
- Bromus erectus 
2. USOS DEL SUELO Y VEGETACIÓN ACTUAL 
La distribución actual de la vegetación y los usos del suelo en la zona de estudio, en 
parte, es consecuencia de la actividad humana, y de las poblaciones cercanas, con lo 
que la vegetación que está presente, no es la que se esperaría en los óptimos 
ecológicos.  
En la superficie de estudio, se observan los siguientes usos de suelo: 
 Terrenos improductivos: Se incluye en esta unidad toda la superficie 
estudiada. Se considera superficie carente de vegetación. Hay 
abundancia de yesos, junto con un sustrato compuesto por limo y arcilla, 
presentar fuertes pendientes, y una gran erosión.  
 Matorral degradado: Se incluyen en esta unidad, las pequeñas 
manchas de matorral que se pueden observar por la superficie de la 
ladera. Se pueden observar pequeñas agrupaciones de especies 
arbustivas aromáticas como: Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia, 
Thymus vulgaris, etc. Esta agrupación ocupa aproximadamente un 20% 
de la superficie de la zona de estudio, por lo que se puede deducir que 
su abundancia es escasa. Estas especies no poseen gran singularidad, 
ya que se trata de especies que se encuentran de forma común en toda 
la región Mediterránea de la Península Ibérica. 
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ANEJO VI. ESTADO FORESTAL  
1. MASAS ARBOLADAS MÁS PROXIMAS 
Destacan únicamente las repoblaciones forestales realizadas con pino carrasco (Pinus 
halepensis). Se sitúa en una parcela repoblada, de nombre “Eria al cerro del castillo y 
cerrales”, cuyo propietario es un particular. Pese a que el propietario es un particular, el 
gestor definido para esta masa, es la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. Esta repoblación se llevó a cabo a finales de los años sesenta, 
principios de los años setenta, por lo que la edad actual de la masa, es 
aproximadamente de entre 45 y 50 años. La plantación se realizó por toda la ladera, en 
un marco de plantación de 3x3. Esta repoblación tuvo un éxito relativo, dado que en la 
actualidad no existe masa forestal en la zona superior de la ladera, debido a que la 
erosión ha impedido el crecimiento de los árboles. En la actualidad, en la zona arbolada, 
esta masa tiene una densidad aproximada de 1000 pies/ha. Los pies existentes de Pinus 
halepensis, alcanzan una altura de 10-12  metros y un diámetro de 15-20 cm. La fracción 
de cabida cubierta en la zona arbolada es de un 80%, pero si analizamos la fracción de 
cabida cubierta en la zona en la que se realizó la repoblación, la fracción de cabida 
cubierta es de aproximadamente un 50%. 
Estas repoblaciones pertenecen al grupo de montes de la subcuenca del río Pisuerga, 
y en la actualidad, están gestionados con un tipo de gestión pública, mediante un plan 
dasocrático. Estas repoblaciones por tanto, presentan un buen estado vegetativo, y 
crecimientos aceptables, aunque a día de hoy, presenta un cierto número de claros, en 
las zonas altas de la ladera, debido a la erosión en estas zonas. 
Estas masas están incluidas en la certificación PEFC (Programme for the Endorsemen 
of Forest Certification, o Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación 
Forestal). Esta evaluación acredita que las prácticas de gestión forestal, cumplen una 
serie de normas de sostenibilidad, entre las que están las practicas adaptadas social, 
económica y medioambientalmente a las condiciones locales, promueve la 
conservación y mejora de las masas forestales, reduce el riesgo ante incendios y plagas, 
etc. Estas masas comenzaron a certificarse en el año 2010, y la última certificación que 
se conoce es la certificación de 2014. 
No se observan en las proximidades de la zona ninguna superficie de masa natural, 
dado que las masas arbóreas existentes, son repoblaciones, y la mayor parte del terreno 
cercano, está dedicado a tierras de cultivo.  
 
2. PLAGAS Y ENFERMEDADES 
En las masas artificiales cercanas, no se observan plagas ni enfermedades destacables, 
aunque por prevención, será conveniente en los años siguientes, realizar un 
seguimiento de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa), ya que aunque 
el pino carrasco no es una de las especies más susceptibles a este insecto, es el más 
importante defoliador de los pinares españoles. 
También será conveniente, realizar un seguimiento de las diferentes especies de 
escolítidos, que podrían atacar al repoblado joven, o a las marras en caso de producirse, 
y originar un ataque a la masa.  
Respecto a enfermedades, no se conocen casos en las cercanías. 
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3. INCENDIOS FORESTALES 
Los incendios no son un gran problema en esta zona, dado que tanto el número de 
incendios, como la extensión en hectáreas de los mismos, normalmente son los más 
bajos de toda la Comunidad Autónoma. En el año 2014, se contabilizaron menos de 100 
incendios forestales en la provincia de Valladolid, siendo estos, además, de pequeña 
extensión, ya que son menos de 100 hectáreas quemadas en el último año.  
Se deberán seguir las pautas de prevención de incendios forestales marcadas por las 
autoridades, para así evitar posibles daños.  
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ANEJO VII. FAUNA  
1. INTRODUCCIÓN 
La comarca Campiña del Pisuerga, destaca por la presencia de diferentes aves rapaces, 
como pueden ser, el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), el águila culebrera (Circaetus gallicus) o el cernícalo primilla (Falco 
naumanni). También se observa otras especies de aves más habituales como son 
gorriones (Passer domesticus), urracas (Pica pica), palomas comunes (Columba livia) y 
palomas torcaces (Columba palumbus), cigüeñas (Ciconia ciconia), diferentes especies 
de córvidos, golondrinas (Hirundo rustica), etc.  
Cabe destacar la presencia de la perdiz roja (Alectoris rufa), perdiz pardilla (Perdix 
perdix) y la codorniz (Coturnix coturnix).  
En esta zona, se pueden observar numerosas especies de pequeños mamíferos, como 
conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus granatensis), ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus), topillo campesino (Microtus arvalis), erizo (Erinaceus 
europaeus), etc. También hay presencia por la zona de corzos (Capreolus capreolus), 
jabalíes (Sus scrofa) y zorros (Vulpex vulpex).  
En los últimos años, han aumentado los avisos de avistamientos y ataques de lobo 
ibérico (Canis lupus) al ganado de la zona, por los ganaderos y habitantes de los pueblos 
circundantes.  
Entre las especies cinegéticas de la zona se encuentran en cuanto a caza menor perdiz 
roja, perdiz pardilla, codorniz, conejo, liebre, y en cuanto a caza mayor, jabalí y corzo.  
2. INVENTARIO GENERAL 
En este apartado se va a realizar un inventario general de las especies de vertebrados 
presentes en la cuenca. 
Además, se especifican las categorías a las que pertenecen en el estado de 
conservación de la UICN, referidas en el Libro Rojo de los Vertebrados de España 
(1992) del ICONA. 
Las diferentes categorías específicas de conservación son: 
   Ex: Especie extinguida  
   E: Especie en peligro 
   V: Especie vulnerable 
   R: Especie rara 
   I: Especie indeterminada 
   K: Especie insuficientemente conocida 
   NA: Especie no amenazada 
   C: Especie cinegética 
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 Anfibios 
Sapo común (Bufo bufo) (NA) 
Rana común (Rana  perezi) (NA) 
 Reptiles 
Culebra de escalera (Elaphe scalaris) (NA) 
Lagarto ocelado (Lacerta lepida) (NA) 
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) (NA) 
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) (NA) 
 Aves 
Perdiz roja (Alectoris rufa) (NA) 
Ánade real (Anas platyrhynchos) (NA) 
Mochuelo común (Athene noctua) (No aparece) 
Cigüeña común (Ciconia ciconia) (V) 
Águila culebrera (Circaetus gallicus) (I) 
Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) (V) 
Aguilucho pálido (Circus cyaneus) (K) 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) (V) 
Paloma común (Columba livia) (No aparece) 
Paloma torcaz (Columba palumbus) (No aparece) 
Codorniz (Coturnix coturnix) (NA) 
Cernícalo primilla (Falco naumanni) (V) 
Halcón peregrino (Falco peregrinus) (V) 
Golondrina común (Hirundo rustica) (No aparece) 
Milano real (Milvus milvus) (K) 
Gorrión común (Passer domesticus) (NA) 
Perdiz pardilla (Perdix perdix) (V) 
Urraca (Pica pica) (No aparece) 
Estornino negro (Sturnus unicolor) (NA) 
 Mamíferos 
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) (NA) 
Lobo (Canis lupus) (V) 
Corzo (Capreolus capreolus) (NA) 
Erizo común (Erinaceus europaeus) (NA) 
Liebre (Lepus granatensis) (NA) 
Topillo campesino (Microtus arvalis) (NA) 
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Conejo (Oryctolagus cuniculus) (NA) 
Jabalí (Sus scrofa) (NA)  
Topo (Talpa europaea) (NA) 
Zorro (Vulpes vulpes) (NA) 
3. POSIBLE INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA FAUNA 
Dada la pobreza faunística de la zona de estudio, y la ausencia total de masas de 
frondosas en las laderas, se puede afirmar, que el proyecto de restauración e 
implantación de vegetación, no interferirá en la vida de las diferentes especies animales, 
sino que beneficiará su hábitat, ya que les proporcionará un área de campeo cubierta, 
frente a los campos agrícolas cercanos, aumentando la seguridad en sus 
desplazamientos, y un hábitat diferente para su desarrollo.  
La restauración hidrológico-forestal de la cárcava, mejorará la calidad del suelo y de las 
aguas, y una disminución del peligro que suponen las grandes avenidas para la fauna.  
La inclusión en la repoblación de especies arbóreas de fruto y/o semilla comestible, 
aumentará las posibilidades alimenticias de la fauna.  
Se producirán ciertos impactos negativos, con la construcción de las obras hidráulicas 
de control del cauce, o con las obras de ejecución de las vías de acceso, o problemas 
de alimentación y/o refugio en el transcurso de las obras, pero son muy puntuales en 
tiempo y espacio, existiendo terreno suficiente para la dispersión.  
4. POSIBLE INCIDENCIA DE LA FAUNA SOBRE LOS 
TRABAJOS 
No existirán problemas en las obras transversales de control de cauce, pero sí es posible 
que existan daños en el repoblado, ya que los pequeños roedores podrían alimentarse 
de la masa de brinzales jóvenes, o ser estos ramoneados por fauna silvestre o ganado.  
Se colocaran mallas protectoras para fauna en la repoblación para evitar posibles daños 
a las plantas. 
5. IMPORTANCIA CINEGÉTICA DE LA ZONA 
Cabe destacar la presencia de aves como la perdiz roja (Alectoris rufa), perdiz pardilla 
(Perdix perdix) y la codorniz (Coturnix coturnix), por su importante valor cinegético en 
caza menor. También se debe destacar la importancia tanto del conejo como de la 
liebre, para este tipo de caza.  
También hay presencia por la zona de corzos (Capreolus capreolus) y jabalíes (Sus 
scrofa), que tienen valor cinegético para caza mayor.  
6. IMPORTANCIA DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DE AVES 
CERCANA 
6.1. ZONA ZEPA 
Es importante destacar la presencia de una zona ZEPA (Zona de Especial Protección 
para las Aves), a menos de 25 kilómetros de la zona de estudio. Esta zona ocupa una 
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superficie de 626 hectáreas, y se denomina “Riberas del Pisuerga”. La ZEPA se 
corresponde con el tramo fluvial del río Pisuerga al sur de la provincia de Palencia y su 
continuidad en la de Valladolid. La superficie englobada la define el cauce del río más 
una anchura variable en cada margen, que en la mayor parte del tramo es de 100 m.  
Respecto a la fauna, el principal valor en la zona es la presencia de la colonia de 
Martinete común (Nycticorax nycticorax), que con una media en torno a 200 parejas en 
los últimos años, tiene interés a nivel de Castilla y León (58% de la población total), 
nacional (8% de la población española) e internacional. Gran densidad y diversidad de 
paseriformes en los bosques ribereños de este tramo. Presencia de nutria (Lutra lutra) 
en la zona (V. Plano 12. Zonas protegidas: Zonas ZEPA y LIC).  
6.2. ZONA LIC 
Existen dos zonas LIC (Lugar de Interés Comunitario), en las cercanías de la zona. 
Estas son: “Riberas del río Pisuerga y afluentes”, y “Montes del Cerrato”. Estas zonas 
han sido elaboradas por los Estados miembros a partir de los criterios establecidos en 
la Directiva Hábitat. En España, cada Comunidad Autónoma (en este caso, la Junta de 
Castilla y León), se hizo cargo de la gestión de sus territorios. El criterio para determinar 
estas zonas, es poseer especies animales o vegetales amenazados o representativos 
de un determinado ecosistema (V. Plano 12. Zonas protegidas: Zonas ZEPA y LIC). 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO VIII. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 i / ii 
ÍNDICE ANEJO VIII. ESTUDIO SOCIOECONOMICO 
 
1. POBLACIÓN Y DENSIDAD ........................................................ 1 
2. ECONOMÍA ................................................................................ 2 
2.1. AGRICULTURA ......................................................................... 2 
2.2. GANADERÍA ............................................................................. 3 
2.3. INDUSTRIA FORESTAL .............................................................. 3 
3. INFRAESTRUCTURAS .............................................................. 3 
3.1. CARRETERAS Y ACCESOS A LA ZONA DE ESTUDIO ................... 3 
3.2. INFRAESTRUCTURAS URBANAS ............................................... 3 
4. ACTITUD DE LA POBLACIÓN FRENTE A LOS TRABAJOS 
FORESTALES ............................................................................ 4 
5. INFLUENCIA DEL PROYECTO SOBRE LA ZONA Y SOBRE 
LA POBLACIÓN ......................................................................... 4 
 
  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO VIII. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 ii / ii 
  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO VIII. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 1 / 4 
ANEJO VIII. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
1. POBLACIÓN Y DENSIDAD 
La población del municipio de San Martín de Valvení, el cual se sitúa cercano a la zona 
donde se sitúa la cuenca de estudio, es también una de las poblaciones que ha sufrido 
las consecuencias del éxodo rural, y el envejecimiento de su población. En el último 
siglo, esta localidad, ha visto disminuida su población a menos de una quinta parte de 
lo que era a principio de siglo. 
Tabla 1. Evolución de la población por décadas durante el siglo XX y los comienzos del siglo XXI (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 
Población 611 574 521 524 545 486 312 179 130 121 101 98 
 
 
Figura 1. Dinámica de población durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI (Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística). 
En la última década, la población de este término municipal ha seguido disminuyendo 
ligeramente, alcanzando mínimos históricos durante los últimos tres años. 
 Tabla 2. Población de San  Martín de Valvení desde comienzos del siglo XXI. 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Población 106 101 100 96 99 93 98 95 95 94 97 98 90 86 87 
 
 
Figura 2. Población de San Martín de Valvení desde comienzos del siglo XXI. 
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La población se compone de una ligera mayoría de varones y una minoría de mujeres. 
El descenso en la población es aproximadamente igualitario entre ambos sexos. 
Tabla 3. Población del municipio de San Martín de Valvení durante el siglo XXI catalogada por sexos (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Hombres 59 54 53 51 53 49 53 51 51 50 54 56 52 49 48 
Mujeres 47 47 47 45 46 44 45 44 44 44 43 42 38 37 39 
 
 
Figura 3. Población de San Martín de Valvení durante el siglo XXI catalogada por sexos (Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística). 
San Martín de Valvení tiene una superficie de 5821 hectáreas (58,21 km2). Su densidad 
de población en la actualidad es de 1,49 habitantes por kilómetro cuadrado, muy baja 
en comparación con la densidad de población nacional (92 habitantes/km2), en 
comparación con la media de Castilla y León (26 habitantes/km2), y en comparación con 
la media de Valladolid (33,6 habitantes/km2). 
2. ECONOMÍA 
La economía de la zona se sustenta principalmente gracias al sector primario 
(agricultura y explotaciones ganaderas).  
Según los últimos datos disponibles que datan del año 2009, existe una superficie total 
de 3105,09 hectáreas de superficie agrícola en los terrenos pertenecientes al municipio, 
y un total de 1463,02 unidades ganaderas. 
2.1. AGRICULTURA 
La actividad económica principal se centra en la agricultura con las ya citadas 3105,09 
hectáreas de superficie agrícola, siendo la mayor parte de esta superficie de secano. Se 
pueden observar también pequeñas superficies de viñedos, y menos de un tercio de la 
superficie destinada al regadío. 
La mayor parte de esta agricultura se centra en grandes parcelas o explotaciones, es 
decir, no hay una gran fragmentación.  
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2.2. GANADERÍA 
La ganadería se puede considerar como una de las actividades más antiguas de la 
provincia, dado que en toda la superficie de esta, se han podido observar explotaciones 
ganaderas durante toda la historia.  
En todo el país la ganadería ha caído en declive, como consecuencia del éxodo rural, 
las grandes industrias alimentarias, y el poco interés económico que despierta.  
Actualmente la ganadería existente, no es un factor determinante en la economía del 
municipio, sino que es un complemento y una costumbre. Actualmente la ganadería de 
la zona es en su mayoría ovina, con pastoreo por la zona, y que pertenece a los vecinos 
del municipio. Dado que se trata de ganadería ovina, y en la zona existe un total de 1463 
unidades ganaderas, se puede determinar que existe un total de 220 cabezas de ganado 
(1 cabeza de ganado ovino = 0,15 unidad ganadera).  
2.3. INDUSTRIA FORESTAL 
La industria forestal en la superficie del municipio, se basa en la explotación de varias 
masas de coníferas (una de ellas limita con la zona de estudio), cuya especie 
predominante es Pinus halepensis. Estas zonas pertenecen a la agrupación “Grupo de 
montes de la subcuenca del río Pisuerga” y en el año 2014, han obtenido la certificación 
PEFC, con un documento de gestión de plan dasocrático y un tipo de gestión pública.  
Estas explotaciones pertenecen a particulares, pese a que han cedido sus derechos de 
gestión a la Administración Pública.  
3. INFRAESTRUCTURAS 
3.1. CARRETERAS Y ACCESOS A LA ZONA DE ESTUDIO  
No hay ninguna carretera asfaltada que llegue hasta la zona de estudio, pero si un 
camino, que sale de una pista forestal denominada “Camino de las bodegas”.  
La red de vías, es muy escasa por toda la zona. Sólo hay una carretera convencional, 
que entra y sale del municipio, que es la VA-VP-3005. 
El acceso a la zona de restauración se efectúa avanzando por la carretera VA-VP-3003 
tomando el desvío hacia VA-VP-3005 hasta llegar al municipio de San Martín de Valvení. 
Una vez en el pueblo se debe tomar el desvío hacia el Camino de las Bodegas. Una vez 
en él, se debe continuar todo recto, hasta llegar a la zona de estudio. 
3.2. INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
La zona, pese a ser un pueblo pequeño, tiene unas infraestructuras bastante completas.  
Las viviendas poseen agua corriente y suministro eléctrico. El municipio, está 
completamente electrificado y con iluminación pública. Existe alcantarillado y 
pavimentación en todo el pueblo.  
La asistencia médica, está asegurada en el pueblo. Existe un consultorio médico local, 
en el que podemos encontrar servicios para atender múltiples situaciones 
desafortunadas. 
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4. ACTITUD DE LA POBLACIÓN FRENTE A LOS TRABAJOS 
FORESTALES  
Como se puede comprobar por las peticiones de certificación PERF, la actitud de la 
población frente a los trabajos forestales es favorable, por lo que se puede suponer que 
su actitud será la misma ante los trabajos de restauración y repoblación de las cárcavas.  
Debido a que son terrenos totalmente improductivos, y está depositando sedimentos en 
las tierras de cultivo contiguas, la restauración no entra en conflicto con ningún uso 
actual del terreno.  
5. INFLUENCIA DEL PROYECTO SOBRE LA ZONA Y SOBRE 
LA POBLACIÓN  
La ejecución de este proyecto, puede generar puestos de trabajo, y una cierta actividad 
económica durante la realización de las obras.  
Posteriormente, la masa reforestada servirá para incrementar el valor y el interés de 
otras masas próximas que ya cuentan con Certificación Forestal.  
Por otro lado, estos pinares producen níscalos (Lactarius deliciosus), hongos (Suillus 
sp), negrillas (Tricholoma terreum) y pies azules (Lepista nuda). Todas estas especies 
tienen gran interés micológico y valor comercial, lo que dotaría a la zona de un mayor 
interés para los propios usuarios.  
También el paisaje se verá favorecido mejorando la calidad visual del entorno agrícola 
y disminuyendo la sensación de un paisaje desertizado.  
Por último, resaltar la importancia en la amortiguación y regulación climática de las 
masas forestales y su papel en el secuestro de CO2. 
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ANEJO IX. HIDROLOGIA E HIDRAULICA 
TORRENCIAL 
Para el cálculo de la precipitación máxima de avenida, el cálculo de la escorrentía y 
cálculo del caudal máximo para determinar la erosión sufrida en la cuenca se realizara 
en función del período de retorno. Primero, se calculará para un período de retorno de 
50 años, por ser la situación más desfavorable posible. Una vez calculado con este 
período de retorno, se calculará para un período de retorno de 25 años, por ser mayor 
su probabilidad de ocurrencia, y dado que en caso de fallo, las consecuencias no serían 
graves por no poder ocasionar ni pérdidas personales ni pérdidas materiales graves, y 
el coste económico sería menor.  
La metodología utilizada durante todos los cálculos de hidrología e hidráulica torrencial, 
se ha obtenido de Martínez de Azagra y Navarro Hevia (1996) “Hidrología Forestal. El 
ciclo hidrológico”.  
1. CALCULOS REALIZADOS PARA UN PERIODO DE 
RETORNO DE 50 AÑOS 
1.1. CALCULO DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA DE AVENIDA  
La máxima precipitación de avenida caída en 24 horas, se ha calculado por medio de la 
realización de diferentes métodos, para un período de retorno de cincuenta años. El 
primero de ellos, se realizó mediante un análisis estadístico (Weibull, Gumbel, 
Kolmogorov – Smirnov) con los valores máximos de precipitación caída en 24 horas de 
la zona de estudio. También se realizó el método de la Dirección General de Carreteras 
mediante la estimación de una serie de parámetros en un mapa, y el método de Elías 
del Castillo para el cálculo de la precipitación máxima diaria. Durante todo este apartado, 
se sigue la metodología propuesta por Martínez de Azagra & Navarro (1996). 
Para el cálculo de estos valores se han utilizado los datos de la estación pluviométrica 
de Valladolid – Zamadueñas, con el ya nombrado periodo de retorno de 50 años.  
Para comenzar los cálculos, las precipitaciones máximas en 24 horas se ordenan de 
menor a mayor y se procede a calcular la distribución de frecuencias mediante la 
Formula de Weibull. 
𝐹𝑟 =  
𝑛
𝑁 + 1
 
Dónde:  n: número de orden de la serie de valores muestrales ordenados en 
sentido creciente 
N: número total de elementos de la muestra 
Las precipitaciones y frecuencias calculadas se pueden representar en una gráfica de 
frecuencias. A esta nube de puntos, se le ajusta la ley de distribución de Gumbel para 
el ajuste de valores extremos.  
𝐹 (𝑥) =  𝑒−∝(𝑥− 𝜇) 
Dónde ∝ y 𝜇 son los parámetros que hay que estimar a partir de la muestra. Al trabajar 
con la desviación típica (S), se han utilizado los siguientes estimadores 
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𝜇 =  𝑃 − 0,450047 ∗ 𝑆  
𝛼 = 1,28255 ∗  
1
𝑆
 
Para la estación de Zamadueñas: 
𝑆 = 10,593 
∝ = 0,12108  
𝜇 = 26,5298  
Con estos valores sustituimos en la ley de distribución de Gumbel: 
𝐹 (𝑥) =  𝑒−∝(𝑥− 𝜇) =  𝑒−0,12108(𝑥− 26,5298) 
Esta ecuación representa la probabilidad de que la precipitación máxima diaria anual 
sea menor o igual a x. 
Es necesario comprobar si el ajuste realizado es bueno, o debe ser desechado por poco 
preciso desde el punto de vista estadístico. Para ello, se comprueba por el método de 
Kolmogorov-Smirnov, que consiste en calcular el valor máximo de las diferencias entre 
las frecuencias observadas y las frecuencias teóricas, y comprobar que este valor no es 
superior al valor crítico de Kolmogorov para un tamaño de muestra N con un nivel de 
significación ∝. Para ello se utiliza la Figura 1.  
El procedimiento del test, es el siguiente: 
- Se calculan las frecuencias teóricas. 
- Se obtienen los valores absolutos de las diferencias entre frecuencias 
observadas y las frecuencias teóricas. 
- Se verifica que el máximo valor absoluto de dichas diferencias, es inferior al valor 
crítico fijado por Kolmogorov para un tamaño de muestra de 30 valores. 
Los cálculos se encuentran en las Tablas 33, 34 y 35 y en la Figura 7. 
El período de retorno y la función F (x) están relacionados a través de la ecuación 
𝐹 (𝑥) = 1 − 
1
𝑇
 
Se utiliza un periodo de retorno de 50 años por considerarse lo más apropiado y 
razonable para la construcción de un dique: 
1 −
1
50
= 0,98 
𝑒−0,12108(𝑥− 26,5298) = 0,98 → 𝑥 = 58,77 𝑚𝑚  
Estos son los valores de la precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 
50 años calculados por el método de Gumbel. Sin embargo se puede observar que estos 
valores no coinciden con los calculados por otra variedad de métodos,  como el método 
de Elías Castillo de la Monografía número 21 del ICONA (1973), o el método propuesto 
por el Ministerio de Fomento para la construcción de obras civiles. A continuación se 
expresan los cálculos de la precipitación máxima diaria con estos dos métodos para 
realizar la comparativa. 
El método propuesto por Elías Castillo se fundamenta en la siguiente ecuación: 
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡) = 𝑃 + 𝐾(𝑇, 𝑁) ∗ 𝑆 
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Siendo: 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡): Precipitación máxima diaria para un período de retorno T 
 𝑃: Media de la serie de precipitaciones máximas diarias de la serie 
 S: Desviación típica 
K(T,N): Es el coeficiente que se obtiene mediante la fórmula 𝐾 (𝑇, 𝑁) =  𝑦−𝑦𝑛
𝑆𝑛
, en 
función del período de retorno (T) y del tamaño de la serie (N) que se obtiene en 
la Figura 2. 
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡) = 31,297 + 3,03 ∗ 10,593 = 63,39 𝑚𝑚 
Por último se comparan los resultados con el último método, el método de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (1999), que se utiliza para la 
construcción de obras civiles. Este se basa en estimar mediante las ISOLÍNEAS 
presentadas en el mapa de la publicación que se observa en la Figura 6, el coeficiente 
de variación y el valor medio de la precipitación diaria anual.  
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡) = 𝑃 + 𝐾(𝑇, 𝐶𝑣) 
Siendo: 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡): Precipitación máxima diaria para un período de retorno T 
 𝑃: Media de la serie de precipitaciones máximas diarias de la serie 
 Cv: Coeficiente de variación 
Según el plano para el cálculo de máximas precipitaciones diarias: 
𝑃=34 mm 
𝑇 =50 años 
𝐶𝑣 =0,33 
𝐾(𝑇, 𝐶𝑣) = 1,915 
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(50) = 65,1 mm 
Se compararon los resultados de la precipitación por los tres métodos, y se seleccionó 
como precipitación máxima de avenida, aquella que diera el valor máximo, dado que se 
considera como el factor más importante la seguridad de la obra. 
Por lo tanto, el resultado obtenido como precipitación máxima en 24 horas es de 65,1 
mm. 
1.2. ESTIMACIÓN DE LA ESCORRENTÍA 
1.2.1. TEORIA (MARTINEZ & NAVARRO, 1996) 
La estimación de la escorrentía en las diferentes subcuencas, se ha realizado por medio 
del Método del Número de Curva, que también se denomina Método de los Números 
Hidrológicos, elaborado por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos en el año 1972. 
Este índice se basa en la generación de un valor numérico (Número de Curva), que 
refleja la capacidad de la cuenca vertiente para producir escorrentía durante un 
aguacero, y que viene definido, por el uso del suelo o tipo de cubierta vegetal, el 
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tratamiento efectuado en el mismo, y el tipo de suelo y su capacidad de infiltración. Estos 
valores se encuentran en las Figuras 3 y 4. 
Esta estimación se realizará en las cuatro subcuencas por separado.  
Para la determinación del número hidrológico correspondiente a una cuenca se evalúan 
las características de acuerdo con los cuadros y las consideraciones de los cuadros 
Cómo el área de las subcuencas tiene un número hidrológico regular, no se requerirá 
hacer ningún cálculo para establecer la media del número hidrológico. 
Una vez conocido el número hidrológico N, el cálculo de la escorrentía se realiza por 
medio de la expresión: 
𝐸𝑠 =  
(𝑃 − 𝑃𝑜)2
𝑃 + 4𝑃𝑜
  
Siendo:  
Es: Escorrentía superficial (mm) 
P: Precipitación de cálculo (mm) 
Po: Umbral de escorrentía: altura de la lluvia a partir de la cual se produce 
escorrentía superficial 
𝑃𝑜 = 0,2 ∗ 𝑆 
S: parámetro que se obtiene a partir del número de curva de la cuenca 
𝑆 =  
25400 − 254𝑁
𝑁
 
Los valores así obtenidos corresponden a unas condiciones de humedad del suelo 
normales y una intensidad de infiltración medias, pertenecientes a la condición II. 
Se plantean tres condiciones diferentes: 
- Condición I: Suelo muy seco, sin llegar al índice de marchitez permanente. 
- Condición II: Suelo en situación normal, alejado de la capacidad de campo, pero 
también del punto de marchitez permanente.  
- Condición III: Suelo saturado o muy próximo a la saturación. 
La determinación de estas condiciones de humedad inicial se realiza en función de la 
precipitación acumulada los 5 días previos al aguacero.  
Tabla 1. Determinación de la condición de humedad en función de la precipitación caída los 5 días previos. 
Condición 
Precipitación acumulada en los 5 días anteriores 
Periodo de reposo vegetativo Periodo vegetativo 
I <13 mm <36 mm 
II 13-28 mm 36-53 mm 
III >28 mm >53 mm 
La transformación del número de curva de la condición II a las condiciones I y III se 
realiza mediante las siguientes fórmulas 
𝑁𝐼 =
4,2 ∗ 𝑁𝐼𝐼
10 − 0,058 ∗ 𝑁𝐼𝐼
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𝑁𝐼𝐼𝐼 =
23 ∗ 𝑁𝐼𝐼
10 + 0,13 ∗ 𝑁𝐼𝐼
 
1.2.2. CÁLCULOS 
La clasificación de los complejos suelo–vegetación se ha realizado a partir de la 
cartografía edáfica y vegetal, y de la ortofoto. Se han distinguido los siguientes 
complejos hidrológicos 
Tabla 2. Clasificación de los complejos hidrológicos USDA de suelo-vegetación. 
Unidad 
hidrológica Uso del suelo 
Grupo USDA de 
suelo 
Superficie 
(km2) 
% 
Superficie 
Subcuenca 1 Pastizal pobre-Barbecho D 0,03841 31,74 
Subcuenca 2 Pastizal pobre-Barbecho D 0,02149 17,76 
Subcuenca 3 Pastizal pobre-Barbecho D 0,01536 12,69 
Subcuenca 4 Pastizal pobre-Barbecho D 0,04576 37,81 
  Total 0,12102 100 
Por lo que se puede afirmar, 
Tabla 3. Números de curva de las diferentes subcuencas en función de su grupo hidrológico USDA. 
Unidad 
hidrológica 
 
Uso del suelo Grupo USDA 
Numero de curva 
Condición 
I 
Condición 
II 
Condición 
III 
Subcuenca 1 Pastizal pobre-Barbecho D 78 90 96 
Subcuenca 2 Pastizal pobre-Barbecho D 78 90 96 
Subcuenca 3 Pastizal pobre-Barbecho D 78 90 96 
Subcuenca 4 Pastizal pobre-Barbecho D 78 90 96 
En este proyecto se utilizarán los valores de la condición II, por ser la más adecuada 
para el cálculo de la obra.  
𝑆 =  
25400 − 254𝑁
𝑁
=
25400 − 254 ∗ 90
90
= 28,22 𝑚𝑚 
𝑃𝑜 = 0.2 ∗ 𝑆 = 0,2 ∗ 28,22 = 5,64 𝑚𝑚 
Con esto se puede calcular la escorrentía producida por la precipitación más 
desfavorable, que no va a ser la precipitación máxima diaria sino la precipitación que 
tiene una duración igual al tiempo de concentración, o duración del aguacero de cálculo. 
Dado que ya han sido determinados tanto la precipitación diaria de cálculo, como el 
tiempo de concentración de la cuenca, los pasos a seguir son los siguientes: 
 Determinar el coeficiente K con ayuda del mapa de isolíneas elaborado por el 
MOPU. 
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𝐾 =
𝐼
𝐼𝑑
 
𝐼: Intensidad de lluvia horaria para un período de retorno T (mm/h) 
𝐼𝑑: Intensidad de lluvia diaria para un período de retorno T (mm/h) 
La zona de estudio se encuentra en las proximidades de la isolinea K=10, 
 Determinar la intensidad del aguacero de cálculo 
El aguacero de cálculo tiene una intensidad diaria de lluvia que se puede calcular a 
través de la fórmula: 
𝐼
𝐼𝑑
= 𝐾
280,1−𝑇𝑐0,1
280,1−1  , donde 𝐼 = 𝑃∗
𝑇𝑐
. 
En el caso de la zona de estudio:  
Tabla 4. Intensidad del aguacero de cálculo para cada una de las subcuencas de estudio. 
Subcuenca Tc (h) I/Id I (mm/h) Id (mm/h) 
1 0,10 33,555 91,031 2,713 
2 0,15 27,553 74,748 2,713 
3 0,08 36,475 98,952 2,713 
4 0,11 32,167 87,266 2,713 
 Determinar la precipitación de cálculo 
𝐼 =
𝑃 ∗
𝑇𝑐
→ 𝑃 ∗= 𝐼 ∗ 𝑇𝑐 
Tabla 5. Precipitación de cálculo para cada una de las subcuencas de estudio. 
Subcuenca Tc (h) I/Id I (mm/h) Id (mm/h) P* (mm) 
1 0,10 33,555 91,031 2,713 8,8 
2 0,15 27,553 74,748 2,713 11,0 
3 0,08 36,475 98,952 2,713 8,0 
4 0,11 32,167 87,266 2,713 9,3 
 Determinar la escorrentía en función de la precipitación de cálculo determinada 
en el paso anterior 
𝐸𝑠 =  
(𝑃 − 𝑃𝑜)2
𝑃 + 4𝑃𝑜
 
Tabla 6. Escorrentía producida por la precipitación de cálculo en cada una de las subcuencas. 
Subcuenca Tc (h) I/Id I (mm/h) Id (mm/h) P* (mm) Po (mm) Es (mm) 
1 0,10 33,555 91,031 2,713 8,8 5,6 0,327 
2 0,15 27,553 74,748 2,713 11,0 5,6 0,867 
3 0,08 36,475 98,952 2,713 8,0 5,6 0,184 
4 0,11 32,167 87,266 2,713 9,3 5,6 0,418 
 Determinar el coeficiente de escorrentía para esta escorrentía 
𝐶 =
𝐸𝑠
𝑃 ∗
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𝐶 (%) =  
𝐸𝑠
𝑃 ∗
∗ 100  
Tabla 7. Coeficiente de escorrentía para cada una de las subcuencas de estudio. 
Subcuenca Es (mm) P* (mm) C C (%) 
1 0,327 8,8 0,037 3,69 
2 0,867 11,0 0,078 7,85 
3 0,184 8,0 0,023 2,29 
4 0,418 9,3 0,045 4,50 
 
1.3. CALCULO DEL CAUDAL MÁXIMO 
Para poder dimensionar de forma adecuada las obras de corrección en las diferentes 
subcuencas, es totalmente necesario conocer los caudales máximos que pueden llegar 
a darse en los cauces. 
Para su cálculo, se van a emplear tres métodos diferentes. Uno hidrológico, y dos 
empíricos. Como método hidrológico se ha utilizado el método racional modificado, y 
como métodos empíricos, se han utilizado la fórmula de Zapata y la fórmula de García-
Nájera (Martínez de Azagra y Navarro, 1996).  
1.3.1. MÉTODO RACIONAL MODIFICADO DE TEMEZ (TEMEZ, 1991)  
La fórmula racional, es con casi total seguridad, el modelo más antiguo para estimar la 
relación lluvia-caudal. Este modelo considera, además del área de la cuenca, la 
intensidad de precipitación (Martínez de Azagra y Navarro, 1996).  
En una cuenca, habitualmente, sólo una parte de la lluvia con intensidad (I), escurre 
directamente hacia la sección de cierre. Tomando como base que durante el chubasco, 
no cambia la capacidad de infiltración de la cuenca, se obtiene la fórmula racional. Pero 
no es esta fórmula la que utiliza el método, debido a que la hipótesis de la lluvia neta 
constante no es real, y es necesario aplicarle un factor de corrección (K=1,2). Por lo 
tanto la fórmula final que se utiliza en este método es: 
𝑄𝑝 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝑆
3
 
Donde,  Qp = Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado (m3/s) 
  I = Intensidad media de lluvia para un intervalo de duración Tc (mm/h) 
  S = Superficie de la cuenca (km2) 
  C = Coeficiente de escorrentía superficial en el aguacero de cálculo 
Este método tiene algunas limitaciones: 
- S < 75 km2 
- Tc < 6 horas 
- No es válido si en la cuenca existen fenómenos grandes de laminación por 
embalses o terrazas fluviales fácilmente inundables.  
Dado que en el caso estudiado en este proyecto, las cuencas de estudio, no cumplen 
ninguna de estas limitaciones, este método es perfectamente aplicable.  
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El primer valor a calcular, es el coeficiente de escorrentía superficial (C) a través de la 
siguiente fórmula: 
𝐶 =
(𝑃𝑑 − 𝑃𝑜) ∗ (𝑃𝑑 + 23𝑃𝑜)
(𝑃𝑑 + 11𝑃𝑜)2
 
Dónde:  Pd: Precipitación máxima diaria con el período de retorno T (mm) 
Po: Umbral de escorrentía obtenido a partir de tablas y que es función del 
número de curva (mm) 
Tabla 8. Coeficiente de escorrentía superficial para cada una de las diferentes subcuencas. 
Cuenca Pmax,t=50 (mm) Po (mm) C 
1 65,11 5,6 0,716 
2 65,11 5,6 0,716 
3 65,11 5,6 0,716 
4 65,11 5,6 0,716 
Finalmente se calcula el caudal máximo para un período de retorno de 50 años. 
𝑄𝑝 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝑆
3
 
Tabla 9. Cálculo del caudal punta por el método racional modificado para cada una de las subcuencas de estudio. 
Método racional modificado 
Cuenca Superficie (km2) C I (mm/h) Qpunta (m3/s) 
1 0,03841 0,716 91,031 0,835 
2 0,02149 0,716 74,748 0,384 
3 0,01536 0,716 98,952 0,363 
4 0,04576 0,716 87,266 0,954 
1.3.2. FORMULA DE ZAPATA (1949) 
Esta fórmula, se aplica a los ríos del Norte de la Península, y calcula el caudal punta en 
función de la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados, mediante la siguiente 
fórmula: 
𝑄𝑝 = 17 ∗ 𝑆2 3⁄  
Dónde:  Qp: Caudal punta o máximo en m3/s 
   S: Superficie de la cuenca en km2 
Por lo que se obtienen los siguientes caudales.  
Tabla 10. Cálculo del caudal punta por el método de la fórmula de Zapata. 
Formula de Zapata 
Superficie (km2) Qpunta (m3/s) 
0,03841 1,9353 
0,02149 1,3140 
0,01536 1,0505 
0,04576 2,1749 
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1.3.3. FORMULA DE GARCÍA NÁJERA (1962) 
Este método, es un método empírico para cuencas pequeñas, con marcado carácter 
torrencial. En la determinación del caudal, se han de tener en cuenta la superficie 
arbolada, la pendiente de la ladera y la extensión de la cuenca. 
Si S < 0,4 km2  𝑄𝑝 = 𝑎∗𝑝∗
(42+0,525∗𝑆)∗𝑆
(1+𝑆)∗(1+0,025∗𝑆)∗(0,5+√𝑆)
 
Si 0,4 km2 < S < 2,5 km2  𝑄𝑝 = 𝑎 ∗ 𝑝 ∗ (12,21 ∗ 𝑆 + 5,74) 
Si S > 2,5 km2  𝑄𝑝 = 𝑎∗𝑝∗
(42+0,525∗𝑆)∗𝑆
(1+𝑆)∗(1+0,025∗𝑆)∗(0,5+√𝑆)
∗ 𝑆 
Dónde:  
𝑎 = 1 − 0,75 ∗
𝑆𝑐
𝑆
 
Qp: Caudal punta (m3/s) 
Sc: superficie arbolada de la cuenca en km2 
S: superficie total de la cuenca en km2 
P = 0,75 si menos de la tercera parte de la cuenca tiene pendientes mayores del 
30% 
P = 1 si menos de las dos terceras partes de la cuenca tienen pendientes 
mayores del 30 % 
P = 1,25 si más de las dos terceras partes tienen pendientes mayores al 30% 
Por lo que realizando el cálculo  
Tabla 11. Cálculo del caudal punta por la fórmula de García-Nájera para cada una de las subcuencas. 
Fórmula de García-Nájera 
Superficie (km2) Sc (km2) a p Caudal punta (m3/s) 
0,03841 0 1 1 2,231 
0,02149 0 1 0,75 1,025 
0,01536 0 1 1,25 1,273 
0,04576 0 1 1 2,573 
1.3.4. COMPARACION DE RESULTADOS 
Para tener la mayor claridad posible, se exponen a continuación los valores calculados 
para los caudales obtenidos por los tres métodos considerados.  
Tabla 12. Comparación de los cálculos de los caudales por los diferentes métodos para cada una de las subcuencas. 
Unidad 
hidrológica 
Caudal método 
racional modificado 
(m3/s) 
Caudal fórmula 
de zapata (m3/s) 
Caudal fórmula de 
García-Nájera (m3/s) 
Subcuenca 
1 0,835 1,935 2,231 
Subcuenca 
2 0,384 1,314 1,025 
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Tabla 12 (cont). Comparación de los cálculos de los caudales por los diferentes métodos para cada una de las 
subcuencas. 
Unidad 
hidrológica 
Caudal método 
racional modificado 
(m3/s) 
Caudal fórmula de 
zapata (m3/s) 
Caudal fórmula de 
García-Nájera (m3/s) 
Subcuenca 
3 0,363 1,050 1,273 
Subcuenca 
4 0,954 2,175 2,573 
En un principio, se desestiman los resultados obtenidos por la fórmula de Zapata, debido 
a que son única y exclusivamente función de la superficie de la unidad hidrológica, 
además de que su cálculo es una aproximación, ya que los cursos de agua aquí 
estudiados, no se sitúan en el noroeste de la Península. Los resultados obtenidos por 
medio de la fórmula de García – Nájera también se desestiman por ser función 
únicamente de la superficie de la unidad hidrológica, y porque tiene un período de 
retorno comprendido entre 25 y 35 años. 
Por tanto, los caudales que utilizaremos para posteriores cálculos, serán los obtenidos 
por el método racional modificado, ya que se estructura de forma sencilla, y dado que 
utiliza, además de la superficie de la cuenca,  la intensidad de la precipitación. 
1.4. CUANTIFICACIÓN DE LA EROSIÓN HIDRICA 
1.4.1. EROSION LAMINAR Y EN REGUEROS 
Para evaluar la erosión de la cuenca, se va a utilizar el modelo paramétrico MUSLE 
(Ecuación Modificada Universal de Pérdidas de Suelo), basada en el modelo USLE que 
establecieron Smith y Wischmeier en su forma definitiva en 1978, pero aportando la 
modificación establecida por Williams en 1975, para estimar la cantidad de sedimentos 
que salen de una cuenca como consecuencia de un aguacero concreto. La expresión 
para el cálculo se expresa a continuación: 
𝑌(𝑡) = 11,8 ∗ (𝐸𝑠 ∗ 𝑄𝑝)0,56 ∗ ?̅? ∗ 𝐿 ∗ 𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝐶̅ ∗ ?̅? 
Siendo:  Y: peso de los sedimentos transportados fuera de la cuenca (t) 
  Es: Escorrentía superficial generada por el aguacero (m3) 
  Qp: Caudal punta del aguacero (m3/s) 
  ?̅?: Factor de erosionabilidad del suelo de la cuenca de estudio ( 𝑡∗𝑚
2∗ℎ
ℎ𝑎∗𝐽∗𝑐𝑚
) 
  𝐶̅: Factor cultivo y ordenación de la cuenca (adimensional) 
  ?̅?: Factor longitudinal del declive de la cuenca (adimensional) 
  𝑆̅: Factor pendiente de la cuenca (adimensional) 
?̅?: Factor prácticas de conservación del suelo de la cuenca 
(adimensional) 
 Factor de erosionabilidad del suelo K 
Este factor indica el valor de la erosión por unidad de índice de erosión pluvial, para un 
suelo determinado en barbecho continuo, con una pendiente del 9% y una longitud de 
declive de 22,1.  
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Este valor se obtuvo mediante una fórmula: 
𝐾 = 10−6 ∗ 2,71𝑀1,14 (12 − 𝑎) + 0,042 (𝑏 − 2) + 0,0323 (𝑐 − 3) 
𝑀 =  (% 𝑙𝑖𝑚𝑜 + % 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎)(100 − % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) 
a: materia orgánica del suelo 
b: grado de estructura del suelo: 
 1: granular muy fina (Ø < 1 mm) 
 2: granular fina (Ø = 1-2 mm) 
 3: granular media a gruesa (Ø = 2-10 mm) 
 4: maciza o masiva (Ø > 10 mm) 
c: grado de permeabilidad (Véase Figura 8) 
 1: Rápida a muy rápida (125-250 mm/h) 
 2: Moderadamente rápida (62 – 125 mm/h) 
 3: Moderada (20 – 62 mm/h) 
 4: Moderadamente lenta (5 - 20 mm/h) 
 5: Lenta (1.2 – 5 mm/h) 
 6: Muy lenta (< 1.2 mm/h) 
Siendo en el caso de estudio: 
M = 4839,35 
a = 1,33 
b = 2 
c = 4 
𝐾 = 10−6 ∗ 2,71 ∗ 48391,14 (12 − 𝑎) + 0,042 (𝑏 − 2) + 0,0323 (𝑐 − 3) 
𝐾 = 10−6 ∗ 2,71 ∗ 48391,14 ∗ (12 − 1,33) + 0,042 ∗ (2 − 2) + 0,0323 ∗ (4 − 3) 
𝐾 = 0,49 𝑡∗𝑚
2∗ℎ
ℎ𝑎∗𝐽∗𝑐𝑚
 
 Factor de vegetación C 
Se define como la relación existente entre las pérdidas de suelo que se producen bajo 
un tipo de vegetación y con unas determinadas técnicas de cultivo y las pérdidas 
correspondientes al barbecho continuo (Véase Figura 5).  
La determinación del valor C para cubiertas forestales se realiza a partir de la tabla 
Teniendo en cuenta la distribución de usos de la cuenca, 
Tabla 13. Factor de vegetación C para cada una de las subcuencas. 
Subcuencas Tipo de cubierta %Cubierta Factor C 
1 
Plantas, herbáceas y matojos 
25 0,2 
2 25 0,2 
3 25 0,2 
4 50 0,16 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO IX. HIDROLOGIA E HIDRAULICA TORRENCIAL 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 12 / 33 
 Factor de prácticas de conservación de suelos P 
Dado que no se realiza ningún tipo de práctica de conservación de suelos, el factor P 
toma el valor de P=1. 
 Factor topográfico LxS 
Son valores adimensionales y representan: 
La longitud de pendiente (L) es definida como la distancia horizontal desde el origen de 
un flujo hasta el punto, donde: El gradiente de la pendiente reduce lo suficiente para que 
la deposición comience, y el escurrimiento llega a ser concentrado en un canal definido. 
La longitud de pendiente, es la proyección horizontal, no la distancia paralela a la 
superficie del suelo. 
La inclinación de la pendiente (S) es el factor de inclinación de la pendiente refleja la 
influencia de la gradiente de la pendiente en la erosión. El potencial de erosión se 
incrementa con la inclinación de la pendiente. 
La pendiente y la longitud de la pendiente son medidas perpendicular a las curvas de 
nivel. 
Se calcula a partir de la siguiente fórmula, 
- Para pendientes menores del 9% 
𝐿𝑥𝑆 = (
𝛾
22,13
)0,3 ∗ (0,065 + 0,0454𝑠 + 0,0065𝑠2) 
- Para pendientes mayores del 9% 
𝐿𝑥𝑆 = (
𝛾
22,13
)0,3 ∗ (
𝑠
9
)1,3 
Siendo,  
𝛾 (𝑚) = 500 ∗
𝑆 (𝑘𝑚2)
𝐿𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑘𝑚)
 
𝑠 (%) =  
𝐷𝑐𝑛 (𝑘𝑚) ∗ 𝐿𝑡𝑐𝑛 (𝑘𝑚)
𝑆 (𝑘𝑚2)
∗ 100 
LxS = Factor topográfico de la MUSLE 
𝛾 = Longitud media de la ladera 
S = Pendiente media de la cuenca 
Lríos = Longitud de los cursos de agua de la cuenca 
Dcn: Distancia entre curvas de nivel 
Ltcn: Longitud de todas las curvas de nivel 
Tabla 14. Factor LxS (MUSLE) para cada una de las diferentes subcuencas de estudio. 
Cuenca 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(km2) 
Longitud 
ríos (km) 
Pendiente 
media (%) 
Factor LxS 
MUSLE 
Subcuenca 
1 43,157 0,03841 0,445 57,6 13,648 
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Tabla 14 (cont)15. Factor LxS (MUSLE) para cada una de las diferentes subcuencas de estudio. 
Cuenca 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(km2) 
Longitud 
ríos (km) 
Pendiente 
media (%) 
Factor LxS 
MUSLE 
Subcuenca 
2 37,180 0,02149 0,289 36,48 7,207 
Subcuenca 
3 53,706 0,01536 0,143 53,57 13,262 
Subcuenca 
4 65,371 0,04576 0,350 48,12 12,236 
 Escorrentía y caudal punta 
Estos datos han sido calculados anteriormente. 
Tabla 15. Caudal calculado por el método racional modificado para cada una de las subcuencas. 
Unidad hidrológica Caudal método racional modificado (m3/s) 
Subcuenca 1 0,835 
Subcuenca 2 0,384 
Subcuenca 3 0,363 
Subcuenca 4 0,954 
 
Tabla 16. Cálculo de la escorrentía para cada una de las diferentes subcuencas. 
Subcuenca Es (mm) 
1 0,33 
2 0,87 
3 0,18 
4 0,42 
 Calculo de la perdida de suelo por erosión 
Por lo que uniendo todos los factores calculados, 
𝑌(𝑡) = 11,8 ∗ (𝐸𝑠 ∗ 𝑄𝑝)0,56 ∗ ?̅? ∗ 𝐿 ∗ 𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝐶̅ ∗ ?̅? 
Tabla 17. Calculo de la perdida de suelo por erosión e interpretación del grado de erosión hídrica. 
Subcuenca Q (m3/s) Es (m3) ?̅? ?̅? ( 𝒕∗𝒎
𝟐∗𝒉
𝒉𝒂∗𝑱∗𝒄𝒎
) ?̅? 𝑳 ∗ 𝑺̅̅ ̅̅ ̅̅  Y (t) 
Grado de 
erosión 
hídrica 
1 0,835 12,556 1 0,49 0,2 13,648 58,841 Alta 
2 0,384 18,625 1 0,49 0,2 7,207 25,067 Moderada 
3 0,363 2,820 1 0,49 0,2 13,262 15,538 Moderada 
4 0,954 19,118 1 0,49 0,16 12,236 57,531 Alta 
 
Se incluye en la clasificación de Fao – Pnuma – Unesco (1981) referente a las pérdidas 
de suelo como consecuencia de la erosión hídrica: 
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Tabla 18. Interpretación del grado de erosión hídrica en función de las pérdidas de suelo. 
Pérdidas de suelo Grado de erosión hídrica 
Menor de 10 Ninguna o ligera 
10 – 50 Moderada 
50 – 200 Alta 
Mayor de 200 Muy alta 
Como consecuencia de esta clasificación, podemos clasificar a las subcuencas 2-3 
como subcuencas con un grado de erosión hídrica moderada, y a las subcuencas 1 y 4 
con un grado de erosión hídrica alta. 
2. CALCULOS REALIZADOS PARA UN PERIODO DE 
RETORNO DE 25 AÑOS 
2.1. CALCULO DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA DE AVENIDA  
Para la estación de Zamadueñas: 
𝑆 = 10,593 
∝ = 0,12108  
𝜇 = 26,5298  
Con estos valores sustituimos en la ley de distribución de Gumbel: 
𝐹 (𝑥) =  𝑒−∝(𝑥− 𝜇) =  𝑒−0,12108(𝑥− 26,5298) 
Se verifica que el máximo valor absoluto de dichas diferencias, es inferior al valor crítico 
fijado por Kolmogorov para un tamaño de muestra de 30 valores. 
El período de retorno y la función F (x) están relacionados a través de la ecuación 
𝐹 (𝑥) = 1 − 
1
𝑇
 
Se utiliza un periodo de retorno de 25 años por considerarse más económico y más 
probable que el caso anterior. 
1 −
1
25
= 0,96 
𝑒−0,12108(𝑥− 26,5298) = 0,96 → 𝑥 = 52,95 𝑚𝑚  
Estos son los valores de la precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 
25 años calculados por el método de Gumbel. Sin embargo se puede observar que de 
nuevo, estos valores no coinciden con los calculados por los otros métodos,  el método 
de Elías Castillo de la Monografía número 21 del ICONA (1973), o el método propuesto 
por el Ministerio de Fomento para la construcción de obras civiles.  
El método propuesto por Elías Castillo se fundamenta en la siguiente ecuación: 
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡) = 𝑃 + 𝐾(𝑇, 𝑁) ∗ 𝑆 
Siendo: 
 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡): Precipitación máxima diaria para un período de retorno T 
 𝑃: Media de la serie de precipitaciones máximas diarias de la serie 
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 S: Desviación típica 
K(T,N): Es el coeficiente que se obtiene mediante la fórmula 𝐾 (𝑇, 𝑁) =  𝑦−𝑦𝑛
𝑆𝑛
, en 
función del período de retorno (T) y del tamaño de la serie (N) 
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡) = 31,297 + 2,39 ∗ 10,593 = 56,61 𝑚𝑚 
Por último se comparan los resultados con el último método, el método de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (1999). 
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡) = 𝑃 + 𝐾(𝑇, 𝐶𝑣) 
Siendo: 
 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(𝑡): Precipitación máxima diaria para un período de retorno T 
 𝑃: Media de la serie de precipitaciones máximas diarias de la serie 
 Cv: Coeficiente de variación 
Según el plano para el cálculo de máximas precipitaciones diarias: 
𝑃=34 mm 
𝑇 =25 años 
𝐶𝑣 =0,33 
𝐾(𝑇, 𝐶𝑣) = 1,686 
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑑(50) = 57,3 mm 
Se compararon los resultados de la precipitación por los tres métodos, y se seleccionó 
como precipitación máxima de avenida, aquella que diera el valor máximo, dado que se 
considera como el factor más importante la seguridad de la obra. Por lo tanto, el 
resultado obtenido como precipitación máxima en 24 horas es de 57,3 mm. 
2.2. ESTIMACIÓN DE LA ESCORRENTÍA 
2.2.1. CÁLCULOS (MARTINEZ & NAVARRO, 1996) 
La clasificación de los complejos suelo – vegetación se ha realizado a partir de la 
cartografía edáfica y vegetal, y de la ortofoto. Se han distinguido los siguientes 
complejos hidrológicos. 
Tabla 19. Grupo USDA del suelo para cada una de las subcuencas. 
Unidad 
hidrológica Uso del suelo 
Grupo USDA 
del suelo 
Superficie 
(km2) 
% 
Superficie 
Subcuenca 1 Pastizal pobre-Barbecho D 0,03841 31,74 
Subcuenca 2 Pastizal pobre-Barbecho D 0,02149 17,76 
Subcuenca 3 Pastizal pobre-Barbecho D 0,01536 12,69 
Subcuenca 4 Pastizal pobre-Barbecho D 0,04576 37,81 
  Total 0,12102 100 
 
Por lo que se puede afirmar (Véase Figuras 3 y 4), 
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Tabla 20. Números de curva para las diferentes subcuencas según su grupo hidrológico USDA. 
Unidad 
hidrológica 
 
Uso del suelo Grupo USDA 
Numero de curva 
Condición 
I 
Condición 
II 
Condición 
III 
Subcuenca 1 Pastizal pobre-Barbecho D 78 90 96 
Subcuenca 2 Pastizal pobre-Barbecho D 78 90 96 
Subcuenca 3 Pastizal pobre-Barbecho D 78 90 96 
Subcuenca 4 Pastizal pobre-Barbecho D 78 90 96 
En este proyecto se utilizarán los valores de la condición II, por ser la más adecuada 
para el cálculo de la obra.  
𝑆 =  
25400 − 254𝑁
𝑁
=
25400 − 254 ∗ 90
90
= 28,22 𝑚𝑚 
𝑃𝑜 = 0,2 ∗ 𝑆 = 0,2 ∗ 28,22 = 5,64 𝑚𝑚 
 Determinar el coeficiente K con ayuda del mapa de ISOLÍNEAS elaborado por el 
MOPU. 
𝐾 =
𝐼1
𝐼𝑑
 
𝐼1: Intensidad de lluvia horaria para un período de retorno T 
𝐼𝑑: Intensidad de lluvia diaria para un período de retorno T 
La zona de estudio se encuentra en las proximidades de la isolinea K=10, 
 Determinar la intensidad del aguacero de cálculo 
𝐼
𝐼𝑑
= 𝐾
280,1−𝑇𝑐0,1
280,1−1  , donde 𝐼 = 𝑃∗
𝑇𝑐
. 
En el caso de la zona de estudio:  
Tabla 21. Intensidad del aguacero de cálculo para las diferentes subcuencas. 
Cuenca I/Id  Id (mm/h) I (mm/h) 
1 33,55 2,39 80,11 
2 27,55 2,39 65,78 
3 36,47 2,39 87,08 
4 32,17 2,39 76,80 
 Determinar la precipitación de cálculo 
𝐼 =
𝑃 ∗
𝑇𝑐
→ 𝑃 ∗= 𝐼 ∗ 𝑇𝑐 
Tabla 22. Precipitación de cálculo para las diferentes subcuencas. 
Cuenca I/Id Id (mm/h) I (mm/h) P* (mm) 
1 33,55 2,39 80,11 7,79 
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Tabla 22 (cont). Precipitación de cálculo para las diferentes subcuencas. 
Cuenca I/Id Id (mm/h) I (mm/h) P* (mm) 
2 27,55 2,39 65,78 9,72 
3 36,47 2,39 87,08 7,05 
4 32,17 2,39 76,80 8,18 
 Determinar la escorrentía en función de la precipitación de cálculo determinada 
en el paso anterior 
𝐸𝑠 =  
(𝑃 − 𝑃𝑜)2
𝑃 + 4𝑃𝑜
 
Tabla 23. Escorrentía de cada subcuenca en función de la precipitación de cálculo. 
Cuenca Itc/Id Id (mm/h) I (mm/h) P* (mm) Po (mm) Es (mm) 
1 33,55 2,39 80,11 7,79 5,64 0,151 
2 27,55 2,39 65,78 9,72 5,64 0,514 
3 36,47 2,39 87,08 7,05 5,64 0,067 
4 32,17 2,39 76,80 8,18 5,64 0,209 
 Determinar el coeficiente de escorrentía para esta escorrentía 
Tabla 24. Coeficiente de escorrentía para cada una de las subcuencas de estudio. 
Cuenca Es (mm) P* (mm) C C (%) 
1 0,151 7,79 0,019 1,94 
2 0,514 9,72 0,053 5,29 
3 0,067 7,05 0,009 0,95 
4 0,209 8,18 0,026 2,55 
 
2.3. CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO 
Para su cálculo, sólo se va a determinar el caudal por el método racional modificado de 
Temez, ya que en el caso anterior, ya se ha determinado que será el método más 
adecuado para ello.  
2.3.1. METODO RACIONAL MODIFICADO DE TEMEZ (TEMEZ, 1991) 
𝑄𝑝 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝑆
3
 
Donde,  Qp = Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado (m3/s) 
  I = Intensidad media de lluvia para un intervalo de duración Tc (mm/h) 
  S = Superficie de la cuenca (km2) 
  C = Coeficiente de escorrentía superficial en el aguacero de cálculo 
El primer valor a calcular, es el coeficiente de escorrentía superficial (C) a través de la 
siguiente fórmula: 
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𝐶 =
(𝑃𝑑 − 𝑃𝑜) ∗ (𝑃𝑑 + 23𝑃𝑜)
(𝑃𝑑 + 11𝑃𝑜)2
 
Dónde:  Pd: Precipitación máxima diaria con el período de retorno T 
Po: Umbral de escorrentía obtenido a partir de tablas y que es función del 
número de curva. 
Tabla 25. Coeficiente de escorrentía para cada una de las subcuencas de estudio. 
Cuenca Pmax,t=25 (mm) Po (mm) C 
1 57,3 5,6 0,678 
2 57,3 5,6 0,678 
3 57,3 5,6 0,678 
4 57,3 5,6 0,678 
Finalmente se calcula el caudal máximo para un período de retorno de 25 años. 
𝑄𝑝 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝑆
3
 
Tabla 26. Calculo del caudal máximo de cada una de las subcuencas para un periodo de retorno de 25 años. 
Método racional modificado 
Cuenca Superficie (km2) C I (mm/h) Qpunta (m3/s) 
1 0,03841 0,678 80,11 0,696 
2 0,02149 0,678 65,78 0,320 
3 0,01536 0,678 87,08 0,302 
4 0,04576 0,678 76,80 0,794 
2.4. CUANTIFICACIÓN DE LA EROSION HIDRICA 
2.4.1. EROSION LAMINAR Y EN REGUEROS 
Para evaluar la erosión de la cuenca, se va a utilizar el modelo paramétrico MUSLE 
(Ecuación Modificada Universal de Pérdidas de Suelo). La expresión para el cálculo se 
expresa a continuación: 
𝑌(𝑡) = 11,8 ∗ (𝐸𝑠 ∗ 𝑄𝑝)0,56 ∗ ?̅? ∗ 𝐿 ∗ 𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝐶̅ ∗ ?̅? 
Siendo:  Y: peso de los sedimentos transportados fuera de la cuenca (t) 
  Es: Escorrentía superficial generada por el aguacero (m3) 
  Qp: Caudal punta del aguacero (m3/s) 
  ?̅?: Factor de erosionabilidad del suelo de la cuenca de estudio ( 𝑡∗𝑚
2∗ℎ
ℎ𝑎∗𝐽∗𝑐𝑚
) 
  𝐶̅: Factor cultivo y ordenación de la cuenca (adimensional) 
  ?̅?: Factor longitudinal del declive de la cuenca (adimensional) 
  𝑆̅: Factor pendiente de la cuenca (adimensional) 
?̅?: Factor prácticas de conservación del suelo de la cuenca 
(adimensional) 
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 Factor de erosionabilidad del suelo K 
Este factor indica el valor de la erosión por unidad de índice de erosión pluvial, para un 
suelo determinado en barbecho continuo, con una pendiente del 9% y una longitud de 
declive de 22.1.  
Este valor se obtuvo mediante una fórmula: 
𝐾 = 10−6 ∗ 2,71𝑀1,14 (12 − 𝑎) + 0,042 (𝑏 − 2) + 0,0323 (𝑐 − 3) 
𝑀 =  (% 𝑙𝑖𝑚𝑜 + % 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎)(100 − % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) 
a: materia orgánica del suelo 
b: grado de estructura del suelo: 
 1: granular muy fina (Ø < 1 mm) 
 2: granular fina (Ø = 1-2 mm) 
 3: granular media a gruesa (Ø = 2-10 mm) 
 4: maciza o masiva (Ø > 10 mm) 
c: grado de permeabilidad (Vease Figura 8) 
 1: Rápida a muy rápida (125-250 mm/h) 
 2: Moderadamente rápida (62 – 125 mm/h) 
 3: Moderada (20 – 62 mm/h) 
 4: Moderadamente lenta (5 - 20 mm/h) 
 5: Lenta (1.2 – 5 mm/h) 
 6: Muy lenta (< 1.2 mm/h) 
Siendo en el caso de estudio: 
M = 4839,35 
a = 1,33 
b = 2 
c = 4 
 
𝐾 = 10−6 ∗ 2,71 ∗ 48391,14 (12 − 𝑎) + 0,042 (𝑏 − 2) + 0,0323 (𝑐 − 3) 
𝐾 = 10−6 ∗ 2,71 ∗ 48391,14 ∗ (12 − 1,33) + 0,042 ∗ (2 − 2) + 0,0323 ∗ (4 − 3) 
𝐾 = 0,49 𝑡∗𝑚
2∗ℎ
ℎ𝑎∗𝐽∗𝑐𝑚
 
  Factor de vegetación C 
Se define como la relación existente entre las pérdidas de suelo que se producen bajo 
un tipo de vegetación y con unas determinadas técnicas de cultivo y las pérdidas 
correspondientes al barbecho continuo (Véase Figura 5).  
La determinación del valor C para cubiertas forestales se realiza a partir de la Figura 5. 
Teniendo en cuenta la distribución de usos de la cuenca. 
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Tabla 27. Cálculo del factor C de cada una de las subcuencas de estudio. 
Subcuencas Tipo de cubierta %Cubierta Factor C 
1 
Plantas, herbáceas y matojos 
25 0,2 
2 25 0,2 
3 25 0,2 
4 50 0,16 
 Factor de prácticas de conservación de suelos P 
Dado que no se realiza ningún tipo de práctica de conservación de suelos, el factor P 
toma el valor de P=1. 
 Factor topográfico LxS 
Son valores adimensionales y representan: 
La longitud de pendiente (L) es definida como la distancia horizontal desde el origen de 
un flujo hasta el punto, donde: El gradiente de la pendiente reduce lo suficiente para que 
la deposición comience, y el escurrimiento llega a ser concentrado en un canal definido. 
La longitud de pendiente, es la proyección horizontal, no la distancia paralela a la 
superficie del suelo. 
La inclinación de la pendiente (S) es el factor de inclinación de la pendiente refleja la 
influencia de la gradiente de la pendiente en la erosión. El potencial de erosión se 
incrementa con la inclinación de la pendiente. 
La pendiente y la longitud de la pendiente son medidas perpendicular a las curvas de 
nivel. 
Se calcula a partir de la siguiente fórmula, 
Para pendientes menores del 9%: 
𝐿𝑥𝑆 = (
𝛾
22,13
)0,3 ∗ (0,065 + 0,0454𝑠 + 0,0065𝑠2) 
Para pendientes mayores del 9%: 
𝐿𝑥𝑆 = (
𝛾
22,13
)0,3 ∗ (
𝑠
9
)1,3 
Siendo,  
𝑠 (%) =  
𝐷𝑐𝑛 (𝑘𝑚) ∗ 𝐿𝑡𝑐𝑛 (𝑘𝑚)
𝑆 (𝑘𝑚2)
∗ 100 
𝛾 (𝑚) = 500 ∗
𝑆 (𝑘𝑚2)
𝐿𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑘𝑚)
 
LxS = Factor topográfico de la MUSLE 
𝛾 = Longitud media de la ladera (m) 
S = Pendiente media de la cuenca (%) 
Lrios = Longitud de los cursos de agua de la cuenca (km) 
Dcn: Distancia entre curvas de nivel (km) 
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Ltcn: Longitud de todas las curvas de nivel (km) 
Tabla 28. Factor LxS de la MUSLE para cada una de las subcuencas. 
Cuenca 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(km2) 
Longitud 
ríos (km) 
Pendiente 
media (%) 
Factor LxS 
MUSLE 
Subcuenca 
1 43,157 0,03841 0,445 57,6 13,648 
Subcuenca 
2 37,180 0,02149 0,289 36,48 7,207 
Subcuenca 
3 53,706 0,01536 0,143 53,57 13,262 
Subcuenca 
4 65,371 0,04576 0,350 48,12 12,236 
 Escorrentía y caudal punta 
Estos datos han sido calculados anteriormente. 
Tabla 29. Caudal punta para cada una de las diferentes subcuencas de estudio. 
Unidad hidrológica Qpunta (m3/s) 
Subcuenca 1 0,696 
Subcuenca 2 0,320 
Subcuenca 3 0,302 
Subcuenca 4 0,794 
 
Tabla 30.  Escorrentía producida por el caudal punta en cada una de las diferentes subcuencas. 
Subcuenca Es (mm) 
1 0,15 
2 0,51 
3 0,07 
4 0,21 
 Calculo de la perdida de suelo por erosión 
Por lo que uniendo todos los factores calculados, 
𝑌(𝑡) = 11,8 ∗ (𝐸𝑠 ∗ 𝑄𝑝)0,56 ∗ ?̅? ∗ 𝐿 ∗ 𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝐶̅ ∗ ?̅? 
Tabla 31. Pérdidas de suelo por erosión e interpretación del grado de la erosión hídrica. 
Subcuenca Q (m3/s) Es (m3) ?̅? ?̅? ( 𝒕∗𝒎
𝟐∗𝒉
𝒉𝒂∗𝑱∗𝒄𝒎
) ?̅? 𝑳 ∗ 𝑺̅̅ ̅̅ ̅̅  Y (t) 
Grado de 
erosión 
hídrica 
1 0,696 5,813 1 0,49 0,2 13,648 34,509 Moderada 
2 0,320 11,041 1 0,49 0,2 7,207 16,884 Moderada 
3 0,302 1,029 1 0,49 0,2 13,262 7,974 Ligera 
4 0,794 9,555 1 0,49 0,16 12,236 35,220 Moderada 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO IX. HIDROLOGIA E HIDRAULICA TORRENCIAL 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 22 / 33 
Se incluye en la clasificación de Fao – Pnuma – Unesco (1981) referente a las pérdidas 
de suelo como consecuencia de la erosión hídrica: 
Tabla 32. Interpretación del grado de erosión hídrica en función de las pérdidas de suelo producidas. 
Pérdidas de suelo Grado de erosión hídrica 
Menor de 10 Ninguna o ligera 
10 – 50 Moderada 
50 – 200 Alta 
Mayor de 200 Muy alta 
Como consecuencia de esta clasificación, podemos clasificar a las subcuencas 1-2-4 
como subcuencas con un grado de erosión hídrica moderada, y a la subcuenca 3 con 
un grado de erosión hídrica ligera. 
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3. TABLAS Y FIGURAS ADICIONALES 
 
Tabla 33. Precipitación máxima en 24 horas medida en milímetros y ordenada de menor a mayor. 
n Año Mes P máxima en 24 horas 
1 2010 Abril 18,4 
2 1991 Abril 18,5 
3 1985 Diciembre 19,1 
4 2002 Octubre 20,5 
5 1992 Diciembre 21,7 
6 2000 Junio 22,7 
7 1994 Octubre 22,8 
8 1990 Junio 23,1 
9 2005 Noviembre 23,2 
10 1987 Septiembre 23,4 
11 1986 Mayo 24,9 
12 2001 Enero 25,7 
13 2004 Noviembre 25,7 
14 1993 Octubre 26,1 
15 2012 Octubre 26,6 
16 2003 Octubre 27 
17 2009 Octubre 27,3 
18 1988 Julio 31,5 
19 2008 Mayo 33 
20 1998 Enero 35,1 
21 1983 Agosto 36,9 
22 1999 Julio 37,3 
23 1989 Diciembre 39,1 
24 1995 Junio 41,4 
25 1996 Abril 41,8 
26 2011 Mayo 43,5 
27 2007 Septiembre 46,6 
28 1984 Noviembre 49,3 
29 1997 Noviembre 53 
30 2006 Octubre 53,7 
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Tabla 34. Frecuencia calculada por  la fórmula de Weibull. 
n Año Mes P máxima en 24 horas (mm) Frecuencia formula Weibull 
1 2010 Abril 18,4 0,032 
2 1991 Abril 18,5 0,065 
3 1985 Diciembre 19,1 0,097 
4 2002 Octubre 20,5 0,129 
5 1992 Diciembre 21,7 0,161 
6 2000 Junio 22,7 0,194 
7 1994 Octubre 22,8 0,226 
8 1990 Junio 23,1 0,258 
9 2005 Noviembre 23,2 0,290 
10 1987 Septiembre 23,4 0,323 
11 1986 Mayo 24,9 0,355 
12 2001 Enero 25,7 0,387 
13 2004 Noviembre 25,7 0,419 
14 1993 Octubre 26,1 0,452 
15 2012 Octubre 26,6 0,484 
16 2003 Octubre 27 0,516 
17 2009 Octubre 27,3 0,548 
18 1988 Julio 31,5 0,581 
19 2008 Mayo 33 0,613 
20 1998 Enero 35,1 0,645 
21 1983 Agosto 36,9 0,677 
22 1999 Julio 37,3 0,710 
23 1989 Diciembre 39,1 0,742 
24 1995 Junio 41,4 0,774 
25 1996 Abril 41,8 0,806 
26 2011 Mayo 43,5 0,839 
27 2007 Septiembre 46,6 0,871 
28 1984 Noviembre 49,3 0,903 
29 1997 Noviembre 53 0,935 
30 2006 Octubre 53,7 0,968 
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Tabla 35. Test de bondad del ajuste. 
n Año Mes 
P 
máxima 
24 
horas 
(mm) 
Frecuencia 
formula 
Weibull 
Desv, 
típica ά η 
Test de 
bondad Diferencia 
1 2010 Abril 18,4 0,032 10,593 0,12107651 26,5298 0,0688 0,0366 
2 1991 Abril 18,5 0,065 10,593 0,12107651 26,5298 0,0711 0,0066 
3 1985 Diciembre 19,1 0,097 10,593 0,12107651 26,5298 0,0856 0,0112 
4 2002 Octubre 20,5 0,129 10,593 0,12107651 26,5298 0,1255 0,0035 
5 1992 Diciembre 21,7 0,161 10,593 0,12107651 26,5298 0,1662 0,0049 
6 2000 Junio 22,7 0,194 10,593 0,12107651 26,5298 0,2039 0,0104 
7 1994 Octubre 22,8 0,226 10,593 0,12107651 26,5298 0,2079 0,0179 
8 1990 Junio 23,1 0,258 10,593 0,12107651 26,5298 0,2199 0,0382 
9 2005 Noviembre 23,2 0,290 10,593 0,12107651 26,5298 0,2239 0,0664 
10 1987 Septiembre 23,4 0,323 10,593 0,12107651 26,5298 0,2321 0,0905 
11 1986 Mayo 24,9 0,355 10,593 0,12107651 26,5298 0,2958 0,0591 
12 2001 Enero 25,7 0,387 10,593 0,12107651 26,5298 0,3310 0,0561 
13 2004 Noviembre 25,7 0,419 10,593 0,12107651 26,5298 0,3310 0,0884 
14 1993 Octubre 26,1 0,452 10,593 0,12107651 26,5298 0,3487 0,1029 
15 2012 Octubre 26,6 0,484 10,593 0,12107651 26,5298 0,3710 0,1129 
16 2003 Octubre 27 0,516 10,593 0,12107651 26,5298 0,3888 0,1273 
17 2009 Octubre 27,3 0,548 10,593 0,12107651 26,5298 0,4021 0,1463 
18 1988 Julio 31,5 0,581 10,593 0,12107651 26,5298 0,5782 0,0024 
19 2008 Mayo 33 0,613 10,593 0,12107651 26,5298 0,6333 0,0204 
20 1998 Enero 35,1 0,645 10,593 0,12107651 26,5298 0,7017 0,0565 
21 1983 Agosto 36,9 0,677 10,593 0,12107651 26,5298 0,7521 0,0747 
22 1999 Julio 37,3 0,710 10,593 0,12107651 26,5298 0,7623 0,0526 
23 1989 Diciembre 39,1 0,742 10,593 0,12107651 26,5298 0,8039 0,0620 
24 1995 Junio 41,4 0,774 10,593 0,12107651 26,5298 0,8477 0,0735 
25 1996 Abril 41,8 0,806 10,593 0,12107651 26,5298 0,8543 0,0479 
26 2011 Mayo 43,5 0,839 10,593 0,12107651 26,5298 0,8797 0,0410 
27 2007 Septiembre 46,6 0,871 10,593 0,12107651 26,5298 0,9157 0,0448 
28 1984 Noviembre 49,3 0,903 10,593 0,12107651 26,5298 0,9385 0,0353 
29 1997 Noviembre 53 0,935 10,593 0,12107651 26,5298 0,9602 0,0248 
30 2006 Octubre 53,7 0,968 10,593 0,12107651 26,5298 0,9634 0,0043 
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Figura 1. Nivel de significación para el test de bondad de ajuste del Test de Kolmogorov-Smirnov. 
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Figura 2. Método de Elías Castillo para el cálculo de la precipitación de avenida. 
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Figura 3. Tabla general para la determinación del número de curva en condición II de humedad. 
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Figura 4. Tabla para la conversión de las diferentes condiciones de humedad (Martínez y Navarro, 1996). 
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Figura 5. Valores para el factor C de vegetación (Martínez y Navarro, 1996). 
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Figura 6. Mapa de isolíneas (MOPU, 1987). 
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Figura 7. Gráfico de frecuencias realizado por la fórmula de Weibull. 
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Figura 8. Modelo de Rawl y Brakensiek para la obtención de la permeabilidad del suelo. 
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ANEJO X. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
1. DIQUES PARA LA CORRECCIÓN DEL CAUCE 
La alta torrencialidad de la cuenca, el aumento de la acumulación de los sedimentos y 
el aumento de la erosión, ponen de manifiesto la necesidad de actuar mediante alguna 
clase de hidrotecnia en las cárcavas próximas del arroyo de Valdecelada. 
1.1. ELECCIÓN DE LA FÁBRICA 
1.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las diferentes alternativas que se consideran en la construcción del dique son las 
siguientes: 
 Mampostería en seco 
Se trata de piedras colocadas unas encima de otras sin ningún tipo de unión.  
 Mampostería hidráulica 
El material utilizado son piedras, que se unen con cemento. 
 Mampostería gavionada 
Se utilizan jaulas prismáticas rectangulares metálicas, con dimensiones estándar, 
rellenas de piedras.  
 Hormigón en masa 
Mezcla de piedras, cemento y arena que se les da forma con un encofrado. 
 Hormigón armado 
Hormigón con acero o armadura metálica para dar mayor resistencia a la estructura.  
 Tierra 
 Escollera 
 Elementos prefabricados 
1.1.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
La elección del tipo de fábrica, se basará en los condicionantes internos y externos que 
caracterizan el proyecto. Estos condicionantes se expresan a continuación: 
 Condicionantes internos 
- Secciones transversales irregulares 
- Pendientes elevadas 
- Poca profundidad de suelo 
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 Condicionantes externos 
En función de las etapas de funcionamiento de estas estructuras hidráulicas, se deduce 
la importancia de que los diques posean cierta permeabilidad para minimizar empujes y 
subpresiones, y evitar de esta forma la inestabilidad en las laderas.  
Se requiere una vida útil de la fábrica de aproximadamente 50 años. 
Existe la posibilidad de tener que aumentar la obra.  
A igualdad de resultados entre dos fábricas, se escogerá la que menor coste suponga.  
1.1.3. EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS  
DEL PROYECTO  
Las dos funciones esenciales de los diques proyectados son: 
- Retener los sedimentos acarreados por los cursos de agua y la escorrentía. 
- Consolidar las laderas de estudio. 
- Regular los caudales que se produzcan en las subcuencas de estudio. 
Con estas funciones se pretende lograr una disminución en la cantidad de sedimentos 
que se depositan aguas abajo y evitar la erosión del lecho.  
Para lograr cumplir las funciones y objetivos, los tipos de fábrica más adecuados, serán 
aquellos que se adapten perfectamente a la zona, y tengan una vida útil de 
aproximadamente 50 años.  
1.1.4. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
Las conclusiones una vez comparada cada alternativa considerada, son las siguientes:  
 Mampostería en seco 
El tiempo necesario para llevar a cabo la construcción y la posibilidad de sobreelevación 
son discretos, y partiendo de una vida útil de 50 años, el mantenimiento del dique y la 
posibilidad de mecanización son mediocres.  
 Mampostería hidráulica 
El transporte de los materiales necesarios para su construcción, el mínimo 
equipamiento, y la posibilidad de sobrelevación, son discretos.  
 Mampostería gavionada 
Partiendo de una vida útil de 50 años, el mantenimiento de los diques, el tiempo 
requerido para la construcción y las posibilidades de sobreelevación y mecanización son 
buenos. Posee una vida útil superior a 35-40 años, y el material, es permeable. 
 Hormigón en masa 
El transporte de material hasta la zona de construcción, el mínimo equipamiento, y la 
posibilidad de sobreelevación son discretos.  
 Hormigón armado 
En general todas las condiciones de este material son discretas o mediocres, excepto 
la vida útil y la resistencia de la obra.  
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 Tierra 
La vida útil, mantenimiento y metodología son discretos. 
 Escollera 
La vida útil, mantenimiento, adaptación a la sección, metodología y posibilidad de 
sobreelevación son discretos.  
 Elementos prefabricados 
En general todas las condiciones de este material son discretas o mediocres.  
1.1.5. ELECCION DEFINITIVA DE FABRICA 
 Mampostería gavionada 
La aplicación de los gaviones metálicos en la construcción diques, supone una gran 
técnica de corrección gracias a las ventajas económicas, técnicas y de construcción, 
que proporcionan estos materiales. Además, que no precisen de mano de obra 
especializada para su colocación, y que sea fácil de transportar a cualquier zona, son 
dos factores muy positivos para su elección.  
También su flexibilidad, y la posibilidad de modificarlos y complementarlos, son varias 
de sus otras ventajas.  
Este material, da lugar a diques con una estructura muy drenante y duradera, que se 
adapta bien al terreno.  
Al construirse con materiales existentes en la zona, el impacto visual que produce, es 
mucho menor al que podría producir cualquier otro tipo de material de obra. 
Un gavión consiste en una caja (jaula) prismática rectangular, elaborada por un enrejado 
metálico de mallas hexagonales, confeccionado con alambre galvanizado. Las medidas 
estándar para ellos, es: 
Largo: 2 – 4 m 
Ancho: 1 – 1,5 m 
Alto: 0,5 – 1 m (habitualmente: 1 m) 
El procedimiento que se lleva a cabo para su montaje se indica a continuación 
(Bianchini, 1959): 
1. Desdoblar el gavión sobre una superficie rígida y plana, y eliminar sus 
irregularidades.  
2. Doblar los paneles de tal forma que forme una caja rectangular.  
3. Colocar el alambre de amarre en la unión entre las aristas superiores de los 
paneles. Amarrar las aristas con vueltas simples y dobles cada 10 centímetros.  
4. Amarrar varios gaviones en grupos, y colocarlos juntos a los ya colocados 
anteriormente. 
5. Después de haber colocado varios gaviones, antes de llenarlos, es necesario y 
muy importante estirarlos con un cabestrante de cable.  
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6. Llenar el gavión hasta un tercio de su capacidad, y colocar los tirantes por encima 
de las piedras, atándolos en las mallas del gavión. Posteriormente se enroscarán 
entre sí con una piedra para evitar que se desenreden.  
7. Se deben fijar los tirantes hasta 2/3 de la capacidad total. 
8. Para finalizar el llenado, se debe fijar los otros tirantes, y terminar de llenar hasta 
3 o 5 centímetros por encima de la altura del gavión.  
9. Por último, se doblan las tapas y se amarran para que no se suelten.  
A continuación se muestra un esquema de cómo se debe realizar el montaje paso a 
paso de un gavión, realizado por Bianchini (1959). 
 
Figura 1. Esquema de montaje de un gavión (Fuente: Bianchini, 1959). 
1.2. ELECCION DEL TIPO DE PERFIL 
1.2.1. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (MARTINEZ DE 
AZAGRA Y DIEZ, 2012) 
Para lograr el mínimo volumen de obra posible, la estructura de esta, debe tender hacia 
una forma triangular, por lo que los perfiles a considerar son los siguientes: 
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 Paramento de aguas arriba vertical y paramento aguas abajo escalonado 
- Escalones de longitud variable 
- Escalones de longitud constante 
 
Figura 2. Dique Tipo 1. Paramento aguas arriba vertical y aguas abajo escalonado. 
 Paramento de aguas arriba escalonado y paramento aguas abajo vertical 
 
Figura 3. Dique Tipo 2. Paramento aguas arriba escalonado y paramento aguas abajo vertical. 
 Paramento de aguas arriba y paramento de aguas abajo escalonado 
 
Figura 4. Dique Tipo 3. Paramento aguas arriba y paramento aguas abajo escalonado. 
1.2.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
Se valorará un volumen mínimo de obra, así como la estética y bajo riesgo de ruina.  
1.2.3. EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS 
DEL PROYECTO 
Dado que las funciones de los diques, como ya dijimos anteriormente, serán retener los 
sedimentos y consolidar las laderas, y con todos los perfiles descritos anteriormente 
cumplen estas funciones.  
1.2.4. EVALUACION DE ALTERNATIVAS 
 Paramento de aguas arriba vertical y paramento de aguas abajo escalonado 
Dentro de este perfil, se pueden construir dos variantes: 
- Escalones de longitud variable: es el que supone el mínimo de obra. 
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- Escalones de longitud constante: supone un volumen de obra ligeramente 
superior al anterior, pero logra paramentos más estéticos.  
Este tipo de perfil, permite vertidos escalonados, lo que puede evitar el cuenco 
amortiguador. Los arrastres pueden impactar en el paramento de aguas abajo. Esto 
último carece de gran importancia dado que el terreno de la zona no tiene cantos, ni 
piedras ni gravas, por lo que no se producirán daños en el enrejado metálico.  
 Paramento de aguas arriba escalonado y paramento de aguas abajo vertical 
Con este perfil, se evita la ruina de la obra por el impacto de los arrastres sobre al 
paramento de aguas abajo. 
Este perfil tiene varios inconvenientes: 
- Mayor volumen de obra 
- Obligatoriedad de realizar un análisis de socavación obligado 
- Mayor probabilidad de ocurrencia del cuenco amortiguador. 
 Paramento de aguas arriba y paramento de aguas abajo escalonado 
Consiste en una aproximación del perfil 2 al perfil 1, pero se debe realizar un cambio en 
el paramento aguas abajo, que debe tener que ser más pequeños para evitar daños, y 
de longitud constante por cuestiones estéticas. 
En este tipo de perfil, el volumen de obra es mayor. 
1.2.5. ELECCION DEFINITIVA DEL TIPO DE PERFIL 
El perfil seleccionado para la obra, será el perfil 1: paramento de aguas arriba vertical y 
paramento aguas abajo escalonado, con longitud de escalones constante. De esta 
forma, el volumen de la obra será menor, y tendrá un menor impacto paisajístico al tener 
mayor valor estético.  
Los diques de gaviones están formados por varias hiladas, y las más frecuentes son de 
un metro, dado que son las medidas estándar de fabricación de los gaviones. 
Este tipo de obras no deben superar nunca los siete metros de altura, es decir, las siete 
hiladas de gaviones. 
Cada dique deberá cumplir la condición de no deslizamiento, y la condición de núcleo 
central, para que no se produzcan tensiones de tracción ni vuelco.  
2. REPOBLACIÓN 
2.1. ELECCIÓN DE ESPECIES 
2.1.1. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS 
En este apartado, se va a realizar un análisis de las características ecológicas de las 
diferentes especies vegetales posibles basado de forma mayoritaria en las indicaciones 
dadas por el cuaderno de zona nº 14 de Cerratos - Oeste del Programa Regional de 
Forestación de Tierras Agrarias y Mejora de los Bosques en Zonas Rurales (Junta de 
Castilla y León, 1994), y en las características de la estación forestal en la que se 
encuentra la zona en cuanto a clima, suelo, otras repoblaciones, etc. 
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 Acer opalus Mill. subsp. granatense (Boiss) Font Quer & Rothm. (Arce de 
Granada o arce andaluz) 
Aparece entre los 400 y los 1600 metros de altitud, principalmente en terrenos calizos, 
sin formar generalmente masas densas. Se asocia con insolaciones bajas o medias. 
Aparece en zonas de precipitación general baja, y de temperaturas moderadas a altas, 
aunque prefiere microclimas húmedos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente).  
Se encuentra salpicado en bosques, cantiles rocosos y roquedos algo umbrosos. Es un 
endemismo del norte de África, isla de Mallorca y mitad meridional de la Península 
Ibérica (López, 2013).  
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (Aliso) 
Aparece en las riberas de los ríos, arroyos y torrentes. Requiere un suelo de humedad 
casi permanente. No tolera la sequía estival. Se encuentra desde casi el nivel del mar 
hasta aproximadamente 1700 metros de altitud (López, 2013). 
Prefiere terrenos silíceos y puede vivir en terrenos muy pobres. Puede crecer en 
terrenos pobres y encharcados, necesitando sitios abiertos y bien iluminados (López, 
2013).  
Habita en la mayor parte de la Península, especialmente en su mitad norte y occidental 
(López, 2013).  
 Corylus avellana L. (Avellano) 
El avellano aparece en laderas, fondos de valle fluviales, hoces y barracos. Np asciende 
por encima de los 1500 metros de altitud. Se encuentra principalmente en sitios 
umbrosos y frescos. Requiere un clima sin sequias estivales muy acusadas. Se asocia 
con zonas de insolación moderada o baja (López, 2013).  
Habita de forma natural en la mitad septentrional de la Península (López, 2013).  
Especie de media luz, que prefiere suelos frescos, sueltos, silíceos o calizos (Ruíz de la 
Torre, 2006).   
 Fraxinus angustifolia Vahl (Fresno de hojas estrechas) 
El fresno de hojas estrechas aparece en los bordes de cursos de agua y en los fondos 
de los valles con suelos frescos y nivel freático elevado. A veces también aparecen en 
bosques frescos y umbrosos, en altitudes que pasan desde el nivel del mar, hasta unos 
1000 metros de altitud (López, 2013). 
Esta especie, es indiferente al sustrato, pero requiere un suelo fresco y con un cierto 
grado de humedad (Ruiz de la Torre, 2006). 
Se extiende por todas las provincias del clima mediterráneo, alcanzando por el norte 
hasta los valles inferiores de Pirineos, y el sur de Galicia (López, 2013). 
 Populus alba L. (Álamo blanco, álamo común o chopo blanco) 
Aparece en suelos frescos y húmedos, casi siempre en las proximidades de los cursos 
de agua, formando parte de los sotos o bosques ribereños. Soporta bien los climas 
cálidos, y no es frecuente que habite en ligares de más de 1200 metros de altitud, 
aunque excepcionalmente pueden encontrarse ejemplares a 2000 metros de altitud 
(López, 2013). 
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Aparece por toda la extensión de la Península ibérica (Ruiz de la Torre, 2006). 
Especie de luz, de temperamento muy robusto, prefiere suelos ricos, con depósitos 
modernos fértiles e incluso arcillosos o arcillosos-calcáreos frescos. Los suelos silíceos 
compactos o calcáreos secos no le convienen (Ruiz de la Torre, 2006). 
 Populus nigra L. (Álamo negro o chopo negro) 
Esta especie aparece en los sotos o riberas de los ríos, entre el nivel del mar y unos 
1500 (1800) metros de altitud. Requiere lugares con mucha luz, puesto que no tolera la 
sombra (López, 2013). 
No puede crecer en sustratos salinos, requiriendo además humedad en el suelo, por lo 
que los suelos que más le favorecen, son suelos sueltos y profundos, en especial 
formaciones aluviales de sedimentación reciente, con texturas terroso-arenosas y 
limosas. Es relativamente indiferente al régimen de precipitaciones (Ruiz de la Torre, 
2006).  
Esta especie se ha naturalizado ampliamente por toda la Península Ibérica, apareciendo 
en todas las provincias (López, 2013). 
 Quercus ilex  L. (Encina o carrasca) 
La encina, aparece en bosques mediterráneos, en todo tipo de sustratos, tanto en zonas 
de clima suave, como en zonas de climas extremados y continentales. Aparece desde 
el nivel del mar, hasta aproximadamente los 1400 metros, aunque se han encontrado 
ejemplares aislados a más de 1900 metros (López, 2013).  
Esta especie está adaptada a soportar fuertes sequías estivales, y climas duros 
continentales. En España se encuentra en todas las regiones, siendo muy escasa en 
Galicia (López, 2013).  
Esta especie se suele considerar como uno de los árboles más característicos de 
España (Ruiz de la Torre, 2006).  
Rehúye los terrenos encharcados y tolera mal los margosos o arcillosos excesivamente 
compactos, faltando en los suelos salinos o muy yesosos (Ruiz de la Torre, 2006).  
Se distinguen dos subespecies: 
 Quercus ilex L. subsp. ilex: Aparece en zonas costeras o próximas a la 
costa de clima mediterráneo templado y algo húmedo, siendo su 
presencia escasa en el interior. Posee cierta preferencia por los sustratos 
calizos. Aparece desde el nivel del mar hasta unos 1000 (1200) metros 
de altitud (López, 2013).  
 Quercus ilex subsp ballota (Desf,) Samp: Aparece en zonas interiores 
de clima más o menos continental, o en zonas litorales con veranos 
cálidos y secos, en todos los sustratos. Aparece desde el nivel del mar 
hasta unos 1400 (2000) metros de altitud (López, 2013).  
  Quercus faginea Lam. (Quejigo o roble carrasqueño) 
Habita en la mayor parte de la Península Ibérica, faltando principalmente en el extremo 
noroeste. Crece entre los (200) 500 y los 1500 metros de altitud (López, 2013). 
Especie frugal y xerófila, presenta adaptación a una gran amplitud térmica, propia de 
climas continentales, con tendencia a la orofilia y microtermia. Puede crecer en sustratos 
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muy variados, abundando en los silíceos, pero manifestando predilección por los calizos 
o arcilloso-calizos. Vive bien sobre margas y yesos. Soporta temperaturas mínimas de 
hasta -12°C (Ruiz de la Torre, 2006). 
Se distinguen dos subespecies principales: 
 Quercus faginea Lam. subsp faginea: Habita en el centro, norte, este 
y sur de la Península (López, 2013). Resiste sequías estivales, y abarca 
una gran variedad de climas (Ruiz de la Torre, 2006).  
 Quercus faginea subsp. broteroi (Cout.) A. Camus: Esta subespecie 
tiene un carácter más mesofítico, requiere climas más suaves y húmedos 
de influencia oceánica (López, 2013).  
 Quercus pyrenaica Willd. (Melojo o rebollo)  
Esta especie aparece principalmente en laderas y faldas de montañas silíceas, siendo 
su presencia más rara en calizas o dolomías cristalinas, a una altitud de 400-1600 
metros. Prefiere suelos sueltos y de textura arenosa y está muy bien adaptada a climas 
continentales (López, 2013). 
En España aparece en el centro y la mitad norte de la Península (López, 2013). 
 Pinus halepensis Mill. (Pino de Alepo, pino carrasco) 
El pino carrasco aparece en las colinas y laderas secas y soleadas, desde el nivel del 
mar hasta los 1000 (1600) metros de altitud. Prefiere los terrenos calizos, y es el pino 
peninsular más resistente a la sequía. Se adapta a suelos extremadamente pobres, y 
soporta bien una cierta cantidad de yeso (López, 2013). 
Aparece en toda la Península Ibérica, principalmente en la mitad oriental (Ruiz de la 
Torre, 2006). 
Este pino, se puede caracterizar como termófilo, xerófilo y basífilo. Es fácilmente 
adaptable a suelos impermeables y muy secos. Vive en zonas de gran erosionabilidad, 
extendiéndose incluso por cárcavas densísimas (Ruiz de la Torre, 2006).  
 Pinus nigra J. F. Arnold subsp salzmannii (Dunal) Franco (Pino salgareño) 
Esta especie de pino, aparece en todo tipo de terrenos, aunque muestra una clara 
preferencia por los terrenos calizos. Habita en altitudes entre los 800 y los 1500 metros, 
subiendo hasta los 2000 metros en ciertas ocasiones. Es muy resistente a la sequía y a 
los grandes fríos invernales (López, 2013). 
En la Península Ibérica se puede encontrar en las montañas del centro y de la mitad 
oriental (López, 2013). 
 Pinus pinaster Sol. In Aiton. (Pino marítimo, pino rodeno o pino negral) 
El pino marítimo o negral, aparece desde el nivel del mar hasta unos 1500 (1700) metros 
de altitud, principalmente en terrenos silíceos. Prefiere suelos sueltos y arenosos. 
Requiere luz para su crecimiento, y es resistente a la sequía y las heladas (López, 2013).  
En la Península Ibérica, aparece en casi toda la Península, aunque no es natural en la 
mayor parte del norte (López, 2013). 
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 Pinus pinea L. (Pino piñonero) 
El pino piñonero, aparece en suelos frescos y profundos, principalmente en suelos 
sueltos y arenosos. Prefiere los terrenos silíceos, aunque puede vivir bien en calizos si 
estos no dan suelos muy pesados y arcillosos. Requiere de luz abundante y un clima 
algo cálido. Habita desde el nivel del mar hasta los 1000 metros de altitud (López, 2013). 
En la Península se extiende por el centro, este y sur, apareciendo en el resto en forma 
de cultivo (López, 2013). 
 Salix alba L. (Sauce blanco) 
Esta especie aparece en terrenos con el nivel freático elevado, sobre todo en sotos y 
riberas de ríos, ascendiendo hasta unos 1300 metros de altitud (1700 metros en las 
montañas del sur) (López, 2013). 
En la Península Ibérica aparece en todas o casi todas las regiones y provincias.  
 Salix atrocinerea Brot. (Sarga negra) 
Esta especie aparece en terrenos frescos, tanto en las orillas de los cursos de agua 
como en los prados, vaguadas y setos con cierta humedad (López, 2013).  
Prefiere crecer en terrenos pobres en bases y con cierta humedad. Asciende hasta los 
2000 metros de altitud (López, 2013).  
Habita en toda la Península Ibérica (López, 2013).  
 Crataegus monogyna Jacq. (Majuelo o espino albar) 
Esta especie crece en todo tipo de terrenos, desde el nivel del mar hasta por encima de 
los 1800 metros de altitud, tanto en climas fríos como en cálidos (López, 2013). 
Habita en toda la superficie europea y prácticamente por toda la Península (López, 
2013).  
 Prunus spinosa L. (Endrino) 
Esta especie crece en setos, calveros de bosques y también con frecuencia en laderas 
pedregosas de las montañas; en cualquier tipo de terreno y en los pisos inferior y 
montano (López, 2013).  
Asciende hasta unos 1500 (1900) metros de altitud (López, 2013). 
Habita en la mayor parte de Europa, y en la Península Ibérica está muy extendida 
(López, 2013).  
2.1.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES  
 Condicionantes internos 
Las características de la estación ecológica donde se va a repoblar son las siguientes: 
- Altitud: 760 metros 
- Precipitación media anual: 407,3 mm 
- Precipitación estival: 58,2 mm 
- Temperatura media anual: 12,6°C 
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- Temperatura media del mes más frío: 4,5°C 
- Temperatura media del mes más cálido: 21,7°C 
- Temperatura media de agosto: 21,7°C 
- Duración de la sequía: junio-septiembre 
- Suelo: Franco limoso-arcilloso 
- pH: 8-8,2 (Básico) 
 Condicionantes externos 
Dado que el objetivo del proyecto es frenar la erosión y pérdidas de suelo de las laderas, 
y estabilizar estas, se deberá tender a escoger aquellas especies que puedan alcanzar 
el mayor crecimiento posible, con el menor porcentaje de marras posible, dado que 
cuanto antes se inicie la protección del suelo por medio de la vegetación, antes se 
iniciará la recuperación del suelo, y por tanto, durante un menor periodo de tiempo 
existirá riesgo erosivo.   
También, para favorecer el establecimiento de una masa forestal hasta ahora 
inexistente, que en futuro, se acerque lo más posible, a la vegetación climácica, se 
utilizarán especies autóctonas de la zona.  
2.1.3. EFECTO DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS 
DEL PROYECTO 
El objetivo de la repoblación, es la instalación de una cubierta arbórea adecuada con 
fines protectores, para frenar la erosión, y mejorar la calidad del suelo, creando también 
una masa forestal hasta ahora inexistente.  
2.1.4. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
Dado que se ha seleccionado una serie de especies con posibilidad de ser introducidas 
en la repoblación demasiado extensa, estas deben someterse a una serie de métodos 
de selección para descartar aquellas que harían fracasar la repoblación, y así 
seleccionar aquellas que posean mayor probabilidad de éxito. 
 Evaluación por crecimiento de la especie 
Las especies del género Pinus son las que tienen una mayor garantía de arraigo dado 
su carácter pionero, su temperamento y su frugalidad. Al tener un crecimiento rápido en 
las primeras edades permiten proteger al suelo más tempranamente, teniendo el mismo 
efecto su carácter perennifolio.  
 Método clásico o criba por factores del medio 
Comparando los requerimientos ecológicos de las especies con las características de la 
estación (condicionantes internos), se determinará qué especies son adecuadas para la 
repoblación y cuáles no.  
 Altitud 
Según este factor, se puede observar que la especie Pinus nigra subsp. salzmannii no 
es la especie más adecuada ya que su límite altitudinal inferior se sitúa a 800 metros, 
estando la zona de estudio a menor altitud.  
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 Precipitaciones y sequía 
La especie Acer opalus subsp. granatense no es adecuada para esta zona, ya que 
requiere insolaciones bajas y microclimas húmedos, y en la zona de estudio no se 
cumplen ninguna de las dos condiciones.  
La especie Alnus glutinosa, no tolera épocas de sequía, por lo que tampoco es 
adecuado para la zona.  
La especie Corylus avellana, no tolera épocas de sequía ni zonas no umbrosas, por lo 
que también se desestima. 
La especie Pinus pinaster, se encuentra en su límite de requerimientos hídricos por lo 
cual, no es adecuado. 
La zona es demasiado seca para la presencia de Salix alba, con lo cual, este también 
se desestima.  
 Temperaturas 
Este factor, no excluye a ninguna especie que no haya sido ya excluida debido al 
incumplimiento de alguno de los factores anteriores para su implantación en esta 
repoblación. 
 Suelo 
La especie Fraxinus angustifolia, requiere suelos frescos, con un nivel freático elevado 
y ricos, lo que le excluye de poder implantarse en el suelo de la zona de estudio.  
La especie Populus alba, crece en suelos ricos en nutrientes y con depósitos fértiles 
modernos, por lo que también se desestima su implantación. 
La especie Populus nigra, requiere suelos no salinos y profundos, y dado que el suelo 
de la zona a repoblar es salino no sódico y bastante somero, se considera que esta 
especie no es adecuada para la repoblación.  
La especie Quercus pyrenaica, crece en suelos sueltos y arenosos, por lo que la textura 
del sustrato no es la adecuada para su implantación. 
La especie Pinus pinea habita en suelos sueltos y preferentemente arenosos, motivo 
por el cual se desestima su implantación. 
 Método de las tablas de Ceballos 
En 1938 y por orden del Ministerio de Agricultura, el Ingeniero Doctor de Montes Luis 
Ceballos Fernández de Córdoba junto con otros ingenieros, elabora y redacta un Plan 
General de Repoblación de España, en el que crea unas tablas de regresión con la 
vegetación óptima para cada zona (Serrada, 2000). En este caso el bosque óptimo es 
un quejigar, por lo que la tabla de regresión de vegetación es la que se expresa a 
continuación.  
 
Tabla 1. Tabla de regresión de Ceballos para un bosque óptimo de quejigo (Quercus faginea) (Fuente: Montero de 
Burgos et al, 1981). 
BOSQUE ESPECIES 
I   
Óptimo Quejigo (Quercus faginea) 
Bosque denso Fraxinus angustifolia, Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna 
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Tabla 1 (cont). Tabla de regresión de Ceballos para un bosque óptimo de quejigo (Quercus faginea) (Fuente: 
Montero de Burgos et al, 1981). 
BOSQUE ESPECIES 
II 
Viburnum lantana, Lonicera hispanica, Adenocarpus 
intermedius, Spartium junceum 
Bosque aclarado con 
abundante intervención de 
arbustos 
Sotobosque con numerosas 
plantas Leguminosas 
III   
Invasión de matorral 
heliófilo 
ESCOBONALES: Genista cinerea, Sarothamnus scoparius   
Etapa de los pinares PINARES:  Pinus sylvestris, Pinus pinaster, Pinus nigra 
Invasión de matorral 
colonizador a base de 
ericáceas o de cistáceas 
JARALES: Cistus laurifolius, Cistus ladanifer 
IV   
Matorral en estado 
avanzado de degradacion Rhamnus sp, Prunus spinosa, Genista scorpius, Santolina 
rosmarinifolia, Lavandula latifolia, Lavandula pedunculata, 
Satureja obovata. Thymus zigis 
Freuencia de plantas 
espinosas 
Predominio de labiadas 
V 
Thapsia-Vervascum, Corinephorus, Festuca-Stipa 
Asociaciones herbaceas del 
ultimo estado de regresion 
Pseudo-estepas de 
gramineas 
VI   
Desierto   
Esta tabla no debe ser considerada un valor absoluto, sino orientativo e indicativo.  
 Método de las series de vegetación de Rivas Martínez 
En 1987, Rivas Martínez elabora unas tablas de juicio ecológicas y biológicas, en las 
que se clasifican las especies más comunes en las repoblaciones forestales, en función 
de la idoneidad en la serie de vegetación presente en la zona. 
Estas tablas, establecen tres categorías diferentes para expresar la viabilidad de una 
especie para la repoblación y si es beneficiosa ecológicamente. Para ello establece 
Rivas Martínez (1987) establece cinco calificaciones desde el punto de vista ecológico: 
P+  Posible y positiva ecológicamente 
p-  Posible pero inadecuada ecológicamente 
d+  Dudosa viabilidad pero beneficiosa ecológicamente 
d-  Dudosa viabilidad pero perjudicial ecológicamente 
-  Inviable 
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Dado que la serie de vegetación de nuestra zona es la 19 b (V. Plano 11. Series de 
vegetación de Rivas Martínez), se obtiene la siguiente indicación: 
 Tabla de juicio biológica: 
Especies posibles: Pinus nigra, Quercus faginea. 
Especies dudosas: Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis, Quercus rotundifolia 
Especies no viables: Pinus uncinata, Pinus sylvestris, Pinus radiata, Castanea sativa, 
Eucalyptus. 
 Tabla de juicio ecológica:  
Especies posibles positivas: Quercus faginea 
Especies posibles negativas: Pinus nigra 
Especies dudosas positivas: Quercus rotundifolia 
Especies dudosas negativas: Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis 
Especies inviables: Pinus uncinata, Pinus sylvestris, Pinus radiata, Castanea sativa, 
Eucalyptus. 
Estas tablas, no deben tomarse como un valor absoluto, sino como un valor orientativo, 
dado que existe mucha variabilidad dentro de cada serie de vegetación. 
 Selección de especie en función de experiencias observadas en 
repoblaciones cercanas 
Mediante la observación de la zona de estudio y de las repoblaciones realizadas en las 
proximidades, se puede determinar que tradicionalmente las repoblaciones de la zona, 
incluida la repoblación adyacente a las cuencas de estudio, se han realizado con Pinus 
halepensis. En ninguna se ha realizado una repoblación con especies arbustivas o 
especies herbáceas, ya que a medida que se instala el pinar, espontáneamente se 
instalan también especies varias bajo el, y supone un gasto innecesario 
 Resumen de los métodos de selección 
Tabla 2. Resumen de los métodos de selección de la especie óptima para la repoblación. 
Especie Método crecimiento 
Método 
criba por 
factores 
Método 
de las 
Tablas 
de 
regresión 
de 
Ceballos 
Método 
tablas 
Rivas 
Martínez 
Método 
repoblaciones 
cercanas 
Acer opalus 
granatense 
     
Alnus 
glutinosa 
     
Corylus 
avellana 
     
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Tabla 3 (cont). Resumen de los métodos de selección de la especie óptima para la repoblación. 
Especie Método crecimiento 
Método 
criba por 
factores 
Método 
de las 
Tablas 
de 
regresión 
de 
Ceballos 
Método 
tablas 
Rivas 
Martínez 
Método 
repoblaciones 
cercanas 
Fraxinus 
angustifolia 
     
Populus 
alba 
     
Populus 
nigra 
     
Quercus ilex      
Quercus 
faginea 
     
Quercus 
pyrenaica 
     
Quercus 
rotundifolia 
     
Pinus 
halepensis 
     
Pinus nigra 
salzmannii 
     
Pinus 
pinaster 
     
Pinus pinea      
Pinus 
uncinata 
     
Salix alba      
Pinus 
radiata 
     
Castanea 
sativa 
     
Eucalyptus      
Prunus 
spinosa 
     
Crataegus 
monogyna 
     
 
: Especie válida de acuerdo con el método de selección determinado 
: Especie no válida de acuerdo con el método de selección determinado 
2.1.5. ELECCION DEFINITIVA DE ESPECIE 
Analizando la tabla realizada en el punto anterior, las especies que se han elegido para 
efectuar la repoblación son la siguiente: 
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 Pinus halepensis Mill. (Pino de Alepo, pino carrasco) 
La siguiente descripción está extraída de López (2013). 
Es el pino menos robusto de la Península Ibérica, ya que como máximo alcanza una 
altura de 20 metros, Tiene el tronco erguido, frecuentemente con forma tortuosa y con 
una corteza blanquecina característica. La copa tiene forma redondeada o irregular, 
poco densa, con ramillas finas y grisáceas, concentrándose las hojas en la parte apical. 
Las acículas son de corta duración, muy finas y flexibles, de 6-15 cm de largo por solo 
0,5-1,1 mm de ancho, con una coloración verde clara, y agrupadas en parejas sobre un 
corto braquiblasto y rodeadas en la base por una vaina membranosa. 
Las piñas son alargadas sobre un grueso pedúnculo de 1-2 cm, frecuentemente 
revueltas, de color pardo-rojizo o pardo-amarillento. Los piñones son pequeños, de 5-7 
mm, largamente ovoides, grisáceos o negruzcos, con alas 4 ò 5 veces más larga que 
ellos.   
Florece de marzo a mayo. Las piñas maduran al final del verano del segundo año, y 
disemina las semillas en la primavera siguiente. 
La ecología de esta especie esta descrita en el punto 2.1.1. Identificación de 
alternativas.  
 Crataegus monogyna Jacq. (Majuelo, espino albar) 
La siguiente descripción está extraída de López (2013). 
Es un arbusto de hasta 10 metros de altura, aunque frecuentemente no suele 
sobrepasar los 3 ó 4 metros de altura. No pierde la hoja para pasar el invierno, y se 
ramifica profusamente.  
Tiene el tronco pardo grisáceo o ceniciento, resquebrajado y las ramillas grisáceas.  
Hojas simples, en disposición alterna, con peciolo desarrollado y hendida más o menos 
profundamente en 3-7 lóbulos desiguales. A menudo son algo coriáceas y lustrosas por 
el haz y a veces casi enteras y truncadas por el envés.  
Flores de color blanco o blanco rosadas formando ramilletes, con 5 sépalos y 5 pétalos 
redondeados abiertos en estrella. Florece por marzo, abril o mayo.  
Los frutos, llamados majuelas, son globosos u ovoides, rojos, del tamaño de un 
guisante, con un solo huesecillo bastante duro y una carne harinosa de sabor dulce.  
2.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Los diferentes métodos que se pueden realizar para la preparación del terreno y que se 
estudian como alternativas se describen a continuación. Todas las descripciones de los 
métodos de preparación del terreno se han obtenido de Serrada (2000). 
 Casillas o raspas 
- Descripción: consisten en una cava superficial, en forma rectangular o cuadrada 
de 40x40 cm, realizada con azada, sin extraer la tierra removida. Se llaman 
someras cuando la profundidad es de 10 cm y picadas cuando alcanza 30 cm. 
No se puede comprobar la profundidad, dado que no se extrae la tierra removida. 
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- Método operativo: Previamente se debe realizar un marcado previo. Se utilizan 
cuadrillas de entre 15 y 25 trabajadores que deben avanzar en línea de máxima 
pendiente y de arriba hacia abajo 
- Herramientas: Azadas, pico y zapapico. 
- Condicionantes: Requiere un desbroce previo. No tiene limitaciones por 
pendiente, ni pedregosidad, ni afloramientos rocosos. 
- Efectos: Efecto hidrológico casi nulo. Efecto paisajístico inexistente.  
- Rendimiento: Para las someras 5-12 jornales/ha. Para las picadas 20 
jornales/ha. 
 Ahoyado manual 
- Descripción: Consisten en hoyos o cavidades realizadas manualmente con 
dimensiones aproximadas de 40x40x40 cm en los que la dimensión que debe 
ser más controlada es la profundidad.  
- Método operativo: Previamente se realiza un marcado previo. Se utilizan 
cuadrillas de trabajadores (entre 15 y 25) que deben avanzar en línea de máxima 
pendiente y de arriba hacia abajo.  
- Herramientas: Azada, pico, zapapico y pala.  
- Condicionantes: Se realiza cuando el terreno tiene buen tempero y no sufre 
heladas. No tiene limitaciones por pendiente, ni pedregosidad, ni afloramientos 
rocosos. 
- Efectos: Efecto hidrológico casi nulo. Efecto paisajístico muy reducido. Escaso 
mullido del suelo. 
- Rendimiento: 38-50 hoyos/jornal 
 Ahoyado con barrena 
- Descripción: Ha de realizarse la apertura de hoyos cilíndricos de unos 30 cm de 
diámetro mediante barrenas helicoidales accionadas por un motor, la 
profundidad del ahoyado oscila entre 0,40 y 1,00 m. La barrena romboidal crea 
hoyos de forma cónica en la zona inferior y cilíndrica en la superior, con un 
diámetro máximo de 40 centímetros y una profundidad de 60 centímetros.  
- Método operativo: Se debe realizar un marcado previo de los hoyos. los 
operarios avanzan y se estacionan en cada punto para perforar hasta la 
profundidad deseada. La tierra extraída queda depositada alrededor del hoyo, 
aunque nunca se extrae toda la tierra. 
- Herramientas: Barrena helicoidal o barrena romboidal, equipos portátiles o 
motoahoyadoras.  
- Condicionantes: El tempero debe ser muy favorable. No debe existir excesiva 
pedregosidad. Solo es efectivo en suelos profundos y poco arcillosos. Requiere 
desbroce previo.  
- Efectos: Efecto hidrológico casi nulo. Efecto paisajístico muy reducido. 
- Rendimiento: 26 horas/ha.  
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 Ahoyado con barrón o plantamón 
- Descripción: Consiste en la realización de hoyos de escasa anchura y 
profundidad suficiente mediante percusión sobre el suelo de una herramienta 
adecuada 
- Método operativo: Consiste en levantar verticalmente la herramienta y dejarla 
caer sobre el suelo para que profundice entre 30 y 40 centímetros. Una vez 
introducida en el suelo, se le imprime movimiento (de giro al barrón y de vaivén 
al plantamón)  
- Herramientas: Barrón o plantamón.  
- Condicionantes: Tempero del terreno muy favorable. La plantación ha de ser 
simultánea. Limitación por alta pedregosidad en el perfil. La textura debe ser 
poco arcillosa para que no se genere una zona compactada alrededor del 
sistema radicular de la planta.  
- Efectos: Efectos hidrológicos, de mejora del suelo y paisajísticos inapreciables.  
- Rendimiento: 26 horas/ha. 
 Ahoyado con retroexcavadora 
- Descripción: Se realiza un desbroce simultáneo. Consiste en la remoción del 
suelo, sin extracción de la tierra, en un volumen de forma prismática mediante la 
acción de la cuchara de una retroexcavadora. El hoyo realizado, deberá ser 
refinado posteriormente, y se deberán ejecutar los regueros para formar una 
banqueta con microcuenca.  
- Método operativo: Se debe realizar un marcado previo. Posteriormente, la 
máquina avanza en línea de máxima pendiente hacia arriba, estacionándose de 
forma que desde un mismo punto puede realizar varios hoyos. En cada hoyo 
clava el cazo, gira, levanta y suelta la tierra en el mismo sitio, repitiendo la 
operación hasta alcanzar las dimensiones del prisma proyectado (0,5-0,8 m de 
largo; 0,4-0,6 m de ancho; 0,4-0,6 m de profundo). Por último y realizado 
manualmente, se deberá elaborar una plataforma horizontal o a contrapendiente 
con unos canales laterales en ángulo de 45° que parten de todos los vértices 
superiores. 
- Maquinaria, herramientas y aperos: máquina retroexcavadora convencional, 
preferiblemente de cadenas, con cazo de 40 a 50 cm, de buena estabilidad y 
potencia de más de 100 CV. Azada.  
- Condicionantes: Limitación en pendiente poco estricta. Deben existir pocos 
afloramientos rocosos. Condiciones edáficas no limitantes.  
- Efectos: Efecto hidrológico favorable a la reducción de escorrentía. Efecto 
paisajístico apreciable pero no muy desfavorable. Mejoras de las condiciones del 
perfil es notable.  
- Rendimiento: 40-65 hoyos/hora.  
 Ahoyado con pico mecánico 
- Descripción: Deben realizarse banquetas con microcuenca, mediante la 
remoción de la tierra de un prisma de dimensiones: 0,4-0,6 m de ancho, 0,4-0,8 
m de largo y 0,3-0,5 de profundidad, sin extraerla, mediante un pico mecánico o 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO X. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 19 / 30 
pala percutora A continuación, deberán realizarse una plataforma horizontal o 
con contrapendiente y unos regueros o canales laterales que arrancan de los 
dos vértices superiores, en ángulo de 45º  mediante el uso de la azada.  
- Método operativo: Requiere la realización de un marcado previo. Si el matorral 
es denso, requiere de un desbroce previo. El trabajador clava el pico en el 
terreno hasta la profundidad deseada y realiza movimientos de oscilación que 
ayudan al mullido de la tierra. Repite la operación hasta que se alcanzan las 
dimensiones superficiales proyectadas. A continuación otro trabajador con 
azada forma la microcuenca. 
- Herramientas: Azadas. Picos mecánicos percutores con boca plana de 10 cm de 
ancho y vástago de longitud suficiente. Generador eléctrico.  
- Condicionantes: No tiene limitaciones importantes.  
- Efectos: Efecto hidrológico favorable. Efecto paisajístico poco apreciable. Mayor 
volumen removido que otras preparaciones puntuales.  
- Rendimiento: 18-36 hoyos/jornal 
 Ahoyado con ripper 
- Descripción: Se debe realizar la apertura de hoyos mediante la introducción 
intermitente sobre el suelo de los subsoladores de un tractor de cadenas 
circulando en línea de máxima pendiente. 
- Método operativo: Situado el tractor en la parte alta de la ladera, circula en línea 
de máxima pendiente clavando, alternativamente y a distancia prefijada, los dos 
rejones separados entre sí dos metros. Puede remontar de tres formas 
diferentes: marcha atrás sin realizar labor, marcha atrás realizando labor, y 
marcha adelante invirtiendo la colocación de los rejones.  
- Maquinaria, herramientas y aperos: Tractor de cadenas de más de 120 CV, 
dotado con dos subsoladores o ripper separados 2 m sobre la barra 
portaherramientas de elevación hidráulica. 
- Condicionantes: Requiere un desbroce previo en el caso de una alta densidad 
de matorral. Limitación máxima de pendiente del 65%. Requiere que haya poca 
presencia de afloramientos rocosos.  
- Efectos: Reducido efecto hidrológico. Efecto paisajístico medio. Efectos sobre la 
planta favorables.  
- Rendimiento: Para unos 2000 hoyos/ha, de 7 a 15 horas/ha. 
 Subsolado lineal 
- Descripción: Se realizan cortes perpendiculares en el suelo con una profundidad 
de 40-60 centímetros generalmente en curva de nivel, mediante un apero 
denominado subsolador o ripper.  
- Método operativo: Requiere un terreno previamente desbrozado o que no lo 
necesite. El tractor ha de circular en curva de nivel, dando uno, dos o tres surcos 
de subsolador. Trabaja en los dos sentidos.  
- Maquinaria, herramientas y aperos: Tractor de cadenas de más de 120 CV con 
barra portaaperos de elevación hidráulica sobre la que se pueden instalar 1, 2 o 
3 subsoladores separados 2 m cuando son dos y un metro cuando son tres.  
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- Condicionantes: Limitación del 35% de pendiente (con el TTAE se puede 
alcanzar un 55%). No debe existir una abundancia de afloramientos rocosos. 
- Efectos: Efecto hidrológico notable. Efecto paisajístico inapreciable. Efectos 
sobre el perfil favorable (mejora la profundidad, la capacidad de retención de 
agua y la velocidad de infiltración). Mejora el desarrollo de las plantas. 
- Rendimiento: Para ejecutar 5000 m/ha de subsolado con dos ripper se emplean 
del orden de 4 horas/ha. 
 Acaballonado superficial 
- Descripción: También se denomina terraza volcada. Es una combinación entre 
decapado y subsolado en una misma faja, realizados en curva de nivel.  
- Método operativo: En una primera pasada en curva de nivel la pala produce un 
decapado que forma un caballón de restos vegetales y tierra en la parte inferior 
de la faja, cuya anchura total es de 3 a 2,5 m. En la segunda pasada y en sentido 
contrario levanta la pala y clava los subsoladores. 
- Maquinaria, herramientas y aperos: Tractor de cadenas de más de 100 CV de 
potencia dotado de pala o cuchilla frontal angledozer y tilldozer y barra 
portaaperos trasera con elevación hidráulica con dos ripper separados dos 
metros. 
- Condicionantes: Limitación del 35% de pendiente (con el TTAE se puede 
alcanzar un 55%). 
- Efectos: Buen efecto hidrológico, efecto paisajístico notable, buena mejora del 
perfil. 
- Rendimiento: Para ejecuciones con 5000 m/ha de subsolado, con separación 
entre ejes de faja de 4 m, y entrefajas de 1 m, los rendimientos están entre 4 y 6 
horas/ha. 
 Acaballonado con desfonde 
- Descripción: Consiste en la formación de caballones según curvas de nivel de 
tamaño y anchura en función del tamaño del apero, a la vez que se forma un 
surco en la zona aguas arriba del caballón.  
- Método operativo: Requiere una roza previamente en el caso de que exista 
matorral muy denso. El tractor trabaja en curva de nivel manteniendo 
estrictamente la horizontalidad del surco, y trabajando en ida y vuelta.  
- Maquinaria, herramientas y aperos: Tractor de cadenas de más de 100 CV de 
potencia equipado con un arado forestal de vertedera bisurco y reversible.  
- Condicionantes: El tempero ha de ser bueno. Limitación de pendiente de 30%. 
Limitación por alta pedregosidad y afloramientos rocosos.  
- Efectos: Permite la plantación simultánea. Efecto hidrológico alto. 
- Rendimiento: Para 3000 m/ha de caballón, precisa 3 horas/ha. Efecto 
paisajístico apreciable. Efecto sobre la plantación favorable.  
 Aterrazado con subsolado 
- Descripción: Consiste en la elaboración de terrazas horizontales o con 
contrapendiente, horizontales según curvas de nivel, mediante la ejecución de 
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un desmonte y un terraplén, con anchura suficiente para la circulación del tractor 
que la construye y que son subsoladas en toda su longitud.  
- Método operativo: Desbroce simultáneo. Se debe empezar de la zona baja de la 
ladera hacia arriba. El tractor realiza en primer lugar la plataforma con la pala a 
base de extraer tierras en desmonte de la parte alta de la ladera y verterlas en 
terraplén sobre la parte baja. Cuando termina la plataforma, da la vuelta y vuelve 
a circular por ella con la pala levantada y subsolando a 50 o 60 cm de 
profundidad con los dos o tres ripper. 
- Maquinaria, herramientas y aperos: Tractor de cadenas de más de 100 CV de 
potencia provisto de pala o cuchilla frontal angledozer y tilldozer y de barra 
portaaperos trasera de elevación hidráulica dotada de dos o tres ripper o 
subsoladores. 
- Condicionantes: Límite inferior de pendiente del 35% y superior de 60%.  
- Efectos: Gran efecto hidrológico. Gran impacto negativo.  
- Rendimiento: para 2.500 metros de terraza por ha (separación entre ejes de 
terraza de 4 m, normalmente esta separación es mayor), entre 6 y 12 horas/ha. 
 Laboreo pleno 
- Descripción: Es un labor similar a la de los alzados que se utilizan en agricultura, 
cuya función es únicamente la remoción de la superficie del terreno. 
- Método operativo: Se realizan pasadas paralelas preferiblemente en curvas de 
nivel, removiendo el terreno. 
- Maquinaria, herramientas y aperos: Tractor agrícola de ruedas de más de 50 CV 
de potencia con arados de vertedera o de discos, de diferentes anchuras de labor 
y pesos 
- Condicionantes: Pendiente máxima del 15%. 
- Efectos: Efecto hidrológico positivo. Aumenta la infiltración. Efecto paisajístico 
inapreciable.  
- Rendimiento: 4h/ha. 
2.2.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
- Suelo de profundidad somera. 
- Textura franco-limosa y arcillosa. 
- Sin afloramientos rocosos. 
- Sequia estival  
 Condicionantes externos 
- En igualdad de resultados, se elegirá entre los métodos el que tenga mayor 
rendimiento. 
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2.2.3. EFECTOS DE LA PREPARACION DEL TERRENO SOBRE LOS 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
- Es la base de la instalación de la cubierta forestal 
- El efecto hidrológico es básico en este proyecto 
- El impacto paisajístico es mayor en las preparaciones lineales. 
- El coste es mayor en las preparaciones puntuales.  
2.2.4. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
Se comparan los diferentes métodos y se exponen las conclusiones a continuación. 
 Casillas o raspas 
- Escaso efecto hidrológico 
- Alto coste económico 
- Mejora del perfil reducida 
 Ahoyado manual 
- Económicamente solo se recomienda en zonas a las que sea imposible el 
acceso para la maquinaria. 
 Ahoyado con barrena 
- Requiere de suelos profundos, de calidad y sin pedregosidad.  
- Efecto hidrológico inapreciable 
 Ahoyado con barrón o plantamón 
- Efectos hidrológicos inapreciables 
- La textura debe ser poco arcillosa 
- Requiere suelos de calidad y solo es efectivo en suelos profundos 
 Ahoyado con retroexcavadora 
- Apropiado para terrenos con pendiente hasta el 40% aproximadamente 
- Efecto hidrológico favorable 
- Mejora notable de las condiciones del perfil 
- Se aplica comúnmente en repoblaciones protectoras en fuertes pendientes y 
zonas de alta torrencialidad 
- No requiere desbroce previo 
 Ahoyado con pico mecánico 
- Elevado coste 
- Efecto hidrológico positivo 
- Posee mayor rendimiento y eficacia el ahoyado con retroexcavadora 
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 Ahoyado con ripper 
- Puede realizarse hasta en pendientes del 65% 
- Mayor rendimiento que otras preparaciones puntuales 
- No requiere desbroce previo 
- Efecto hidrológico positivo 
 Subsolado lineal 
- Efecto hidrológico notable 
- Efecto positivo sobre el perfil 
- Limitación de pendiente al 35% 
- Gran impacto paisajístico 
 Acaballonado superficial 
- Limitación al 35% de pendiente 
- Presenta dificultades en terrenos pedregosos 
- Efecto hidrológico muy positiva 
 Acaballonado con desfonde 
- Limitación al 35% de pendiente 
- Presenta dificultades en terrenos pedregosos 
- Efecto hidrológico muy positiva 
 Aterrazado con subsolado 
- Impacto paisajístico muy alto 
- Dificulta la transitabilidad del monte 
- Dificulta la naturalidad del monte 
 Laboreo pleno 
- Efectos hidrológicos negativos 
- Limitación de pendiente máxima de 15% 
2.2.5. ELECCION DEFINITIVA DE METODOS 
Los métodos escogidos para preparar el terreno y sus características son las siguientes: 
- Ahoyado con retroexcavadora 
- Ahoyado con ripper 
Sus descripciones ya se han realizado en el punto 2.2.1. Identificación de las 
alternativas. 
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2.3. IMPLANTACIÓN VEGETAL 
2.3.1. IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS 
Los diferentes tipos de implantación vegetal se pueden clasificar de dos formas: 
 Según la forma de implantación 
- SIEMBRA 
Este método consiste en la introducción de la semilla en el suelo previamente preparado, 
a la profundidad que se considere adecuada y en unas condiciones adecuadas para 
obtener la mayor probabilidad posible de nascencia y natural desarrollo.  
Se puede realizar de forma manual o de forma mecanizada. 
A continuación se indican las ventajas e inconvenientes de este método 
- Ventajas (Serrada, 2000): 
- Obtener a igual de esfuerzo, una elevada densidad en la masa. 
- Al ser masas de mayor densidad, existirá una poda natural más 
precoz y eficaz. 
- Las masas estarán mejor adaptadas a las variaciones de calidad del 
suelo. 
- Inconvenientes (Serrada, 2000): 
- Mayores costos en operaciones selvicolas, y si estas no se ejecutan 
a tiempo, la masa puede entrar en decaimiento vegetativo.  
- La preparación del suelo ha de ser muy cuidadosa para asegurar un 
buen contacto de la semilla con el terreno. 
- Es necesario disponer de gran cantidad de semillas. 
- Las plántulas recién germinadas tienen alto riesgo de daños. 
- El resultado puede ser muy irregular en su distribución, por lo que 
aumentará la dificultad en la reposición de marras.  
- PLANTACION A RAIZ DESNUDA 
Consiste en el proceso de trasplante sobre suelos previamente preparados de plantas 
que serán de edad variable, criadas en vivero, y extraídas sin la tierra que había estado 
envolviendo sus raíces (Serrada, 2000).  
Este método es apto para zonas de clima húmedo o intermedio, siempre que este esté 
carente de aridez.  
Resulta económicamente más caro que la siembra, pero la distribución en el resultado 
es más regular.  
Favorece un desarrollo uniforme del sistema radicular. El porcentaje de éxito en el 
arraigo es menor que en la plata en contenedor. 
La plantación ha de realizarse con especial cuidado, y con la planta a savia parada.  
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- PLANTACION EN CONTENEDOR 
Este método consiste en el proceso de trasplante sobre suelos previamente preparados 
de plantas extraídas con un cepellón de tierra entremezclada con su sistema radicular, 
criadas en viveros dentro de envases (Serrada, 2000). 
Se utilizan en climas secos o con gran irregularidad pluviométrica. 
Económicamente es más costoso que los dos métodos anteriores, pero proporciona una 
mayor probabilidad de éxito en zonas difíciles. Además tanto el transporte como el 
almacenamiento son más sencillos. 
La plantación no requerirá savia parada, pero si un trato cuidadoso. 
Los inconvenientes son un mayor coste económico, y un menor rendimiento debido al 
mayor peso del material.  
 Según la forma de ejecución  
- MANUAL 
Se introduce la planta en el suelo manualmente.  
- MECANIZADA  
Consiste en el trasplante mecánico mediante el arrastre con un tractor de máquinas 
plantadoras. 
Obtiene mayor rendimiento con menor coste económico pero posee muchas 
limitaciones por las condiciones físicas del terreno (pendiente, pedregosidad…). 
- SIMULTANEA  
Consiste en la realización simultánea de la preparación del terreno y la plantación.  
2.3.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
- Existencia de sequía estival 
- Suelo franco-limoso y arcilloso, con pedregosidad media, y poco contenido 
en materia orgánica. 
- Pendiente elevada 
 Condicionantes externos 
- Repoblación de carácter protector, con la necesidad de lograr la mayor 
cubierta del suelo lo más rápido posible, por lo que el porcentaje de éxito 
debe ser lo más alto posible.  
- Abundante mano de obra rural con experiencia en labores forestales. 
- A igualdad de calidad, se elegirá el proceso de implantación de menor coste 
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2.3.3. EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS 
DEL PROYECTO 
El objetivo principal de protección del suelo y fijación de laderas, exige que se minimice 
al mínimo el riesgo de fracaso de la repoblación, por lo que se deberá intentar obtener 
el menor número de marras posible. 
En zonas pobres el riesgo de marras se minimiza utilizando plantas en contenedor. 
La plantación manual, genera buenos efectos sociales, ya que genera un mayor número 
de puestos de trabajo. 
2.3.4. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 Siembra 
- Limitaciones derivadas del sustrato, la compacidad, la pedregosidad y la 
pendiente. 
- Recomendado para especies de luz y crecimiento inicial rápido. 
- Mayor coste de tratamientos selvicolas. 
- Preparaciones de suelo más intensas y cuidadosas. 
- Necesidad de disponer una gran cantidad de semillas. 
- Es la opción que menor garantía de éxito da a la repoblación. 
- Es el método con menor coste.  
 Plantación a raíz desnuda 
- Requiere especial cuidado a la hora de realizar la plantación. 
- Requiere climas húmedos o continentales no áridos. 
- Garantía de arraigo menor que en plantación en contenedor. 
 Plantación en contenedor 
- Es la opción de mayor coste, pero también es la opción que asegura mayor 
probabilidad de éxito en la repoblación. 
- Se utiliza en terrenos pobres en materia orgánica. 
- Se utiliza en climas secos. 
 Manual 
- Se realiza en terrenos poco accesibles para las maquinas plantadoras. 
- Permite la creación de puestos de trabajos en la zona. 
- Calidad de plantación mayor que en los otros métodos. 
- Mayor coste que en otros métodos. 
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 Mecanizada 
- Coste menor que en la plantación manual. 
- Limitación de pendiente y pedregosidad. 
- Menor calidad de plantación que el método manual. 
 
 Simultánea 
- Poco uso. 
- Generalmente se usa en plantación de choperas. 
2.3.5. ELECCION DEFINITIVA DE LOS METODOS 
Dado que el objetivo principal de la repoblación es el de protección, se requerirá el mayor 
porcentaje de éxito posible, por lo que se realizará con planta en contenedor, ya que 
además del cumplimiento de los objetivos, también el clima de la zona es el adecuado 
para este método.  
Dadas las condiciones físicas del terreno, la plantación se deberá realizar de forma 
manual. Además este método es una buena manera de potenciar puestos de trabajo 
para los habitantes de la zona, y mejorar la calidad de plantación.  
Por lo tanto se realizará una plantación manual de planta en contenedor.  
3. CUIDADOS POSTERIORES 
3.1. PROTECTORES DE PLÁNTULAS 
3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 Cercado de malla conejera 
Consiste en una malla flexible de 60 centímetros de altura que cercará el perímetro de 
la repoblación, aplicando después una caza con hurón en la zona interior (Serrada, 
2000). 
 Protectores individuales 
Malla de plástico de forma cilíndrica que puede ser de material flexible o de material 
rígido. En el caso de tratarse de material flexible, requerirá la presencia de unos tutores 
y en el caso de la malla rígida no serán necesarios (Serrada, 2000). 
3.1.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
- Necesidad de proteger las plántulas jóvenes 
- Presencia de fauna diversa en la zona 
- Presencia de actividad cinegética en la zona 
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 Condicionantes externos 
- Repoblación de carácter protector, lo que requerirá la mayor supervivencia 
posible de plántulas, por lo cual, la mejor protección 
3.1.3. EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS 
DEL PROYECTO 
Los protectores, deberán cumplir la función de proteger a las plántulas de sufrir daños 
por animales, para evitar la pérdida de aquellas.  
3.1.4. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 Cercado de malla conejera 
- Resulta más económico 
- La instalación podrá ser realizada por cualquier trabajador sin formación 
específica en la materia. 
- Su retirada es más sencilla 
- Son menos específicos, dado que impiden el acceso a la zona a diferentes 
especies de animales, pese a que no se tenga certeza de que vayan a 
alimentarse de las plántulas. 
- No introducen cambios en el porte de las plantas 
 Protectores individuales 
- El precio es mayor que en el cercado. 
- Protección eficiente frente a la predación por herbívoros. 
- Creación de un microclima por la condensación de agua, disminución de la 
velocidad del viento y reducción de las radiaciones de onda corta. 
- Mayor probabilidad de arraigo y menor probabilidad de marras. 
- Puede inducir un exceso de esbeltez en los tallos. 
- En caso de temperaturas muy altas, puede producirse un exceso de 
calentamiento de la planta dentro del tubo.  
3.1.5. ELECCIÓN DEFINITIVA DEL METODO 
Dado la gran importancia que tiene la supervivencia del mayor número de plántulas 
posibles sin daños, se ha seleccionado como protector, los protectores cilíndricos 
individuales, por proporcionar una protección más eficiente.  
3.2. RIEGOS 
3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 No realizar riegos 
No se realizarían riegos de mantenimiento en la repoblación. Sólo se realizaría una dosis 
de riego de establecimiento inmediatamente a la plantación.  
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 Riego por goteo 
Es un método de irrigación que utiliza de forma óptima la cantidad de agua utilizada. 
Mediante un sistema de tuberías y emisores (goteros), el agua se infiltra directamente 
hacia el sistema radicular de las plantas (Serrada, 2000).  
 Riego a manta 
El riego a manta o por superficie, consiste en mojar toda la superficie de la repoblación 
para asegurar que todo el suelo, y toda la plantación pueda beneficiarse del agua 
(Serrada, 2000).  
 Water box 
El wáter box, consiste en una caja de plástico que recoge el agua de rocío y de la lluvia, 
almacenándola en su interior, para suministrarla de forma controlada y duradera al árbol 
con el que ha sido plantado. 
3.2.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
 Condicionantes internos 
- Necesidad de un aporte de agua para las plántulas jóvenes. 
- Escasez de precipitaciones anuales. 
- Presencia de sequía estival. 
 Condicionantes externos 
- Repoblación de carácter protector, con la necesidad de lograr la mayor 
cubierta del suelo lo más rápido posible, por lo que el porcentaje de éxito 
debe ser lo más alto posible.  
- Restauración de carácter protector, por lo que no supondrá ningún beneficio 
económico importante. Debido a esto, el proyecto de restauración deberá ser 
lo más económico posible.   
3.2.3. EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS 
DEL PROYECTO 
El realizar o no riegos, y de qué tipo sean estos en el caso de realizarse, será un factor 
fundamental para el éxito de la repoblación.   
3.2.4. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 No realizar riegos 
- Mayor porcentaje de marras. 
- Mayor riesgo de fracaso en la repoblación. 
- Coste económico inexistente. 
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 Riego por goteo 
- Reducción de marras. 
- Muy válido para repoblaciones de baja densidad sobre terrenos accesibles. 
- Gran eficiencia en el riego. 
- Coste económico alto. 
 Riego a manta 
- Gran gasto de agua. 
- Deben de replantearse y ejecutarse las acequias y mecanismos de 
distribución previamente a la plantación.  
- Coste económico alto. 
- Posibilidad de exceso de agua en el sistema radicular. 
 Water box 
- Gran eficiencia en el riego. 
- Gasto de agua inexistente al utilizar agua de rocío y de lluvia 
- Gasto económico muy importante, pudiendo ser el coste de los wáter box 
mayor que el coste de todo el resto del proyecto de restauración.  
 
3.2.5. ELECCIÓN DEFINITIVA DEL METODO 
Dado que el presupuesto de este proyecto de restauración es limitado, y para evitar 
gastos de agua innecesarios, se opta por la opción de que no se realicen riegos 
posteriores al riego de mantenimiento en el momento de la plantación.  
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ANEJO XI. INGENIERIA DEL PROYECTO 
1. UBICACIÓN Y DISEÑO DE DIQUES 
1.1. UBICACIÓN 
Los diques se emplazarán en la sección de cierre de las diferentes subcuencas, debido 
a que así se aprovecha la menor pendiente de la cuenca, y permite una acumulación de 
sedimentos, que no caerán en las tierras agrícolas anexas, y logrará una menor pérdida 
de suelo (V. Plano 14. Localización de diques).  
1.2. DATOS PARA EL DISEÑO 
Los diques se diseñarán como diques de mampostería de gaviones de perfil tipo 1, con 
paramento aguas arriba vertical, y  paramento escalonado aguas abajo con gradones 
iguales. A continuación se muestra un esquema de este tipo de dique (Martínez de 
Azagra y Diez, 2012). 
 
Figura 1. Esquema del Tipo 1 de dique de mampostería gavionada con paramento aguas arriba vertical y 
paramento escalonado aguas abajo con gradones iguales. 
A continuación se muestra un esquema de un dique de gravedad, para indicar las partes 
de cada dique ya que estas, son iguales que las partes de un dique de gaviones, y sirve 
como aproximación para la mejor comprensión del diseño de los diques (Martínez de 
Azagra y Díez, 2012). 
 
  AL: Alcance de vertido 
e: espesor en coronación (en 
el caso del proyecto “a”) 
h: Altura de vertido 
h*: Altura de carga en 
régimen crítico 
hv: Altura del vertedero 
H: Altura útil del dique 
HC: Profundidad de la zapata 
b: espesor en base 
LC: Longitud de la zapata 
Figura 2. Partes de un dique de gaviones. 
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El peso específico del gavión se calcula de la siguiente forma: 
 
𝛾𝑔𝑠= peso específico del gavión seco 
𝛾𝑔𝑠 =  𝛾𝑠(1 − 𝑝) = 2600 ∗ (1 − 0,3) = 1820 𝑘𝑝/𝑚
3 
 Donde,   
   𝛾𝑠= peso específico de las piedras (2600 𝑘𝑝/𝑚3) 
   p = porosidad (30 %) 
   𝛾𝑔𝐴 = peso específico del gavión sumergido 
   𝛾𝑔𝐴 =  (𝛾𝑠−𝛾)(1 − 𝑝) = (2600 − 1100) ∗ (1 − 0,3) = 1050 𝑘𝑝/𝑚3 
  Donde, 
   𝛾𝑠= peso específico de las piedras (2600 𝑘𝑝/𝑚3) 
   𝛾= peso específico del agua (agua con sedimentos) (1100 𝑘𝑝/𝑚3) 
   p = porosidad (30 %) 
Dado que la probabilidad de que el agua llegue a la mitad de la altura de los diques es 
muy baja, se trabajará con un valor intermedio entre gavión sumergido y gavión seco, a 
través de la siguiente fórmula: 
 
𝛾𝑔 =
𝛾𝑔𝑠−𝛾𝑔𝐴
2
=
1820 + 1050
2
= 1435 𝑘𝑝/𝑚3  
 
El coeficiente de rozamiento entre los gaviones y el terreno es 𝜗1 = 0.5  y el coeficiente 
de fricción interna de los gaviones es 𝜗2 = 0.7 . Las tensiones máximas que admite el 
terreno son 𝜎max 𝑡𝑒𝑟 = 4 𝑘𝑝/𝑐𝑚2, según la norma básica de la edificación NBE-AE-88. 
El caudal de cálculo para el diseño de los diques, será el calculado anteriormente por el 
método racional modificado para un periodo de retorno de 25 años, dado que es el valor 
que asegura la seguridad de la obra, no pone en peligro propiedades o bienes 
personales, y es suficiente para estas obras de pequeñas dimensiones (Catella et al, 
2005).  
Tabla 1. Caudal punta para el diseño de los diques. 
Cuenca Qp (m3/s) 
1 0,696 
2 0,320 
3 0,302 
4 0,794 
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1.2.1. DIQUE Nº1. SUBCUENCA 1 
V. plano 15. Dique nº1. Subcuenca 1 (Documento 3. Planos) 
 
 Altura útil del dique (H) 
El objetivo principal de este dique es la retención máxima de los sedimentos que 
escurren de la cuenca, por lo que se elige una altura H = 2 m. No se considera una 
mayor altura debido a la poca profundidad del suelo, y a la pequeña superficie de la 
cuenca, así como probables dificultades de cimentación por la baja resistencia del 
terreno. 
 Diseño del vertedero 
- Longitud del vertedero (L) 
L= 23,7 m 
- Cálculo de la altura de carga en régimen crítico (ℎ∗) 
ℎ∗ = √
𝑄2
𝑔 ∗ 𝑙
3
=
√(0,696
𝑚3
𝑠 )
2
9,81 ∗ 23,7
3
= 0,128 𝑚 
- Cálculo de la altura de vertido (h) 
ℎ =  
3
2
∗ ℎ∗ =
3
2
∗ 0,128 = 0,192 𝑚 
- Cálculo de la altura de vertedero (hv) 
Se define una altura de vertedero de 0,5 metros y un resguardo de r = 0,308 m = 30,8 
cm.  
- Cálculo de la velocidad de fluido al pasar por el vertedero v (v) 
𝑣 =  
𝑄
𝑙 ∗ ℎ∗
=
0,696
23,7 ∗ 0,128
= 0,229 𝑚/𝑠 
- Cálculo de caudal máximo evacuado (Qmax) 
𝑄𝑚𝑎𝑥 =
2
3√3
∗ 𝑙 ∗ ℎ𝑣 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ𝑣 =
2
3√3
∗ 23,7 ∗ 0,5 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 0,5 = 14,29 𝑚3/𝑠 
 Longitud de los escalones 
Para que no se produzcan daños en el paramento aguas abajo, se debe fijar una longitud 
de escalón que sea menor o igual a la altura del mismo (altura del gavión 1 metro), y 
además ajustarse a las dimensiones comerciales de los gaviones (0,5 m; 1 m; 1,5 m…). 
Dado que la altura del escalón es 1 metro, se fija un ancho de escalón constante d = 0,5 
m.  
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 Espesor en coronación 
Para su cálculo, el espesor debe cumplir las siguientes condiciones: 
- Condición de no deslizamiento 
i = número de hiladas de gaviones = 2 hiladas 
𝑎1 ≥  
𝛾 ∗ 𝑖
2 ∗ 𝛾𝑔 ∗ 𝜗2
−  
𝑖 − 1
2
∗ 𝑑 
𝑎1 ≥  
1100 ∗ 2
2 ∗ 1435 ∗ 0,7
−
2 − 1
2
∗ 0,5 = 0,86 𝑚 ≃ 1 𝑚 
- Condición de núcleo central 
𝑎2 ≥ −
3(𝑖 − 1) ∗ 𝑑
2
+ √
𝛾 ∗ 𝑖2
𝛾𝑔
+
𝑑2
4
∗ (5 ∗ 𝑖2 − 8 ∗ 𝑖 + 3) 
𝑎2 ≥ −
3(2 − 1) ∗ 0,5
2
+ √
1100 ∗ 22
1435
+
0,52
4
∗ (5 ∗ 22 − 8 ∗ 2 + 3) 
𝑎2 ≥ 1,12 𝑚 ≃ 1,5 
El espesor en coronación “a2” será 1,5 metros, por lo que el espesor en base del dique 
será:  
𝑏 = 𝑎2 + (𝑖 ∗ 𝑑) = 1,5 + (2 ∗ 0,5) = 2,5 𝑚 
 Alcance del vertido 
𝐴𝐿 = √2 ∗ 𝐻 ∗ ℎ∗ + ℎ∗
2
= √2 ∗ 2 ∗ 0,128 + 0,1282 = 0,727 𝑚 
Para comprobar que los cálculos son correctos, y si el vertido golpea alguno de los 
escalones, se calcula lo siguiente:  
𝐴𝐿 > 𝑏 − 𝑎 
𝐴𝐿 < 2,5 − 1,5 → 0,727 < 1  
Pese a no cumplirse la condición del alcance de vertido, se opta por no colocar ningún 
tipo de protección en el dique, ya que en la zona no hay cantos o elementos gruesos 
que puedan dañan los gaviones o cortar la malla metálica. 
 Condición de no deslizamiento fábrica-terreno 
𝜗1 ≥
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
 
Siendo:  
∑ 𝐹ℎ : Sumatorio de todas las fuerzas horizontales (kp) 
∑ 𝐹𝑣 : Sumatorio de todas las fuerzas verticales (kp). La subpresion se omite debido al 
𝛾𝑔 elegido. 
𝜗1: Coeficiente de rozamiento entre la fábrica y el terreno. 
∑ 𝐹𝑣 = 𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛 =  𝛾𝑔(𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ + 𝑉𝑛) =  
= 1435 ∗ (1,5 + 2) = 1435 ∗ 3 = 5022,5 𝑘𝑝 
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∑ 𝐹ℎ = 𝛾 ∗
𝐻2
2
= 1100 ∗
22
2
= 2200 𝑘𝑝 
𝜗1 ≥
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
 
 
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
=
2200
5022,5
= 0,44  
(𝜗1 = 0,5) ≥ (
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
= 0,44 ) 
 
Dado que el resultado obtenido, es menor que el rozamiento de la fábrica con el terreno 
(𝜗1 = 0,5), se puede concluir que la obra no deslizará. 
 Tensiones de comprensión sobre el terreno 
𝐶1 =
∑ 𝑀𝑎
∑ 𝐹𝑣
−
𝐿𝐶
2
 
𝐶1 ≤
𝐿𝐶
6
 
Donde, 
C1: Excentricidad (distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de 
todas las fuerzas exteriores) 
∑ 𝑀𝑎: Sumatorio de los momentos de todas las fuerzas exteriores con respecto al canto 
del talón de la base. 
𝐿𝐶: Longitud de la zapata o cimentación 
∑ 𝑀𝑎 =  
𝛾 ∗ 𝐻2
2
∗
𝐻
3
+ ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑑𝑖 
∑ 𝑀𝑎 =  
1100 ∗ 22 
2
∗
2
3
+ ((1435) ∗ (1,5 ∗ 0,75 + 2 ∗ 1 + 2,5 ∗ 1,25)) 
∑ 𝑀𝑎 = 10435,42 𝑘𝑝/𝑚 
∑ 𝐹𝑣 = 𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛 =  𝛾𝑔(𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ + 𝑉𝑛) =  
                  = 1435 ∗ (1,5 + 2 + 2,5) = 1435 ∗ 6 = 8610 𝑘𝑝 
Donde: 
𝑊𝑖: Peso de cada hilada 
𝑑𝑖: Brazo del peso de cada hilada respecto al punto 0 metros de H y 0 metros de b.  
 
𝐶1 =
∑ 𝑀𝑎
∑ 𝐹𝑣
−
𝐿𝐶
2
 
C1 =  
10435.42
8610
−
23,15
2
=  −10,36 m 
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C1 ≤
LC
2
→  −10,36 ≤ 1,5 
 
Analizando los resultados anteriores se puede concluir que no existe problema con la 
excentricidad. 
 
1.2.2. DIQUE Nº1. SUBCUENCA 2 
V. plano 16. Dique nº1. Subcuenca 2. 
 Altura útil del dique (H) 
El objetivo principal de este dique es la retención máxima de los sedimentos que 
escurren de la cuenca, por lo que se elige una altura H = 2 m. No se considera una 
mayor altura debido a la poca profundidad del suelo, y a la pequeña superficie de la 
cuenca, así como probables dificultades de cimentación por la baja resistencia del 
terreno, así como probables dificultades de cimentación por la baja resistencia del 
terreno. 
 Diseño del vertedero 
- Longitud del vertedero (L) 
L = 25 m 
- Cálculo de la altura de carga en régimen crítico (ℎ∗) 
ℎ∗ = √
𝑄2
𝑔 ∗ 𝑙
3
=  
√(0,320
𝑚3
𝑠 )
2
9,81 ∗ 25
3
= 0,075 𝑚 
 
- Cálculo de la altura de vertido (h) 
ℎ =  
3
2
∗ ℎ∗ =
3
2
∗ 0,075 = 0,113 𝑚 
 
- Cálculo de la altura de vertedero (hv) 
Se define una altura de vertedero de 0,5 metros y un resguardo de r = 0,387 m = 38,7 
cm.  
- Cálculo de la velocidad de fluido al pasar por el vertedero v (v) 
𝑣 =  
𝑄
𝑙 ∗ ℎ∗
=
0,320
25 ∗ 0,075
= 0,171 𝑚/𝑠 
- Cálculo de caudal máximo evacuado (Qmax) 
𝑄𝑚𝑎𝑥 =
2
3√3
∗ 𝑙 ∗ ℎ𝑣 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ𝑣 
𝑄𝑚𝑎𝑥 =
2
3√3
∗ 25 ∗ 0,5 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 0,5 = 15,07 𝑚3/𝑠 
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 Longitud de los escalones 
Para que no se produzcan daños en el paramento aguas abajo, se debe fijar una longitud 
de escalón que sea menor o igual a la altura del mismo, y además ajustarse a las 
dimensiones comerciales de los gaviones (0,5 m; 1 m; 1,5 m…). 
Dado que la altura de los escalones es de 1 metro, se fija un ancho de escalón constante 
d = 0,5 metros.  
 Espesor en coronación 
Para su cálculo, el espesor debe cumplir las siguientes condiciones: 
- Condición de no deslizamiento 
i = número de hiladas de gaviones = 2 hiladas 
𝑎1 ≥  
𝛾 ∗ 𝑖
2 ∗ 𝛾𝑔 ∗ 𝜗2
−  
𝑖 − 1
2
∗ 𝑑 
𝑎1 ≥  
1100 ∗ 2
2 ∗ 1435 ∗ 0,7
−
2 − 1
2
∗ 0,5 = 0,86 𝑚 ≃ 1 𝑚 
- Condición de núcleo central 
𝑎2 ≥ −
3(𝑖 − 1) ∗ 𝑑
2
+ √
𝛾 ∗ 𝑖2
𝛾𝑔
+
𝑑2
4
∗ (5 ∗ 𝑖2 − 8 ∗ 𝑖 + 3) 
𝑎2 ≥ −
3(2 − 1) ∗ 0,5
2
+ √
1100 ∗ 22
1435
+
0,52
4
∗ (5 ∗ 22 − 8 ∗ 2 + 3) 
𝑎2 ≥ 1,12 𝑚 ≃ 1,5 
El espesor en coronación “a” será 1,5 metros, por lo que el espesor en base del dique 
será:  
𝑏 = 𝑎2 + (𝑖 ∗ 𝑑) = 1,5 + (2 ∗ 0,5) = 2,5 𝑚 
 Alcance del vertido 
𝐴𝐿 = √2 ∗ 𝐻 ∗ ℎ∗ + ℎ∗
2
= √2 ∗ 2 ∗ 0,075 + 0,0752 = 0,553 𝑚 
Para comprobar que los cálculos son correctos, y si el vertido golpea alguno de los 
escalones, se calcula lo siguiente:  
𝐴𝐿 > 𝑏 − 𝑎 
𝐴𝐿 > 2,5 − 1,5 → 0,553 > 1 
Pese a no cumplirse la condición del alcance de vertido, se opta por no colocar ningún 
tipo de protección en el dique, ya que en la zona no hay cantos o elementos gruesos 
que puedan dañan los gaviones o cortar la malla metálica. 
 Condición de no deslizamiento fábrica-terreno 
𝜗1 ≥
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
 
Siendo:  
∑ 𝐹ℎ : Sumatorio de todas las fuerzas horizontales (kp) 
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∑ 𝐹𝑣 : Sumatorio de todas las fuerzas verticales (kp). La subpresion se omite debido al 
𝛾𝑔 elegido. 
𝜗1: Coeficiente de rozamiento entre la fábrica y el terreno. 
∑ 𝐹𝑣 = 𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛 =  𝛾𝑔(𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ + 𝑉𝑛) =  
= 1435 ∗ (1,5 + 2) = 1435 ∗ 3,5 = 5022,5 𝑘𝑝 
∑ 𝐹ℎ = 𝛾 ∗
𝐻2
2
= 1100 ∗
22
2
= 2200 𝑘𝑝 
𝜗1 ≥
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
 
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
=
2200
10045
= 0,44  
(𝜗1 = 0,5) ≥ (
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
= 0,44 ) 
Dado que el resultado obtenido, es menor que el rozamiento de la fábrica con el terreno 
(𝜗1 = 0,5), se puede concluir que la obra no deslizará. 
 Tensiones de comprensión sobre el terreno 
𝐶1 =
∑ 𝑀𝑎
∑ 𝐹𝑣
−
𝐿𝐶
2
 
𝐶1 ≤
𝐿𝐶
6
 
Donde, 
C1: Excentricidad (distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de 
todas las fuerzas exteriores) 
∑ 𝑀𝑎: Sumatorio de los momentos de todas las fuerzas exteriores con respecto al canto 
del talón de la base. 
𝐿𝐶: Longitud de la zapata o cimentación 
∑ 𝑀𝑎 =  
𝛾 ∗ 𝐻2
2
∗
𝐻
3
+ ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑑𝑖 
∑ 𝑀𝑎 =  
1100 ∗ 22 
2
∗
2
3
+ ((1435) ∗ (1,5 ∗ 0,75 + 2 ∗ 1 + 2,5 ∗ 1,25)) 
∑ 𝑀𝑎 = 10435,417 𝑘𝑝/𝑚 
∑ 𝐹𝑣 = 𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛 =  𝛾𝑔(𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ + 𝑉𝑛) =  
= 1435 ∗ (1,5 + 2 + 2,5) = 1435 ∗ 6 = 8610 𝑘𝑝 
Donde: 
𝑊𝑖: Peso de cada hilada 
𝑑𝑖: Brazo del peso de cada hilada respecto al punto 0 metros de H y 0 metros de b.  
𝐶1 =
∑ 𝑀𝑎
∑ 𝐹𝑣
−
𝐿𝐶
2
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C1 =  
10435,417
8610
−
19,89
2
=  −8,73 m 
C1 ≤
LC
2
→  −8,73 ≤ 1,5 
Analizando los resultados anteriores se puede concluir que no existe problema con la 
excentricidad. 
1.2.3. DIQUE Nº1. SUBCUENCA 3 
V. plano 17. Dique nº1. Subcuenca 3.  
 Altura útil del dique H 
El objetivo principal de este dique es la retención máxima de los sedimentos que 
escurren de la cuenca, por lo que se elige una altura H = 2 m. No se considera una 
mayor altura debido a la poca profundidad del suelo, y a la pequeña superficie de la 
cuenca, así como probables dificultades de cimentación por la baja resistencia del 
terreno.  
 Diseño del vertedero 
- Longitud del vertedero (L) 
  L = 24 m 
- Cálculo de la altura de carga en régimen crítico (ℎ∗) 
ℎ∗ = √
𝑄2
𝑔 ∗ 𝑙
3
=
√(0,302
𝑚3
𝑠 )
2
9,81 ∗ 24
3
= 0,073 𝑚 
- Cálculo de la altura de vertido (h) 
ℎ =  
3
2
∗ ℎ∗ =
3
2
∗ 0,073 = 0,11 𝑚 
- Cálculo de la altura de vertedero (hv) 
Se define una altura de vertedero de 0,5 metros y un resguardo de r = 0,39 m = 39 cm.  
- Cálculo de la velocidad de fluido al pasar por el vertedero v (v) 
𝑣 =  
𝑄
𝑙 ∗ ℎ∗
=
0,302
24 ∗ 0,073
= 0,172 𝑚/𝑠 
- Cálculo de caudal máximo evacuado (Qmax) 
𝑄𝑚𝑎𝑥 =
2
3√3
∗ 𝑙 ∗ ℎ𝑣 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ𝑣 
𝑄𝑚𝑎𝑥 =
2
3√3
∗ 24 ∗ 0,5 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 0,5 = 14,47 𝑚3/𝑠 
 Longitud de los escalones 
Para que no se produzcan daños en el paramento aguas abajo, se debe fijar una longitud 
de escalón que sea menor o igual a la altura del mismo, y además ajustarse a las 
dimensiones comerciales de los gaviones (0,5 m; 1 m; 1,5 m…). 
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Dado que la altura del escalón es 1 metro, se fija un ancho de escalón constante d = 0,5 
metros.  
Espesor en coronación 
Para su cálculo, el espesor debe cumplir las siguientes condiciones: 
- Condición de no deslizamiento 
i = número de hiladas=2 hiladas 
𝑎1 ≥  
𝛾 ∗ 𝑖
2 ∗ 𝛾𝑔 ∗ 𝜗2
−  
𝑖 − 1
2
∗ 𝑑 
𝑎1 ≥  
1100 ∗ 2
2 ∗ 1435 ∗ 0,7
−
2 − 1
2
∗ 0,5 = 0,845 𝑚 
- Condición de núcleo central 
𝑎2 ≥ −
3(𝑖 − 1) ∗ 𝑑
2
+ √
𝛾 ∗ 𝑖2
𝛾𝑔
+
𝑑2
4
∗ (5 ∗ 𝑖2 − 8 ∗ 𝑖 + 3) 
𝑎2 ≥ −
3(2 − 1) ∗ 0,5
2
+ √
1100 ∗ 22
1435
+
0,52
4
∗ (5 ∗ 22 − 8 ∗ 2 + 3) 
𝑎2 ≥ 1,123 𝑚 
a = 1,5 m 
𝑏 = 𝑎2 + (𝑖 ∗ 𝑑) = 1,123 + (2 ∗ 0,5) = 2,123 𝑚 ≈ 2,5 𝑚 
 Alcance del vertido 
𝐴𝐿 = √2 ∗ 𝐻 ∗ ℎ∗ + 𝐻∗
2
= √2 ∗ 2 ∗ 0,073 + 0,0732 = 0,545 𝑚 
Para comprobar que los cálculos son correctos, y si el vertido golpea alguno de los 
escalones, se calcula lo siguiente:  
𝐴𝐿 > 𝑏 − 𝑎 
𝐴𝐿 > 2,5 − 1,5 → 0,545 < 1 
 Condición de no deslizamiento fábrica-terreno 
𝜗1 ≥
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
 
Siendo:  
∑ 𝐹ℎ : Sumatorio de todas las fuerzas horizontales (kp) 
∑ 𝐹𝑣 : Sumatorio de todas las fuerzas verticales (kp). La subpresion se omite debido al 
𝛾𝑔 elegido. 
𝜗1: Coeficiente de rozamiento entre la fábrica y el terreno. 
∑ 𝐹𝑣 = 𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛 =  𝛾𝑔(𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ + 𝑉𝑛) =  
               = 1435 ∗ (1,5 + 2) = 1435 ∗ 3,5 = 5022,5 𝑘𝑝 
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∑ 𝐹ℎ = 𝛾 ∗
𝐻2
2
= 1100 ∗
22
2
= 2200 𝑘𝑝 
𝜗1 ≥
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
 
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
=
2200
5022,5
= 0,44 
 
(𝜗1 = 0,5) ≥ (
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
= 0,44 ) 
 Tensiones de comprensión sobre el terreno 
𝐶1 =
∑ 𝑀𝑎
∑ 𝐹𝑣
−
𝐿𝐶
2
 
𝐶1 ≤
𝐿𝐶
6
 
Donde, 
C1: Excentricidad (distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de 
todas las fuerzas exteriores) 
∑ 𝑀𝑎: Sumatorio de los momentos de todas las fuerzas exteriores con respecto al canto 
del talón de la base. 
𝐿𝐶: Longitud de la zapata o cimentación 
∑ 𝑀𝑎 =  
𝛾 ∗ 𝐻2
2
∗
𝐻
3
+ ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑑𝑖 
∑ 𝑀𝑎 =  
𝛾 ∗ 𝐻2
2
∗
𝐻
3
+ ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑑𝑖 
∑ 𝑀𝑎 =  
1100 ∗ 22 
2
∗
2
3
+ ((1435) ∗ (1,5 ∗ 0,75 + 2 ∗ 1 + 2,5 ∗ 1,25)) 
∑ 𝑀𝑎 = 10435,417 𝑘𝑝/𝑚 
∑ 𝐹𝑣 = 𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛 =  𝛾𝑔(𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ + 𝑉𝑛) =  
   = 1435 ∗ (1,5 + 2 + 2,5) = 1435 ∗ 6 = 8610 𝑘𝑝 
Donde: 
𝑊𝑖: Peso de cada hilada 
𝑑𝑖: Brazo del peso de cada hilada respecto al punto 0 metros de H y 0 metros de b.  
𝐶1 =
∑ 𝑀𝑎
∑ 𝐹𝑣
−
𝐿𝐶
2
 
C1 =  
10435,417
8610
−
15,18
2
=  −6,38 m 
C1 ≤
LC
2
→  −6,38 ≤ 1,5 
Analizando los resultados anteriores se puede concluir que no existe problema con la 
excentricidad. 
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1.2.4. DIQUE Nº1. SUBCUENCA 4 
V. plano 18. Dique nº1. Subcuenca 4. 
 Altura útil del dique H 
El objetivo principal de este dique es la retención máxima de los sedimentos que 
escurren de la cuenca, por lo que se elige una altura H = 2 m. No se considera una 
mayor altura debido a la poca profundidad del suelo, y a la pequeña superficie de la 
cuenca, así como probables dificultades de cimentación por la baja resistencia del 
terreno. 
 
 Diseño del vertedero 
- Longitud del vertedero (L) 
L = 30 m 
- Cálculo de la altura de carga en régimen crítico (ℎ∗) 
ℎ∗ = √
𝑄2
𝑔 ∗ 𝑙
3
=
√(0,794
𝑚3
𝑠 )
2
9,81 ∗ 30
3
= 0,129 𝑚 
- Cálculo de la altura de vertido (h) 
ℎ =  
3
2
∗ ℎ∗ =
3
2
∗ 0,129 = 0,194 𝑚 
- Cálculo de la altura de vertedero (hv) 
Se define una altura de vertedero de 0,5 metros y un resguardo de r = 0,306 m = 30,6 
cm.  
- Cálculo de la velocidad de fluido al pasar por el vertedero v (v) 
𝑣 =  
𝑄
𝑙 ∗ ℎ∗
=
0,794
30 ∗ 0,129
= 0,205
𝑚
𝑠
 
- Cálculo de caudal máximo evacuado (Qmax) 
𝑄𝑚𝑎𝑥 =
2
3√3
∗ 𝑙 ∗ ℎ𝑣 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ𝑣 =
2
3√3
∗ 30 ∗ 0,5 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 0,5 =  2,557 𝑚3/𝑠 
 Longitud de los escalones 
Para que no se produzcan daños en el paramento aguas abajo, se debe fijar una longitud 
de escalón que sea menor o igual a la altura del mismo, y además ajustarse a las 
dimensiones comerciales de los gaviones (0,5 m; 1 m; 1,5 m…). 
Dado que la altura del escalón es 1 metro, se fija un ancho de escalón constante d = 0.5 
metros.  
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 Espesor en coronación 
Para su cálculo, el espesor debe cumplir las siguientes condiciones: 
- Condición de no deslizamiento 
i = número de hiladas=2 hiladas 
𝑎1 ≥  
𝛾 ∗ 𝑖
2 ∗ 𝛾𝑔 ∗ 𝜗2
−  
𝑖 − 1
2
∗ 𝑑 
𝑎1 ≥  
1100 ∗ 2
2 ∗ 1435 ∗ 0,7
−
2 − 1
2
∗ 0,5 = 0,845 𝑚 
- Condición de núcleo central 
𝑎2 ≥ −
3(𝑖 − 1) ∗ 𝑑
2
+ √
𝛾 ∗ 𝑖2
𝛾𝑔
+
𝑑2
4
∗ (5 ∗ 𝑖2 − 8 ∗ 𝑖 + 3) 
𝑎2 ≥ −
3(2 − 1) ∗ 0,5
2
+ √
1100 ∗ 22
1435
+
0,52
4
∗ (5 ∗ 22 − 8 ∗ 2 + 3) 
𝑎2 ≥ 1,123 𝑚 
a = 1,5 m 
𝑏 = 𝑎2 + (𝑖 ∗ 𝑑) = 1,123 + (2 ∗ 0,5) = 2,123 𝑚 ≈ 2,5 𝑚 
 Alcance del vertido 
𝐴𝐿 = √2 ∗ 𝐻 ∗ ℎ∗ + 𝐻∗
2= √2 ∗ 2 ∗ 0,129 + 0,1292 = 0,73 𝑚 
Para comprobar que los cálculos son correctos, y si el vertido golpea alguno de los 
escalones, se calcula lo siguiente:  
𝐴𝐿 > 𝑏 − 𝑎 
𝐴𝐿 > 2,5 − 1,5 → 0,73 < 1  
 
Pese a no cumplirse la condición del alcance de vertido, se opta por no colocar ningún 
tipo de protección en el dique, ya que en la zona no hay cantos o elementos gruesos 
que puedan dañan los gaviones o cortar la malla metálica.  
  Condición de no deslizamiento fábrica-terreno 
𝜗1 ≥
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
 
Siendo:  
∑ 𝐹ℎ : Sumatorio de todas las fuerzas horizontales (kp) 
∑ 𝐹𝑣 : Sumatorio de todas las fuerzas verticales (kp). La subpresion se omite debido al 
𝛾𝑔 elegido. 
𝜗1: Coeficiente de rozamiento entre la fábrica y el terreno. 
∑ 𝐹𝑣 = 𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛 =  𝛾𝑔(𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ + 𝑉𝑛) =  
              = 1435 ∗ (1,5 + 2) = 1435 ∗ 3,5 = 5022,5 𝑘𝑝 
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∑ 𝐹ℎ = 𝛾 ∗
𝐻2
2
= 1100 ∗
22
2
= 2200 𝑘𝑝 
 
𝜗1 ≥
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
 
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
=
2200
5022,5
= 0,44  
(𝜗1 = 0,5) ≥ (
∑ 𝐹ℎ
∑ 𝐹𝑣
= 0,44 ) 
 
Dado que el resultado obtenido, es menor que el rozamiento de la fábrica con el terreno 
(𝜗1 = 0,5), se puede concluir que la obra no deslizará. 
 Tensiones de comprensión sobre el terreno 
∑ 𝑀𝑎 =  
𝛾 ∗ 𝐻2
2
∗
𝐻
3
+ ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑑𝑖 
Donde: 
𝑊𝑖: Peso de cada hilada 
𝑑𝑖: Brazo del peso de cada hilada respecto al punto 0 metros de H y 0 metros de b.  
∑ 𝑀𝑎 =  
𝛾 ∗ 𝐻2
2
∗
𝐻
3
+ ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑑𝑖 
∑ 𝑀𝑎 =  
1100 ∗ 22 
2
∗
2
3
+ ((1435) ∗ (1,5 ∗ 0,75 + 2 ∗ 1 + 2,5 ∗ 1,25)) 
∑ 𝑀𝑎 = 10435,417 𝑘𝑝/𝑚 
∑ 𝐹𝑣 = 𝑊 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛 =  𝛾𝑔(𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ + 𝑉𝑛) =  
= 1435 ∗ (1,5 + 2 + 2,5) = 1435 ∗ 6 = 8610 𝑘𝑝 
 
𝐶1 =
∑ 𝑀𝑎
∑ 𝐹𝑣
−
𝐿𝐶
2
 
𝐶1 ≤
𝐿𝐶
6
 
Donde, 
C1: Excentricidad (distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de 
todas las fuerzas exteriores) 
∑ 𝑀𝑎: Sumatorio de los momentos de todas las fuerzas exteriores con respecto al canto 
del talón de la base. 
𝐿𝐶: Longitud de la zapata o cimentación 
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C1 =  
10435,417
8610
−
18,39
2
=  −7,98 m 
C1 ≤
LC
2
→  −7,98 ≤ 1,5 
Analizando los resultados anteriores se puede concluir que no existe problema con la 
excentricidad. 
1.3. CONSTRUCCIÓN 
Para la construcción ha sido necesario mayorar los empotramientos, ya que las 
secciones transversales son aproximadas, y así, de esta forma dejamos un resguardo 
para estar del lado de la seguridad. 
Las mediciones se han hecho a partir de los planos, asemejando la realidad a figuras 
geométricas. 
1.4. RENDIMIENTOS 
Para la construcción de los diques se emplearan 0,05 h/m3 de excavación y 3 h/m3 de 
gavión.  
2. REPOBLACIÓN 
2.1. APEO DE RODALES 
El apeo de rodales es necesario para definir en el área del proyecto, las diferentes zonas 
que tienen características similares. El factor más importante y en el que se basa la 
diferenciación, es la pendiente, debido a que la zona de estudio presenta orientación, 
vegetación, condiciones edáficas y climatología similares (V. Plano 19. Rodales de 
repoblación).  
 Rodal 1 
 Superficie: 6,94 ha 
 Pendiente aproximada: 15-30% 
 Rodal 2 
 Superficie: 5,45 ha 
 Pendiente aproximada: 25-40% 
 Rodal 3 
 Superficie: 6,74 ha 
 Pendiente aproximada: 35-60% 
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2.2. TRATAMIENTO DE LA VEGETACION PREEXISTENTE Y 
PREPARACION DEL TERRENO 
2.2.1. MAQUINARIA Y APEROS 
Se distinguen tres rodales dentro de la zona de estudio con diferente tratamiento: 
 Rodal 1 
Ahoyado mecanizado con retroexcavadora. La maquinaria que se utiliza es una 
retroexcavadora de cadenas en terrenos forestales con una potencia de 100 CV y con 
un cazo de hasta 1 m3. 
 Rodal 2 
Ahoyado mecanizado con ripper en línea de máxima pendiente. La maquinaria utilizada 
es un tractor de cadena de 120 CV, provisto de dos subsoladores o ripper separados 
dos metros sobre la barra portaherramientas de elevación hidráulica, y adaptados 
mediante dos piezas: la primera de forma triangular que abre el hoyo, y la segunda 
situada encima con forma de orejeta que empuja la tierra y el material para que no vuelva 
a caer en el hoyo. 
La primera pieza tendrá unas dimensiones mínimas de 30 centímetros de altura y 40 
centímetros de anchura, mientras que la orejeta tendrá una altura de 30 centímetros y 
una anchura de 30 centímetros en su parte central.   
 Rodal 3 
Ahoyado mecanizado con ripper en línea de máxima pendiente. La descripción de esta 
actuación se puede observar en el punto anterior.  
2.2.2. INTENSIDAD DE LA ACTUACION 
En los rodales en que la preparación del terreno se realiza mediante ahoyado 
mecanizado con ripper, la densidad de plantación será de 1100 pies/ha. La profundidad 
será de 50 cm.  
En los rodales en que la preparación del terreno se realice mediante ahoyado 
mecanizado con retroexcavadora, las dimensiones del hoyo serán 60 x 60 x 60 cm, y la 
densidad de plantación, la misma que en el caso anterior.  
La distribución de la planta será mediante un marco regular de 3x3 metros.  
2.2.3. EJECUCION DE LA ACTUACION 
 Rodal 1. Ahoyado mecanizado con retroexcavadora sin desbroce previo 
En primer lugar, es necesario un marcado del terreno siguiendo una distribución regular 
con una distancia entre hoyos de 3 metros.  
Posteriormente, la maquina realiza una roza de matorral simultánea con la apertura del 
hoyo de plantación. La máquina avanza en línea de máxima pendiente desplazándose 
hacia arriba, apoyando su cazo en el suelo sirviéndole este de punto de apoyo. Desde 
un mismo punto la retroexcavadora puede realizar los hoyos correspondientes a varias 
líneas (Serrada, 2000).  
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La operación se efectuará el número de veces necesario para lograr las dimensiones de 
60 x 60 x 60 cm cada hoyo.  
 Rodal 2. Ahoyado mecanizado con ripper sin desbroce previo 
No será necesario un desbroce previo, debido a la escasa presencia de matorral en la 
parcela. 
En primer lugar, se sitúa el tractor en la parte alta de la ladera, desplazándose en línea 
de máxima pendiente clavando los rejones separados dos metros de forma alternativa 
y a la distancia prefijada de 3 metros.  
La máquina completa la doble línea de hoyos y puede remontar de 3 formas: marcha 
atrás sin realizar ahoyado, marcha atrás realizando ahoyado o marcha adelante, 
invirtiendo la colocación de los rejones (Serrada, 2000).   
 Rodal 3. Ahoyado mecanizado con ripper sin desbroce previo 
Misma ejecución que en el punto anterior de la descripción de ejecución del rodal 2.  
2.2.4. RENDIMIENTOS 
Los rendimientos para los trabajos realizados en la zona de repoblación se han estimado 
basándonos en los datos obtenidos de la publicación “Apuntes de repoblaciones 
forestales” (Serrada,  2000).  
 Rodal 1. Ahoyado mecanizado con retroexcavadora sin desbroce previo 
La densidad que se ha establecido es de 1100 pies /ha, para que el rendimiento 
estimado es de 50 hoyos/hora, es decir, 22 h/ha. 
La superficie del rodal 1 es de 6,94 hectáreas, por lo que son necesarias 152,7 horas. 
Dado que un jornal tiene 8 horas de duración, con un descanso de 0,5 horas para cada 
trabajador, el número de días necesarios para esta labor es de 21 jornales.  
 Rodal 2. Ahoyado mecanizado con ripper sin desbroce previo 
Dado que para una densidad de 1100 hoyos/ha, el rendimiento aproximado es de 7 
horas por hectárea, y el rodal 2, tiene 5,45 hectáreas, son necesarias 38,15 horas para 
realizar la labor en todo el rodal.  
Dado que el jornal dura 8 horas, con un descanso de 0,5 horas para cada trabajador, el 
número de jornales necesarios para este rodal será de 5 jornales.  
 Rodal 3. Ahoyado mecanizado con ripper sin desbroce previo 
Dado que al igual que en el rodal 2, el rendimiento para la densidad deseada es de 7 
horas por hectárea, y este rodal tiene 6,74 hectáreas, es necesario un total de 47,18 
horas de labor en este rodal. 
El número de jornales de 8 horas, con un descanso de 0,5 horas para cada trabajador, 
necesarios para realizar esta labor, es de 6 jornales. 
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2.3. PLANTACION 
2.3.1. TIPO DE PLANTA 
La especie que se va a introducir y sus características son las siguientes: 
 Especies a introducir 
Pinus halepensis 
 Envase forestal de 400 cm3 
 Edad: 2 savias 
Crataegus monogyna 
 Envase forestal de 300 cm3 
 Edad: 2 savias 
 Características de la planta a introducir 
- La planta deberá tener unas características medias que definan su buena 
calidad, y por tanto su posibilidad de supervivencia. Estas condiciones que 
deben cumplir son: 
- Tener un sistema radical ramificado de forma equilibrada, con un amplio 
número de raíces secundarias, sin encontrarse este dañado. 
- Poseer un porcentaje foliar adecuado, y una ramificación uniforme. 
- Alcanzar un diámetro de cuello de la raíz admisible para su buen crecimiento. 
- No presentar signos de enfermedades y/o plagas. 
- No presentar heridas sin cicatrizar. 
- No presentar coloraciones debido a deficiencias nutritivas. 
- Los envases deben situarse suficientemente elevados en el vivero, para que 
se realice de forma correcta el autorrepicado.  
- El envase debe poseer un orificio en su parte inferior, para que se produzca 
el repicado aerobio de la raíz.  
- El envase debe tener paredes rígidas e impermeables, que impidan el paso 
de las raíces a través de ellas, para evitar que estas se pasen de un envase 
a otro.  
- El envase debe poseer costillas interiores para evitar la espiralización de las 
raíces.  
- En el momento de la plantación, el sustrato debe encontrarse relativamente 
húmedo, pero no muy compactado.  
- El volumen del envase será de 300 cm3 en el caso de la especie de Crataegus 
monogyna y de 400 cm3 en el caso de la especie de Pinus halepensis.  
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2.3.2. NECESIDADES DE PLANTA 
Tabla 2. Necesidades de planta para cada uno de los rodales. 
Roda
l 
Superficie 
(ha) 
Densidad 
(pies/ha) Especie y % 
Planta 
(+5%) 
1 6,94 1100 
Pinus halepensis (90%) 7214,13 
Crataegus monogyna 
(10%) 801,57 
2 5,45 1100 
Pinus halepensis (90%) 5665,28 
Crataegus monogyna 
(10%) 629,48 
3 6,74 1100 
Pinus halepensis (90%) 7006,23 
Crataegus monogyna 
(10%) 778,47 
Se plantea un incremento en un 5% en la densidad establecida de la planta, para 
prevenir las posibles pérdidas de planta por imprevistos como pueden ser: factores 
climáticos, roturas durante el transporte, problemas o defectos en el proceso de 
plantación, etc. 
Por lo tanto la necesidad de planta es: 
Tabla 3. Número de plantas necesarias para realizar la plantación. 
Especie Número de planta (+5%) 
Pinus halepensis 19886 
Crataegus monogyna 2210 
2.3.3. PROCEDENCIA DE LA PLANTA 
La región de procedencia recomendada para Pinus halepensis en la zona es: 
“Repoblaciones de la Meseta Norte”, aunque también es posible la procedencia 
“Maestrazgo – Los Serranos”, ambas con categoría seleccionado. 
Se eligen estas regiones de procedencia, para lograr una mejor adaptación a las 
condiciones de la estación, y debido a esto una mayor posibilidad de arraigo y 
supervivencia. 
No se admitirán procedencias cuyo origen no se encuentre en la Península Ibérica. 
2.3.4. VIVEROS 
La planta será suministrada por viveros particulares situados a una distancia menor de 
50 kilómetros.  
2.3.5. ORGANIZACIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE 
Una vez seleccionadas las plantas en vivero, estas deben ir cuidadosamente dispuestas 
en cajas de madera o cartón ligeras de pared perforada, con unas dimensiones de 50 x 
30 cm, en las que se pueden colocar 50 plantas de envase.  
Dado que se va a emplear un camión de 9 m3 de capacidad, será posible transportar 
200 cajas por viaje, lo que representa 10000 plantas en envase.  
Dado que se requieren 22096 plantas en contenedor de Pinus halepensis, y en cada 
viaje se pueden transportar como máximo 10000, serán necesarios tres viajes.  
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El transporte de la planta, ha de realizarse de forma escalonada en el tiempo, dado que 
si la planta permanece mucho tiempo fuera del vivero y sin plantar, es muy probable que 
sufra daños y no se encuentre en un estado óptimo a la hora de realizar la plantación.  
Los viajes necesarios para el transporte de planta, exigen medio jornal de trabajo de un 
conductor y un peón, por lo que los jornales empleados en el transporte de la planta, 
serán 1,5 jornales de conductor, y 1,5 jornales de peón. 
Se debe realizar un mantenimiento de la planta, dado que en el caso que fuera necesario 
debido a las condiciones climáticas, habrá que regarlas, y de forma obligada habrá que 
regarlas antes de su plantación.  
2.3.6. EPOCA DE PLANTACION 
La plantación ha de realizarse en parada vegetativa, con el terreno con tempero, y 
cuando no exista riesgo de heladas, para lograr el mayor arraigo posible. 
En el estudio climático, se concluye que existe un período de heladas muy probables 
desde noviembre hasta marzo, y probables en abril.  
Dado que la planta suministrada por el vivero, está disponible a partir de finales de 
septiembre o principios de octubre, la planta ha de estar en parada vegetativa, y que no 
se debe retrasar la plantación a períodos con riesgo de heladas, se estima que el 
período de tiempo más adecuado para la plantación es del 1 de octubre al 1 de 
noviembre, dado que este período está considerado como período libre de heladas.  
2.3.7. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APEROS 
La plantación es manual, y la herramienta necesaria es una azada de boca estrecha, 
con un palo aproximado de 1,5 kg.  
2.3.8. DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
La planta será transportada del vivero a la zona de plantación, a medida que sea 
necesitada por los operarios encargados de la plantación, evitando así que sufra daños 
por el paso del tiempo en condiciones inadecuadas.  
Como ya se ha mencionado anteriormente el transporte de la planta se podrá realizar 
en cajas de madera o cartón.  
La distribución en la zona de repoblación se realizará a primera hora de la mañana y se 
distribuirá la cantidad suficiente para plantar en cada rodal.  
2.3.9. PLANTACION 
La plantación se realizará de forma manual, debido a las dificultades que presenta la 
pendiente del terreno para el uso de maquinaria. 
No se utilizará ningún material orgánico o químico, sino que únicamente se utilizará la 
tierra extraída del mismo hoyo, procurando que este quede completamente lleno, sin 
huecos, para evitar la presencia de cámaras de aire. 
La plántula ha de implantarse de forma que quede firmemente arraigada al suelo.  
El operario arroja un poco de tierra sobre el hoyo, quita completamente el envase y da 
un corte con una navaja según una generatriz del cilindro para evitar estrangulamientos 
y facilitar la extensión del sistema radical, a la vez que, en el caso de existir alguna raíz 
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espiralada situada alrededor de la principal, la corta. Posteriormente, arroja el resto de 
la tierra (desprovista de piedras), asegurándose de que la planta se mantenga vertical, 
y pisando alrededor para que la tierra se mantenga adherida a la misma (Serrada, 2000).   
2.3.10. RENDIMIENTO 
El rendimiento para plantación manual para especies de plantas en contenedor es de 
150 plantas por jornal (Serrada, 2000), por lo que los jornales estimados para cada uno 
de los rodales son: 
 Rodal 1 
Número de plantas en contenedor: 8016  
Número de jornales necesarios: 53,44 
 Rodal 2 
Número de plantas en contenedor: 6295 
Número de jornales necesarios: 41,97 
 Rodal 3 
Número de plantas en contenedor: 7785 
Número de jornales necesarios: 51,9 
2.4. RESUMEN DE MEDIOS HUMANOS, MEDIOS MATERIALES Y 
MEDIOS MECANICOS 
2.4.1. MEDIOS HUMANOS 
 Plantación manual 
Esta operación se debe efectuar en el período que discurre desde el 1 de octubre al 1 
de noviembre. El número de días hábiles, descontando el número de días festivos, y 
una aproximación de días de mal tiempo,  desciende hasta los 19 días.  
Esta actuación requiere un número total de 147,31 jornales lo que supone una cuadrilla 
completa de 8 obreros y 1 capataz. 
Además, se debe tener en cuenta, que en el transporte de la planta, se emplearán 1,5 
jornales de un peón y 1,5 jornales de un conductor.  
La plantación comenzará en el rodal 1 (ahoyado mecanizado con retroexcavadora) y 
finalizará en el rodal 3 (ahoyado mecanizado con ripper).  
2.4.2. MEDIOS MECÁNICOS 
 Ahoyado mecanizado  con retroexcavadora 
Esta actuación requiere 20 jornales de maquinaria para realizar los trabajos. Para que 
la labor esté finalizada al menos dos meses antes del comienzo de la plantación, se 
realizará esta labor del 1 de julio, al 28 de julio, incluyendo festivos y pérdida de días por 
causas y problemas diversos.  
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 Ahoyado mecanizado con ripper 
Esta actuación requiere 11 jornales de maquinaria para realizar estos trabajos. Para que 
la labor esté finalizada dos meses antes del comienzo de la plantación, se comenzará 
la labor el día 1 de julio hasta el día 16 de julio, incluyendo festivos y pérdida de días por 
causas y problemas diversos. 
 
3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
3.1. COLOCACION DE PROTECTORES 
3.1.1. PROCEDIMIENTO 
Con el fin de lograr una protección individual de las plántulas, eficaces frente a los 
conejos y pequeños mamíferos, se colocarán unos protectores, que consisten en una 
malla rígida de plástico de forma cilíndrica de 60 cm de altura, que se coloca alrededor 
de cada plántula, que son recuperables una vez superada la edad de peligro. Según los 
fabricantes, este tipo de protectores contribuyen a la condensación de nieblas en el 
entorno de la planta, lo que mejorara el aporte hídrico a cada plántula.  
 
Los efectos de los protectores de malla son:  
- Protección eficiente frente a la predación o ramoneo por herbívoros. 
- Ligera reducción de la luminosidad, y reducción de las radiaciones de onda 
corta.  
- Aporte de agua por condensación, lo que mantiene una atmósfera con mayor 
humedad relativa. 
- Aumento de la duración del período vegetativo.  
- Disminución de la velocidad del viento y de la evaporación. 
- Aumento relativo frente a plantas sin protectores del crecimiento longitudinal en 
las primeras edades.  
Todo esto, produce una mayor probabilidad de arraigo, y una reducción del número de 
marras en condiciones de estrés hídrico.  
Este tipo de protectores, no introducen cambios en el porte de las plantas y deben ser 
retirados en el momento en que se supera el riesgo de predación, para que no produzca 
deformaciones en la ramificación. Dado que los protectores son recuperables, se podrá 
recuperar parte de la inversión realizada en los tubos (Serrada, 2000). 
3.1.2. RENDIMIENTO 
Los tubos protectores, se colocan simultáneamente a la plantación, con lo que el 
rendimiento será paralelo (Serrada, 2000). 
 
 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO XII. PROGRAMA DE EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 i / ii 
INDICE ANEJO XII. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA 
 
1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA ...................................................................................... 1 
1.1. DIQUES ............................................................................... 1 
1.2. REPOBLACION ................................................................... 1 
1.2.1. AHOYADO MECANIZADO CON RETROEXCAVADORA .......... 1 
1.2.2. AHOYADO MECANIZADO CON RIPPER ............................... 1 
1.2.3. PLANTACION MANUAL ...................................................... 1 
1.3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ...................................... 1 
1.3.1. COLOCACION DE PROTECTORES ...................................... 1 
2. ESQUEMA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ............ 2 
 
 
  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO XII. PROGRAMA DE EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 ii / ii 
 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO XII. PROGRAMA DE EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 1 / 2 
ANEJO XII. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 
1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 
1.1. DIQUES 
Para la excavación y transporte de materiales se requieren 2,74 jornales.  
Para la construcción de los diques (gaviones) se requieren 178,84 jornales.  
Estos trabajos se realizaran en julio y agosto. 
1.2. REPOBLACION 
1.2.1. AHOYADO MECANIZADO CON RETROEXCAVADORA 
Se requieren 20,36 jornales de maquinaria para realizar estos trabajos, es decir, el 
periodo comprendido desde el 1 de julio al 28 de julio, incluyendo tanto días festivos 
como la pérdida de días por causas diversas, para que la labor esté finalizada al menos 
2 meses antes del comienzo de la plantación. 
1.2.2. AHOYADO MECANIZADO CON RIPPER 
Para esta actuación se requieren 5,1 jornales de maquinaria para realizar estos trabajos, 
es decir el periodo temporal comprendido entre la fecha de 1 de julio a la fecha 10 de 
julio, incluyendo tanto días festivos como la perdida de días por causas diferentes.  
1.2.3. PLANTACION MANUAL 
Esta operación se efectuará en el periodo que discurre desde el 1 de octubre hasta el 1 
de noviembre.  
El número total de jornales utilizados en la plantación es de 147,31. 
Además hay que tener en cuenta que se emplearan 2,5 jornales de un peón y 2,5 
jornales de un conductor para el traslado de la planta y 2,5 jornales de peón para el 
aviverado.  
1.3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
1.3.1. COLOCACION DE PROTECTORES 
Se realizará simultáneamente a la plantación.  
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2. ESQUEMA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
Tabla 1. Resumen del programa de ejecución del proyecto. 
MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
SEMANAS 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
DIQUES                                     
AHOYADO CON 
RETROEXCAVADORA 
                                    
AHOYADO CON RIPPER                                     
PLANTACION                                     
COLOCACION DE PROTECTORES                                     
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ANEJO XIII. JUSTIFICACION DE PRECIOS 
1. PRECIOS BASICOS 
1.1. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 
- Jefe de cuadrilla R.G.   22 €/h 
- Peón construcción    19 €/h 
- Jefe de cuadrilla forestal   22 €/h 
- Peón forestal    15 €/h 
El jornal de trabajo será de ocho horas al día, de las que sólo siete horas y media serán 
horas aprovechables.  
El precio de jornal del peón incluye la parte proporcional del capataz que dirige las 
cuadrillas.  
En los precios de la maquinaria están incluidos los jornales de la maquinaria.  
El transporte de la mano de obra se realizará en un vehículo todoterreno. El precio de 
dicho vehículo, incluyendo gastos de combustible y mantenimiento asciende a 8,25€/h.  
1.2. COSTE DE LA MAQUINARIA  
- Retroexcavadora hidráulica 71/100 CV   56,44 €/h 
- Retroexcavadora mixta 71/100 CV   39 €/h 
- Tractor de orugas 191/240 CV    105,33 €/h 
- Vehículo todoterreno     8,25 €/h 
- Camión cisterna de agua 131/160 CV   43,92 €/h 
1.3. COSTE DE LOS MATERIALES 
- 2% de medios auxiliares (herramientas, guantes…) 
- Piedra en rama (en cantera)    7,40 €/t 
- Alambre galvanizado normal 1,3 mm   2,87 €/kg 
- Malla de gavión galvanizada 8x10 nº16   17,90 €/m3 
- Agua       0,54 €/m3 
- Malla tipo V8 de 0,60 m     0,41 €/ud 
- Unidad de planta en vivero de Pinus halepensis  0,55 €/ud     
(2 savias, alveolo de 400 cc) 
- Unidad de planta en vivero de Crataegus monogyna 0,51 €/ud     
(2  savias, alveolo de 300 cc) 
El precio del transporte de la planta desde el vivero de origen hasta la zona de la 
repoblación está incluido dentro del precio de cada unidad de planta.  
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2. PRECIOS AUXILIARES 
Tabla 1. Tabla de precios auxiliares del proyecto. 
Nº 
ORDEN 
CONCEPTO IMPORTE (€) 
1 
 
Kilómetro de transporte de materiales sueltos en camión basculante, 
por carreteras o caminos en buenas condiciones, a una distancia 
mayor de 3 km de recorrido de carga 
 
0,25 
Total 0,25 
2 
 
Kilómetro de transporte de materiales sueltos en camión basculante, 
por carreteras o caminos en malas condiciones, a una distancia 
mayor de 3 km de recorrido de carga 
 
0,58 
Total 0,58 
3 
 
Metro cubico de carga o acopio con pala mecano a una distancia 
igual o menor a 5 metros 
 
0,47 
Total 0,47 
3. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
CAPITULO I: EXCAVACIÓN  
Tabla 2. Precio de las unidades de obra del Capítulo 1. Excavación. 
nº orden código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe(€) 
1.1 D1.01  m3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero. 
 
  0,0430 h Retroexcavadora hidráulica 71/100 CV 2,43 
      
    Total partida 2,43 
CAPITULO II: GAVIONES 
Tabla 3. Precio de las unidades de obra del Capítulo 2. Gaviones. 
nº orden código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
2.1 NIFD04  m3 Gavión con malla metálica 8x10, nº16 y 1 m de altura, 
colocado en obra, incluso cosido y atirantado con 
alambre galvanizado. Con piedra procedente de cantera. 
 
      
 O002 0,8000 h Jefe cuadrilla R. G. 16,50 
 O005 1,2000 h Peón construcción 21,40 
 P010307 2,2000 t Piedra en rama (en cantera) 16,28 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO XIII. JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 3 /  4 
Tabla 3 (cont). Precio de las unidades de obra del Capítulo 2. Gaviones. 
nº orden código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
2.1 NIFD04  m3 Gavión con malla metálica 8x10, nº16 y 1 m de altura, 
colocado en obra, incluso cosido y atirantado con 
alambre galvanizado. Con piedra procedente de cantera. 
 
 P07003 0,4000 kg Alambre galvanizado normal 1,3mm, p.o. 1,15 
 P0612 1,0000 m3 Malla-gavión galvanizada 8·10 nº16 17,90 
 MA015 0,3000 h Retroexcavadora mixta 71/100 CV 11,70 
 %002 2,5000 % Costes indirecto 2,05 
 NIFA0303 1,1000 m3 Carga/acopio con pala mecano D<=5m 0,52 
 NIFA0301 25,0000 km Transporte de materiales sueltos en buenas condiciones 6,25 
 NIFA0302 10,0000 km Transporte de materiales sueltos en malas condiciones 5,80 
      
    Total partida 99,55 
CAPITULO III: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Tabla 4. Precio de las unidades de obra del Capítulo 3. Preparación del terreno. 
nº orden código 
Cantidad 
Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
3.1 NRPT037  Ud. Apertura de cualquier tipo de hoyo, de 60 x 60 x 60 
cm, con retroexcavadora, en suelo compacto. 
Densidad de plantación superior o igual a 700 
pies/ha. 
 
 MA011 0,0143 h Retroexcavador hidráulica 71/100CV 0,81 
 %001 0,0081 % Costes indirectos 0,01 
      
    Total partida 0,82 
      
      
3.2 NRPT045  Ud. Apertura o remoción mecanizada mediante 
ahoyado con subsolador o ripper provisto de dos 
rejones con distancia máxima entre ellos de 2 m, 
desplazándose en líneas de máxima pendiente. 
 
 MA004 0,0048 h Tractor orugas 191/240 CV 0,51 
 %001 0,0051 % Costes indirectos 0,01 
      
    Total partida 0,52 
CAPITULO IV: PLANTACIÓN 
Tabla 5. Precio de las unidades de obra del Capítulo 4. Plantación. 
nº orden código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.1 NRPO003  mil Distribución en el tajo de planta en envase, en 
terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 
 
 O002 0,2175 h Jefe de cuadrilla forestal 4,79 
 O001 1,5300 h Peón forestal 22,95 
 MA028 6 h Vehículo todoterreno sin m.o. 49,5 
 %001 0,2774 % Costes indirectos 0,28 
      
    Total partida  77,52 
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Tabla 5 (cont). Precio de las unidades de obra del Capítulo 4. Plantación. 
nº orden código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.2 NRPP049  ha Plantación y tapado en hoyos completamente 
abiertos de una planta en envase, en suelo 
compactado, con pendiente igual o inferior al 50% 
y densidad de plantación superior o igual a 700 
plantas/ha. No se incluye el precio de la 
distribución de la misma en el tajo. Con una 
densidad de 1100 plantas/ha compuesto por 
Crataegus monogyna (10%) y Pinus halepensis 
(90%). Incluso colocación de malla protectora tipo 
V8, realización de alcorque, primer riego y retirada 
de la malla protectora. 
 
 O002 13,640 h Jefe cuadrilla 300,08 
 O001 86,130 h Peón forestal 1291,95 
 NRPPLF01019 990 Ud. Ud de planta de Pinus halepensis de edad 2+0 en 
alveolo de 400cc 544,50 
 NRPPLF02034 110 Ud. Ud. de planta de Crataegus monogyna en alveolo 
de 300cc 56,10 
 NRPO014 1100 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 451,00 
 MA018 12,100 h Camión cisterna agua 131/160 CV 531,43 
 P010509 33,00 m2 Agua (p.o.) 17,82 
 %001 0,0105 % Costes indirectos 0,01 
    Total partida 3192,89 
      
      
4.3 NRPM0401  Ud. Retirada de tubo protector de 60 cm de altura 
junto a sus bridas y ataduras, incluyendo 
transporte a punto de almacenaje para su 
reutilización.  
 
 O002 0,003 h Jefe cuadrilla 0,07 
 O001 0,029 h Peón forestal 0,44 
 MA028 0,006 h Vehículo todoterreno sin m.o. 0,07 
 %001 0,0105 % Costes indirectos 0,01 
    Total partida 0,59 
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ANEJO XIV. LEGISLACION APLICABLE 
A continuación se indica la legislación aplicable en el Proyecto de Restauración 
Hidrológico-Forestal en la cuenca del Arroyo de Valdecelada, en la provincia de 
Valladolid. 
1. LEGISLACIÓN FORESTAL 
1.1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
- Convenio sobre evaluación de impacto en el medio ambiente en un contexto 
transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia), en 1991. 
- Protocolo sobre Evaluación Estratégica del Medio Ambiente de la Convención 
sobre Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, firmado 
en Kiev en 2003. 
1.2. LEGISLACIÓN COMUNIDAD EUROPEA 
- Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente. 
- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 
- Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 
1.3. LEGISLACIÓN NACIONAL 
1.3.1. LEGISLACIÓN ACERCA DE LOS MONTES 
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril. 
- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Montes. 
1.3.2. LEGISLACIÓN DE AGUAS 
- Ley de Aguas, aprobada por RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
* Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social.   
* Modificada por el artículo 129 de la Ley 62/2003 de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social. 
* Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 
de julio, del Plan Hidrológico Nacional.  
* Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la ley de aguas.  
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- Orden ARM/2444/2008 del 12 de agosto por la que se aprueba el programa 
nacional de acción nacional contra la Desertificación. 
- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de 
Responsabilidad Ambiental. 
1.3.3. LEGISLACIÓN ACERCA DE MATERIAL FORESTAL 
- Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 
filogenéticos. 
- Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales 
de reproducción. 
* Transpone la Directiva 99/105/CE, de 22 de diciembre. 
- Orden MAM/196/2011, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden 
MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se establecen las Bases Reguladoras 
para la concesión de ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
1.3.4. LEGISLACIÓN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 
- Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero. Texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE de 26 de enero de 2008). 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (BOE de 29 de abril de 2006). 
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE de 24 
de octubre de 2007). 
- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilidad medioambiental (BOE de 23 de diciembre de 2008). 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 
2008). 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad 
(BOE de 14 de diciembre de 2007). 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias (BOE de 24 de marzo de 1995). 
- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, BOE 20/12/2012. de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente. (BOE 12/06/2013). 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). 
1.3.5. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
- Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León 
- Ley 11/2003, de 8 abril de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
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2. LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales (BOE de 
10 de Noviembre de 1995). 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, (BOE de 31 de Enero de 2004). 
- Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto 5/2000, de 4 de Agosto, (BOE de 08 de Agosto de 
2000). 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención, (BOE de 31 de Enero de 1997). 
- Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifica el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- R.D. 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención, 
el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
y el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, (BOE 
de 25 de Octubre de 1997). 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, (BOE de 
23 de Abril de 1997). 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, (BOE de 23 de Abril de 1997). 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas, (BOE de 23 de 
Abril de 1997). 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual, (BOE de 12 de Junio de 1997). 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, (BOE de 07de Agosto de 1997). 
- Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción, (BOE de 19 de Octubre de 2006). 
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, (BOE 
de 25 de Agosto de 2007). 
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- Resolución Circular Nº 3/2006, sobre medidas a adoptar en materia de seguridad 
y salud en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obras. 
3. LEGISLACIÓN ACERCA DE LA CONTRATACIÓN  
3.1. LEGISLACIÓN CE 
- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por 
la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 
- Reglamento de Ejecución (UE) nº 842/2011 de la Comisión, de 19 de agosto de 
2011, por el que se establecen los formularios normalizados para la publicación 
de anuncios en el ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1564/2005. 
- Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
- Reglamento (CE) Nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2008 por el que se establece una nueva clasificación estadística de 
productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3696/93 
del Consejo. 
- Reglamento (CE) nº 204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001, por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3696/93 del Consejo relativo a la 
clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en la Comunidad 
Económica Europea. 
- Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la 
revisión del CPV, 
- Directiva 89/391/CEE. Medidas para mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 
- Directiva 92/57/CEE. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 
aplicarse en las   obras de construcción, temporales o móviles. 
3.2. LEGISLACION NACIONAL 
3.2.1. LEGISLACION ACERCA DE LA CONTRATACION DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en siguientes 
normativas LCSP) 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el /Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Decreto 3854/1970 por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. Rev.-0 
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- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios 
y Servicios Técnicos 
- Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, de Fórmulas tipo de revisión de precios.  
- Orden de 8 de Marzo de 1972, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Generales para la Contratación de Estudios y Servicios Técnicos (BOE del 30 
de Marzo de 1972). 
- Orden EHA 1490/2010, de 28 de Marzo, que desarrolla la LCSP. Regula el 
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del 
Estado. (BOE 10/06/2010). 
- Orden FOM 226/2010, de 26 de Julio, que regula el ámbito de actuación y las 
funciones de la Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras del 
Ministerio de Fomento, (BOE 13/08/2010 y rectificación en BOE 21/10/2010). 
- Ley 2/2011, de 04 de Marzo, de Economía Sostenible. (BOE05/03/2011, JE).  
- Glosario de términos LCSP. 
- Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a 
que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento. (BOE 
10/10/2013). 
3.2.2. LEGISLACION RELATIVA AL PRECIO Y AL PAGO DEL 
PRECIO 
- Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 
- Índices de revisión de precios de mano de obra y materiales aplicables a los 
contratos de las Administraciones Públicas, desde el año 2000 hasta la 
actualidad. Rev.-11 (20/04/15) 
- Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de  
determinación de los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de  
precios de los contratos públicos.  
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas.  
- Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable 
a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2013. 
- Tipo legal de interés de demora. Series desde año 2011. 
3.2.3. OTRA LEGISLACION PROPIA DE LA ADMINISTRACION 
- Real Decreto 704/1997 por el que se regula el régimen jurídico presupuestario y 
financiero del contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total 
del precio.  
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- Ley 18/1982, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de 
empresas y de las sociedades de desarrollo industrial y regional. 
- Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa.  
- Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, por la que se modifica la composición de 
los órganos colegiados integrados en la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado. 
- Dictámenes Consejo de Estado sobre normativa de contratación administrativa 
- Dictamen 1748/2011. Proyecto de R.D. Legislativo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.  
- Dictamen 2697/2010. Proyecto de R.D. por el que se modifica el R.D. 817/2009, 
por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, y se habilita al Ministro de 
Economía y Hacienda para modificar sus anexos. 
- Dictamen 470/2009. Proyecto de R.D. por el que se desarrolla parcialmente la 
LCSP en materia de clasificación de contratistas y órganos competentes en 
materia de contratación. 
- Estudio. Calificación de los contratos por su objeto. Doctrina de las Juntas 
Consultivas.  
- Consulta vinculante V2583-12, de la Dirección General de Tributos, sobre 
inversión del sujeto pasivo del IVA en las ejecuciones de obra. 
4. LEGISLACIÓN ACERCA DE LA REDACCIÓN DE 
PROYECTOS 
- ORDEN CIRCULAR 2/1986. Normas para la redacción de proyectos básicos. 
- ORDEN CIRCULAR 1/04. Normas para la redacción de la propuesta de 
modificación de contratos de obra. 
- ORDEN CIRCULAR 02/2004. Tramitación de la recepción y certificación final de 
las obras. 
- RESOLUCIÓN CIRCULAR 3/2006 sobre medidas a adoptar en materia de 
seguridad en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obra. 
- ORDEN CIRCULAR 4/2006. Criterios para el establecimiento de los precios en 
los contratos de Obras Complementarias. 
- Informe de la Abogacía del Estado sobre la responsabilidad del contratista-
consultor por errores de proyectos elaborados para la Administración. 
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ANEJO XV. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
1.1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, se redacta en función del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud 
deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales evitables y las medidas técnicas precisas para 
ello. 
1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Este presente documento es un Estudio Básico de Seguridad y salud, cuyo objetivo es 
la realización de las obras tratadas en este Proyecto, de forma segura, cumpliendo los 
siguientes objetivos: 
- Proteger a los trabajadores frente a los riesgos inherentes a las obras del 
Proyecto. 
- Reducir la frecuencia de los accidentes de trabajo. 
- Establecer una base de normas y procedimientos de seguridad para la 
realización de la obra. 
- Delimitar y aclarar las responsabilidades en materia de seguridad. 
- Señalar los riesgos existentes, tanto los posibles como los inevitables. 
1.3. PROYECTO AL QUE SE REFIERE 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se refiere al “Proyecto de 
Restauración de la cuenca del Arroyo de Valdecelada”, cuyo objeto es la realización de 
obras de restauración hidrológico-forestal en la zona citada, situada en el término de 
San Martín de Valvení, provincia de Valladolid.  
1.4. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
El terreno sobre el que se emplazan las obras se describe en la Memoria del Proyecto, 
los Planos, y los Anejos correspondientes.  
Las obras de construcción de los diques, a efectos de actuación, se dividen en cuatro 
subcuencas. Las actuaciones propias de la repoblación, estarán distribuidas en tres 
rodales, ya delimitados en los documentos anteriores.  
Es importante mencionar la ausencia de afloramientos rocosos en la zona de estudio.  
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1.5. SERVICIOS SANITARIOS 
1.5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Reconocimientos médicos 
Cualquier persona, que comience a trabajar en la obra, será sometida a un 
reconocimiento médico previo para asegurar las adecuadas condiciones físicas y 
psicológicas para realizar los trabajos pertinentes.  
En el caso de que la obra, por razones varias, se prolongara más de un año, sería 
necesario repetir los reconocimientos médicos a todos los trabajadores. 
 Análisis del agua y los factores ambientales potencialmente 
dañinos 
El agua destinada al consumo de los trabajadores que no provenga de la red de 
abastecimiento de una población, o no se trate de agua embotellada, será objeto de un 
análisis para garantizar su potabilidad.  
También se requerirán análisis y mediciones de los niveles de gases, ruidos, polvo, etc, 
que sean necesarios para cuantificar los riesgos para la salud derivados de ellos. 
1.5.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
 Botiquines 
En la zona de las obras, se dispondrá de un botiquín de uso común a todo el personal 
de la obra, que contenga el material especificado en el artículo 43.5 del Capítulo 4 la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1971). Este material es: agua 
oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos 
cardíacos de urgencia, torniquetes, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 
esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, y termómetro.   
Estos botiquines deberán revisarse mensualmente, y reponer inmediatamente cualquier 
material utilizado.  
 Primeros auxilios y atención médica de urgencia 
Para los primeros auxilios a accidentados, se deberá utilizar el material sanitario de los 
botiquines indicados en el apartado anterior. 
En la zona de instalaciones se indicarán de forma visible, la dirección y el teléfono del 
centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, médicos… para garantizar un 
transporte rápido y una atención óptima a los posibles accidentados.  
Se organizará un sistema de comunicación entre cuadrillas y equipos mecanizados, 
para que en el caso de ocurrencia de cualquier accidente, se pueda informar 
rápidamente, lo que aseguraría una reacción rápida y adecuada.  
1.5.3. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
- Constitución Española, art. 40.2 (6 diciembre de 1978). 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre señalización de seguridad en el 
trabajo. 
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- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre Manipulación de cargas. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre Utilización de equipos de trabajo. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (OM 28-08-70, OM 
28-07-77, OM 4-07-83, en los títulos no derogados). 
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE 
LOS MISMOS 
2.1. DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
A continuación, se describen los diferentes puestos de trabajo, que serán susceptibles 
a accidentes laborales: 
- Peón Especialista Forestal: Realizará los trabajos de preparación del terreno, y 
los trabajos de plantación y colocación de los protectores. 
- Peón Ordinario: Realizará las labores de llenado y colocación de los gaviones. 
2.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
El Equipo de Protección Individual (EPI) es cualquier dispositivo o medio del que puede 
disponer un trabajador, con el fin de que le proteja contra uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su salud y seguridad (Art. 2º. Del R.D. 773/1997). 
Por tanto, los trabajadores deberán llevar un equipo de protección individual para 
protegerse de posibles daños consecuencia de las labores forestales realizadas en la 
zona.  
El equipo de protección individual está compuesto por: 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas. 
- Crema de protección solar 
- Auriculares u otro tipo de protección frente al ruido. 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Pantalones de trabajo reforzados (mín. en la parte anterior del muslo). 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable: para los trabajadores que trabajen 
cerca de maquinaria que genere polvo y humos peligrosos. 
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- Faja de protección lumbar: para todos los maquinistas y operarios. 
- Prendas impermeables de protección contra la lluvia o niebla 
- Prendas de protección personal para evitar rigores climáticos. 
- Cantimplora 
- Repelente de picaduras de insectos 
- Gafas polarizadas solares antipartículas 
2.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Además de que cada operario deba llevar un equipo de protección individual, es 
necesaria la presencia de ciertas protecciones colectivas, para asegurar el bienestar de 
los trabajadores en la obra.  
Estas protecciones serán: 
- Señales de tráfico en los accesos a las obras 
- Señales de seguridad que marquen la existencia de las obras 
- Señales que indiquen el uso obligatorio de casco y/o auriculares 
- Extintores para zonas de higiene y seguridad 
- Señales indicativas de acceso restringido 
- Vallas perimetrales en zonas de peligro 
2.4. RIESGOS PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES 
DE LA OBRA 
2.4.1. GENERALES 
 Derivados de las condiciones del medio 
Estos riesgos, no están relacionados con ninguno de los procesos o actuaciones 
realizados en la obra, sino que derivan de las condiciones del medio de trabajo, por lo 
que generalmente son inevitables. 
Tabla 1. Riesgos generales derivados de las condiciones del medio. 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Caída a nivel de suelo 
Resbalón provocado por el suelo 
resbaladizo, especialmente en zonas de 
pendiente 
Pinchazos y/o cortes Penetración de objetos puntiagudos o cortantes a través de calzado o ropa 
Acción de la humedad Penetración de agua a través del calzado o de la ropa 
Acciones térmicas 
Temperatura ambiente excesivamente 
alta o excesivamente baja. 
Deshidratación. Congelación. 
Acciones de las radiaciones solares 
UV 
Exposición al sol. Quemaduras. Daños 
oculares 
Insolaciones Exposición al sol. Desvanecimiento 
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Tabla 1 (cont). Riesgos generales derivados de las condiciones del medio. 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Acción de la fauna (serpientes, 
reptiles, artrópodos) 
Picaduras de víbora, mosquitos, arañas y 
escorpión 
Acción del viento Intrusión de partículas en los ojos 
 Derivados de las condiciones personales de los trabajadores 
Estos riesgos, tienen su origen en las circunstancias personales de cada trabajador, y 
no están relacionados con ninguna operación concreta. 
Tabla 2. Riesgos generales derivados de las condiciones personales de los trabajadores. 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Accidentes diversos: 
- Impactos 
- Golpes 
- Compresiones 
- Pinchazos 
- Cortes 
- Quemaduras 
- Abrasiones 
- Caídas de personas a 
distintos niveles 
- Caída de objetos 
Inexperiencia en el manejo de las 
herramientas o la maquinaria 
Exceso de confianza en el manejo de las 
herramientas o la maquinaria 
Desarrollo del trabajo en situación de 
fatiga aguda, enfermedad, somnolencia o 
falta de concentración 
Incapacidad personal para el desarrollo 
de la tarea concreta 
2.4.2. DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUXILIARES 
Estos riesgos, tienen relación con la adecuada realización de todas las actividades que 
componen la obra de restauración, aunque su origen no se encuentra en las actividades 
en sí. 
 
Tabla 3. Riesgos durante el transporte de personas, maquinaria y materiales. . 
TRANSPORTE DE PERSONAS, MAQUINARIA Y MATERIALES: CARGA Y 
DESCARGA 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Camión en marcha fuera de control 
Abandono de la cabina por el conductor 
sin parar la máquina, fallo mecánico o 
fallo humano 
Incendio del camión Fallo mecánico 
Vuelco del camión 
Pendiente excesiva, falta de estabilidad 
del camión, terreno inadecuado para la 
circulación 
Sacudidas y golpes Mal estado del firme, baches, agujeros 
Caídas a distinto nivel Transporte de personas en vehículos no preparados para cumplir esa función 
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Tabla 3 (cont). Riesgos durante el transporte de personas, maquinaria y materiales. . 
TRANSPORTE DE PERSONAS, MAQUINARIA Y MATERIALES: CARGA Y 
DESCARGA 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Golpes, impactos y cortes 
Transporte de personas, herramientas, o 
piezas de maquinaria simultáneamente 
en el mismo espacio. 
Golpes contra las paredes del medio de 
transporte, en casos de sujeción 
insuficiente al asiento 
Caídas de objetos Mala colocación de herramientas o materiales en el interior de los vehículos 
Caídas de objetos muy pesados Sujeción insuficiente de la maquinaria al medio de transporte 
Caídas de personas al mismo nivel Resbalones y tropiezos en el interior del vehículo 
Caídas de personas a distinto nivel Caídas desde el camión 
Vuelco de la maquina transportada Maniobra de subida o bajada al medio de transporte demasiado rápida 
Cortes 
Carga, descarga o transporte manual de 
herramientas con elementos cortantes 
indebidamente protegidos 
Peligros para la salud (lesiones 
dorsolumbares) 
Malas posturas en la carga y descarga de 
materiales y/o objetos 
 
Tabla 4. Riesgos durante la circulación de vehículos de transporte y maquinaria. 
CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA POR VÍAS 
PÚBLICAS O PISTAS 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Colisiones con vehículos ajenas a las 
obras 
Incorporación no debidamente 
señalizada o imprudente de vehículos 
de transporte y maquinaria a las vías 
públicas (desde el monte) 
Colisiones entre vehículos y 
maquinaria de la obra 
Presencia de vehículos ajenos a las 
obras dentro del perímetro de la zona de 
actuación 
Circulación descontrolada no 
debidamente organizada de vehículos y 
maquinaria en la zona de la obra 
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Tabla 5. Riesgos derivados del montaje, reparación y mantenimiento de la maquinaria. 
MONTAJE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Caídas de objetos Montaje incorrecto de los accesorios de la maquinaria 
Accidentes diversos 
Acciones de mantenimiento o reparación 
de la maquinaria sin desconectar 
previamente esta 
Quemaduras Acciones de mantenimiento o reparación con la maquinaria caliente 
Acción química Contacto de la piel con el electrolito de la batería u otros líquidos corrosivos 
 
2.4.3. DURANTE EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
Se hace referencia a los riesgos varios que se dan en un Proyecto de Restauración 
Hidrológico-Forestal.   
 
Tabla 6. Riesgos durante el proyecto de restauración. 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Caídas de objetos Desplome de piezas suspendidas en el aire, fallo de los elementos de elevación 
Golpes, impactos y cortes 
Acción accidental de las partes móviles 
de la maquinaria o de piezas 
suspendidas en el aire 
Caídas de altura Resbalones, tropiezos y caídas de los operarios que montan las piezas 
Maquinaria en marcha fuera de control 
Fallo mecánico 
Abandono de la cabina por el conductor 
sin llegar a parar la maquina 
Vuelvo de la maquinaria 
Pendiente excesiva 
Falta de estabilidad de la maquina 
Maquina inadecuada para las 
condiciones del terreno 
Caída de la maquinaria ladera abajo Pendiente excesiva 
Incendio de la maquinaria Fallo mecánico 
Colisiones o atropellamientos Falta de visibilidad  Maniobras imprudentes 
Comprensiones Aprisionamiento por maquinaria 
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Tabla 6 (cont). Riesgos durante el proyecto de restauración. 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Golpes, impactos o cortes 
Acción accidental de los equipamientos 
de la maquina 
Utilización de herramientas en mal 
estado 
Caída de objetos 
Proyección de elementos solidos 
Uso incorrecto de herramientas 
Excesiva proximidad entre trabajadores 
Caídas a distinto nivel Resbalón, sujeción insuficiente del conductor al asiento 
Acción de la azada u otra herramienta 
sobre la parte anterior del pie 
Deslizamiento de la azada u otra 
herramienta hacia el pie 
Abrasión en manos Roce con herramientas 
Acción del ruido Ruido continuo producido por la maquinaria 
Acción mecánica de elementos 
extraños en las vías respiratorias o en 
los ojos 
Penetración de polvo 
Incendio o quemaduras Manipulación de sustancias inflamables 
Peligro para la salud (lesiones 
dorsolumbares) 
Transporte manual de elementos 
pesados 
Utilización de herramientas inadecuadas 
Utilización de técnicas o posturas 
inadecuadas en el manejo de plantas o 
en el manejo de herramientas 
 
2.5. RIESGOS PROFESIONALES A TERCEROS 
Se producen en general en el transporte de materiales, o en la circulación de los 
vehículos y/o maquinaria por las vías de acceso. 
Tabla 7. Riesgos profesionales a terceros 
Riesgo Origen y forma de los riesgos 
Accidentes diversos (golpes, 
colisiones, atropellos…) 
Incorporación del vehículo de transporte 
o maquinaria a las vías públicas sin 
señalización adecuada 
Acceso de vehículos no autorizados a la 
zona de restauración 
Acceso y permanencia de personas 
ajenas a las obras en estas 
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3. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES 
A LA OBRA 
3.1. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS DERIVADOS DE 
LAS CONDICIONES DEL MEDIO 
Dado que estos riesgos son propios de la naturaleza del medio, no se puede acudir a 
medios de protección colectiva para prevenirlos, por lo que solo podrán proponerse 
normas de seguridad y equipos de protección individual.  
3.1.1. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- Los obreros que ocupen puestos de trabajo en el que deban realizar los 
desplazamientos por la zona a pie, deberán de llevar ropa de protección que 
impida que sufran lesiones por elementos vegetales o minerales del medio.  
- En el caso de que la meteorología sea desfavorable, con lluvia o nieblas, se 
proporcionará a los obreros que trabajen sin la protección de los vehículos, ropa 
impermeable.  
- En el caso de que las temperaturas sean bajas, se equiparará con prendas de 
abrigo a aquellos obreros que trabajen en el exterior.  
- En el caso de que las temperaturas sean muy altas, o que el tiempo sea soleado, 
se proporcionará a los obreros que participen en trabajos en el exterior, crema 
de protección y gorras/gorros que no limiten su campo de visión. 
3.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Botas de material impermeable, con puntera reforzada y suela antideslizante 
- Mono de trabajo de manga larga, reforzado con un material resistente a cortes y 
penetración de objetos punzantes.  
- Prendas impermeables 
- Prendas de abrigo 
- Protector solar 
- Gorro/Gorra de material ligero para proteger la cabeza de las radiaciones solares 
- Cantimplora 
- Gafas solares polarizadas antipartículas 
3.2. PREVENCION DE RIESGOS PROVOCADOS POR EL 
ESTADO DE LOS TRABAJADORES 
Se tratará con estas normas, mejorar las condiciones físicas y mentales de los 
trabajadores. 
3.2.1. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- Deberán evitarse los excesos de comida tal que llegue a mermar las facultades 
de los obreros. 
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- Se evitará la ingestión de cualquier tipo de bebida alcohólica en el horario de 
trabajo.  
- Se proporcionará a los trabajadores un almuerzo a media mañana. 
- Tras la comida, se establecerá un descanso mínimo de media hora. 
- Los trabajadores dispondrán en cualquier momento de agua potable accesible. 
- Se evitaran los períodos de trabajo en solitario. 
- Los conductores de maquinaria, estarán obligados a realizar un descanso 
mínimo de media hora por cada tres horas de trabajo. 
- Se tendrá en cuenta la condición física de cada trabajador a la hora de asignarle 
un puesto de labor.  
- Tanto la maquinaria como las herramientas solo serán utilizadas por 
trabajadores cualificados, con formación y experiencia.  
3.3. PREVENCION DE RIESGOS PROVOCADOS POR EL 
TRANSPORTE DE PERSONAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES, Y DE ACTIVIDADES DE CARGA Y 
DESCARGA 
Se centrarán en gran medida en las actuaciones de los conductores, el buen 
funcionamiento de la maquinaria y las revisiones adecuadas de esta. 
3.3.1. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- Los conductores, y los obreros encargados de la carga y descarga de materiales 
deberán recibir una copia de las instrucciones de seguridad de su tarea. Estos 
deberán firmar el recibí para que quede constancia de la entrega.  
- Los vehículos de transporte deberán encontrarse en condiciones óptimas para 
el desarrollo de su función mediante mantenimiento y revisiones. 
- Se deberán revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor, para 
evitar escapes de gases nocivos al interior de la cabina. 
- Los conductores deberán vigilar la presión de los neumáticos y asegurarse que 
esta, es la recomendada por el fabricante. 
- Los caminos y vehículos de transporte circularan por vías públicas o pistas en 
las que los firmes estén en buenas condiciones, única y exclusivamente. 
- Todos los vehículos de transporte deberán tener un extintor con su capacidad al 
completo y con las revisiones al día. 
- Tanto la cabina como la caja de los vehículos de transporte, deben mantenerse 
limpias.  
- Los conductores de los vehículos de transporte deberán informar del estado de 
las pistas por las que deban circular.  
- La subida y bajada de los vehículos de transporte se realizará usando peldaños 
o asideros, evitando saltar desde el camión.  
- Los vehículos de transporte no entraran en zonas cuya pendiente sea excesiva. 
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- Antes de bajarse del vehículo, el conductor debe asegurarse de que el motor 
este apagado y el freno manual echado. 
- Se evitará subir al vehículo con el calzado lleno de barro o grasa. 
- No se transportaran personas y materiales en el mismo vehículo. 
- Las maniobras de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista. 
- Los vehículos de transporte de personas deberán disponer de asientos con 
respaldo y con las sujeciones necesarias.  
- Los elementos cortantes de las herramientas se protegerán para su transporte, 
carga y descarga. 
- Los materiales, equipos y herramientas transportados deberán ser colocados de 
forma adecuada, para impedir así, su caída, desplome o movimiento, y de forma 
uniforme para repartir el peso. 
- No se asignaran puestos de carga y descarga a obreros con patologías 
dorsolumbares.  
- Siempre que sea posible, la carga y descarga de materiales no se llevara a cabo 
de forma manual, y en el caso de que deba ser así, los obreros adoptaran 
posturas que minimicen el riesgo de lesión lumbar. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, se parará el 
motor del vehículo de transporte, se echara el freno de mano, y se colocaran 
calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas. 
- Se evitara la sobrecarga de los vehículos. 
- Las maquinas transportadas deberán ir suficientemente sujetas a la caja de los 
vehículos que las trasladen, con el freno de mano puesto, y con cuatro calzos en 
las cuatro ruedas.  
- Las tareas de carga y descarga se realizaran en zonas llanas. 
- Las maniobras de carga y descarga de maquinaria se realizaran a velocidad 
mínima. 
- Se prohíbe la presencia de personas en la caja del camión o en sus aledaños 
mientras estén en curso las maniobras de carga y descarga de maquinaria.  
3.3.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas. 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mono de trabajo 
3.3.3. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 
- Taco de inmovilización de ruedas 
- Topes para balizamiento de vehículos de transporte estacionados para la carga 
y descarga, 
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- Señalización de seguridad 
- Barandillas anticaída 
- Escalera de mano 
- Extintores 
3.4. PREVENCION DE RIESGOS PROVOCADOS POR LA 
CIRCULACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA POR VIAS PUBLICAS O PISTAS 
Estos riesgos, se deben a la circulación de vehículos especiales por vías públicas, por 
lo que no existirán medios de protección individual, pero sí medios de protección 
colectiva y normas de seguridad. 
3.4.1. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- Se deberán señalizar y controlar los accesos de obra. 
- Se prohibirá la entrada a cualquier vehículo ajeno a la obra. 
- Se señalizarán adecuadamente los puntos de incorporación a la vía pública de 
los vehículos especiales procedentes de la obra. 
- Los caminos de circulación por la zona de la obra deberán ser señalizados con 
claridad. 
- Deberán realizarse las incorporaciones a la vía pública con extrema prudencia. 
- Los vehículos y maquinaria que circulen por las vías internas, llevaran señales 
luminosas, y en el caso de que sea necesario, señales sonoras. 
- Se deberá ordenar la circulación interna del modo más sencillo posible. 
- Se deberá circular con precaución, y con una velocidad adaptada al estado de 
la vía.  
- Siempre que exista la posibilidad, deberán trazarse rutas separadas para 
peatones y vehículos. En el caso de que ambos necesiten compartir la misma 
ruta, los peatones se mantendrán estrictamente en el lado izquierdo. 
- Podrá prohibirse el tránsito de peatones en aquellas vías habitualmente 
utilizadas por vehículos de transporte o maquinaria. 
- No se deberán apilar materiales en las zonas de circulación o tránsito de 
maquinaria o vehículos de transporte. 
3.4.2. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 
- Señales de tráfico en accesos y salidas de las zonas de obras. 
- Señales de tráfico en los puntos de incorporación de vehículos pesados a la vía 
pública. 
- Señales de peligro por circulación de maquinaria pesada. 
- Jalones de señalización en la localización de taludes y zanjas. 
- Cintas de balizamiento en caminos internos. 
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- Dispositivos de emisión de señales luminosas y acústicas para vehículos de 
transporte y maquinaria.  
3.5. PREVENCION DE RIESGOS PROVOCADOS POR EL 
MONTAJE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 
MAQUINARIA 
Este conjunto de normas y equipamientos, se centrar en el mantenimiento, reparaciones 
y montajes de la maquinaria necesaria para la obra.  
3.5.1. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- La maquinaria será objeto de una serie de revisiones periódicas realizadas por 
técnicos especialistas en la materia. 
- El montaje y desmontaje de la maquinaria, se debe realizar de una forma segura. 
En el caso de que el fabricante indique una serie de instrucciones, esta tarea se 
debe realizar cumpliendo estas instrucciones. Esta labor será realizada por una 
serie de sujetos que hayan recibido una formación específica para cumplir esta 
función. 
- La maquinaria debe cumplir las condiciones estructurales para garantizar la 
seguridad de los trabajadores que realizan las operaciones de montaje, 
reparación y mantenimiento, según el RD 1435/1992, de 27 de noviembre.  
- Las averías de la maquinaria serán reparadas por técnicos especialistas, pero si 
el problema es un problema ordinario de funcionamiento, si un operario o el 
conductor, con experiencia en el uso de la máquina, tiene los conocimientos 
necesarios para resolverlo, existirá la posibilidad de realizarlo.  
- Los conductores de las máquinas y vehículos de transporte serán informados de 
todas las normas de seguridad relativas al mantenimiento y reparación de estos.  
- Ninguna persona no autorizada podrá realizar operaciones de montaje, 
reparación o mantenimiento. 
- Antes de realizar cualquiera de las tareas aquí descritas, se deberán adoptar las 
medidas necesarias para evitar la puesta en marcha o conexión accidental de la 
maquinaria mientras se efectúa la operación. 
- Durante el mantenimiento o reparación, los aperos permanecerán apoyados en 
el suelo. 
- En ningún momento se deberá levantar la tapa del radiador en caliente. 
- Se dejara escapar la presión del líquido del radiador antes de quitar el tapón al 
comprobar dicho líquido. 
- Se prohíbe fumar o manipular objetos incandescentes mientras se opera con los 
líquidos de la batería, que resultan ser inflamables.  
- Los cambios de aceite, tanto de los motores, como de los sistemas hidráulicos, 
se realizarán en frío para evitar que se produzcan quemaduras. 
- Previamente a manipular el sistema eléctrico de la maquinaria, esta debía 
encontrarse desconectada, y con la llave de contacto extraída.  
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- Las operaciones de control del funcionamiento de los mandos de la maquinaria 
deben hacerse con marchas muy lentas.  
3.5.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Faja de protección lumbar: para todos los maquinistas y operarios. 
3.5.3. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 
- Tacos de inmovilización para ruedas 
- Calzos para apoyar los aperos de la maquinaria 
- Topes para balizamiento de vehículos de transporte estacionados 
- Señalización de seguridad 
3.6. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS EN LA 
RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL 
3.6.1. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
3.6.1.1. Normas generales 
- La maquinaria y sus equipamentos deberán cumplir los requisitos establecidos 
en la normativa vigente.  
- La maquinaria debe estar dotada de cabina antivuelco, y disponer de los 
dispositivos de seguridad y protección exigibles.  
- En caso de ser necesario, se procederá a la colocación redes protectoras para 
impedir la caída de objetos a través de los huevos de la cabina de la maquinaria.  
- Antes del ciclo de trabajo, se comprobara que la plenitud de mandos tenga un 
buen funcionamiento. 
- El conductor, deberá recibir una copia de las instrucciones de seguridad, y firmar 
el recibí correspondiente.  
- Ninguna persona no autorizada podrá acceder a la maquinaria.  
- Se revisaran cada los enganches de las piezas móviles. 
- La maquinaria y sus equipamentos se mantendrán en condiciones óptimas para 
el desarrollo de su función propia, mediante las operaciones de mantenimiento 
y revisión. 
- Se revisaran periódicamente todos los puntos de escape del motor, para evitar 
la presencia de gases tóxicos en la cabina del conductor.  
- No se trabajará con la maquina en situación de avería.  
- El conductor no abandonará la cabina de la maquina en ningún caso, sin antes 
apagar el motor y echar el freno manual.  
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- Se plantea limpiar diariamente el cazo y los rejones de grasas y barro. La cabina 
de la maquinaria también ha de mantenerse limpia. 
- Se prohíbe el transporte de personas en maquinaria.  
- Se prohíbe acceder al interior de la cabina a cualquier persona no autorizada 
para ello.  
- Se subirá y bajará de la maquinaria en posición formal. 
- Toda persona debe mantenerse alejada de la maquinaria al menos 15 metros.  
- Se prohíbe la realización de cualquier trabajo no autorizado en el área de 
influencia de la máquina. 
- Los obreros que deban trabajar en las proximidades del área de influencia de la 
maquinaria deberán llevar prendas reflectantes de colores vivos que favorezcan 
su visibilidad.  
- La maquinar deberá estar dotada de retrovisores a ambos lados 
- La maquinaria deberá estar dotada de un equipo de señales acústicas para 
señalizar las maniobras que se realicen marcha atrás, además de luces de 
retroceso. 
- Los generadores eléctricos serán transportados por dos personas, con técnicas 
y posturas que minimicen el riesgo de lesiones dorsolumbares. 
- Aquellos operarios que sufran lesiones dorsolumbares se abstendrán de 
participar en el transporte de generadores. 
- El servicio de combustible a los generadores eléctricos se llevará a cabo 
mediante un embudo, evitando al máximo cualquier derrame de líquido.  
- Se prohíbe de forma categórica fumar o manipular objetos incandescentes, 
durante el servicio de combustible a los generadores, y en la proximidad de los 
mismos.  
- Las azadas o herramientas manuales que se han de utilizar se encontrarán en 
perfecto estado. 
- El ensamblaje entre hoja y mango de las herramientas manuales deberán ser 
revisados a diario. 
- La longitud del mango de las herramientas manuales deberán ser las adecuadas 
para el trabajador que ha de utilizarlas. 
- Las herramientas manuales deberán ser limpiadas antes de cada uso. 
- Las herramientas manuales se posarán en el suelo de lado, visibles, y nunca en 
la zona de tránsito de peatones. 
- Los obreros que trabajen con herramientas manuales deberán guardar una 
distancia fijada de seguridad.  
3.6.1.2. Para la colocación de gaviones 
- Las borriquetas se deberán montar perfectamente niveladas, para minimizar los 
riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
- Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones para eliminar 
riesgos por fallo, movimiento o rotura espontánea. 
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- Las plataformas de trabajo deberán estar perfectamente ancladas a las 
borriquetas. 
- Las plataformas de trabajo no deberán sobresalir más de cuarenta centímetros 
por los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de balanceos o vuelco.  
- Sobre los andamios de borriquetas solo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido uniformemente por la plataforma, para evitar sobrecargas. 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. 
- Las borriquetas no estarán separadas entre sí, más de 2,5 m, para evitar las 
grandes flechas. 
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre estarán dotadas de 
cadenas limitadoras de apertura máxima. 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 
centímetros.  
- Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables eléctricos.  
- Los andamios de borriquetas cuya plataforma de trabajo, este ubicada a dos o 
más metros de altura, estarán rodeados de barandillas de una altura mínima de 
90 centímetros, formadas por pasamanos, rodapié y listón intermedio. 
- Los andamios de borriquetas cuya plataforma de trabajo, este ubicada a dos o 
más metros de altura, se arriostrarán entre sí mediante cruces de San Andrés, 
para evitar los movimientos oscilatorios.  
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas 
estas a su vez, sobre otro andamio de borriquetas.  
- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté realizando, y utilice estos 
medios auxiliares.  
3.6.1.3. Para la plantación 
- Se organizará el transporte de plantas al lugar de plantación minimizando las 
posibilidades de lesiones dorsolumbares.  
3.6.1.4. Para el uso de escaleras metálicas 
- Los largueros serán de una sola pieza, y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que mermen su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes. 
- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de 
dispositivos fabricados para este fin. 
3.6.1.5. Para el uso de escaleras de tijera 
- Estas escaleras estarán dotadas de topes de seguridad de apertura. 
- Deberán estar dotadas hacia la mitad de su altura, de una cadena de limitación 
de apertura máxima.  
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- Se deberá utilizar siempre abriendo ambos largueros a máxima apertura para no 
mermar su seguridad.  
- Se prohíbe la utilización de estas escaleras a modo de borriquetas para sustentar 
plataformas de trabajo. 
3.6.1.6. Para el uso de escaleras de mano 
- Se prohíbe el uso de escaleras de mano simples para salvar alturas superiores 
a 5 metros, salvo que estén reforzados en su centro, que se podrán utilizar para 
salvar alturas inferiores a los 7 metros. 
- Las escaleras estarán dotadas de zapatas antideslizantes de seguridad en su 
extremo inferior.  
- Es necesario, que las escaleras a utilizar estén firmemente amarradas a la 
estructura a la que dan acceso. 
- Se prohíbe transportar pesos a mano iguales o superiores a 25 kilogramos sobre 
las escaleras de mano. 
- Se prohíbe sustentar la base de la escalera sobre estructuras o lugares poco 
firmes que minimicen su estabilidad.  
- El ascenso a través de escaleras de mano, se realizará individualmente.  
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará 
frontalmente.  
- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté realizando. 
3.6.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas. 
- Auriculares u otro tipo de protección frente al ruido. 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable: para los trabajadores que trabajen 
cerca de maquinaria que genere polvo y humos peligrosos. 
- Faja de protección lumbar: para todos los maquinistas y operarios. 
- Mono de trabajo de manga larga, reforzado con un material resistente a cortes y 
penetración de objetos punzantes.  
3.6.3. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 
- Señalización de zona de peligrosidad de la maquinaria en parado. 
- Jalones de señalización en la localización de la maquinaria. 
- Cintas de balizamiento en caminos internos. 
- Dispositivos de emisión de señales luminosas y acústicas para vehículos de 
transporte y maquinaria.  
- Señales de seguridad y prohibición 
- Extintor 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO XV. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 18 /  21 
3.7. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
3.7.1. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- Se establecerá, señalizará y controlara el acceso a la obra. 
- Se prohíbe la entrada a la obra a toda persona o vehículo ajena a esta. 
- Se señalizarán adecuadamente los puntos de incorporación a la vía pública. 
- Las personas ajenas a la obra, autorizadas eventualmente a permanecer dentro 
del recinto de esta, deberán hacer uso de los elementos de protección individual 
que procedan.  
3.7.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas. 
- Auriculares u otro tipo de protección frente al ruido. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable: para los trabajadores que trabajen 
cerca de maquinaria que genere polvo y humos peligrosos. 
3.7.3. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 
- Balizas, vallas de limitación y protección y carteles de prohibido el paso en: 
o Zonas de trabajo 
o Zonas de maquinaria 
o Zonas de acopio de materiales 
o Instalaciones 
- Señalización de tráfico y balizas en los accesos a las zonas de trabajo. 
- Señalización de obra en sus accesos naturales, prohibiciones de paso a toda 
persona ajena a esta, y colocación en su caso de cerramientos necesarios. 
- Señalización indicada en otros apartados. 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
El promotor está obligado a designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
antes del inicio de los trabajos, cuando en la ejecución de estos, intervenga más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos. 
Pese al nombramiento de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, la 
responsabilidad final de este, recaerá sobre el promotor.  
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
Real Decreto 1627/1997. 
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5. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Durante la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el personal aplique los 
principios de acción preventiva incluidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y las actividades incluidas 
en el artículo 10 del RD 1627/1997. 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, 
incluidos en este documento. 
- Aprobar el Estudio Básico de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y 
aprobar las modificaciones de este, en caso de que existan, antes del inicio de 
los trabajos.  
- Asegurar el cumplimiento de las medidas de protección y los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias, para evitar el acceso a la obra a cualquier 
persona no autorizada.  
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador. 
6. FORMACIÓN 
Todo el personal recibirá al incorporarse a las obras, una formación sobre los métodos 
de trabajo y los riesgos que estos puedan comportar. También recibirán una formación 
acerca de las medidas de seguridad y prevención de riesgos y daños que deriven de 
estos.  
Esta formación será específica para cada puesto de trabajo específico. 
En el caso de que se produzcan cambios en los puestos de trabajo, los trabajadores 
que sufran estos cambios deberán ser informados previamente de los riesgos inherentes 
a las nuevas tareas que deberán realizar, y las medidas de prevención de estos.  
Todos los trabajadores recibirán una formación adecuada en materia de señalización de 
seguridad y salud en las obras, centrada en particular en el significado de las señales, 
y en los comportamientos que deberán adoptar en función de estas. 
Se realizará una formación a un trabajador de cada cuadrilla acerca de primeros auxilios, 
para que en cada una haya al menos una persona capaz de realizarlos. 
7. SERVICIOS COMUNES 
Los servicios comunes de la obra consistirán en:  
- Local de primeros auxilios donde se situarán los botiquines 
- Comedor con aire acondicionado 
- Vestuarios con aire acondicionado 
- Aseos 
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Será necesario disponer en todo momento de un vehículo, de tal forma que, en el caso 
de que sea necesario el transporte de algún trabajador que hay sufrido algún daño tanto 
al local de primeros auxilios como al centro médico más cercano, pueda realizarse con 
celeridad.  
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El contratista deberá cumplir las siguientes funciones: 
- Aplicar los principios de acción preventiva recogidos en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Asegurar el mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza 
- Determinación de las vías de circulación y de las zonas de acceso. 
- Determinación de los puestos y áreas de trabajo en función de las condiciones 
de acceso. 
- Mantenimiento, control previo y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras. 
- Delimitación de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales. 
- Asegurar a cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.  
- Cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud.  
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
Será responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente.  
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la zona de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 
facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
Plan de Seguridad y Salud. Este Libro de Incidencias deberá encontrarse siempre en la 
obra.  
10. PARALIZACIONES EN LOS TRABAJOS 
En el caso de que el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución 
de las obras, observase un incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud 
propuestas en el Plan, advertirá al contratista, y dejara constancia de ello en el Libro de 
Incidencias. 
En circunstancias graves de riesgo inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, o en el caso de un incumplimiento reiterado de las medidas de Seguridad 
y Salud propuestas en el Plan, tendrá la posibilidad de disponer la paralización de 
trabajos concretos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 
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En el caso de que ocurra esta paralización, el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud notificará este hecho a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 
de Valladolid, y notificará al contratista y los representantes de los trabajadores 
afectados dicha paralización.  
11. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se estima el presupuesto de Seguridad y Salud en un 2% del Presupuesto de Ejecución 
Material.  
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Figura 1. Zona de estudio en la localidad de San Martín de Valvení. . 
 
Figura 2. Zona de estudio en la localidad de San Martín de Valvení. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 2. ANEJO XVII. ANEJO FOTOGRAFICO 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 2 /  7 
 
Figura 3. Detalle de uno de los cursos temporales de agua. 
 
Figura 4. Detalle de la zona de estudio. 
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Figura 5. Imagen general de la zona de estudio. 
 
Figura 6. Curso temporal de agua en la época estival. 
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Figura 7. Zona límite  entre la zona erosionada y las tierras de cultivo. 
 
Figura 8. Zona límite entre la repoblación adyacente y la zona erosionada. 
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Figura 9. Calicata nº 1. 
 
Figura 10. Calicata nº 2. 
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Figura 11. Calicata nº 3. 
 
Figura 12. Calicata nº 4. 
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Figura 13. Pruebas de suelo realizadas en el laboratorio de la ETSIIAA. 
 
Figura 14. Pruebas de suelo realizadas en el laboratorio de la ETSIIAA. 
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En el presente Pliego de Condiciones, para las obras de la restauración hidrológico-
forestal de las cárcavas pertenecientes al municipio de San Martín de Valvení, se 
desarrollan una serie de instrucciones para el desarrollo de dichas obras, y contiene la 
información y condiciones técnicas necesarias referidas a materiales, plantas y 
maquinaria, y las instrucciones y detalles necesarios para la ejecución. 
Asimismo se establecen las consideraciones sobre la forma de medir y valorar las 
distintas unidades de obra, así como las disposiciones generales que, además de la 
legislación vigente, regirán durante la efectividad del Contrato de Obras. 
APLICACION 
Las condiciones e instrucciones citadas en este Pliego, serán aplicadas en las 
mencionadas obras de restauración hidrológico-forestal en San Martín de Valvení, y 
serán controladas, inspeccionadas y dirigidas por el Ingeniero determinado para esta 
labor.  
ESTRUCTURA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
En el Pliego de Condiciones se pueden diferenciar cuatro partes: 
- Título I: Pliego de Condiciones de Índole Técnica 
- Título II: Pliego de Condiciones de Índole Facultativa 
- Título III: Pliego de Condiciones de Índole Económica 
- Título IV: Pliego de Condiciones de Índole Legal 
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TÍTULO I: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA 
EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLOGICO 
FORESTAL DEL ARROYO DE VALDECELADA (SAN 
MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE DIQUES 
CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
1.1. ALCANCE DE LAS CONDICIONES 
Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que correspondan a la ejecución 
de las obras comprendidas dentro de la unidad de inversión “Construcción de diques 
para la corrección del cauce”. 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan 
en el contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras.  
1.2. OBJETO DE LAS OBRAS 
La construcción de diques tiene como objetivos la retención de sedimentos y la 
consolidación de laderas, y comprende, por tanto, todos los trabajos y cuantas obras y 
operaciones sean necesarias para que los trabajos queden ejecutados de acuerdo con 
los Planos y preinscripciones de este Pliego.  
Todas las obras que se describen seguidamente, figuran incluidas en el proyecto, con 
arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el Ingeniero 
Director de las Obras autorizadas por la superioridad. 
En los Planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de los diques.  
1.3. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras se realizan en el término municipal de San Martín de Valvení, de la provincia 
de Valladolid, incluidos dentro del Monte de la Casa.  
La localización exacta, se encuentra perfectamente indicada en la Memoria y los Planos 
del proyecto.  
CAPITULO 2. UNIDADES DE OBRA 
2.1. CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO 
Todos los precios unitarios, a los que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en este capítulo del presente Pliego de Condiciones se entenderá que 
incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para que la obra realizada con arreglo a lo especificado 
en el presente Pliego y en los Planos, sea aprobada por la Administración.  
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Asimismo se entenderán incluidos los ocasionados por: 
- La reparación de los daños inevitables causados por la maquinaria. 
- La conservación durante el plazo de garantía de las obras. 
2.2. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados por el 
Ingeniero Director de las obras.  
El contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen en los 
puntos que estime convenientes sin modificación de los precios establecidos. 
2.2.1. Gaviones y corazas 
Los alambres con los que se confeccionarán los gaviones serán de triple torsión, en 
malla de 8x10 cm de escuadra y el alambre será del número 16. Para las corazas, la 
malla será de 5x7 cm de escuadra y el alambre del número 13. 
Dicho alambre, deberá cumplir las normas BSS 1052/80, resistencia media a la rotura 
de 45 a 52 kg/mm2. 
El alambre será galvanizado, reforzado según las normas DIM-1548 y BSS 443/82 con 
contenido mínimo de zinc de 240 g/m2, para diámetro de 2 mm, y 260 g/m2 para diámetro 
de 2,40 mm. 
El alambre será galvanizado, reforzado según las normas DIM-1548 y BSS 443/82 con 
contenido mínimo de zinc de 240 g/m2, para diámetro de 2 mm y 260 g/m2 para diámetro 
de 2,40 mm. 
Se admitirá una tolerancia en el diámetro del alambre galvanizado de ±2.5%.  
Se admitirá una tolerancia en las medidas del gavión de ±3% en su longitud y anchura, 
y de un 5% en altura.  
Para el alambre necesario para cosidos y atirantados se tomará como medida 0,4 
kg/m2. 
Cuando las obras de fábrica se hallen en contacto con la excavación, esta se realizará 
con el mayor cuidado a fin de evitar excesos de obra. Durante la ejecución, y siempre 
que lo estime necesario el Director de Obra, se limpiaran las excavaciones a fin de que 
pueda ser reconocido el terreno. No se efectuará el relleno de las excavaciones mientras 
no lo ordene el Director de Obra.  
Para el llenado de los gaviones y de las corazas de los gaviones, se compraran piedras 
en la cantera más rentable. Será dura, no heladiza y sin coqueras, presentando aristas 
vivas y tamaños varios.  
2.2.2. Otros materiales 
Los demás materiales que hayan de emplearse en las obras y para los que no se 
detallan específicamente las condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse 
en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa.  
2.3. FORMA DE REALIZAR LOS TRABAJOS 
El primer trabajo es la excavación y perfilado de los taludes para emplazar los diques. 
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Para construir los diques (gaviones) y zampeados en el caso necesario (corazas de 
gaviones) se procede de la siguiente manera: 
- Desdoblar cada gavión sobre una superficie rígida y plana, y eliminar todas sus 
irregularidades. 
- Doblar los paneles de lado y de fondo para formar una caja y juntar los cantos 
superiores con los hilos gruesos que salen de los mismos. 
- Colocar el alambre de amarre en la unión entre las aristas superiores de los 
paneles. Amarrar las aristas con vueltas simples y dobles cada 10 cm. 
- Amarrar varios gaviones en grupos y colocar en posición. 
- Después de haber colocado varios gaviones en posición, antes de llenarlos, 
estirar con un cabestrante.  
- Llenar los gaviones hasta 1/3 de la capacidad total. 
- Colocar los tirantes por encima de las piedras, atándolos en las mallas del 
gavión, y después enroscarlos entre sí con una piedra para evitar que se 
desenreden. 
- Después fijar los tirantes hasta 2/3 de la capacidad total, y los otros tirantes al 
final. 
- Terminar de llenar hasta 3 ó 5 cm por encima de la altura del gavión.  
- Doblar las tapas y amarrar 
En la Figura 1 se observa la forma de construcción de los gaviones propuesta por 
Bianchini (1959). 
2.4. PROGRAMA DE PRUEBAS 
Para el control de la ejecución de las obras se establecerá un programa de pruebas 
establecido en dos etapas: una durante la ejecución de los trabajos, y otra, concluidos 
estos, antes de finalizar el período de garantía. 
El resultado de todas las comprobaciones que se emprendan deberá estar en 
concordancia con las condiciones establecidas en la descripción de los procesos 
operativos correspondientes. 
Se dedicará un 1% del presupuesto final del proyecto dedicado al control de calidad de 
las obras.  
El Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y frecuencia que crea 
oportuna; así mismo, podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que estime 
necesaria para verificar la correcta ejecución de los trabajos.  
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CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
REPOBLACIÓN 
CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
1.1. ALCANCE DE LAS CONDICIONES 
Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que correspondan a la ejecución 
de las obras comprendidas dentro de la repoblación del presente Proyecto.  
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan 
en el contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras. 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
La repoblación, tiene un fin protector y comprende, por tanto, todos los trabajos y 
cuantas obras y operaciones sean necesarias para que quede ejecutada de acuerdo 
con los Planos y preinscripciones de este Pliego. 
Todas las obras que se describen seguidamente, figuran incluidas en el proyecto, con 
arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el Ingeniero 
Director de las Obras autorizadas por la superioridad. 
En los Planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización para la repoblación.  
1.3.  INSTRUCCIONES EN CUANTO A LA FORMA DE TRATAMIENTO DEL 
SUELO Y DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE EN LA ZONA OBJETO DEL 
PROYECTO 
1.3.1. Tratamiento del suelo: Sistema de preparación 
Siendo el suelo del monte factor fundamental sobre el que ha de asentarse la 
repoblación, deberán tenerse en cuenta en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, las relativas a su tratamiento de forma que los postulados ecológicos 
básicos se complementes con las finalidades productivas o protectoras de la 
repoblación, y asimismo, contribuyen al mejor logro de estas finalidades como medio 
físico sobre el que se asienta la repoblación y la vegetación existente, las cuales han de 
formar unidad en su funcionamiento. 
Importancia especial deben tener las consideraciones hechas en la Memoria en cuanto 
a pendientes hasta donde es posible la labor mecanizada o las relativas a la etapa 
evolutiva en que se encuentra el suelo en cuestión. 
Para lograr este fin, los métodos elegidos son: ahoyado con retroexcavadora y ahoyado 
con ripper, con el fin de mullir un volumen de suelo que facilite el crecimiento radicular.  
1.3.2. Tratamiento de la vegetación preexistente 
Toda obra de repoblación debe tratar siempre que sea posible, ser una reconstrucción 
de la primitiva masa forestal o de algo que sin llegar a serlo cumpla sus finalidades de 
protección o producción, y en cualquier caso nunca tan alejado que represente algo 
irreversible. 
No será necesario realizar un tratamiento de la vegetación preexistente. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 4. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 6 / 29 
Cualquier variación durante la ejecución de las obras sobre estos puntos, por no haberse 
tenido en cuenta en el proyecto debe ser competencia exclusiva del Ingeniero Director 
de las Obras. 
1.4. DETALLES DE EJECUCIÓN 
1.4.1. Procesos en la repoblación 
La repoblación se ejecuta de forma habitual en dos fases: 
- Primera fase: Actuaciones sobre el matorral y preparación del terreno.  
- Segunda fase: Plantación y colocación de protectores 
1.4.1.1. Actuaciones sobre el matorral y preparación del terreno 
Ambas labores se ejecutan simultáneamente en todos los rodales, sin existir 
actuaciones concretas para tratamiento del matorral.  
Se han escogido los métodos a aplicar en función principalmente de la pendiente del 
terreno.  
- En el rodal 1, cuya pendiente se sitúa entre un 15 y un 30 %, la preparación del 
terreno consistirá en un ahoyado con retroexcavadora. En esta labor se 
empleará una retroexcavadora de cadenas, especialmente adaptada a terrenos 
forestales. Esta máquina realiza simultáneamente al ahoyado una roza de 
matorral. La retroexcavadora realiza la apertura del hoyo de plantación mediante 
el cazo (de hasta 1 m3), y trabajando el líneas de máxima pendiente. La potencia 
de la máquina será de 100 CV.  
- En el rodal 2, se plantea un ahoyado mecanizado con desbroce previo, dado que 
posee una pendiente entre el 25 y el 40%. La maquinaria utilizada es un tractor 
de cadena de 120 CV, provisto de dos subsoladores o ripper separados dos 
metros sobre la barra portaherramientas de elevación hidráulica y adaptados 
mediante dos piezas: la primera de forma triangular que abre el hoyo, y la 
segunda situada encima con forma de orejeta que empuja la tierra y el material 
para que no vuelva a caer al hoyo. La actuación sobre el matorral preexistente 
se realiza simultáneamente.  
En el rodal 3, se plantea exactamente la misma actuación realizada con la misma 
maquinaria que en el rodal 2, dado que posee una pendiente entre el 35 y el 60%.  
Las características de la zona objeto de la repoblación, su distribución en el espacio, y 
la descripción de las actuaciones proyectadas en ella, se indican ampliamente en los 
documentos de Memoria, Anejos y Planos, siendo esta la razón por la que no se incluyen 
de nuevo en el presente Pliego.  
1.4.1.2. Plantación y colocación de los protectores 
Dado que las pendientes de la zona son muy altas, la utilización de maquinaria para 
realizar la plantación resulta inviable, por lo que se realizará una plantación manual. La 
plantación en los tres rodales se realizará con el mismo marco de plantación y la misma 
densidad de planta, variando solo el número de plántulas necesarias, debido a la 
diferencia entre las distintas superficies de los rodales.  
La densidad de plantación es de 1100 pies/ha, con un marco de plantación de 3x3 m.  
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Con el fin de lograr una protección individual de las plántulas, eficaces frente a los 
conejos y pequeños mamíferos, se colocarán unos protectores, que consisten en una 
malla rígida de plástico de forma cilíndrica de 60 cm de altura, que se coloca alrededor 
de cada plántula, que son recuperables una vez superada la edad de peligro. 
1.4.2. Descripción de las obras 
Las obras se realizaran de acuerdo con los Planos, las prescripciones del presente 
Pliego, y las ordenes complementarias del Ingeniero Director de las Obras. 
1.4.2.1. Localización de las obras 
Las obras se realizan en el término municipal de San Martín de Valvení, de la provincia 
de Valladolid, incluidos dentro del Monte de la Casa.  
La superficie de la Subcuenca 1 es de 3,841 ha, la subcuenca 2 ocupa 2,149 ha, la 
subcuenca 3 es de 1,536 y la subcuenca 4 ocupa una superficie de 4,576. La superficie 
de la zona de repoblación es de 19,13 ha.  
La localización precisa de la zona de repoblación se encuentra indicada en la Memoria 
y en los Planos del presente Proyecto.  
1.4.2.2. Apeo de rodales 
Los rodales de la repoblación se determinarán teniendo en cuenta la homogeneidad de 
cada uno de ellos en cuanto a la pendiente del terreno, dado que la zona es homogénea 
en cuanto a vegetación, suelo y vegetación, para aplicar el mismo sistema de 
preparación de terreno, sistema de repoblación, densidad de plantación y los mismos 
precios unitarios. 
En función de este planteamiento, en la zona de estudio, se consideran tres rodales, 
definidos, localizados y caracterizados tanto en la Memoria como en los Planos del 
Proyecto. 
En definitiva las actuaciones en los distintos rodales son: 
 Rodal 1 
Superficie: 6,94 ha 
Pendiente: 15-30 % 
Preparación del terreno: Ahoyado con retroexcavadora 
Método de plantación: Manual 
Densidad y marco de plantación: 1100 pies/ha, 3x3 m 
Especies que se van a implantar: Pinus halepensis (90%) y Crataegus monogyna 
(10%) 
 Rodal 2 
Superficie: 5,45 ha 
Pendiente: 25-40 % 
Preparación del terreno: Ahoyado con ripper 
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Método de plantación: Manual 
Densidad y marco de plantación: 1100 pies/ha, 3x3 m 
Especies que se van a implantar: Pinus halepensis (90%) y Crataegus monogyna 
(10%) 
 Rodal 3 
Superficie: 6,74 ha 
Pendiente: 35-60% 
Preparación del terreno: Ahoyado con ripper 
Método de plantación: Manual 
Densidad y marco de plantación: 1100 pies/ha, 3x3 m 
Especies que se van a implantar: Pinus halepensis (90%) y Crataegus monogyna 
(10%) 
CAPITULO 2. UNIDADES DE OBRA 
2.1.  CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO 
Todos los precios unitarios, a los que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en este capítulo del presente Pliego de Condiciones, se entenderá que 
incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales que se requieran para que la obra se realice con arreglo a lo 
especificado en el presente Pliego y en los Planos, y que sea aprobada por la 
Administración. 
También se entenderán incluidos, aquellos ocasionados por la reparación de los daños 
inevitables causados por la maquinaria, y la conservación durante el plazo de garantía 
de las obras.  
2.2.  CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
Todos los materiales que se han de utilizar en las obras, deben cumplir las condiciones 
establecidas en el presente Pliego de Condiciones, y las condiciones establecidas en la 
normativa vigente y deben ser aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 
El contratista, tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen en los 
puntos que él estime convenientes sin modificación de los precios establecidos. 
Cuando el vivero de origen no esté fijado en el proyecto, el contratista podrá obtener la 
planta en los viveros de suministro que él considere oportunos. Pese a ello, deberá exigir 
la procedencia que señalen los documentos informativos del proyecto y las 
observaciones complementarias que pueda realizar el Ingeniero Director de las Obras. 
El contratista deberá notificar al Ingeniero Director el vivero de origen de la planta que 
se propone utilizar con la suficiente antelación, aportando, si el ingeniero lo requiere, las 
muestras y datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación por calidad 
y por cantidad. 
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La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el contratista encuentre 
el lugar de procedencia elegido, planta adecuada en cantidades suficientes para las 
repoblaciones proyectadas en el momento de su ejecución. 
En ningún caso podrá ser utilizada planta que no haya sido previamente aprobada por 
el Ingeniero Director. La aceptación de una planta en cualquier momento no será 
obstáculo para que sea rechazada en un futuro, si se encontraran defectos en su calidad 
y uniformidad.  
Si el contratista acopiara plantas que no cumpliesen las condiciones de este Pliego, el 
Ingeniero Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separadas 
de las que cumplan y sustituidas por otras adecuadas.  
Cuando la planta proceda de viveros de la Administración o sea proporcionada por ésta, 
el contratista dará visto bueno a su calidad, expresándose así mediante acta levantada 
al efecto.  
El contratista deberá cumplir con el mayor rigor las instrucciones que sobre manejo y 
cuidado de la planta que se detallen en este Pliego. De incumplirse cualquiera de esas 
instrucciones el Ingeniero Director podrá ordenar la eliminación de la planta maltratada, 
que en el caso de haber sido proporcionada por la Administración, será cargada al 
contratista al precio que figure en el proyecto.  
El contratista debe cumplir la normativa europea de Comercialización de Material 
Genético, aportando los certificados tales como el Pasaporte Fitosanitario o el 
Certificado de Procedencia de la Semilla.  
Las plantas a emplear deben presentar un aspecto de no haber sufrido desecaciones o 
temperaturas elevadas durante el transporte en especial en lo referido a la turgencia y 
coloraciones adecuadas. Se cuidará  especialmente su buen estado fitosanitario.  
En ningún caso se admitirán procedencias de plantas cuyo origen no se encuentre en 
la Península Ibérica.  
La región de procedencia recomendada para Pinus halepensis en la zona es: 
“Repoblaciones de la Meseta Norte”, aunque también es posible la procedencia 
“Maestrazgo – Los Serranos”, ambas con categoría seleccionado. 
La utilización de dicha planta no libera, en ningún caso, de la obligación de que los 
materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, y que habrán de 
comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.  
Las características de las plantas a utilizar, según las especies vendrán dadas por los 
valores mínimos exigibles de los siguientes parámetros: 
- Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el 
cuello de la raíz. 
- Robustez: Se define por el diámetro del cuello de la raíz. 
- Forma del sistema radical: Debe estar ramificado de forma equilibrada, con 
numerosas raíces laterales y numerosas terminaciones meristemáticas.  
- En el caso de plantas en contenedor, se tendrá en cuenta que el sustrato del 
envase no esté muy compactado, pero sí relativamente húmedo en el momento 
de la plantación; el envase debe tener dispositivos antiespiralizantes 
incorporados para evitar que las raíces se enrollen y sus paredes deben ser 
impermeables, impidiendo que las raíces pasen de un envase a otro. En el 
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vivero, los envases deben estar suficientemente elevados para que se produzca 
un correcto autorrepicado.  
- Relación raíz-parte aérea: El peso de cada una de las parte, no deberá rebasar 
1,8 veces el de la otra. 
- Hojas y ramificaciones: Las coníferas deben tener el tipo de acículas que 
corresponde a su edad en vivero con buenas ramificaciones. La planta de tallo 
espigado y sin ramificar deberá ser rechazada, pues no dará en el cuello de la 
raíz los diámetros mínimos exigibles.  También se rechazaran las plantas con 
fuerte curvatura en el tallo y las que tengan tallos múltiples. La planta no deberá 
presentar heridas sin cicatrizar dado que estas pueden favorecer el ataque de 
insectos o la propagación de enfermedades.  
- Estado: No debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que 
puedan atribuirse a deficiencias nutritivas, o a haber sufrido temperaturas 
elevadas o desecaciones durante el transporte. No debe confundirse la 
coloración por deficiencias nutricionales con el cambio de coloración que 
experimentan debido a las heladas. 
- Edad: Viene determinado por el número de savias o tiempo de permanencia en 
el vivero hasta su trasplante al monte. Se expresa en años o periodos 
vegetativos.  
Los valores mínimos exigibles de los diferentes parámetros según el tipo de planta y 
serán las siguientes: 
Pinus halepensis (envase) 
Edad: dos savias 
Altura: 15-30 cm  
Robustez: 3-4 mm de diámetro en el cuello de la raíz 
Crataegus monogyna (envase) 
Edad: 2 savias 
Altura: 15-20 cm 
Robustez: 3-4 mm  de diámetro en el cuello de la raíz 
2.3.  FORMA DE REALIZARSE LOS TRABAJOS-OPERACIONES DE 
REPOBLACION 
Tanto las operaciones que comprenden la repoblación como la forma de realizarse 
varían según las condiciones particulares de cada proyecto.  
2.3.1. Preparación del terreno 
2.3.1.1. Proceso operativo: Ahoyado con retroexcavadora 
Es el proceso operativo seleccionado para el rodal 1.  
La maquinaria que se utiliza es una retroexcavadora de cadenas en terrenos forestales 
con una potencia de 100 CV y con un cazo de hasta 1 m3. 
En primer lugar se realiza un marcado del terreno siguiendo una distribución regular con 
una distancia entre hoyos de 3 m. 
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La máquina realiza una roza de matorral simultánea con la apertura del hoyo de 
plantación provista de un cazo y trabajando en líneas de máxima pendiente.  
La máquina se va desplazando por el terreno apoyando el cazo en el suelo. Estacionada 
en un punto realiza un número determinado de hoyos para después trasladarse a otra 
posición. 
La operación se efectuará el número de veces necesario para lograr las dimensiones de 
60 x 60 x 60 cm cada hoyo. 
2.3.1.2. Proceso operativo: Ahoyado con ripper 
Es el proceso operativo seleccionado para los rodales 2 y 3.  
La maquinaria utilizada es un tractor de cadena de 120 CV, provisto de dos 
subsoladores o ripper separados dos metros sobre la barra portaherramientas de 
elevación hidráulica, y adaptados mediante dos piezas: la primera de forma triangular 
que abre el hoyo, y la segunda situada encima con forma de orejeta que empuja la tierra 
y el material para que no vuelva a caer en el hoyo. 
La primera pieza tendrá unas dimensiones mínimas de 30 centímetros de altura y 40 
centímetros de anchura, mientras que la orejeta tendrá una altura de 30 centímetros y 
una anchura de 30 centímetros en su parte central.   
En primer lugar, se sitúa el tractor en la parte alta de la ladera, desplazándose en línea 
de máxima pendiente clavando los rejones separados dos metros de forma alternativa 
y a la distancia prefijada de 3 metros.  
La máquina completa la doble línea de hoyos y puede remontar de 3 formas: marcha 
atrás sin realizar ahoyado, marcha atrás realizando ahoyado o marcha adelante, 
invirtiendo la colocación de los rejones. 
2.3.2. Plantación 
La plantación se realizará de forma, en los hoyos abiertos por la retroexcavadora (rodal 
1), o en los hoyos abiertos por el ahoyado mecánico con ripper (rodal 2 y rodal 3). 
El punto de plantación será el hoyo abierto, y en cualquier caso, cada punto de 
plantación deberá tener el terreno suelo y estar libre de matorral, broza o piedras. 
La planta en envase se extrae cuidadosamente, de manera que no se desmorone el 
cepellón, dando un pequeño golpe seco al cuello del envase contra algún elemento duro.  
Posteriormente, se sujeta la planta con una mano a la altura del cuello de la raíz 
introduciéndola en el hoyo hasta que quede apenas por debajo del nivel del suelo. Se 
procede a tapar el hoyo con la tierra extraída de forma que las raíces queden siempre 
verticales en el suelo uniformando la tierra alrededor de la planta y compactándola 
mediante pisoteo. Es importante que se presione bien la tierra contra la planta y que no 
queden bolsas de aire que la dañen. 
Los envases se deben recuperar tanto por su elevado coste como por el negativo efecto 
estético producido en la zona si no se recogen, y además se debe cumplir la normativa 
de residuos. 
La herramienta necesaria es una azada de boca estrecha con pala de 120 mm de largo 
y 230 mm de ancho con un peso aproximado de 1,5 kg. 
La medición se realizara con un aparato topográfico y se expresara en hectáreas. 
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Se comprobará que ha sido correctamente plantada toda la superficie y el número de 
plantas por hectárea corresponde con el indicado en el proyecto.  
La época de plantación queda determinada en el Capítulo 5 del Título II del presente 
Pliego.  
Puesto que las plantas constituyen un material muy delicado, deberá prestarse especial 
atención en su manejo siguiendo las siguientes instrucciones: 
- Se protegerán en todo momento de la desecación, luz directa, calor excesivo, 
asfixia, congelación, roturas, variaciones bruscas de temperatura y contacto de 
sustancias tóxicas o perjudiciales. 
- No se formarán grandes montones de planta y permitirá la libre circulación de 
aire entre los manojos.  
- La planta se transportará con la mayor prontitud, en las horas de menor calor del 
día y nunca con vehículos descubiertos.  
- Se cuidará proteger la planta de las heladas durante la época fría mientras que 
en la época cálida se buscarán lugares frescos, refugiados del sol y con buen 
suelo.  
- Las plantas deben quedar espaciadas y enterradas, sin raíces expuestas y con 
un mínimo de 10 cm sobre ellas. 
- Durante la plantación cada obrero llevará únicamente en cada cubo o contenedor 
las plantas que quepan con holgura, sin reducir mucho el número, porque ello 
supondría exponer durante bastante tiempo un porcentaje mayor de las plantas 
al sol. En ningún caso se dejará plantas sin utilizar en un cubo para detenerse a 
comer o por cualquier otro motivo. Para hacer un alto, será condición obligada, 
haber terminado previamente las existencias del cubo. 
- Cada planta debe manejarse con destreza, separarse con cuidado de las demás 
y depositarse con rapidez y destreza en el hoyo de plantación.  
2.3.3. Colocación de protectores 
Los protectores, serán colocados simultáneamente a la plantación. 
Con el fin de lograr una protección individual de las plántulas, eficaces frente a los 
conejos y pequeños mamíferos, se colocarán unos protectores, que consisten en una 
malla rígida de plástico de forma cilíndrica de 60 cm de altura, que se coloca alrededor 
de cada plántula, que son recuperables una vez superada la edad de peligro. 
Este tipo de protectores, no introducen cambios en el porte de las plantas y deben ser 
retirados en el momento en que se supera el riesgo de predación, para que no produzca 
deformaciones en la ramificación. Dado que los protectores son recuperables, se podrá 
recuperar parte de la inversión realizada en los tubos. 
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2.4. PROGRAMA DE PRUEBAS A LAS QUE A DE SOMETERSE LA 
REPOBLACION 
Para el control de la ejecución de las obras de repoblación, se establecerá un programa 
de pruebas establecido en dos etapas: una durante la ejecución de los trabajos, y otra 
una vez concluida la garantía.  
2.4.1. Pruebas durante la ejecución de los trabajos 
2.4.1.1. Fase de preparación del terreno 
- La distribución y dimensiones de los hoyos, especialmente su profundidad. 
2.4.1.2. Fase de plantación y colocación de protectores 
- Descalce de plantas 1 ó 2 días después de la plantación para comprobar la 
posición de la raíz.  
- Intento de arranque de plantas para comprobar si el terreno ha quedado bien 
compactado en torno a la misma. 
- Medición del tamaño de los hoyos. 
- Características de la planta y cuidados de la misma. 
- La colocación de los protectores individuales. 
El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las 
condiciones establecidas en los procesos operativos correspondientes. El Ingeniero 
Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y con la frecuencia que él estime; 
asimismo, podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que estime necesaria para 
verificar la correcta ejecución de los trabajos.  
Finalizado el plazo de garantía, se procederá a realizar un muestreo sistemático en 
todos y cada uno de los rodales, en que se estime que el porcentaje real de marras es 
superior al 10% del total de las plantas, de acuerdo con lo estipulado en el capítulo 1 del 
título III del presente pliego.  
2.4.2. Parcelas de contraste 
Para determinar el porcentaje de marras debidas a fallos en la técnica de plantación, y 
en consecuencia imputables al contratista, la Administración establecerá parcelas de 
contraste plantadas en las mismas condiciones que el resto de la superficie y que 
servirán de modelo.  
Estas parcelas se ubicarán dentro de cada rodal sistemáticamente, una por rodal, con 
una superficie de 1000 m2. 
El replanteo de las mismas se realizará simultáneamente al de los rodales de 
repoblación, siendo los gastos de aquel por cuenta del contratista.  
La plantación de las mencionadas parcelas se realizará bajo dirección directa del 
Ingeniero Director de las Obras, con el apoyo de las unidades Administrativas de 
repoblación y con personal obrero por cuenta del contratista.  
El Ingeniero Director fijará el momento de su plantación con la misma planta utilizada 
por el contratista.  
  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 4. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 14 / 29 
 
Figura 1. Forma de construcción de los gaviones (Bianchini, 1959). 
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TÍTULO II: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
FACULTATIVO PARA EL PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN HIDROLOGICO FORESTAL DEL 
ARROYO DE VALDECELADA (SAN MARTÍN DE 
VALVENÍ, VALLADOLID) 
CAPITULO 1. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
1.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
La dirección, control y vigilancia de las obras estará a cargo del Ingeniero Director de 
Obra, que deberá ser poseedor de alguna de las siguientes titulaciones: Ingeniería 
Técnica Forestal, Ingeniería Superior de Montes, Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural o Master en Ingeniería de Montes.  
1.2. INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
El Ingeniero Director de Obra será directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas.  
1.3. UNIDAD ADMINISTRATIVA A PIE DE OBRA 
La unidad administrativa a pie de obra, es responsable de la organización inmediata de 
las obras.  
El Director de Obra en el desempeño de su cometido podrá contar con colaboradores 
que desarrollen su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o conocimientos específicos y que integrarán lo que en este pliego se 
entiende por dirección de obra. 
El jefe de la Unidad de Obras, será dependiente del Ingeniero Director, y deberá ser 
este el que le indique las instrucciones y medios para garantizar el cumplimiento de su 
función de control y vigilancia.  
1.4. INSPECCIÓN DE OBRAS 
En todo momento, existirá la posibilidad de que el personal determinado por la 
Administración, ejecute una inspección de las obras que están en proceso de ejecución. 
Tanto el Ingeniero Director de Obra, como el contratista, deberán poner a su disposición 
los documentos y medios necesarios para la realización de dicha inspección. 
1.5. FUNCIONES DEL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
Las funciones del Ingeniero Director de Obras son las siguientes: 
- Obtener previamente los permisos necesarios de la Administración para la 
ejecución de las obras. 
- Garantizar que la ejecución de las obras se ajuste al proyecto aprobado, o a sus 
modificaciones posteriores autorizadas, exigiendo al contratista el cumplimiento 
de las condiciones contractuales.  
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- Decidir acerca de la interpretación de los planos y de las condiciones de 
materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra incluidos en este Pliego, 
siempre y cuando no se vean modificadas las condiciones del contrato.  
- Definir aquellas condiciones técnicas que el actual Pliego de Condiciones deja a 
su criterio (suspensión de trabajos por heladas, calidad de planta, etc) 
- Asumir en caso de urgencia o gravedad, bajo su criterio y responsabilidad, la 
dirección en operaciones o  trabajos en curso, para lo que el contratista deberá 
poner a su disposición personal y materiales. 
- Resolver las cuestiones que surjan acerca de las condiciones de los materiales 
y sistemas de unidades de obra, siempre que no se vean modificadas las 
condiciones contractuales.  
- Realizar el replanteo de las obras. 
- Estudiar las incidencias o problemas presentados en las obras, tramitando en 
caso de ser necesario, las propuestas correspondientes. 
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista, 
- Redactar la liquidación de obras. 
- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a las condiciones 
dispuestas en los documentos del contrato. 
- Notificar al contratista cualquier incompetencia u objeción de algún empleado y 
solicitar su sustitución en las obras con la mayor brevedad posible.  
- Notificar las ordenes al contratista por escrito y firmadas con arreglo a las normas 
habituales en las relaciones técnico-administrativas.  
- Decir acerca de la buena ejecución de las obras, y en caso contrario 
suspenderlas.  
- Asumir la representación de la propiedad frente al contratista. 
El contratista, tiene la obligación de prestar total colaboración al Ingeniero Director de 
Obra para el total y normal cumplimiento de las anteriores funciones a este 
encomendadas.  
1.6. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá designar a un ingeniero competente (poseedor de alguna de las 
siguientes titulaciones: Ingeniería Técnica Forestal, Ingeniería Superior de Montes, 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural o Master en Ingeniería de Montes),  
que deberá estar perfectamente informado acerca del proyecto para poder actuar ante 
la Administración como Delegado de la Obra del Contratista. Los poderes concedidos 
deberán ser suficientes para realizar las siguientes funciones: 
- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia según el “Reglamento General de Contratos” y los “Pliegos de 
Cláusulas”, así como todas las actas derivadas del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
- Poner en marcha el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y 
aprobado por el Director de obras.  
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- Organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas del 
Director de Obra. 
- Colaborar con la Dirección de la Obra en la resolución de los problemas que se 
planteen. 
1.7. PARTES E INFORMES 
Es obligación del contratista suscribir, con su conformidad, dudas o reparos, los partes 
e informes sobre las obras, siempre y cuando estas sean requeridas.  
1.8. ORDENES AL CONTRATISTA 
Es función, ya citada anteriormente, del Director de Obra, notificar las ordenes al 
contratista por escrito, numeradas correlativamente y firmadas, quedando este obligado 
a firmar el recibo en el duplicado de la orden.  
1.9. LIBRO DE ÓRDENES 
A partir de la orden de iniciación de la obra, será obligatoria la apertura a pie de obra de 
un Libro de Órdenes con hojas numeradas en el que se expondrá por duplicado las que 
se dicten, cada día de trabajo y las incidencias con el contratista. Estas serán firmadas 
por el Jefe de la Unidad de obras y revisado por el Ingeniero Director de Obra, 
entregándose una copia firmada al contratista. 
CAPITULO 2. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
2.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
Es de obligada ejecución, un replanteo del proyecto, consistente en la comprobación de 
la realidad geométrica del mismo, y la disponibilidad de los terrenos necesarios para su 
ejecución. Esto ha de realizarse posteriormente a la aprobación del proyecto, y 
previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra.  
2.2. FIJACION DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
MISMOS 
La comprobación de los puntos de replanteo deberá incluir: el perímetro de los diferentes 
rodales para la repoblación, el trazado aproximado de vías de acceso con puntos de 
referencia, la ubicación de los diferentes diques y de las demás obras del proyecto.  
Los puntos de referencia para los sucesivos replanteos se marcarán por medio de 
estacas, o si existiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón y piedra.  
Se realizará un acta de replanteo.  
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo en el acta de comprobación 
del replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregando una copia de este al 
contratista.  
El contratista deberá responsabilizarse de la conservación de los puntos de replanteo 
que hayan sido entregados.  
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CAPITULO 3. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
3.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
El Ingeniero Director de Obra aprobará los replanteos de detalle que sean necesarios 
para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto, y suministrará al contratista toda 
la información que sea precisa para que aquellos puedan ser realizados.  
El contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para efectuar los replanteos, y determinar los puntos de control 
necesarios.  
3.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 
Es obligación del contratista a situar en las obras, como mínimo, los equipos de 
maquinaria necesarios para la ejecución de estas, según se especifique en el proyecto. 
El Ingeniero Director de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones 
necesarias para la obra.  
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 
de funcionamiento y quedaran adscritas a la obra mientras duré el curso de ejecución 
de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del 
Ingeniero Director.  
3.3. ENSAYOS 
Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones citadas por 
el Ingeniero Director de las Obras.  
3.4. MATERIALES 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras deberán cumplir las 
condiciones mínimas que se establecen en el presente pliego de condiciones, y serán 
suministrados por el Contratista. Estos, procederán de lugares previamente aprobados 
por el Director de Obra. Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con 
su empleo, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación. 
El Contratista notificara a la Dirección, la procedencia y características de los materiales, 
para que se determine su idoneidad. 
Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción como de 
primera calidad, y podrán ser examinados antes de su empleo por el Director Técnico 
de Obra quien dará su aprobación o lo rechazará en el caso de que los considere 
inadecuados, debiendo en tal caso, ser retirados inmediatamente por el contratista.  
En los casos en los que el Pliego no fijara zonas o lugares apropiados para la extracción 
de materiales naturales, el Contratista los elegirá bajo su responsabilidad. 
Será responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los permisos, 
autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por 
el uso de las zonas destinadas para acopios. 
3.5. TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director y 
realizados solamente en las unidades de obra que el indique. El contratista deberá 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 4. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 19 / 29 
instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Ingeniero Director ordene 
y mantenerlos en perfecto estado.  
3.6. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Los trabajos efectuados por el contratista, modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables. Por ello está 
obligado a restablecer a su costa las condiciones originales. 
El Contratista será responsable además de aquellos otros daños que puedan derivarse 
para la Administración, igual responsabilidad acarreara la ejecución de los trabajos que 
el Director de Obra apunte como defectuosos. 
3.7. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE DESVÍOS 
Si por necesidades surgidas posteriormente, fuera necesaria la construcción de rampas 
de acceso, se construirán siguiendo las características que ordene el Ingeniero Director.  
3.8. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
El contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, 
siguiendo las instrucciones y modelos que reciba del Ingeniero Director.  
3.9. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
3.9.1. Lluvias 
Durante la época de lluvias, los trabajos podrán ser suspendidos por el Ingeniero 
Director cuando la pesadez del terreno lo justifique por las dificultades surgidas.  
3.9.2. Sequía 
Los trabajos de preparación del terreno y de plantación, podrán ser suspendidos por el 
Ingeniero Director, cuando la falta de tempero pueda deducirse un fracaso en la 
repoblación.  
3.9.3. Heladas 
Tanto en trabajos de preparación de terreno como de plantación en época de heladas, 
la hora de los comienzos de trabajo será marcada por el Ingeniero Director.  
3.9.4. Incendios 
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 
de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en este Pliego, o que 
se dicten por el Ingeniero Director.  
3.9.5. Granizo y nieve 
El granizo y la nieve harán retrasar los trabajos durante el periodo de tiempo en el que 
se den. El Ingeniero Director es el responsable de ordenar la paralización de las obras.  
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3.9.6. Niebla 
La falta de visibilidad debido a la presencia de niebla, puede provocar la suspensión de 
actividades y operaciones ya que se dificulta la localización de los puntos de replanteo. 
En este caso, el Ingeniero Director ordenará lo que se estime oportuno.  
3.9.7. Plagas 
Si durante la ejecución de los trabajos se observase la propagación de cualquier plaga 
o enfermedad, el Ingeniero Director podrá suspender la ejecución parcial o total de los 
mismos, temporal o definitivamente, según el estado y evolución de dicha plaga o 
enfermedad.  
3.10. MODIFICACIONES DE OBRA 
En el caso de que como consecuencia de razones técnicas imprevistas, entre las que 
se pueden encontrar: falta de disponibilidad de planta, aparición de roca o falta de suelo 
en lugares no previstos, etc.; no pueda realizarse las actuaciones proyectadas, el 
Ingeniero Director podrá ordenar la variación técnica que considere conveniente, 
siempre y cuando se respete la legislación vigente, y no se introduzcan modificaciones 
en los precios unitarios proyectados ni en el presupuesto aprobado. 
Si el contratista no se encuentra conforme con las indicaciones del Ingeniero Director, 
tendrá la posibilidad de apelar al Órgano de Contratación de la Administración que 
tomará la decisión de aceptar o no la variación técnica introducida.  
En ningún otro caso el Ingeniero Director o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la aprobación y/o 
autorización para ejecutarla.  
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CAPITULO 4. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
4.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos o indirectos ocasionados a cualquier persona, propiedad, servicio 
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiencia en la organización de las obras.  
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.  
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente.  
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su 
costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los 
daños y perjuicios causados.  
4.2. OBJETOS ENCONTRADOS 
El contratista será el responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos 
al Ingeniero Director de las Obras, y colocarlos bajo su custodia.  
 
4.3. EVITACION DE CONTAMINACIONES 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
monte, ríos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, residuos o 
desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 
Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de comidas y otros que 
deberán ser enterrados o retirados para su vertido en lugar conveniente.  
4.4. PERMISOS Y LICENCIAS 
El contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para 
la ejecución de obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, 
servidumbres y servicios definidos en el contrato. 
4.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. 
El Ingeniero Director tendrá la posibilidad de prohibir la permanencia en la obra del 
personal del contratista, por motivos de falta de: falta de obediencia y falta de respeto, 
o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El 
contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 
prohibición. 
El contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás normativa legal vigente en materia laboral. 
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4.6. EDIFICIOS O MATERIAL QUE LA ADMINISTRACION FORESTAL 
ENTREGUE AL CONTRATISTA PARA SU UTILIZACIÓN 
En el caso de que el contratista haga uso de material o útiles propiedad de la 
Administración, tendrá la obligación de su conservación y hacer entrega de ellos, en 
perfecto estado a la terminación de la contrata, respondiendo de los que hubiera 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 
en el material que haya usado. En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega 
del material no hubiera cumplido el contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la 
Administración lo hará a costa de aquél. 
4.7. ENVASES RECUPERABLES 
El contratista está obligado a devolver el vivero forestal de procedencia la totalidad de 
los envases utilizados en la repoblación. En caso contrario éstos se deducirán de la 
certificación a razón del valor unitario que fije para cada envase no devuelto la Sección 
de Coordinación del Medio Natural. 
CAPITULO 5. DISPOSICIONES GENERALES 
5.1. PERIODOS DE EJECUCIÓN 
Los periodos de ejecución de las obras se distribuyen según las distintas operaciones, 
de la forma siguiente: 
5.1.1. Diques 
Estos trabajos se realizarán en julio y agosto. 
5.1.2. Repoblación 
- Ahoyado mecánico con retroexcavadora 
El periodo comprendido desde el 1 de julio al 28 de julio, incluyendo tanto días 
festivos como la pérdida de días por causas diversas, para que la labor esté 
finalizada al menos 2 meses antes del comienzo de la plantación. 
- Ahoyado mecánico con ripper 
El ahoyado con ripper se efectuará en el periodo comprendido entre el 1 de julio 
y el 10 de julio, para que la labor esté finalizada al menos 2 meses antes del 
comienzo de la plantación. 
- Plantación manual 
Esta operación se efectuará en el periodo que discurre desde el 1 de octubre 
hasta el 1 de noviembre. 
- Colocación de protectores 
Esta operación se efectuará simultánea a la plantación manual. 
5.2. CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION Y PLAZO DE GARANTÍA 
El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas 
todas las obras que integran el proyecto. 
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Asimismo queda obligado a la conservación de las obras de infraestructura vial, de 
prevención de incendios, cerramientos y de cualquier otra obra auxiliar o instalación 
incluidas en el proyecto, durante el plazo de garantía a partir de la fecha de recepción 
provisional. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios para 
mantener dichas obras en perfecto estado, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
CAPITULO 6. DISPOSICIONES VARIAS 
6.1. CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la Administración cuya 
relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones 
vigentes en la materia.  
PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALDECELADA 
(SAN MARTÍN DE VALVENÍ, VALLADOLID) 
DOCUMENTO 4. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Cristina Sáez Pérez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 24 / 29 
TITULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
ECONÓMICA PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
HIDROLÓGICO-FORESTAL DEL ARROYO DE 
VALDECELADA (SAN MARTÍN DE VALVENÍ, 
VALLADOLID) 
CAPITULO 1. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
1.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
Todas las mediciones se referirán a proyecciones en el plano horizontal. 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán definidas en 
el Título I del presente Pliego para cada unidad de obra. Solamente podrá utilizarse la 
conversión de longitudes a superficies o viceversa, cuando expresamente lo autorice el 
Título I de este Pliego de Condiciones. En este caso, los factores de conversión serán 
definidos en el mismo; o, en su defecto por el Ingeniero Director, quien por escrito 
justificará al contratista los valores adoptados, previamente a la ejecución de la unidad 
correspondiente. 
Para la medición, serán validados los levantamientos topográficos, utilización del GPS 
(error admisible 0,05 m) y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero 
Director.  
Todas las mediciones básicas necesarias para el abono al contratista, deberán ser 
conformadas por el Jefe de la Unidad Administrativa a pie de obra, y el representante 
del contratista, debiendo ser aprobadas por el Ingeniero Director.  
1.2. ABONO DE LAS OBRAS 
1.2.1. Obras que se abonarán al adjudicatario 
Al adjudicatario se le abonará la obra que sea realmente ejecutada con sujeción al 
proyecto o a sus modificaciones autorizadas. Por tanto, el número de unidades de cada 
clase que se consignen en el presupuesto no será fundamento para establecer 
reclamaciones de ninguna clase.  
1.2.2. Precio de valoración de las obras certificadas 
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de 
ejecución material por contrata que figuran en el presupuesto (cuadro de precios 
unitarios de ejecución material por contrata) aumentados en los porcentajes que para 
gastos generales de la empresa, beneficio industrial, IVA, etc. estén vigentes de acuerdo 
con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la cifra que se 
obtenga se deducirá lo que proporcionalmente corresponda a la baja a las obras 
ejecutadas realmente. 
 Los precios unitarios fijados por el presupuesto de ejecución material para cada 
unidad de obra cubrirán siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, incluidos los 
trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
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requieran para que la obra realizada don arreglo a lo especificado en el Pliego y en los 
planos, sea aprobado por la Administración. 
 Cuando el contratista, con la autorización del Ingeniero Director, emplease 
voluntariamente material de más esmerada calidad, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra o, en general, introdujera en ella cualquier otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin 
embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción 
a lo proyectado y contratado. 
1.2.3. Partidas alzadas 
Se abonarán integras al contratista las partidas alzadas que se consignen el Título I del 
Pliego, bajo esta forma de pago. 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades que de obra 
comprenden a los precios del contrato; o a los precios aprobados, si se tratara de nuevas 
unidades. 
1.2.4. Instalaciones y equipos de maquinaria 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran 
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán 
abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el 
contrato. 
1.2.5. Certificaciones 
Según las indicaciones del artículo 232  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Administración, a través del Director de Obra, expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen 
en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al 
régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, 
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no se 
encuentren en buen estado, o no cumplan el programa de pruebas previsto en el Pliego, 
el Ingeniero Director no podrá certificarlos y dará por escrito al adjudicatario las normas 
y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 
Dentro del plazo de ejecución de las obras deberán estar totalmente terminadas de 
acuerdo con las normas y condiciones técnicas que fijan para la adjudicación. 
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1.2.6. Recepción de la obra 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222 y  235 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la recepción de la obra se efectúa a través de un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o 
realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares  por razón de sus características. 
A la recepción concurre un facultativo designado por la Administración representante de 
ésta, un facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 
considera oportuno, de su facultativo. 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de 
ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 
y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precias fijando un plazo para remediar aquellos. 
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta 
Ley.  
1.2.7. Plazo de garantía  
En consecuencia y sobre la base de  lo establecido en el artículo 235 el plazo de garantía 
se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas  particulares atendiendo a la 
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos 
especiales. 
1.2.8. Liquidación 
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la 
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la  presentación de las certificaciones de obra y si se demora deberá abonar 
al contratista , a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
1.3. OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
Será de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente  
lo contrario los siguientes gastos: 
- Los gastos de construcción, demolición y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
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- Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
- Los gastos de conservación previstos en el apartado específico del presente 
Pliego de condiciones, durante el plazo de garantía. 
- Los gastos de herramientas y materiales. 
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro del agua necesaria para las obras. 
- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las 
obras, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de dichas obras. 
- Los gastos que origine la copia de documentos, planos, etc. 
- Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y 
ensayos. 
- Los gastos de replanteo de la obra. 
-  Los gastos de protección y seguros de la obra ejecutada. 
- Los gastos de liquidación y retirada, en caso de rescisión del contrato por 
cualquier casa y en cualquier momento. 
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TITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
LEGAL PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
HIDROLÓGICO-FORESTAL DEL ARROYO DE 
VALDECELADA (SAN MARTÍN DE VALVENÍ, 
VALLADOLID) 
CAPITULO 1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN 
1.1. DESCRIPCION 
La descripción de las obras está contenida en el Título I: Pliego de Condiciones Técnicas 
del presente documento, en la Memoria del Proyecto y en los Planos. 
Dichos capítulos contienen la descripción general y localización de la obra, las 
condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución. 
El título III: Pliego de Condiciones de índole económica, constituye la norma guía que 
ha de seguir el contratista en cuanto a la medición y abono de las unidades de obra a 
que se refiere. 
1.2. PLANOS 
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras y las 
ubican geográficamente. Contienen la localización del monte y las actuaciones 
necesarias para ejecutar la obra. 
1.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
El contratista está obligado a señalar la Dirección Facultativa, con antelación al inicio de 
las obras, todas las contradicciones y omisiones que haya advertido entre los 
documentos del Proyecto, para proceder a su oportuna aclaración. De no hacerse así, 
las descripciones que figuren en un documento de Proyecto y hayan sido omitidas en 
los demás, habrán de considerarse expuestos en todos ellos. 
En caso de contradicción entre planos y el pliego, prevalece lo escrito en éste último. 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o, viceversa habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero 
Director quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 
precio en el contrato. En el caso de aparecer alguna contradicción entre la Memoria y 
dicho Pliego prevalece lo expuesto en la Memoria. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director, o por el contratista deberán reflejarse 
perceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
1.4. PLANOS DE DETALLE 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 
correspondientes. 
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1.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que se entreguen al 
contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
1.5.1. Documentos contractuales 
Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos contractuales, 
salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los 
siguientes: 
- Pliego de condiciones. 
- Planos. 
- Cuadro de precios unitarios. 
- Presupuesto total. 
- Estudio de seguridad y salud. 
La inclusión en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la 
realidad. 
1.5.2. Documentos informativos 
Los datos sobre suelo y vegetación, características de materiales, ensayos, condiciones 
locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y en general, todos los que se incluyen habitualmente en la 
memoria de los proyectos, son documentos informativos. 
Dichos documentos representan una opi9nión fundad del proyectista. Sin embargo, ello 
no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en 
consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el 
contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, el 
planeamiento y la ejecución de las obras. 
 
Palencia, a 3 de septiembre de 2015 
 
 
 
Fdo: Cristina Sáez Pérez 
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DOCUMENTO 5. CUADRO DE MEDICIONES 
1. CAPITULO I: EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
Tabla 1. Mediciones del Capítulo 1. Excavación y transporte de materiales. 
nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
nº 
Ud. Superf. Profund. Subtotal Medición 
1.1 D1.01 m3 Excavación a cielo abierto, 
en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera 
de la excavación, en 
vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero. 
          
             
   Dique 1. Subcuenca 1           
   Hilada vertedero 1 2,24 1,5 3,36 3,4 
   Hilada 1 1 8,057 1,5 12,086 12,1 
   Hilada 2 1 7,828 2 15,656 15,7 
   Zapata 
 
 
1 7,864 2,5 19,66 19,7 
   Total dique 1. Subcuenca 1         50,9 
               
   Dique 2. Subcuenca 2           
   Hilada vertedero 1 1,4 1,5 2,1 2,1 
   Hilada 1 1 8,236 1,5 12,354 12,4 
   Hilada 2 1 9,287 2 18,574 18,6 
   Zapata 
 
 
1 9,948 2,5 24,87 24,9 
   Total dique 2. Subcuenca 2         58 
               
   Dique 3. Subcuenca 3           
   Hilada vertedero 1 1,94 1,5 2,91 3 
   Hilada 1 1 6,052 1,5 9,078 9,1 
   Hilada 2 1 6,573 2 13,146 13,2 
   Zapata 
 
 
1 7,505 2,5 18,766 18,8 
   Total dique 3. Subcuenca 3         44,1 
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Tabla 1  (cont). Mediciones del Capítulo 1. Excavación y transporte de materiales. 
nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
nº 
Ud. Superf. Profund. Subtotal Medición 
   Dique 4. Subcuenca 4      
   Hilada vertedero 1 1,757 1,5 2,636 2,7 
   Hilada 1 1 6,720 1,5 10,08 10,1 
   Hilada 2 1 8,349 2 16,698 16,7 
   Zapata 
 
 
1 9,197 2,5 22,993 23 
   Total dique 4. Subcuenca 4     52,5 
         
   Total partida 1.1     205,5 
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2. CAPITULO II: GAVIONES 
Tabla 2. Mediciones del Capítulo 2. Gaviones. 
nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
nº 
Ud. X Y Z Subtotal Medición 
2.1 NIFD04 m3 Gavión con malla metálica 
8x10, nº16 y 1 m de altura, 
colocado en obra, incluso 
cosido y atirantado con 
alambre galvanizado. Con 
piedra procedente de 
cantera.  
            
   Dique 1. Subcuenca 1             
   Hilada vertedero 1 9,54 0,5 1,5 7,155 7,2 
   Hilada 1 1 27,67 1 1,5 41,505 41,6 
   Hilada 2 1 15,73 1 2 31,46 31,5 
   Zapata 1 15,73 0,5 2,5 19,663 19,7 
   Total dique 1. Subcuenca 1           100 
    
Dique 2. Subcuenca 2 
            
    
Hilada vertedero 
1 17,51 0,5 1,5 13,133 13,2 
    
Hilada 1 
1 36,36 1 1,5 54 54 
   Hilada 2 1 19,89 1 2 39,78 39,8 
   Zapata 1 19,89 0,5 2,5 24,863 24,9 
   Total dique 2. Subcuenca 2           131,9 
    
Dique 3. Subcuenca 3 
            
   Hilada vertedero 1 9,85 0,5 1,5 7,388 7,4 
   Hilada 1 1 27,44 1 1.5 41,16 41,2 
   Hilada 2 1 15,01 1 2 30,02 30,1 
   Zapata 1 15,01 0,5 2,5 18,763 18,8 
   Total dique 3. Subcuenca 3           97,5 
    
Dique 4. Subcuenca 4 
            
    
Hilada vertedero 
1 11,85 0,5 1,5 8.888 8,9 
   Hilada 1 1 32,63 1 1,5 48,945 49 
   Hilada 2 1 18,39 1 2 36,78 36,8 
   Zapata 1 18.39 0,5 2,5 22,988 23 
   Total dique 4. Subcuenca 4           117,7 
    
Total partida 1.1 
           
447,1 
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3. CAPITULO III: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Tabla 3. Mediciones del Capítulo 3. Preparación del terreno. 
nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra nº Ud. Medición 
3.1. NRPT037 Ud. Apertura de 
cualquier tipo de 
hoyo, de 60 x 60 x 
60 cm, con 
retroexcavadora, en 
suelo compacto. 
Densidad de 
plantación superior 
o igual a 700 
pies/ha. 
    
      
   Rodal I 8015,7 8016 
   Total partida 3.1. 
 
 
 
  8016 
3.2. NRPT045 Ud. Apertura o remoción 
mecanizada 
mediante ahoyado 
con subsolador o 
ripper provisto de 
dos rejones con 
distancia máxima 
entre ellos de 2 m, 
desplazándose en 
líneas de máxima 
pendiente.  
    
      
   Rodal II 6294,76 6295 
   Rodal III 7784,7 7785 
   Total partida 3.2.   14080 
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4. CAPÍTULO IV: PLANTACIÓN 
Tabla 4. Mediciones del Capítulo 4. Plantación 
nº 
orden Código 
U
d. Descripción de la unidad de obra nº Ud. Medición 
4.1. NRPO003 mil Distribución en el tajo de planta en envase, en 
terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 
  
   Rodal I 8,0157 8,016 
   Rodal II 6,29476 6,295 
   Rodal III 7,7847 7,785 
   Total partida 4.1.  22,096 
      
4.2. NRPP049 ha Plantación y tapado en hoyos completamente 
abiertos de una planta en envase, en suelo 
compactado, con pendiente igual o inferior al 50% y 
densidad de plantación superior o igual a 700 
plantas/ha. No se incluye el precio de la distribución 
de la planta en el tajo. Con una densidad de 1100 
plantas/ha compuesto por Crataegus monogyna 
(10%) y Pinus halepensis (90%) 
  
      
   Rodal I 6,94 6,94 
   Rodal II 5,45 5,45 
   Rodal III 6,74 6,74 
   Total partida 4.2. 
 
 19,13 
4.3. NRPM0401 Ud
. 
Retirada de tubo protector de 60 cm de altura junto 
a sus bridas y ataduras, incluyendo transporte a 
punto de almacenaje para su reutilización. 
  
      
   Rodal I 8015,7 8016 
   Rodal II 6294,76 6295 
   Rodal III 7784,7 7785 
      
   Total partida 4.3  22096 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 CAPITULO I: EXCAVACIÓN  
Tabla 1. Cuadro de precios nº1. Capitulo I. Excavación. 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
1.1 D1.01 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, 
en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero. DOS EUROS con CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 2,43 
 
 
 
CAPITULO II: GAVIONES 
Tabla 2. Cuadro de precios nº1. Capitulo II. Gaviones. 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
2.1 NIFD04 m3 Gavión con malla metálica 8x10, nº16 y 1 m 
de altura, colocado en obra, incluso cosido y 
atirantado con alambre galvanizado. Con 
piedra procedente de cantera. NOVENTA Y NUEVE con 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 99,55 
 
 
 
CAPITULO III: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Tabla 3. Cuadro de precios nº1. Capitulo III. Preparación del terreno. 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
3.1 NRPT037 Ud. Apertura de cualquier tipo de hoyo, de 60 x 
60 x 60 cm, con retroexcavadora, en suelo 
compacto. Densidad de plantación superior 
o igual a 700 pies/ha. CERO EUROS con 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 0,82 
3.2 NRPT045 Ud. Apertura o remoción mecanizada mediante 
ahoyado con subsolador o ripper provisto 
de dos rejones con distancia máxima entre 
ellos de 2 m, desplazándose en líneas de 
máxima pendiente. 
CERO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS 0,52 
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CAPITULO IV: PLANTACIÓN 
Tabla 4. Cuadro de precios nº1. Capitulo IV. Plantación. 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
Letra Cifra 
4.1 NRPO003 mil Distribución en el tajo de planta en 
envase, en terreno con pendiente inferior 
o igual al 50%. 
SETENTA Y SIETE EUROS 
con NUEVE CÉNTIMOS 77,52 
      
4.2 NRPP049 
 
ha Plantación y tapado en hoyos 
completamente abiertos de un millar de 
plantas en envase, en suelo 
compactado, con pendiente igual o 
inferior al 50% y densidad de plantación 
superior o igual a 700 plantas/ha. No se 
incluye la distribución de la planta en el 
tajo. Con una densidad de 1100 
plantas/ha compuesto por Crataegus 
monogyna (10%) y Pinus halepensis 
(90%). Incluso colocación de malla 
protectora tipo V8, realización de 
alcorque y primer riego 
TRES MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA EUROS con 
SESENTA CENTIMOS 3240,60 
      
4.3 NRPP049 
 
Ud. Retirada de tubo protector de 60 cm de 
altura junto a sus bridas y ataduras, 
incluyendo transporte a punto de 
almacenaje para su reutilización.  
CERO EUROS con 
CINCUENTA Y NUEVE 
CENTIMOS 0,59 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CAPITULO I: EXCAVACIÓN  
Tabla 5. Cuadro de precios nº2. Capitulo I. Excavación. 
nº 
orden código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra 
Precio
(€) 
Subtotal(
€) 
Importe
(€) 
1.1 D1.01  m3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero. 
  
 
  0,0430 h Retroexcavadora hidráulica 71/100 CV 56,44 2,43  
        
     Total partida 2,43 
 
 
CAPITULO II: GAVIONES 
Tabla 6. Cuadro de precios nº2. Capitulo II. Gaviones. 
nº 
orden código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra 
Precio
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
2.1 NIFD0
4 
 m3 Gavión con malla metálica 8x10, nº16 y 1 
m de altura, colocado en obra, incluso 
cosido y atirantado con alambre 
galvanizado. Con piedra procedente de 
cantera. 
  
 
        
 O002 0,8000 h Jefe cuadrilla R. G. 22,00 16,50  
 O005 1,2000 h Peón construcción 19,00 21,40  
 P0103
07 
2,2000 t Piedra en rama (en cantera) 
7,40 16,28 
 
 P0700
3 
0,4000 kg Alambre galvanizado normal 1,3mm, p.o. 
2,87 1,15 
 
 P0612 1,0000 m3 Malla-gavión galvanizada 8·10 nº16 17,90 17,90  
 MA015 0,3000 h Retroexcavadora mixta 71/100 CV 39,00 11,70  
 %002 2,5000 % Costes indirecto 68,63 2,05  
 NIFA0
303 
1,1000 m3 Carga/acopio con pala mecano D<=5m 
0,47 0,52 
 
 NIFA0
301 
25,0000 km Transporte de materiales sueltos en 
buenas condiciones 0,25 6,25 
 
 NIFA0
302 
10,0000 km Transporte de materiales sueltos en 
malas condiciones 0,58 5,80 
 
        
     Total partida 99,55 
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CAPITULO III: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Tabla 7. Cuadro de precios nº2. Capitulo III. Preparación del terreno. 
nº 
orden código 
Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Precio (€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
3.1 NRPT03
7 
 Ud. Apertura de cualquier tipo de hoyo, 
de 60 x 60 x 60 cm, con 
retroexcavadora, en suelo compacto. 
Densidad de plantación superior o 
igual a 700 pies/ha. 
  
 
 MA011 0,0143 h Retroexcavador hidráulica 71/100CV 56,44 0,81  
 %001 0,0081 % Costes indirectos 1,00 0,01  
        
     Total partida 0,82 
        
        
3.2 NRPT04
5 
 Ud. Apertura o remoción mecanizada 
mediante ahoyado con subsolador o 
ripper provisto de dos rejones con 
distancia máxima entre ellos de 2 m, 
desplazándose en líneas de máxima 
pendiente. 
  
 
 MA004 0,0048 h Tractor orugas 191/240 CV 105,33 0,51  
 %001 0,0051 % Costes indirectos 1,00 0,01  
        
     Total partida 0,52 
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CAPITULO IV: PLANTACIÓN 
Tabla 8. Cuadro de precios nº2. Capitulo IV. Plantación. 
nº 
orden 
código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.1 NRPO00
3 
 mil Distribución en el tajo de planta en 
envase, en terreno con pendiente 
inferior o igual al 50%. 
  
 
 O002 0,2175 h Jefe de cuadrilla forestal 22,00 4,79  
 O001 1,5300 h Peón forestal 15,00 22,95  
 MA028 6 h Vehículo todoterreno sin m.o. 8,25 49,5  
 %001 0,2774 % Costes indirectos 1,00 0,28  
        
     Total partida  77,52 
        
     
  
 
4.2 NRPP04
9 
 ha Plantación y tapado en hoyos 
completamente abiertos de una 
planta en envase, en suelo 
compactado, con pendiente igual o 
inferior al 50% y densidad de 
plantación superior o igual a 700 
plantas/ha. No se incluye el precio de 
la distribución de la misma en el tajo. 
Con una densidad de 1100 
plantas/ha compuesto por Crataegus 
monogyna (10%) y Pinus halepensis 
(90%). Incluso colocación de malla 
protectora tipo V8, realización de 
alcorque, primer riego y retirada de la 
malla protectora. 
  
 
 O002 13,640 h Jefe cuadrilla 22,00 300,08  
 O001 86,130 h Peón forestal 15,00 1291,95  
 NRPPLF
01019 
990 Ud. Ud de planta de Pinus halepensis de 
edad 2+0 en alveolo de 400cc 0,55 544,50 
 
 NRPPLF
02034 
110 Ud. Ud. de planta de Crataegus 
monogyna en alveolo de 300cc 0,51 56,10 
 
 NRPO01
4 
1100 Ud. Malla tipo V8 de 0,60 m 
0,41 451,00 
 
 MA018 12,100 h Camión cisterna agua 131/160 CV 43,92 531,43  
 P010509 33,00 m2 Agua (p.o.) 0,54 17,82  
 %001 0,0105 % Costes indirectos 1 0,01  
     Total partida 3192,89 
        
     
  
 
4.3 NRPM04
01 
 Ud. Retirada de tubo protector de 60 cm 
de altura junto a sus bridas y 
ataduras, incluyendo transporte a 
punto de almacenaje para su 
reutilización.    
 
 O002 0,003 h Jefe cuadrilla 22,00 0,07  
 O001 0,029 h Peón forestal 15,00 0,44  
 MA028 0,006 h Vehículo todoterreno sin m.o. 8,25 0,07  
 %001 0,0105 % Costes indirectos 1 0,01  
     Total partida 0,59 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
CAPÍTULO I: EXCAVACIÓN  
Tabla 9. Presupuesto parcial. Capitulo I. Excavación. 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio (€) Importe (€) 
 
1.1 
 
D1.01 
 
m3 
 
Excavación a cielo abierto, en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, 
sin carga ni transporte al vertedero. 205,5 2,43 499,37 
       
     Total capítulo I: 499,37 
 
 
CAPITULO II: GAVIONES 
Tabla 10. Presupuesto parcial. Capitulo II. Gaviones. 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 NIFD04 m3 Gavión con malla metálica 8x10, 
nº16 y 1 m de altura, colocado en 
obra, incluso cosido y atirantado con 
alambre galvanizado. Con piedra 
procedente de cantera. 
447,1 99,55 44508,81 
       
     Total capítulo II: 44508,81 
 
 
CAPITULO III: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Tabla 11. Presupuesto parcial. Capitulo III. Preparación del terreno. 
nº 
orden 
código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 NRPT037 Ud. Apertura de cualquier tipo de hoyo, 
de 60 x 60 x 60 cm, con 
retroexcavadora, en suelo 
compacto. Densidad de plantación 
superior o igual a 700 pies/ha. 
8016 0,82 6573,12 
       
       
3.2 NRPT045 Ud. Apertura o remoción mecanizada 
mediante ahoyado con subsolador 
o ripper provisto de dos rejones con 
distancia máxima entre ellos de 2 
m, desplazándose en líneas de 
máxima pendiente 14080 0,52 7321,6 
       
     Total capítulo III 13894,72 
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CAPITULO IV: PLANTACIÓN 
Tabla 12. Presupuesto parcial. Capitulo IV. Plantación. 
nº 
orden 
códig
o Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 NRPO
003 
mil Distribución en el tajo de planta en 
envase, en terreno con pendiente 
inferior o igual al 50%. 
22,096 77,52 1712,88 
       
4.2 NRPP
049 
ha Plantación y tapado en hoyos 
completamente abiertos de una 
planta en envase, en suelo 
compactado, con pendiente igual o 
inferior al 50% y densidad  de 
plantación superior o igual a 700 
plantas/ha. No se incluye el precio de 
la planta, el transporte, ni la 
distribución de la misma en el tajo. 19,13 3192,89 61079,99 
       
       
4.3 NRPM
0401 
Ud. Retirada de tubo protector de 60 cm 
de altura junto a sus bridas y 
ataduras, incluyendo transporte a 
punto de almacenaje para su 
reutilización. 22096 0,59 13036,64 
       
       
     Total capítulo 
IV 
75829,51 
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PRESUPUESTO GENERAL 
 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
Grupo de inversión 1: Diques 
- Capítulo I: Excavación 499,37 € 
- Capítulo II: Gaviones 44508,81 € 
Total grupo de inversión 1 45008,18 € 
 
 
 
Grupo de inversión 2: Repoblación 
 
- Capítulo III: Preparación del terreno 13894,72 € 
- Capítulo IV: Plantación 75829,51 € 
Total grupo de inversión 2 89724,23 € 
 
Grupo de inversión 3: Seguridad y salud 
 
- Capítulo V: Seguridad y salud 2694,65 € 
Total grupo de inversión 3 2694,65 € 
 
 
 
 
Total ejecución material 137426,82 € 
 
 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE 
VALDECELADA A CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (137426,82 €)” 
  
 
 
Palencia, a 3 de septiembre de 2015 
 
 
 
 
Fdo: Cristina Sáez Pérez 
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PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
Presupuesto de ejecución por contrata 137426,82 € 
- Gastos generales (16%) 21988,29 € 
- Beneficio industrial (6%) 8245,61 € 
- I.V.A. (21%) 35208,12 € 
 
 
Total ejecución por contrata  202865,84 € 
 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO 
DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO DE 
VALDECELADA A DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (202865,84 €)” 
  
 
 
Palencia, a 3 de septiembre de 2015 
 
 
 
 
Fdo: Cristina Sáez Pérez 
 
